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UMOWA NR …………/2017 
 

W dniu ..................... 2017 r. w Łodzi, pomiędzy Województwem Łódzkim z siedzibą przy 
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, regon 472057626, NIP 725-17-39-344, w imieniu którego działa 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź, zwanym dalej 
Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

inż. Mirosława Szychowskiego – Dyrektora 
na podstawie Uchwały Nr 770/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 maja 2011 r.  w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa 
a 
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
działającym na podstawie wpisu do ............................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez: 

................................................................................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: 

POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY 

§ 1 

1. Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony znak: DZ.342.51.2017. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy pn.: 
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice" 

3. Szczegółowy zakres Umowy przedstawiają następujące dokumenty, które będą uważane oraz 
odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, w następującej kolejności: 
(a) Niniejszy Akt Umowy, 
(b) Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z załącznikami, 
(d) kompletna Oferta Wykonawcy, w tym wypełniona Tabela Elementów Rozliczeniowych/ 

Zbiorcze Zestawienie Kosztów, 
(e) Gwarancja Jakości – karta gwarancyjna 
(f) umowa o powierzeniu danych osobowych, 
(g) umowa Konsorcjum – jeśli jest. 

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być odczytywane 
i interpretowane w takiej samej kolejności.  
Wszystkie dokumenty wymienione powyżej w podpunktach od (a) do (g) łącznie określane są jako 
Umowa. 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 2 

1. Na przedmiot umowy określony w § 1 ust. 2 składa się następujący zakres rzeczowy:  
1.1 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zawierającej: 

 mapę do celów projektowych: na papierze i w formie numerycznej, 

 projekt budowlany rozbudowy drogi, 

 projekt wykonawczy rozbudowy drogi, 

 projekt budowlany budowy odwodnienia drogi, 

 projekt wykonawczy budowy odwodnienia drogi, 

 projekt budowlany rozbiórki mostu i budowy przepustu, 

 projekt wykonawczy rozbiórki mostu i budowy przepustu, 

 projekt budowlany budowy oświetlenia drogi, 

 projekt wykonawczy budowy oświetlenia drogi, 

 projekt budowlany przebudowy sieci energetycznych, 

 projekt wykonawczy przebudowy sieci energetycznych, 

 projekt budowlany przebudowy sieci teletechnicznej, 

 projekt wykonawczy przebudowy sieci teletechnicznej, 

 projekt budowlany przebudowy sieci gazowej, 
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 projekt wykonawczy przebudowy sieci gazowej, 

 projekt budowlany budowy sygnalizacji świetlnej, 

 projekt wykonawczy budowy sygnalizacji świetlnej, 

 projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej, 

 projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociągowej, 

 projekt budowlany przebudowy sieci sanitarnej, 

 projekt wykonawczy przebudowy sieci sanitarnej, 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

 szczegółowy przedmiar robót dla każdej branży, 

 projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami 
i decyzją zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem,  

 ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia, 

 operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód 
wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, 

 materiały do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje 
inwestycji drogowej, 

 materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej, 

 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji, postanowień zgodnie 
z wymaganiami szczegółowymi, w tym właściwy protokół z narady koordynacyjnej, 
umożliwiających zgodnie z przepisami prawa rozpoczęcie realizacji robót budowlanych – 
uzyskanie decyzji ZRiD, 

 przygotowanie dokumentacji i wniosku o uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od warunków 
technicznych, jeśli projekt zawierał będzie rozwiązania niezgodne z tymi przepisami, 

 sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań (w 
tym uzupełniających geologiczno- inżynierskich) terenu i istniejących obiektów i urządzeń. W 
tym zakresie należy również dokonać analizy dostępności komunikacyjnej działek położonych 
przy projektowanej drodze; obowiązkiem przyszłego Wykonawcy będzie zinwentaryzowanie 
wszystkich zjazdów w terenie i ich zaprojektowanie, budowa lub przebudowa, 

 uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujących sieci 
infrastruktury naziemnej i podziemnej, 

 sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz formalno-prawnej niezbędnej do 
uzyskania praw do nabycia nieruchomości pod inwestycję oraz czasowego korzystania 
z nieruchomości, w tym dokonania projektów podziałów niezbędnych do uzyskania decyzji 
ZRiD oraz praw do nabycia nieruchomości (wg Warunków technicznych sporządzenia map 
z projektem podziału nieruchomości niezbędnych dla rozbudowy dróg wojewódzkich – 
załącznik nr 7 do umowy), 

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
z wrysowaniem w mapę i zaklauzulowaniem, 

 w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporządzenie niezbędnej 
dokumentacji do dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntów i budynków w zakresie 
użytków gruntowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

1.2 Wykonanie robót budowlano – montażowych na podstawie opracowanej dokumentacji budowlanej 
i decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
obejmujących: 

 rozbiórkę istniejącej nawierzchni  DW nr 485 i budowę nowej konstrukcji jezdni, 

 rozbudowę skrzyżowań,  

 rozbiórkę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, 

 budowę chodników, 

 budowę ścieżek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszego, 

 budowę zatok autobusowych, 

 budowę oświetlenia drogi wojewódzkiej, 

 rozbiórkę mostu na rzece Pabiance i budowę przepustu,  

 rozbudowę systemu odwodnienia, 

 przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją  
(elektryczna, teletechniczna, gazowa, wodociągowa , kanalizacyjna), 

 wycinkę i zabezpieczenie istniejących drzew zlokalizowanych w śladzie projektowanej 
rozbudowy, 

 wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego. 
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2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, 
obowiązującymi przepisami prawa a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem 
Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności.  

3. Przez „Wymagania Zamawiającego” należy rozumieć „Program Funkcjonalno-Użytkowy”, na który 
składają się: 

 część opisowa, 

 część rysunkowa  

 badania gruntowo-wodne 

 decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, 
Wraz z dołączonymi do tego opracowania dokumentami, zawierającymi opis przedmiotu 
zamówienia zgodnie z Prawem zamówień publicznych 

4. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca wystąpi o akceptację materiałów przewidywanych do wbudowania na co najmniej 
7 dni przed ich zastosowaniem. Wykonawca przedłoży recepty na mieszanki mineralno – 
bitumiczne, w tym SMA oraz na betony cementowe zatwierdzone przez niezależne od Wykonawcy 
laboratorium najpóźniej na 14 dni przed przystąpieniem do wbudowania. 

6. Materiały, o których mowa w ust. 4, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.) 
i wymaganiom określonym w STWiORB oraz art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). 

7. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 
kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB.  

8.  Wykonawca będzie prowadził karty obmiarów (na podstawie obmiarów geodezyjnych), zgodnie 
z którymi będzie rozliczał zakres wykonywanych robót. 

9.  Przed rozpoczęciem wykonania robót budowlanych Wykonawca i Zamawiający dokonają oceny 
przydatności naniesień na działkach, na których będzie realizowana inwestycja.  

10. Pozyskane z wycinki dłużyce oraz konary drzew o średnicy powyżej 10 cm, nadmiar destruktu 
z frezowania oraz materiały rozbiórkowe przydatne Zamawiającemu (w szczególności znaki 
drogowe ze słupkami, kostka betonowa, bariery drogowe) stanowią własność Zamawiającego 
i zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy do Obwodu Drogowego Grocholice, ul. Brzozowa 3, 
97-400 Bełchatów. 

11.  Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowią własność Wykonawcy 
i powinien je usunąć z terenu budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.). Wykonawcę obciążają 
wszelkie obowiązki i koszty zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczeń wynikające 
z przepisów ustawy o odpadach.  

WYNAGRODZENIE I TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 3 

1. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się sporządzić dokumentację projektową zdefiniowaną w §1 
ust. 1.1 wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i uzgodnień, wykonać i ukończyć roboty 
budowlane oraz usunąć wszystkie wady i dotrzymać warunków określonych w Karcie 
Gwarancyjnej oraz w zakresie rękojmi, w pełnej zgodności z postanowieniami Umowy, w zamian 
za co Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności określonych w poniższym punkcie 2. 

2. Wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt (d) 
Strony ustalają 
na kwotę ryczałtową brutto: …………. zł  

(słownie złotych:  ………………………………………..) 
w tym podatek VAT  23%………… zł.  

3. Limit finansowy na rok 2017 ustala się na kwotę  150 000,00 zł brutto. 
Limit finansowy na rok 2018 ustala się na kwotę  460 657,99 zł brutto. 

Wykonanie robót w wysokości niższej niż 98% zakresu rzeczowego odpowiadającego limitowi 
finansowemu na dany rok kalendarzowy skutkuje nałożeniem kar umownych na Wykonawcę. 
Zakres rzeczowy dotyczy robót wykonanych i odebranych w danym roku.  
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      Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany limitu finansowego na dany rok. 
      Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub limitu finansowego w szczególności może 

nastąpić w przypadku korekty planu finansowego Zamawiającego lub zmian umowy na warunkach 
w niej opisanych. Powyższa zmiana wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

      Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawcę. 
      Wykonawca dostosuje odpowiednio harmonogram realizacji robót do nowo ustalonego limitu 

finansowego bądź nowego terminu wykonania przedmiotu umowy.  

4. Termin realizacji robót ustala się do dnia 15.11.2019 r. W ww. terminie należy zakończyć roboty 
budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz złożyć komplet dokumentów odbiorowych 
wraz z potwierdzeniem złożenia do właściwego ośrodka geodezyjnego geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. (operat kolaudacyjny). Zgłoszenie gotowości do odbioru nastąpi poprzez wpis do 
dziennika Budowy i zostanie potwierdzone przez nadzór budowy. 
Termin uzyskania decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności do 31.12.2018 r. 

5. Rozliczenie końcowe Wykonawca złoży w terminie do 20 dni od daty zakończenia realizacji robót 
określonej w ust. 4. 

6. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest wystąpić 
z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe 
uzasadnienie zmiany terminu, z wyjątkiem sytuacji gdy zmiana terminu zostanie wprowadzona 
przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3. 

7. Zmiana terminu realizacji robót możliwa jest tylko po wcześniejszym wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na przedłużony okres realizacji robót i rękojmi. 

§ 4 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie, o którym mowa § 3 ust 2, rozliczane będzie 
w oparciu o protokoły odbioru częściowego elementów prac projektowych/robót na podstawie 
faktur częściowych VAT wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu przez Wykonawcę na 
kwotę ustaloną w zestawieniu wartości wykonanych prac projektowych/robót  sporządzonym 
przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. 
Wykonawca będzie dokonywał na polecenie Zamawiającego przy miesięcznych rozliczeniach 
wykonanych prac projektowych/robót podziału kosztów na koszty kwalifikowane 
i niekwalifikowane w przypadku uzyskania dofinansowania lub planowanego uzyskania 
dofinansowania.  
Odbiór prac projektowych będzie się odbywał na podstawie następujących załączników: 

a) zestawienie wartości wykonanych prac projektowych, w tym: 

 projekt budowlany z uzgodnieniami – 50% wartości prac projektowych 

 uzyskanie decyzji ZRID – 25% wartości prac projektowych 

 projekt wykonawczy i pozostała dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi 
opiniami, uzgodnieniami i decyzjami – 25%  

b) protokoły odbioru częściowego faktycznie wykonanych prac projektowych; 
c) elementy dokumentacji projektowej; 
d) wymagane uzgodnienia i decyzje, postanowienia, opinie zgodnie, z wymaganiami 

szczegółowymi; 
Odbiór robót będzie się odbywał na podstawie następujących załączników: 

a) zestawienie wartości wykonanych robót (tabele rozliczeniowe); 
b) karty obmiarów wraz  ze szkicami geodezyjnymi, jeśli są wymagane; 
c) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów; 
d) wyniki badań laboratoryjnych, prób i sprawdzeń, jeśli są wymagane. 

W/w dokumenty muszą być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru a w przypadku punktu a) 
niniejszego ustępu również przez Przedstawiciela Zamawiającego. Po dostarczeniu poprawnie 
sporządzonych powyższych dokumentów zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, 
Przedstawiciel Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych zatwierdzi protokół odbioru, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 
W szczególnych przypadkach dopuszcza się wystawienie drugiej faktury w miesiącu, za zgodą 
Zamawiającego. 

1a. Do każdej faktury Wykonawca ma obowiązek załączyć: Oświadczenie o zatrudnieniu przez 
Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do umowy. 
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2. Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wartości wypłaconego wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 3 ust. 2 na podstawie faktur częściowych VAT wyniesie nie więcej niż 90% 
wartości przedmiotu umowy. 
Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen 
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy o numerze: 
………………………………………….. w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej w formie papierowej faktury częściowej/ końcowej z załączonymi 
prawidłowo sporządzonymi dokumentami, o których mowa w ust. 1, w ust. 1a i w § 12 oraz 
zatwierdzonym przez Zamawiającego protokołem odbioru częściowego/ końcowego robót.  
Brak załączenia do faktury wymaganych dokumentów skutkować będzie wstrzymaniem płatności 
przez Zamawiającego bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawcę. 
Faktury należy wystawiać na Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, NIP 
725-17-39-344, a dostarczyć do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 
90-113 Łódź. Płatnikiem wynagrodzenia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 
Faktury za miesiąc grudzień danego roku winny być dostarczone do Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Łodzi najpóźniej do dnia 22 grudnia danego roku.  

4. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego 
z numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia zawarcia aneksu nie będzie dokonywana 
zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za 
opóźnienie z tego tytułu. W powyższej sytuacji termin wymagalności zapłaty wynagrodzenia 
ustala się do 7 dni od daty zawarcia aneksu. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikającej 
z niniejszej umowy na osoby trzecie.  

6. Ceny jednostkowe za roboty nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy oprócz 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w okresie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki 
podatku VAT (obniżenie lub zwiększenie), za elementy zamówienia wykonane/zafakturowane po 
dacie zmiany podatku VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiększone 
o kwotę podatku VAT w nowej wysokości. Zmianę stawki podatku VAT strony potwierdzą 
aneksem do niniejszej umowy.  

7. Za dzień zapłacenia wynagrodzenia lub jego części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego kwotą płatności. 

8. Płatność następuje za faktycznie wykonane i odebrane prace projektowe/roboty. 

9. Wykonawca do dnia 17-tego każdego miesiąca przekazywał będzie Zamawiającemu 
zapotrzebowanie na środki finansowe na miesiąc następny oraz planowane wykonanie finansowe 
na kolejne dwa miesiące. 

10. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zasadniczy 
Przedmiar Robót Stałych (ZPRS) oparty o własne wyliczenia Wykonawcy oparte na rozbiciu cen 
poszczególnych elementów rozliczeniowych, na podstawie Projektu budowlanego 
i wykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. 
ZPRS obejmie przewidywane końcowe ilości poszczególnych asortymentów Robót Stałych, 
objętych opisem przedmiotu zamówienia, z przypisaną im ceną jednostkową, wycenionych jako 
wartości ryczałtowe tak, aby suma ich pokrywała odpowiednią część wynagrodzenia Wykonawcy 
zawartą w formularzu wyceny ofertowej, z wyłączeniem wartości prac projektowych Wykonawcy 
i innych jego należności niezwiązanych z robotami. 
ZPRS jest uszczegółowieniem formularza wyceny ofertowej i będzie służył do celów oszacowania 
wartości i zaawansowania Robót Stałych. 
ZPRS nie będzie miał żadnego wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy należne na mocy umowy 
i będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego, które zawsze może zostać przez 
Zamawiającego uchylone. 
Zamawiający nie odmówi ani nie uchyli zatwierdzenia bez ważnego powodu. W szczególności 
Zamawiający ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wcześniej wydanego zatwierdzenia 
ZPRS jeśli jest on przygotowany w sposób zawyżający płatności za jakiekolwiek elementy robót 
w odniesieniu do rynkowych cen tego elementu Robót, z uwzględnieniem kwot wskazanych 
w formularzu wyceny ofertowej. 

  Szacunkowa kontraktowa wartość zrealizowanych Robót Stałych zostanie ustalona na podstawie 
ZPRS i dokonanego przez Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych Robót na koniec 
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każdego okresu płatności. Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę będą podlegały kontroli 
i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

11. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie końcowego zestawienia 
wykonanych robót zatwierdzonych przez strony umowy, uwzględniające wszystkie zmiany 
wprowadzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy potwierdzone aneksem do umowy. 
Ostateczne zestawienie wykonanych robót będących rozliczeniem rzeczowo-finansowym 
przedmiotu umowy, zaakceptowanym przez strony umowy, jest dokumentem niezbędnym do 
dokonania odbioru ostatecznego. 

12. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi 
Zamawiającemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie będzie 
obejmowało poszczególne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z i podstawę jego naliczenia) ze 
wskazaniem zastosowanych cen i wielkości tych czynników (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.). 

13. W przypadku robót wynikających z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 8 ust 1 niniejszej 
umowy, zmiana wartości odpowiedniego elementu ryczałtowego określonego w formularzu 
wyceny ofertowej zostanie ustalona przy wykorzystaniu: 

a. cen jednostkowych uzgodnionych przez Zamawiającego w ZPRS, lub 
b.  aktualnych cen, za które inni Wykonawcy mogliby wykonać dany element Robót (aktualne 

zapytania ofertowe) , lub 
c. dostępnych krajowych danych statystycznych oraz informacji zawartych w biuletynach 

krajowych profesjonalnych doradców analizujących rynkowe ceny robót budowlanych 
i inżynieryjnych, aktualnych w dacie ustalenia wartości tej zmiany, lub 

d. wyceny przedstawionej przez Wykonawcę, 
z zastrzeżeniem, iż Zamawiający będzie poszukiwał tych cen, a zastosowanie w Umowie znajdzie 
każdorazowo wycena, przedstawiająca - wartość odpowiedniego elementu ryczałtowego, będącą - 
na okres wykonywania robót - sumą najniższych cen, za które w ocenie Zamawiającego - możliwe 
jest wykonanie danych elementów Robót. 

14. Wykonawca na podstawie ust 10 i 11 powinien dokonać wyliczeń cen, oraz przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed 
rozpoczęciem tych robót. 

ROZPOCZĘCIE I REALIZACJA ROBÓT 

§ 5 

1.Projektowanie 

1) Wykonawca przystąpi do projektowania w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, a następnie 
uzyska niezbędne pozwolenia, zgody i decyzje, a następnie rozpocznie realizację robót. 
Zarówno prace związane z projektowaniem jak i realizacją robót będą prowadzone zgodnie 
z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem lub jego aktualizacjami 
wprowadzonymi zgodnie z warunkami umowy, 

2) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu budowlanego obejmującego roboty 
określone w Wymaganiach Zamawiającego, zgodnego z Prawem budowlanym, oraz pozostałe 
projekty przewidziane w Umowie, w tym w szczególności projekty wykonawcze o stopniu 
szczegółowości wystarczającym do sprawdzenia, weryfikacji, zatwierdzenia lub zaopiniowania 
robót przez Zamawiającego oraz wykonania robót i dokonania ich odbioru, a także Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
projekty jak projektant w rozumieniu Prawa budowlanego, 

3) projekt przygotowany będzie przez wykwalifikowanych projektantów spełniających kryteria 
podane w Wymaganiach Zamawiającego – SIWZ, 

4) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały nadzór autorski przez cały okres trwania umowy 
zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, 

5) w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu dokumenty, potwierdzające wymagane doświadczenie oraz kwalifikacje 
zawodowe zespołu projektowego w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia i prowadzenia prac 
projektowych,  

6) Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty zapoznał się z Wymaganiami 
Zamawiającego oraz uznał zawarte tam informacje za prawidłowe i wystarczające do 
zaprojektowania i wykonania prac projektowych oraz robót zgodnie z umową. Gdyby 
Wykonawca po zawarciu umowy napotkał w Wymaganiach Zamawiającego błędy, wady lub 
nieprawidłowości, spoczywa na nim ciężar dowodu, że takiego błędu, wady lub nieprawidłowości 
doświadczony Wykonawca nie mógł znaleźć przed złożeniem Oferty. Wówczas Wykonawca jest 
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zobowiązany dać Zamawiającemu stosowne powiadomienie, a Zamawiający jest uprawniony 
zwracać się o dodatkowe dowody, za każdym razem, kiedy uzna to za stosowne, 

7) na dokumentację projektową będą składały się dokumenty opisane w § 2 umowy oraz 
dokumenty pozwalające uzyskać wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia z PFU, 

8) Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia lub inną 
dokumentację techniczną, jak zostało określone w Wymaganiach Zamawiającego lub jest 
wymagane, 

9) wspomniane dokumenty powinny być przez cały czas dostępne w biurze Wykonawcy na Placu 
Budowy dla Zamawiającego, jak też innych osób upoważnionych pisemnie przez 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uaktualniania dokumentów 
w zakresie wymaganym Kontraktem i Prawem, 

10) jeżeli w dokumentacji projektowej Wykonawcy zostaną znalezione błędy, pominięcia, 
niejasności, niespójności, niewystarczające informacje lub inne wady, to zarówno one, jak 
i roboty, będą poprawione na koszt Wykonawcy, bez względu na jakąkolwiek zgodę lub 
zatwierdzenie, 

11) Wykonawca będzie przechowywał 1 komplet dokumentacji związanej z realizacja przedmiotu 
niniejszej Umowy, w tym dokumentacji finansowej, w sposób zapewniający dostępność, 
poufność i bezpieczeństwo, przez 5 lat od daty zakończenia i odbioru zadania oraz 
informowania Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych 
z realizowanym Projektem. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedłuży okres 
przechowywania dokumentów, 

12) Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów 
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy i w ramach wynagrodzenia: 
a. przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, 
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu 
w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; 
b. zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie 
z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz 
z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych, 

13) nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, w tym prawa do przekazanych 

egzemplarzy, następuje: 

a. z chwilą wydania Zamawiającemu poszczególnych Dokumentów Wykonawcy, oraz 

b. bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 
eksploatacji: 

 użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 
użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

 utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

 zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 
na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 
wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, etc., wytwarzanie 
jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

 wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 
Internetu, 

 wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

 nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

 nadawania za pośrednictwem satelity, 

 reemisji, 

 wymiany nośników, na których utwór utrwalono 

 wykorzystania w utworach multimedialnych, 

 wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,  

 wprowadzania zmian, skrótów, 

 sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

 publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 
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14) równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone, 

15) Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy 
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, 
a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób, 

16) Wykonawca zobowiązuje się, do chwili wydania Dokumentów Wykonawcy Zamawiającemu: 
a. do zapewnienia na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie pisemnej, 

dysponowania prawami autorskimi do każdego utworu w zakresie określonym 
postanowieniami niniejszej Umowy oraz  

b. do potwierdzenia, że prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, 
który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie 
niniejszej Umowy oraz 

c. do podpisania w tym zakresie stosownego oświadczenia, które to oświadczenie będzie 
niezbędne dla uzyskania odbioru. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę 
któregokolwiek z zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca 
zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu, 

17) nie pozbawiając autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich, 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu lub innym podmiotom w tym 
celu przez Zamawiającego wskazanym (np. poprzez upoważnienie) możliwości wykonywania 
osobistych praw autorskich w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego oraz w zakresie 
dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze względu na realizację przedmiotu Umowy lub 
charakter inwestycji zmian w utworach, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, 
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy 
realizacji Umowy, zwanych dalej utworami, oraz Wykonawca zobowiązuje się do złożenia 
oświadczenia, że Wykonawca jest uprawniony do działania w imieniu autorów w tym zakresie. 
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z zobowiązań, o których mowa 
w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez 
Zamawiającego z tego tytułu, 

18) Wykonawca oświadcza, iż z chwilą wydania Zamawiającemu poszczególnych dokumentów 
sporządzonych przez Wykonawcę, nie pozbawiając autorów utworów praw do korzystania 
z osobistych praw autorskich, zarówno Zamawiający lub inne podmioty przez Zamawiającego 
wskazane będą miały możliwość (np. poprzez upoważnienie) do dokonywania koniecznych lub 
uzasadnionych ze względu na optymalizację lub charakter inwestycji zmian w utworach 
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy (w szczególności takich jak: 
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne 
dokumenty powstałe przy realizacji Umowy). W przypadku naruszenia przez Wykonawcę 
oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie do 
pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu, 

19) Wykonawca najpóźniej do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy przekaże 
Zamawiającemu ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych zabezpieczające przedmiot 
umowy (dokumentację projektową i roboty) na sumę nie niższą niż określoną w § 3 ust. 2 
umowy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenia te będą w mocy do 
dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, 

20) ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
a. dokumentacja projektowa i roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome 

związane bezpośrednio z wykonawstwem robót; 
b. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, a powstałe przy i w związku z prowadzonymi robotami, w tym 
także ruchem pojazdów mechanicznych, 

21) Wykonawca będzie przedłużał ubezpieczenie do momentu zakończenia odbioru ostatecznego 
przedmiotu umowy. 

22) ubezpieczenie Wykonawcy będzie obejmowało Wykonawcę, Personel Zamawiającego oraz 
wszystkich Podwykonawców, 

23) niezwłocznie po zapłaceniu każdej składki ubezpieczeniowej, Wykonawca przedłoży dokument 
ubezpieczenia Zamawiającemu. Jeżeli w trakcie realizacji umowy ubezpieczenie wygaśnie, 
Wykonawca zobowiązany jest do jego przedłużenia z zapewnieniem ciągłości na okres 
realizacji przedmiotu umowy i dostarczenia niezwłocznie Zamawiającemu opłaconego 
ubezpieczenia,  

24) Wykonawca nie dokona żadnej istotnej zmiany ustaleń jakiegokolwiek ubezpieczenia 
związanego z umową na roboty budowlane, bez uprzedniego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 
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2. Roboty budowlane 

1) w terminie do 14 dni roboczych przed przekazaniem placu budowy Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu dokumenty, o których mowa: w art. 41 ust. 4 pkt 1 i w art. 12 ust. 7 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia i prowadzenia 
robót, 

2) po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji ZRID i dostarczeniu dokumentów z zachowaniem 
terminów, o których mowa powyżej Zamawiający przekaże plac budowy. Plac Budowy będzie 
przekazywany sukcesywnie z uwzględnieniem postępu inwentaryzacji prowadzonej przez 
Wojewódzkie Biuro Geodezji. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże 
Wykonawcy dziennik budowy,  

3) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy w terminie, o którym mowa w ust. 3 do 
czasu dostarczenia Zamawiającemu wszystkich dokumentów zgodnie z  ust.2. pkt.1. Opóźnienie 
w dostarczeniu powyższych dokumentów nie będzie stanowiło podstawy do przedłużenia terminu 
realizacji przedmiotu umowy oraz roszczeń finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

4) Wykonawca rozpocznie roboty będące przedmiotem umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego terenu budowy. 

§ 6 

1. W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia 
Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram dla etapu prac projektowych, składający się 
z następujących części: 
a. prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania ZRID/PnB, 
b. zasoby ludzkie, 
c. przeroby i płatności. 

2. W terminie 14 dni od daty uzyskania decyzji ZRID/PnB wydanej przez organ I instancji, 
Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram dla etapu 
Robót objętych zakresem wyżej wymienionej decyzji uwzględniający etapowanie Robót oraz 
minimalizowanie uciążliwości dla uczestników ruchu  

a. prace w ramach Robót oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie, 

b. zasoby ludzkie i sprzętowe, 
c. przeroby i płatności, 
d. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z art. 54 lub 55  ustawy Prawo Budowlane. 

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej 
wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest 
posiadać na placu budowy kopię Harmonogramu. 

4. Wykonawca będzie także przedkładał skorygowany Harmonogram, jeśli poprzedni stanie się 
niespójny z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy, a także w przypadku 
zmiany limitu finansowego na dany rok w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego.  

5. Jeżeli w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia Zamawiającemu  Harmonogramu, Zamawiający 
nie zgłosi do niego uwag, to Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie się uważało za 
zatwierdzony. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag 
Zamawiającego do Harmonogramu w powyższym terminie, Zamawiający będzie uprawniony do 
wstrzymania realizacji robót. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. 
Wykonawca ma prawo do powołania się na Harmonogram, począwszy od dnia, w którym uznaje się 
jego zatwierdzenie. 

6. Zatwierdzenie Harmonogramu na zasadach określonych w niniejszej umowie nie umniejsza 
odpowiedzialności Wykonawcy za realizację umowy. 

OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 7 
Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach określonych w niniejszej umowie, 
2) wykonanie czynności wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 

§ 8 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

polecać Wykonawcy: 

http://lph3n.lexpolonica.pl/plweb-cgi/content_gen.pl?dok_nr=416&oczekujace=0&request_version=c&dok_typ=akt&rek_nr=5
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a. zaniechania części robót przewidzianych w Wymaganiach Zamawiającego, 
b. wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Wymaganiach 

Zamawiającego,  
c. wykonanie robót dodatkowych, nieobjętych niniejszą umową lecz niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przy spełnieniu łącznie warunków, o których 
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem 
art. 144 ust. 1a tejże ustawy. 

2.  Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust 1 będą stanowiły protokoły konieczności. 

3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust 1 nie unieważniają 
w jakiejkolwiek mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę 
do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót oraz zmiany wynagrodzenia 
zgodnie z postanowieniami przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia 
Zamawiającego, z wyjątkiem wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.  W przypadku zmniejszenia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty i zakupione materiały do dnia wprowadzenia 
zmian, zgodnie z zapisami § 4.  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 9 

1. Wykonawca zaprojektuje zrealizuje i ukończy roboty zgodnie z umową, uzyska pozwolenie na 
użytkowanie zgodnie z art. 54 lub 55 ustawy Prawo Budowlane oraz usunie wszelkie wady 
w umowach. Po ukończeniu roboty będą odpowiadać potrzebom dla których są przewidziane.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, 

decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 
2) zapewnienie stałego nadzoru autorskiego przez cały okres trwania umowy zgodnie 

z wymogami Prawa Budowlanego, 
3) przestrzeganie wymagań zawartych w zezwoleniach na prowadzenie prac na poszczególnych 

elementach Robót i umożliwienie Zamawiającemu i wystawiającym je instytucjom inspekcję 
przebiegu Robót. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu i tym instytucjom 
udział w badaniach i procedurach sprawdzających, jednakże udział Zamawiającego lub 
właściwych instytucji w przedmiotowych badaniach i procedurach sprawdzających nie 
zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Umowy, 

4) każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego o działaniach, których podjęcie może 
spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub 
zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów 
użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne. 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie nie później niż na 7 dni przed planowanym 
przystąpieniem do tych robót, 

5) wykonanie czynności wymienionych w art. 21 - 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, 

6) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w Wymaganiach 
Zamawiającego i  STWiORB, 

7) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Wymagania Zamawiającego, STWiORB 
i dokumentacje projektową, 

8) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Wymagań Zamawiającego, 
STWiORB, ustawą o wyrobach budowlanych, normami oraz  poleceniami Inspektora Nadzoru, 

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót 
w zakresie określonym postanowieniami Umowy, Wymagań Zamawiającego, STWiORB 
i przepisami obowiązującego prawa, 

10) organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń i uzgodnień wraz 
z pozyskaniem terenu, utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy a po zakończeniu robót 
usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz jego 
uporządkowanie, zapewnienie lokalu i właściwych warunków do prowadzenia rad budowy. 
Koszty z tym związane ponosi Wykonawca, 

11) informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robót ulegających zakryciu, w terminach 
i w zakresie określonym w  STWiORB, co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem, 



DZ.342.51.2017 11 

12) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 
robót lub termin zakończenia robót, 

13) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 
i wypadkach, 

14) usunięcie wyrządzonych szkód związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym 
w szczególności właścicielom nieruchomości i budynków sąsiadujących z terenem budowy 
w zakresie, w jakim są one pochodną naruszeń dóbr podmiotów prawa cywilnego 
spowodowanych przez Wykonawcę, 

15) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkód komunikacyjnych, 
zapewnienie ich usunięcia oraz zabezpieczenie terenu budowy przed skutkami warunków 
atmosferycznych, 

16) opracowanie oraz wdrożenie na własny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymania 
i konserwacji w czasie trwania robót – do czasu odbioru ostatecznego zgodnie 
z zatwierdzonym projektem, demontaż znaków urządzeń oraz usunięcie ich z terenu budowy 
po zakończeniu robót/zakończeniu procedur odbioru ostatecznego, 

17) powiadomienie wszystkich służb porządkowych, w tym min. Jednostki Samorządu Lokalnego, 
Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, PKS o terminie wprowadzenia tymczasowej 
organizacji ruchu i o utrudnieniach z tym związanych w związku z prowadzonymi robotami, 

18) w razie konieczności, dostosowanie na własny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu 
do warunków ruchowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z zarządcami dróg, zarządcami 
ruchu i policją, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, 

19)  odpowiedzialność za utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania pionowego 
i poziomego oraz stanu nawierzchni drogi na terenie budowy w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo, 

20) uzyskanie odpowiednich zezwoleń i uzgodnień od władz lokalnych, właścicieli urządzeń 
uzbrojenia terenu, w zakresie terminów włączenia i wyłączenia urządzeń oraz wszelkich 
warunków dotyczących prowadzenia robót; Wykonawca  powiadomi gestorów sieci na piśmie 
nie później niż 7 dni przed planowanym przystąpieniem do robót, 

21) informowanie Zamawiającego o utrudnieniach w ruchu związanych z prowadzonymi robotami, 
22) zachowanie warunków określonych w ustawie z dnia 23 lipca 2013 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) , a w razie konieczności 
zapewnienie nadzoru archeologicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1789) 
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 
badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków w ramach 
wynagrodzenia określonego w Umowie, 

23) zapewnienie stałego nadzoru przyrodniczego i ornitologicznego, zgodnie z ustawą z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) i Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 
z 2016 r. poz.2183), 

24) sprawdzenie terenu budowy pod kątem występowania niewybuchów i zapewnić w razie 
konieczności nadzór saperski, 

25) wyznaczenie lokalizacji i urządzenie przystanków zastępczych we własnym zakresie i na koszt 
własny, w porozumieniu z przewoźnikami. Ustalenia z przewoźnikami zostaną 
udokumentowane w formie pisemnej. Wykonawca powiadomi przewoźników i inne służby 
o terminie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, 

26) w przypadku zniszczenia odtworzenie i zastabilizowanie na własny koszt w sposób trwały 
granic pasa drogowego oraz znaków geodezyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
Zniszczone lub kolidujące punkty osnowy geodezyjnej należy odtworzyć lub przenieść pod 
nadzorem przedstawiciela uprawnionej jednostki geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

27) wyniesienie granic pasa drogowego w sposób trwały z uwzględnieniem wymagań określonych 
w Wymaganiach Zamawiającego – Warunki Techniczne sporządzenia map z projektem 
podziału nieruchomości niezbędnych dla przebudowy dróg wojewódzkich 

28) udostępnienie Zamawiającemu odcinków drogi stanowiącej całość funkcjonalno-użytkową 
umożliwiającą zwalczanie śliskości zimowej i usuwanie śniegu; w przeciwnym przypadku 
prowadzenie zimowego utrzymania zgodnie ze standardami utrzymania obowiązującymi 
w ZDW w Łodzi dla danej drogi, wraz z jej kosztami ponosi Wykonawca; Koordynatorem 
zimowego utrzymania będzie RDW w Bełchatowie; Realizacja zadania przez ZDW i jego 
odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do czynności dotyczących zimowego utrzymania 
jezdni; stroną odpowiedzialną za pozostałe czynności dotyczące bezpieczeństwa i organizacji 
ruchu na terenie budowy jest Wykonawca, 
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29) przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wydłużenia terminu 
realizacji umowy oraz w przypadkach określonych postanowieniami niniejszej umowy, 

30) uczestniczenie w przeglądach w okresie rękojmi na każde wezwanie Zamawiającego, 
31) uczestniczenie raz w miesiącu w radach technicznych/budowy lub częściej na wezwanie 

Zamawiającego, 
32) ustawienie na własny koszt tablic informujących użytkowników drogi o prowadzonych 

robotach, na początku i końcu zakresu robót, a w przypadku całkowitego wyłączenia z ruchu 
odcinka drogi wojewódzkiej wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych z co najmniej 
dwutygodniowym wyprzedzeniem, informujących o terminach tego wyłączenia, 

33) w przypadku przyznania przez Unię Europejską dofinansowania Projektu, w ramach którego 
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, wykonanie i ustawienie tablic 
informacyjnych/pamiątkowych dotyczących Projektu oraz stosowanie na dokumentach 
Projektu logotypów, zgodnie z treścią otrzymaną od Zamawiającego  

34) w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporządzenie niezbędnej 
dokumentacji do dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntów i budynków w zakresie 
użytków gruntowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

35) w przypadku obiektów mostowych należy również złożyć geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą określającą min. światło pod obiektem mostowym od strony górnej i dolnej 
wody – dotyczy to sytuacji, kiedy decyzja wodno prawna nakłada taki obowiązek,  

36) wykonywanie wszelkich robót wynikających z przyjętej technologii wykonania robót oraz 
wynikających z dostępu do miejsca robót, 

37) zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska 
i przyrody w miejscu robót i jego otoczeniu, 

38) przestrzeganie obowiązków oraz zapisów dotyczących Podwykonawców, zgodnie z zapisami 
§ 12 oraz innymi zapisami niniejszej umowy.  

39) składanie wraz z fakturą Oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 1a o zatrudnieniu przez 
Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
przez zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia czynności w zakresie realizacji 
zamówienia. 

40) składanie na żądanie Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do umowy, Wykazu osób, 
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynności wykonywanych przy realizacji przedmiotu 
niniejszego zamówienia i formy zatrudnienia tych osób, 

41)  odpowiedzialność za powstałe szkody w wyniku uszkodzenia urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych w stosunku do osób trzecich oraz usunięcie ich na własny koszt; 

42) rozwiązanie we własnym zakresie kolizji urządzeń melioracji wodnych oraz melioracji gruntów 
nie ujętych w ewidencji wód kolidujących z realizowaną inwestycją w sposób zapewniający 
prawidłowy odpływ wód; 

43)  uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew, 
44)  przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów poza sezonem rozrodczym i lęgowym ptaków tj. 

od 15 października do końca lutego, 
45) sporządzenie, przed wejściem z robotami, na własny koszt inwentaryzacji stanu istniejącego, 
46)  przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, przeprowadzenie inwentaryzacji 

i monitoringu stanu dróg objazdowych przy udziale zarządców dróg oraz uwzględnienie 
kosztów ich naprawy po ustaniu funkcjonowania objazdu, 

47)  przyjęcie zasady minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio 
przyległych do terenu budowy, 

48)  zabezpieczenie i oznakowanie robót zgodnie z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu, 

49)  rozpoznanie na koszt własny terenu w zakresie uzbrojenia terenu, obecności urządzeń 
obcych i poniesienie kosztów ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas prac 
urządzeń bądź sieci. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie uprawnienia Wykonawcy względem Podwykonawcy 
w zakresie roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi przysługują również Zamawiającemu, co 
oznacza, że Zamawiający upoważniony jest w szczególności do bezpośredniego dochodzenia od 
Podwykonawcy roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi, przy zachowaniu wszelkich należnych 
Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy z bezpośredniej 
odpowiedzialności względem Zamawiającego za stwierdzone wady przedmiotu umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w umowach podwykonawczych zapisy odzwierciedlające 
powyższe uprawnienie Zamawiającego oraz egzekwować ich zamieszczenie w umowach 
dalszych podwykonawców. 
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4. Wykonawca niniejszym upoważnia i oświadcza, że Zamawiającemu przysługują prawa do 
bezpośredniego dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji i/ lub rękojmi przysługującej 
Wykonawcy od Podwykonawców realizujących zadania objęte niniejszą umową.  

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami projektowymi i robotami 
specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe 
i uprawnienia budowlane. 

2. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 1 oraz  § 15 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić na piśmie Zamawiającego i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Pisemne 
powiadomienie Wykonawcy musi być uzasadnione i zawierać wykazanie kwalifikacji 
i doświadczenia proponowanych osób. Zamawiający zaakceptuje zmianę osób wyłącznie wtedy, 
gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji 
i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz gdy zostaną dołączone dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, ust. 2 
pkt 1.  

3. Wykonawca zobowiązuje się, że dokumenty dla kierowników budowy/ robót będzie odnawiać 
(aktualizować) na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia, nie później niż w dniu ich 
wygaśnięcia i kopię dokumentów dostarczy bezzwłocznie, przed terminem ich wygaśnięcia 
Zamawiającemu.  

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie 
później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania/kierowania budową lub 
robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca 
z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
nadzoru budowlanego, którzy wykonują czynności kontrolne określone ustawą Prawo budowlane 
oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, 
których Zamawiający wskaże w czasie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego prowadzenia ewidencji pracowników zatrudnionych 
na umowę o pracę oraz na podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z § 9 pkt 39) oraz  
zobowiązany jest do przekazania na żądanie Zamawiającego ww. wykazu osób w danym dniu 
roboczym.   

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu na terenie budowy wyrywkowych 
kontroli pracowników Wykonawcy oraz Podwykonawców w zakresie obowiązku Wykonawcy 
i Podwykonawców wynikającego z zapisów wskazanych w ust. 2 , w § 4 ust. 1a oraz w § 9 
pkt 39) i 40).  

PODWYKONAWSTWO 

§ 12 

1. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia 
w następującym zakresie: wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni.  

1a. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest, o ile są już 
znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych podwykonawców 
i osób do kontaktu  z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia w zakresie robót 
budowlanych a także usług i dostaw. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym , w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych, usług lub dostaw. Powiadomienie następuje 
na podstawie ust 16, zgodnie z Załącznikiem nr 4. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od 
zgłoszenia podwykonawcy na zasadach określonych poniżej. 

2. Wykonawca może podzlecić roboty podwykonawcom w zakresie nie objętym postanowieniami 
ust. 1. Zlecenie Podwykonawcy robót budowlanych wymaga zgłoszenia i uzyskania zgody 
Zamawiającego na zasadach określonych w art. 6471 kc. Na co najmniej 30 dni przed 
planowanym terminem  rozpoczęcia robót w podwykonawstwie Wykonawca lub Podwykonawca 
przedkłada Zamawiającemu pisemne zgłoszenie zawierające dane podwykonawcy, szczegółowy 
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opis  przedmiotu robót zlecanych podwykonawcy wraz z ich wyceną i dokumentacją na te roboty  
oraz  projekt umowy z  podwykonawcą na zlecane roboty. 

3. Jeżeli Zamawiający, w terminie 30 dni od prawidłowo przedstawionego zgłoszenia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę pisemnego projektu umowy z Podwykonawcą robót 
budowlanych wraz z określeniem szczegółowego przedmiotu robót, które ma wykonać 
Podwykonawca nie złożył Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec 
wykonywania robót przez Podwykonawcę i/lub  pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy, uważa 
się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą na przedstawionych w 
projekcie umowy warunkach.  

4. W przypadku zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy z Podwykonawcą robót 
budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia zmienionego projektu umowy 
według zasad określonych w ust. 5 z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, które stanowiły 
podstawę odmowy akceptacji projektu umowy. 

5. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierać: 
1) określenie Stron umowy,  
2) maksymalną wartość wynagrodzenia szczegółowego przedmiotu robót zgłoszonego 

Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust 24,  
3) zakres zlecanych robót ze szczegółowym przedmiotem robót, 
4) nie dłuższy niż 30 dni termin płatności za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty 
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

5) obowiązek pisemnego zgłaszania Zamawiającemu z dołączoną pisemną zgodą Wykonawcy 
dalszych Podwykonawców wraz projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty 
budowlane, zmian do projektu umowy oraz projektów ewentualnych aneksów do tej umowy, 
w terminie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze 
wskazaniem szczegółowego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji. Zgłoszenie oraz 
projekt umowy bez dołączonej zgody Wykonawcy nie będzie akceptowany przez 
Zamawiającego. 

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robót budowlanych przed uzyskaniem 
akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiającego, 
w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie, 

7) obowiązek przedkładania Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane oraz  zmian tej umowy,  w terminie 
i na warunkach określonych w niniejszej umowie, 

8) termin realizacji robót budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dłuższy niż terminy 
określone w umowie, 

9) zakaz potrącania z należności za wykonane przez Podwykonawcę roboty w celu tworzenia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

10) zakaz przenoszenia wierzytelności wynikającej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie, 
11) zapisy potwierdzające posiadanie przez Podwykonawcę wiedzy i doświadczenia oraz 

zdolności do należytego wykonania zakresu zamówienia objętego umową podwykonawczą, 
12) zapisy dotyczące konieczności podawania w umowie numeru rachunku bankowego 

Podwykonawcy oraz wymogu pisemnego powiadamiania o zmianie numeru rachunku 
bankowego Podwykonawcy podanego w umowie. 

13) zakaz uzależniania uzyskania przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 
przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych 
przez Podwykonawcę. 

14) tożsamy jak w umowie z Zamawiającym sposób dokonywania rozliczeń z Podwykonawcą,  
15) zgodne ustalenie Stron, że wszelkie uprawnienia Wykonawcy względem Podwykonawcy 

w zakresie roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi przysługują również Zamawiającemu, co 
oznacza, że Zamawiający upoważniony jest w szczególności do bezpośredniego dochodzenia 
od Podwykonawcy roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi, przy zachowaniu wszelkich 
należnych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy 
z bezpośredniej odpowiedzialności względem Zamawiającego za stwierdzone wady 
przedmiotu umowy. 

16) obowiązek zawierania pisemnych umów o dalsze podwykonawstwo pod rygorem 
nieważności. 

Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości wniesienia sprzeciwu przez 
Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą robót budowlanych z innych 
uzasadnionych powodów.  



DZ.342.51.2017 15 

6. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 2 i 4 skutkować będzie 
nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie oraz 
traktowane będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy robót budowlanych, w związku z czym nie 
będzie skutkowało powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której 
mowa w art. 6471 kc.  

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach 
odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za niezgłoszenie 
Podwykonawcy, w związku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie 
Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 kc lub w ustawie Prawo 
zamówień publicznych. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego 
zobowiązany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego 
Podwykonawcy musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej 
akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 30 dni od daty 
przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

9. Zapisy ust. 2 i 4 stosuje się również do Podwykonawców, o których mowa w ust. 8 oraz do 
Podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia wskazanego 
w ofercie.  

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie 
zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

11. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 5 pkt 4) 
oraz w ust 10 jest dłuższy niż 30 dni, Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego 
doprowadzić do zmiany zapisów umowy pod rygorem zapłaty kary umownej.  

12. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawcą, 
zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej 
z Podwykonawcą, której przedmiotem są: 

1) roboty budowlane, 
2) prace projektowe  
3) usługi lub dostawy:  

- o wartości równej lub większej 0,5 % wartości umowy, 
- o wartości większej niż 50 000 zł brutto, 
- usługi geodezyjne,  
- usługi projektowe.  

W przypadku umów o podwykonawstwo na usługi i dostawy zawartych przed datą zawarcia 
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowiązek przedłożenia kopii zawartej umowy potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem w terminie i na zasadach określonych  w ust 16. Zamawiający dokona 
weryfikacji ww. umów pod względem zgodności z zapisami ust. 10, zapisy ust. 11 stosuje się 
odpowiednio.  

13. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 
wykonania robót określonych w umowie, z określeniem  szczegółowego przedmiotu robót, które 
ma wykonać Podwykonawca, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy, jeżeli jej treść jest 
sprzeczna z treścią zaakceptowanego projektu umowy. 

14. Przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą 
robót budowlanych oraz brak sprzeciwu Zamawiającego do tej umowy w terminie wskazanym w 
ust 13 jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę. Nie uprawnia to 
Wykonawcy do dokonywania zmian we wcześniej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty 
budowlane, w przypadku wprowadzenia zmian bez wcześniejszej akceptacji Zamawiającego 
stosuje się kary, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 14) umowy. 

15. Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub 
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, 
o której mowa w art. 6471 kc ani w ustawie Prawo zamówień publicznych. 



DZ.342.51.2017 16 

16. W przypadku zamiaru zawarcia umów z Podwykonawcami, niezależnie od określonego powyżej 
trybu i zasad, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 21 dni 
od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawców, którzy będą brali udział w realizacji 
zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć 
część zamówienia Podwykonawcy po terminie wskazanym powyżej Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z projektami umów o podwykonawstwo w zakresie robót 
budowlanych oraz kopiami zawartych umów w zakresie usług i dostaw nowy, aktualny Wykaz 
zawierający informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację części zamówienia.  

17. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę Wykazu, w terminach, o których mowa w ust 16  będzie 
skutkowało nałożeniem kary umownej na Wykonawcę w wysokości określonej w niniejszej 
umowie.  

18. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania umów 
podwykonawczych, opisaną w niniejszym paragrafie, stanowi podstawę do natychmiastowego 
odsunięcia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiającego oraz skutkuje nałożeniem 
na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie 
wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej umowie. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności wobec 
Podwykonawców. Nieterminowe regulowanie płatności wobec Podwykonawców skutkuje 
nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie.  

20. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedłożenie wraz 
z fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom, którzy zawarli 
zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są usługi i dostawy. Dowód zapłaty winien potwierdzać transakcję na kwotę 
ujętą w Załączniku nr 1 dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć Wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane 
roboty/ dostawy/ usługi, zgodnie Załącznikiem nr 1 do umowy oraz Oświadczenia Wykonawcy 
o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich płatności z tytułu dotychczas odebranych 
i zapłaconych przez Zamawiającego robót, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy, oraz 
w przypadku płatności końcowej oświadczenie końcowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec 
Podwykonawców wszystkich płatności z tytułu wykonanych robót, zgodnie z Załącznikiem nr 3 
do umowy. Powyższe oświadczenia będą także potwierdzane przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Podwykonawcy. 

21. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia oraz 
dokumentów, o których mowa w ust 20, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie, jeżeli 
Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadająca 
nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie złożona do depozytu sądowego. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy, o której mowa w ust 21 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
W sytuacji określonej w ust 21-22 nie przysługują od Zamawiającego odsetki. 

23. Warunkiem opłacenia ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności 
Podwykonawcom i przedłożenie do faktury Oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec 
Podwykonawców wszystkich płatności, o którym mowa w ust. 20. Powyższe oświadczenie będzie 
także potwierdzone przez Podwykonawców. Suma wartości wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom nie może być wyższa niż wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

24. Suma wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcom nie może być wyższa niż wartość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku gdy wartość wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tożsame, 
określone w umowie z Zamawiającym, roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika 
ze zgłoszenia, to solidarna odpowiedzialność Zamawiającego jest ograniczona do wysokości 
wynagrodzenia określonego w umowie Wykonawcy z Zamawiającym za te roboty budowlane, 
których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia. Tym samym Zamawiający nie będzie 
odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy w części przekraczającej wysokość 
wynagrodzenia określonego w umowie Zamawiającego z Wykonawcą za roboty budowlane,  
których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia. Zamawiający nie będzie odpowiedzialny 
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również za wynagrodzenie wykraczające poza szczegółowy przedmiot robót wskazany 
w doręczonej Zamawiającemu umowie zawartej z Podwykonawcą.  

25. W przypadku Wykonawcy działającego wspólnie (Konsorcjum), umowa będzie zawierana 
w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów będących Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany 
jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo stosownych 
dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku. Nieprzestrzeganie tego obowiązku 
będzie skutkowało brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez 
Zamawiającego.  

26. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą 
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za 
własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.  

27. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

28. Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostałe zapisy umowy dotyczące Podwykonawców stosuje 
się odpowiednio do dalszych Podwykonawców a także do zmian zawartej umowy 
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą oraz do zmian Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców. 

ODBIÓR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

§ 13 
 

1. Odbiór dokumentacji projektowej: 
a. Wykonawca zobowiązuje się przekazać do akceptacji Zamawiającemu całość dokumentacji 

techniczno-prawnej  
b. odbiór dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu odbioru całości opracowania wraz 

z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej 
c. w razie odmowy przyjęcia opracowań przez organ architektoniczno- budowlany lub 

stwierdzenia braków, Wykonawca jest zobligowany do ich usunięcia i natychmiastowego 
powiadomienia Zamawiającego o terminie wykonania uzupełnienia 

d. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości przekazywanej dokumentacji 
budowlanej, jednakże jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o wszelkich zauważonych 
brakach i usterkach dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od ich ujawnienia. 

2. Wszystkie odbiory robót (odbiory częściowe, odbiór ostateczny, odbiór przed upływem okresu 
rękojmi) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w STWiORB i niniejszej 
umowie. 

3. Odbiór ostateczny rozpocznie się komisyjnie przy udziale stron niniejszej umowy w terminie do 
30 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę zatwierdzonego przez Zamawiającego rozliczenia 
końcowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru po upływie okresu rękojmi będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w trakcie odbioru usterek. 

5. W dniu następnym po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot 
(zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 16.  

6. Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu: 
- dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach, najpóźniej w dniu zakończenia robót; 
- zaewidencjonowaną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach oraz 
1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg; 
- dokumentację powykonawczą stałej organizacji ruchu wraz z wprowadzonymi zmianami, 
zatwierdzonymi przez Województwo Łódzkie (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego) 
w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg. 

 

NADZÓR INWESTORSKI 
 

§14 
1. Zamawiający wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespół: 

 Przedstawiciel Zamawiającego  – p. ……………………….. 
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 Inspektor nadzoru robót drogowych  – p. ……………………….. 

 Inspektor nadzoru robót mostowych  – p. ……………………….. 

 Inspektor nadzoru robót energetycznych  – p. ……………………….. 

 Inspektor nadzoru robót teletechnicznych  – p. ……………………….. 

 Inspektor nadzoru robót sanitarnych  – p. ……………………….. 

 Inspektor nadzoru robót gazowych  – p. ……………………….. 

 Przedstawiciel Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej – 
p. …….............................  

Inspektorzy nadzoru wskazani powyżej będą działać w granicach umocowania określonego 
w ustawie Prawo budowlane. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie 
wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 15 

1. Wykonawca ustanawia: 

a) kierownika zespołu projektowego w osobie: p. ……………….……. 
oraz projektantów: 

 branża inżynieryjna mostowa  – p. ……………….……. 

 branża energetyczna  – p. ……………….……. 

 branża teletechniczna  – p. ……………….……. 

 branża sanitarna  – p. ……………….……. 

 branża gazowa  – p. ……………….……. 

b) kierownika budowy w osobie: p. …………………………………. 
  oraz kierowników robót: 

 roboty mostowe  – p. ……………….……. 

 roboty energetyczne  – p. ……………….……. 

 roboty teletechniczne  – p. ……………….……. 

 roboty sanitarne  – p. ……………….……. 

 roboty gazowe  – p. ……………….……. 

c) geodeta  – p. ……………….……. 

2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy będzie 
p. ……………………………………………... 

4. Do zmiany osób, o których mowa w ust. 1  stosuje się postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany, 
o której mowa w ust. 3 Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego na 3 dni przed 
dokonaniem zmiany. Zmiany te nie wymagają aneksu do niniejszej umowy. 

RĘKOJMIA I ZABEZPIECZENIA 

§ 16 

1. Strony ustalają, że rękojmia i gwarancja na przedmiot umowy wynosi ……. miesięcy. 

2. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakości na warunkach określonych w Karcie gwarancyjnej, 
o której mowa w §1 ust. 3 pkt. e niniejszej Umowy 

3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy albo, 
2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po okresie określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek/wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego to 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym 
przypadku koszty usuwania usterek/wad będą pokrywane w pierwszej kolejności 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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6. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości 
umowy brutto, tj. kwotę ……………………………………………….. w formie 
………………………………........................................................... (zgodnej z przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych). 

7. W przypadku jeśli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz może zostać wniesione na okres nie krótszy niż 5 lat, 
z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do jego przedłużenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, na co niniejszym Wykonawca wyrażą zgodę. Wypłata 
następuje nie później, niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

8. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru ostatecznego 
albo protokolarnego potwierdzenia usunięcia usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym,  

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady po protokolarnym 
potwierdzeniu usunięcia usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rękojmi, jednak 
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 

10. W razie zmiany (wydłużenia) terminu wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest przed 
zmianą umowy wnieść odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu).  

11. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o którym mowa w ust. 8, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych 
w trakcie odbioru usterek/wad lub jest w trakcie usuwania tych usterek/ wad. W przypadku 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, 
Wykonawca zobowiązuje się do jej przedłużenia do czasu usunięcia usterek/wad stwierdzonych 
w trakcie odbioru ostatecznego lub w okresie rękojmi, potwierdzonych protokołem odbioru. 

KARY UMOWNE 

§ 17 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 5 – 

w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto za każdy dzień przekroczenia; za dzień wykonania 
przedmiotu umowy przyjmuje się dzień, w którym Inspektor Nadzoru i Przedstawiciel 
Zamawiającego potwierdził wykonanie robót; 

2) za nierozpoczęcie projektowania lub robót w terminach wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 1 
(projektowanie) i § 5 ust. 2 pkt 4 (roboty) – w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto za każdy 
dzień przekroczenia terminu, 

3) za nieusunięcie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 4, usterek/wad 
stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego lub odbioru w okresie rękojmi – w wysokości 
0,1% ceny umownej brutto za każdy dzień przekroczenia terminu,  

4) za przerwanie realizacji projektowania lub robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej 
niż 10 dni – w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto, za każdy dzień przerwy, liczony od 
pierwszego dnia przerwy, 

5) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% 
ceny umownej brutto, 

6) jeżeli prace projektowe lub roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał 
podmiot inny niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub 
podmiot inny niż ten, o którym mowa w § 12 ust. 1 – karę umowną w wysokości 3% ceny 
umownej brutto za każdy taki przypadek, 

7) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika zespołu projektowego/projektanta lub kierownika 
budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w niniejszej umowie, 
zaakceptowana przez Zamawiającego lub za brak  na budowie osób sprawujących  nadzór na 
budowie ze strony Wykonawcy – w wysokości 3% ceny umownej brutto za każdy taki 
przypadek, 
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8) za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robót odpowiadającego limitowi 
finansowemu na dany rok z przyczyn Wykonawcy, z zastrzeżeniem  § 3 ust. 3 – w wysokości 
30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok, 

9) za przekroczenie terminu uzyskania decyzji zrid, o którym mowa w § 3 ust. 4 –  w wysokości 
5.000 zł za każdy dzień opóźnienia, 

10) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 5 
ust. 1 pkt 5 i 19 oraz ust. 2 pkt 1 – w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto za każdy dzień 
opóźnienia, 

11) za niedostarczenie dokumentów potwierdzających przedłużenie wymaganych umową 
ubezpieczeń oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy  – w wysokości 0,05 % ceny 
umownej brutto za każdy dzień opóźnienia, 

12) za niesporządzenie, niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz nie 
uwzględnienie uwag Zamawiającego do harmonogramu w terminach wskazanych w § 6 – 
w wysokości 1 000 zł brutto za każdy dzień opóźnienia,  

13) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za każde 
naruszenie, 

14) za nieprzedłożenie Zamawiającemu:  
- do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub 

zmiany projektu tej umowy,  
- kopii zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub zmiany tej umowy  
w terminach, o których mowa w § 12, oraz  

- za wprowadzenie zmian do wcześniej zaakceptowanego przez Zamawiającego 
projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane  

w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto.  
15) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 12 

ust 5 pkt 4) i § 12 ust. 11 – w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto. 
16) za nieprzedłożenie Wykazu Podwykonawców w terminach, o których mowa w § 12 ust. 16 – 

w wysokości 0,01 % ceny umownej brutto za każdy taki przypadek odrębnie, 
17) za każde bezumowne świadczenie pracy lub świadczenie pracy w formach innych niż 

określonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy przez osoby wykonujące czynności, w stosunku, do 
których Zamawiający wymagał zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokości 
1 000 zł brutto za każdy taki przypadek odrębnie, 

18) za każde nieprzedstawienie na żądanie Zamawiającego Wykazu osób, o którym mowa w § 11 
ust. 2 - w wysokości 1 000 zł brutto za każdy taki przypadek odrębnie.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego – w wysokości 15% ceny umownej brutto, z zastrzeżeniem §18 ust.1 pkt 
8 (w tym przypadku Zamawiający nie zapłaci kar umownych).  

3.  Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% ceny  umownej 
brutto. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

5.  Wykonawca wyraża zgodę aby  jego zobowiązanie z tytułu kar umownych nałożonych na 
Wykonawcę przez Zamawiającego, Zamawiający potrącił z należności przysługujących 
Wykonawcy. 

6.  Przez cenę umowną brutto rozumie się wartość umowy określoną w § 3 ust. 2.  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 18 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy do dnia odbioru ostatecznego 

w terminie do 30 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu poniższych okoliczności: 
1) Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych lub robót w terminach wskazanym w § 5 ust. 1 

pkt 1 (projektowanie) i § 5 ust. 2 pkt 4 (roboty) lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy 
w terminie określonym w § 5 ust. 2 pkt 2, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania pracami projektowymi 
lub robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz w przypadku braku osób 
na budowie sprawujących nadzór na budowie, 

4) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie, 
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5) Wykonawca realizuje prace projektowe lub roboty przewidziane niniejszą umową w sposób 
niezgodny z Wymaganiami Zamawiającego i STWiORB, poleceniami  Inspektora Nadzoru 
i Przedstawiciela Zamawiającego lub niniejszą umową, 

6) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, 
7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 

jego znacznej części. 
8) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w tym 
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

9) w przypadku dwukrotnego dokonania  bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo na roboty budowlane lub którego kopia umowy na dostawy lub usługi 
potwierdzona za zgodność z oryginałem została przedłożona albo w przypadku dokonania 
przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bezpośredniej 
zapłaty na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy wskazanych w pkt 1-7, 9, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu 
odstąpienia od umowy, o której mowa w § 17 ust 1 pkt 5). W takim przypadku nie stosuje się 
jednocześnie kar wskazanych w § 17 ust 1 pkt 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 13. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace projektowe/ roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt strony, z której to przyczyn nastąpiło odstąpienie od umowy lub 
przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych prac, dokumentów, materiałów, konstrukcji lub urządzeń 
zatwierdzonych przez Zamawiającego, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę 
do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 
z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, 

4) w terminie 20 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dokumentów projektowych, 
robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac projektowych/robót według stanu 
na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji prac projektowych/robót w toku stanowić będzie 
podstawę do przystąpienia do odbioru prac i dokumentów projektowych/robót na zasadach 
opisanych w niniejszej umowie. 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż do protokolarnego przejęcia przez 
Zamawiającego terenu budowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu z 

inwentaryzacji oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia, 

2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych 
przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 
30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3) protokolarnego przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór z dniem zakończenia 
odbioru robót przerwanych. 

4.  Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy do dnia odbioru ostatecznego jeżeli 
zachodzi co najmniej jedna z  poniższych okoliczności: 
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, 
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 
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zobowiązaniom, które ciążą na nim z mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 
2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 
prawa Unii Europejskiej.  

5. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w wyniku zaistnienia okoliczności 
wymienionych w ust 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. Zapisy ust 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI 

DOKONYWANIA ZMIAN 

§ 19 

1.  Zmiany w umowie będą możliwe w sytuacjach opisanych poniżej, przy czym zmiany terminu 
muszą być rozpatrywane w powiązaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym: 

a. jeżeli będą następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich 
jak wystąpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo niesprzyjające 
warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami 
infrastruktury lub wynikające z konieczności spełnienia wymagań ochrony środowiska.   

b. jeżeli będą następstwem: 
 - wprowadzenia przez Zamawiającego innych wykonawców, 
- konieczności  wprowadzenia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zmian w Wymaganiach 
Zamawiającego, 

c. jeżeli będą następstwem działań organów administracji państwowej lub samorządowej: 
- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń, itp.,  
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 
z przyczyn, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny. 
W tym przypadku termin zostanie przedłużony o liczbę dni, o którą zostały wydłużone w stosunku 
do terminu przewidzianego w kpa lub we właściwych przepisach dla powyższych procedur. 

d. jeżeli będą następstwem okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego, jak i od 
Wykonawcy, m.in. wystąpi konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub 
ograniczenia w jego użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie 
wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 

e. w przypadku gdy realizacja prac projektowych lub robót według Wymagań Zamawiającego 
powodowałoby wadliwe, niezgodne z zasadami wiedzy technicznej wykonanie przedmiotu umowy 
dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do Wymagań Zamawiającego. 

f. w przypadku konieczności dostosowania limitu finansowego na dany rok do złożonej przez 
Wykonawcę oferty przy założeniu wykonania zakresu rzeczowego odpowiadającego limitowi 
finansowemu określonemu w umowie. 

2. W przypadku przyznania przez Unię Europejską dofinansowania Projektu, w ramach którego 
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, do umowy może zostać wprowadzona informacja 
o przyznanym dofinansowaniu oraz zapisy określające obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy, 
wynikające z uchwały w sprawie przyznania dofinansowania, miedzy innymi: 

 - określające terminy, zgodnie z którymi powstaje obowiązek przechowywania dokumentacji 
związanej z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumentacji finansowej, w sposób 
zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, 
- prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym 
dokumentów finansowych Wykonawcy, 

3. W sytuacjach wskazanych w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania w sposób 
szczegółowy warunków uniemożliwiających prowadzenie robót oraz czasu ich trwania w celu 
udokumentowania zasadności przesunięcia terminu umowy oraz ewentualnej zmiany 
wynagrodzenia.  

4. Zmiany umowy w stosunku do treści oferty są dopuszczalne również w sytuacji, gdy zmiany nie są 
istotne. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 20 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 
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2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 i § 15 ust. 4 niniejszej umowy wymagają aneksu 
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

§ 21 

1. Załącznikami do niniejszej umowy są: 
-   Załącznik nr 1 „Wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ usługi”,  
-   Załącznik nr 2 „Oświadczenie Wykonawcy”, 
-   Załącznik nr 3 „Oświadczenie końcowe Wykonawcy”, 
-   Załącznik nr 4 „Wykaz Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia”. 
-   Załącznik nr 5  „ Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu osób na umowę o pracę”  
-   Załącznik nr 6  „Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę” 
-   Załącznik nr 7 „Warunki techniczne sporządzenia map z projektem podziału nieruchomości 

niezbędnych dla przebudowy dróg wojewódzkich 
 
 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCY 
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(wzór) Załącznik nr 1 do Umowy 
 
 
 
Wykaz Podmiotów  
realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ usługi 
 
 
 
Wykonawca oświadcza, iż dokumentem (fakturą VAT nr………….) wystawionym                    dnia 
………… przez …................................................................................................................ 
(nazwa Wykonawcy) 

zafakturowano roboty, usługi, dostawy (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole odbioru 
……….nr …… z dnia ……) wykonane przez następujących Podwykonawców: 
 
 

Nazwa Podwykonawcy 
Rodzaj robót/ usług/ 

dostaw 
Wartość robót/ 

usług/ dostaw netto 

Stawka 
podatku 

VAT 

1. 
 

   

2.    

3.    

4.    

 
 
 
        Podpis Wykonawcy  

 
      (osób upoważnionych do 
      reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
* W przypadku usług i dostaw należy wymienić wyłącznie Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców względem, których  Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, zgodnie z § 12 ust. 12. 
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(wzór) Załącznik nr 2 do Umowy 
 
Miejscowość, data………………… 
 
Pieczątka firmowa 
 
 
Oświadczenie Wykonawcy 
 
 
Działając w imieniu…………………………….………, zwanego/zwanej dalej „Wykonawcą”  
 
w związku z zawarciem pomiędzy …(Wykonawca)…………..a ……...………., zwanym dalej 
„Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr……….. na wykonanie ……………w ramach budowy 
pn……., zwanej dalej „Umową podwykonawczą”, 
 
oświadczam, iż  
 

1*. Wykonawca na dzień złożenia niniejszego oświadczenia dokonał płatności na rzecz 

Podwykonawcy wynagrodzenia/ zapłaty wynikających z tytułu dotychczas odebranych i 
zapłaconych przez Zamawiającego robót , usług, dostaw na podstawie Umowy podwykonawczej. 
Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty dokonanych płatności na rzecz 
Podwykonawcy. 
Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może 
skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za 
wykonane roboty /usługi/dostawy. 

2*.  Wykonawca oświadcza, że roboty wskazane w protokole odbioru …………..nr ……….. z dnia 

………… Wykonawca wykonał samodzielnie bez udziału Podwykonawców. 
 
 

W imieniu Wykonawcy                                                    W imieniu  Podwykonawcy
* 

 
 
* niepotrzebne skreślić.  
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(wzór) Załącznik nr 3 do Umowy 
 
Miejscowość, data………………… 
 
Pieczątka firmowa 
 
 
Oświadczenie końcowe Wykonawcy 
 
 
Działając w imieniu…………………………….………, zwanego/zwanej dalej „Wykonawcą”  
 
w związku z zawarciem pomiędzy …(Wykonawca)…………..a ……...………., zwanym dalej 
„Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr……….. na wykonanie ……………w ramach budowy 
pn……., zwanej dalej „Umową podwykonawczą”, 
 
oświadczam, iż  
 
1*. Wykonawca na dzień złożenia niniejszego oświadczenia dokonał wszystkich płatności na rzecz 

Podwykonawcy wynikających z tytułu wszystkich robót , usług, dostaw na podstawie Umowy 
podwykonawczej. 
Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty dokonanych płatności na rzecz 
Podwykonawcy. 
Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może 
skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za 
wykonane roboty /usługi/dostawy. 

2*.  Wykonawca oświadcza, że roboty wskazane w protokole odbioru ………….nr ………           z dnia 
…………Wykonawca wykonał samodzielnie bez udziału Podwykonawców. 

 
 
W imieniu Wykonawcy                                                    W imieniu  Podwykonawcy* 

 
 
* niepotrzebne skreślić.  
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(wzór) Załącznik nr 4 do Umowy 
Miejscowość, data………………… 
 
Pieczątka firmowa Wykonawcy 
 
Wykaz Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia 
 

 
 
 
Lp. 

 
 
Nazwa Podwykonawcy 
lub dalszego 
Podwykonawcy 
oraz dane kontaktowe 

 
 
Osoby do 
kontaktu 

 
 
Przedmiot umowy 
podwykonawczej 

 
 
Termin zawarcia 
umowy 
podwykonawczej 

 
 
Wartość umowy 
podwykonawczej 
w zakresie 
niniejszego 
zamówienia 

 
 
Termin zapłaty 
wynagrodzenia 
Podwykonawcy 

 
 
Termin realizacji 
umowy 
podwykonawczej 

 
Podmiot udostępniający swoją 
wiedzę i doświadczenie na 
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy 
Pzp 
TAK/NIE 
(jeżeli dotyczy) 
   

1.         

2.         

3.         

 
             Podpis Wykonawcy  

           (osób upoważnionych do 
           reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
* W przypadku usług i dostaw należy wymienić wyłącznie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców względem, których  Wykonawca zobowiązany jest 

do przedłożenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, zgodnie z § 12 ust. 12. 
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(wzór) Załącznik nr 5 do Umowy 
 
Miejscowość, data………………… 
 
Pieczątka firmowa 
 
 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSÓB  
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ WYKONUJĄCYCH NIEZBĘDNE CZYNNOŚCI  
W TRAKCIE REALIACJI ZAMÓWIENIA 
 
 
 
 
 

Mając na uwadze definicję stosunku pracy, wyrażoną w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. - Kodeks pracy oświadczam, iż osoba / osoby wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji 
zamówienia, określone Opisie Przedmiotu Zamówienia na wykonanie  
……………………………………………………………………………………………………… 
     (przedmiot zamówienia) 
są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ………………………………………………… 

 Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy   
 (osób upoważnionych do reprezentowania 
Wykonawcy/ Podwykonawcy) 
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(wzór)  Załącznik nr 6 do Umowy 
 
Miejscowość, data………………… 
 
Pieczątka firmowa 
 
 
 
 
 
WYKAZ OSÓB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ / PODWYKONAWCĘ 
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
 
 

Lp. Imię i nazwisko Czynności wykonywane przy realizacji 
zamówienia 

Forma zatrudnienia 

1.    

2.    

    

    

    

    

    

 
 
 
 

       ………………………………………………… 

 Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy   
 (osób upoważnionych do reprezentowania 
Wykonawcy/ Podwykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 7 
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