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KARTA UZGODNIEN

projektu czasowej organizacji ruchu
dla zadania pn.
»Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 482 w m. Préba”



CZESC OPISOWA



1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu dla zadania
pn. ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 482 w m. Préba”. Celem opracowania projektu
jest zabezpieczenie terenu robét na czas budowy oraz umozliwienie bezpiecznego poruszania
sie w obrebie budowy w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia:

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.2017.1260)

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatdw drogowych (Dz.U.2002.170.1393
z pézn. zmianami)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegobtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U.2003.177.1729).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw drogowych oraz urzgadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Zataczniki nr 1 —4).

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124).

— Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U.2016.143).

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejgcym droga wojewddzka nr 482 jest drogg jednojezdniowg klasy technicznej G
0 szerokosci 7,00 m, na odcinku od km 96+550 do km 97+550 przebiegajgcg przez
miejscowos¢ Préba. Droga posiada obustronne pobocza z destruktu asfaltowego szerokosci
0,8-1,0m. Wzdtuz drogi po obu stronach zlokalizowane sg rowy otwarte. Zjazdy do poses;ji
posiadajg nawierzchnie z destruktu asfaltowego. Na odcinku drogi objetym inwestycjg
zlokalizowane sg dwie zatoki autobusowe o nawierzchni bitumicznej. Perony wyposazone sg
w wiaty. Na odcinku pomiedzy przystankami autobusowymi wyznaczone jest przejscie dla
pieszych. W rejonie km 96+550 droga wojewddzka nr 482 krzyzuje sie z drogg gminng
nr 114155E, klasy technicznej L, prowadzacg w kierunku Stefanowa Ruszkowskiego.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Wzdtuz zachodniej krawedzi istniejgcej jezdni zaprojektowano chodnik z kostki betonowej
0 szerokosci 2,00m, oddzielony od jezdni kraweznikiem betonowym 20x30cm. W ramach
inwestycji przewidziano takze budowe zatok autobusowych z kostki granitowej po obu stronach
drogi. Zaprojektowano perony autobusowe o szerokosci 1,50 m . Projekt przewiduje takze
przebudowe istniejgcych oraz budowe nowych zjazdéw z kostki betonowej po zachodniej stronie
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drogi oraz na dlugosci przebudowywanej zatoki autobusowej po stronie wschodniej. Zjazdy
indywidualne zaprojektowano o szerokosci 4,50m ze skrzydetkami o szerokosci 1,00m.
Natomiast zjazdy publiczne przewidziano o szerokoéci 6,00m i wyokrgglone tfukami o promieniu
5,00m.

Odwodnienie pasa drogowego bedzie realizowane powierzchniowo z wykorzystaniem rowow
otwartych. Woda z istniejgcej jezdni, zbierajgca sie wzdtuz projektowanego kraweznika
odprowadzana bedzie za pomocg projektowanych korytek sciekowych krytych do rowow.
Z uwagi na budowe chodnika oraz waskg szerokosé pasa drogowego zachodzi koniecznos¢
przebudowy istniejgcych rowow otwartych. Projekt przewiduje budowe rowow umocnionych
ptytami azurowymi o pochyleniu skarp 1:1. Z uwagi na zbyt waskg szerokos¢ pasa drogowego,
na kilku fragmentach drogi, pod chodnikami/peronami zamiast rowoéw otwartych zaprojektowano
rowy kryte z rur PEHD o $rednicy 500mm z betonowymi studniami rewizyjnymi o srednicy
1000mm. Pod zjazdami zaprojektowano wykonanie rowéw krytych z rur PEHD
o $rednicy 500mm z wlotami/wylotami umocnionymi zabrukiem z kostki granitowej. W rejonie
najwyzszego punktu niwelety drogi zaprojektowano otwarty row z prefabrykowanych korytek
skrzynkowych, kryty jedynie na dtugosci zjazddéw.

Zaprojektowana organizacja ruchu zostata podzielona na 4 schematy:

SCHEMAT |
Przebudowa DW482 w zakresie budowy chodnika, przebudowy zjazdéw, rowéw przydroznych,
poboczy — strona prawa cz.1

Zgodnie ze schematem oznakowania dla Etapu | nalezy ustawi¢ oznakowanie A-14 + A-12b
i A-14 + A-12c. Zawezenie pasa ruchu do 3,00m nalezy zrealizowa¢ z wykorzystaniem zap6r
U-3c, U-20b oraz tablic kierujgcych U-21. Dla poprawy widocznoéci na tablicach kierujgcych
zastosowac oswietlenie U-35a. Od strony ruchu pieszych ustawi¢ zapory drogowe U-20c oraz
znak zakazu B-41 z tabliczkg T-0 ,Przejscie drugg strong ulicy”. Na czas prowadzenia robét
wprowadzi¢ zakaz wyprzedzania za pomocg znakéw B-25 i odwotania B-27. Zapory drogowe
nalezy umocowaé na wysokosci 1,1m mierzac od poziomu nawierzchni drogi do gornej
krawedzi zapory. Tablice kierujgce U-21 nalezy ustawi¢ prostopadle do osi drogi w odstepach
nie wiekszych niz 10 m. Dolna krawedz tablicy powinna znajdowa¢ sie na wysokosci 0,25m
mierzgc od poziomu jezdni. Terminy realizacji poszczegolnych zjazdéw uzgodnic
z wlascicielami posesiji.

Oznakowanie na tym etapie przedstawia rysunek PW_COR_01.

SCHEMAT II
Przebudowa DW482 w zakresie budowy chodnika, przebudowy zjazdéw, zatok autobusowych,
rowow przydroznych, poboczy — strona prawa cz. 2

Zgodnie ze schematem oznakowania dla Etapu Il nalezy ustawi¢ oznakowanie A-14 + A-12b
i A-14 + A-12c. Zawezenie pasa ruchu do 3,00m nalezy zrealizowa¢ z wykorzystaniem zap6r
U-3c, U-20b oraz tablic kierujgcych U-21. Dla poprawy widocznosci na tablicach kierujgcych
zastosowac oswietlenie U-35a. Od strony ruchu pieszych ustawi¢ zapory drogowe U-20c oraz
znak zakazu B-41 z tabliczkg T-0 ,Przejscie drugg strong ulicy”. Na czas prowadzenia robét
wprowadzi¢ zakaz wyprzedzania za pomocg znakow B-25 i odwotania B-27. Zapory drogowe
nalezy umocowacC na wysokosci 1,1m mierzgc od poziomu nawierzchni drogi do goérnej
krawedzi zapory. Tablice kierujgce U-21 nalezy ustawi¢ prostopadle do osi drogi w odstepach
nie wiekszych niz 10 m. Dolna krawedz tablicy powinna znajdowac sie na wysokosci 0,25m



mierzgc od poziomu jezdni. Na czas robét wyznaczy¢ na jezdni tymczasowy przystanek
autobusowy za pomocg oznakowania poziomego P-17 w kolorze zo6ttym. Terminy realizacji
poszczegolnych zjazdéw uzgodni¢ z wtascicielami posesiji.

Oznakowanie na tym etapie przedstawia rysunek PW_COR_02.

SCHEMAT il
Przebudowa DW482 w zakresie budowy chodnika, przebudowy zjazddw, zatok autobusowych,
rowow przydroznych, poboczy — strona lewa

Zgodnie ze schematem oznakowania dla Etapu Il nalezy ustawi¢ oznakowanie A-14 + A-12b
i A-14 + A-12c. Zawezenie pasa ruchu do 3,00m nalezy zrealizowaé z wykorzystaniem zapor
U-3c, U-20b oraz tablic kierujgcych U-21. Dla poprawy widocznosci na tablicach kierujgcych
zastosowac oswietlenie U-35a. Od strony ruchu pieszych ustawi¢ zapory drogowe U-20c oraz
znak zakazu B-41 z tabliczkg T-0 ,Przejscie drugg strong ulicy”. Na czas prowadzenia robét
wprowadzi¢ zakaz wyprzedzania za pomocg znakow B-25 i odwotania B-27. Zapory drogowe
nalezy umocowaé na wysokosci 1,1m mierzac od poziomu nawierzchni drogi do goérnej
krawedzi zapory. Tablice kierujgce U-21 nalezy ustawi¢ prostopadle do osi drogi w odstepach
nie wiekszych niz 10 m. Dolna krawedz tablicy powinna znajdowac sie na wysokosci 0,25m
mierzgc od poziomu jezdni. Na czas robdét wyznaczy¢ na jezdni tymczasowy przystanek
autobusowy za pomocg oznakowania poziomego P-17 w kolorze zéttym. Terminy realizaciji
poszczegolnych zjazddw uzgodni¢ z wtascicielami posesii.

Oznakowanie na tym etapie przedstawia rysunek PW_COR_03.

SCHEMAT IV
Przebudowa DW482 w zakresie wymiany warstwy wigzgcej i scieralnej — schemat powtarzalny

Zgodnie ze schematem oznakowania dla Etapu IV nalezy ustawi¢ oznakowanie A-14 + A-12b
i A-14 + A-12c. Z uwagi na zakres robo6t (frezowanie, utozenie warstwy wigzacej i Scieralnej)
zachodzi konieczno$¢ zawezenia jezdni, pozostawiajgc jeden pas szerokosci min. 3,00m
dla ruchu wahadtowego o dtugosci max. 200 m. Ze wzgledu na szybko postepujgcy charakter
robot w czasie ich prowadzenia w dzien nalezy zastosowac reczne sterowanie ruchem, zas
w nocy przywroci¢ ruch dwukierunkowy.

Zawezenie jezdni nalezy zrealizowa¢ z wykorzystaniem zapor U-3c, U-20b oraz tablic
kierujgcych U-21. Zapory drogowe nalezy umocowac¢ na wysokosci 1,1m mierzac od poziomu
nawierzchni drogi do gornej krawedzi zapory. Tablice kierujgce U-21 nalezy ustawic
prostopadle do osi drogi w odstepach nie wiekszych niz 10 m.

Oznakowanie na tym etapie schematycznie przedstawia rysunek PW_COR_04.

Parametry znakéw i tablic:

Grupa wielkosci znakéw pionowych — znaki duze (D).
Zapory i tablice kierujgce — lica wykonane z foli odblaskowe;j
Folia odblaskowa uzyta na lica znakéw — typu 2.

Wszystkie prace bedg wykonywane w godzinach dziennych.
Nie ma koniecznosci organizowania objazdéw na czas wykonywania robot.

Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu:
zgodnie z harmonogramem zamawiajgcego.



5. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu
zawiadamia organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzad drogi o terminie wprowadzenia organizacji
ruchu, wynikajgcej z budowy, co najmniej na 7 dni przed terminem jej rozpoczecia.

Jednostka prowadzgca roboty zobowigzana jest do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich
elementéw oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot oraz odpowiada za bezpieczenstwo
ruchu wynikajgce z prowadzonych robaot.

Wykonawca robot  zapewni  catodobowy nadzér nad znakami i urzgdzeniami
zabezpieczajgcymi, a w przypadku ich zniszczenia natychmiast wymieni i uzupetni.

Po zakonczeniu robét wykonawca jest zobowigzany do bezzwilocznego przywrocenia
organizacji ruchu, obowigzujgcej przed rozpoczeciem robét.

6. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Etap |

Oznakowanie pionowe — etap |
ID| Nazwa Stan Szt.

1| A-12b Tymczasowe 1
2| A-1l2c Tymczasowe 1
3| A-14 Tymczasowe 3
41 B-25 Tymczasowe 3
5| B-27 Tymczasowe 1
6| B-41 Tymczasowe 2
7 T-0 Tymczasowe 2
Razemszt= | 13
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego — etap |
ID Nazwa Stan Dt./Szt.
1 U-3d 1800mm Tymczasowe 1
2 U-20b Tymczasowe 2.00
U-20c Tymczasowe 2
3 U-21b Tymczasowe 52
4 U-35a Tymczasowe 5
Etap Il

Oznakowanie pionowe — etap |l
ID| Nazwa Stan Szt.

1| A-12b Tymczasowe 1
2| A-12c Tymczasowe 1
3| A-14 Tymczasowe 2
4|1 B-25 Tymczasowe 2
5| B-27 Tymczasowe 2
6| D-15 Tymczasowe 1
71 B-41 Tymczasowe 2
8 T-0 Tymczasowe 2
Razemszt.= | 13

Oznakowanie poziome — etap |l
ID Nazwa Stan Dt.
1 P-17 Tymczasowe 30




Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego — etap |l

ID Nazwa Stan Dt./Szt.
1 U-3d 1800mm Tymczasowe 1
2 U-20b Tymczasowe 2.00
3 U-20c Tymczasowe 2.00
4 U-21b Tymczasowe 59
5 U-35a Tymczasowe 5
Etap Il
Oznakowanie pionowe — etap |l
ID| Nazwa Stan Szt.
1| A-12b Tymczasowe 1
2| A-12c Tymczasowe 2
3| A-14 Tymczasowe 3
41 B-25 Tymczasowe 3
5| B-27 Tymczasowe 1
6| D-15 Tymczasowe 1
7| B-41 Tymczasowe 4
8 T-0 Tymczasowe 4
Razemszt.= | 19
Oznakowanie poziome — etap |l
ID Nazwa Stan Dt.
1 P-17 Tymczasowe 30

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego — etap |l

ID Nazwa Stan Dt./Szt.
1 U-3d 1800mm Tymczasowe 2

2 U-20b Tymczasowe 14.00
3 u-20c Tymczasowe 4.00
4 U-21b Tymczasowe 19

5 U-35a Tymczasowe 10

Etap IV
Oznakowanie pionowe — etap IV
ID| Nazwa Stan Szt.
1| A-12b Tymczasowe 1
2| A-12c Tymczasowe 1
3| A-14 Tymczasowe 2
Razem szt.= 4

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego — etap 1V

ID Nazwa Stan Dt./Szt.

1 U-3d 2400mm Tymczasowe 1

2 U-20b Tymczasowe 4.00

3 U-21b Tymczasowe W(g potrzeb




CZESC RYSUNKOWA
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PLAN ORIENTACYJNY

SKALA 1:10 000

!
7
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Wola Bedkowska
.'
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PW_COR_01 - SCHEMAT OZNAKOWANIA - ETAP |
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PW_COR_02 - SCHEMAT OZNAKOWANIA - ETAP I
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PW_COR_03 - SCHEMAT OZNAKOWANIA - ETAP Il
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PW_COR_04 - SCHEMAT OZNAKOWANIA - ETAP IV
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