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UMOWA NR ……...../2019 WZÓR 
 
W dniu ............................ 2019 r. w Łodzi, pomiędzy Województwem Łódzkim al. Piłsudskiego 8,  
90-051 Łódź, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi 
z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

………………………………………… 

na podstawie  
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
a 
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
działającym na podstawie wpisu do ............................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez: 

................................................................................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY 

§ 1 

1. Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony znak: DZ.342.21.2019. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy pn.:  

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica – Brzustowiec.  

3. Szczegółowy zakres Umowy przedstawiają następujące dokumenty, które będą uważane oraz 
odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, w następującej kolejności: 
(a) Niniejszy Akt Umowy, 
(b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
(c) Dokumentacja Projektowa – Rysunki, 
(d) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,  
(e) umowa Konsorcjum. 

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być odczytywane 
i interpretowane w takiej samej kolejności. 
Wszystkie dokumenty wymienione powyżej w podpunktach od (a) do (e) łącznie określane są jako 
Umowa. 

§ 2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca wystąpi o akceptację materiałów przewidywanych do wbudowania na co najmniej 
7 dni przed ich zastosowaniem. Wykonawca przedłoży recepty na mieszanki mineralno – 
bitumiczne, w tym SMA oraz na betony cementowe zatwierdzone przez niezależne od 
Wykonawcy laboratorium najpóźniej na 14 dni przed przystąpieniem do wbudowania. 

3. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z z 2019 r. poz. 266) 
i wymaganiom określonym w STWiORB oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 
kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB.  

5.  Wykonawca będzie prowadził karty obmiarów (na podstawie obmiarów geodezyjnych), zgodnie 
z którymi będzie rozliczał zakres wykonywanych robót. 
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6. Przed rozpoczęciem wykonania robót budowlanych Wykonawca i Zamawiający dokonają oceny 
przydatności naniesień na działkach, na których będzie realizowana inwestycja.  

7. Pozyskane z wycinki dłużyce oraz konary drzew o średnicy powyżej 10 cm, nadmiar destruktu 
z frezowania oraz materiały rozbiórkowe przydatne Zamawiającemu (w szczególności znaki 
drogowe, słupki, kostka betonowa, bariery drogowe) stanowią własność Zamawiającego i zostaną 
dostarczone na koszt Wykonawcy do Obwodu Drogowego w Januszewicach, Januszewice 1E, 
26-300 Opoczno. 

8. Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowią własność Wykonawcy 
i powinien je usunąć z terenu budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.). Wykonawcę obciążają 
wszelkie obowiązki i koszty zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczeń wynikające 
z przepisów ustawy o odpadach.  

WYNAGRODZENIE I TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 3 

1. Wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt (d) 
Strony ustalają 
na kwotę brutto : …………. zł  
(słownie złotych:  ………………………………………..) 

w tym podatek VAT  23%………… zł   
(słownie złotych: ……………………………………………………..) 

2. Limit finansowy na rok 2019 ustala się na kwotę  1 900 000,00 zł brutto.  
Wykonanie robót odebranych i zafakturowanych w wysokości niższej niż 98% zakresu 
rzeczowego odpowiadającego limitowi finansowemu na dany rok kalendarzowy skutkuje 
nałożeniem kar umownych na Wykonawcę. Zakres rzeczowy dotyczy robót wykonanych 
i odebranych w danym roku.  
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany limitu finansowego na dany rok. 
Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub limitu finansowego w szczególności może 
nastąpić w przypadku korekty planu finansowego Zamawiającego lub zmian umowy na warunkach 
w niej opisanych. Powyższa zmiana wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 
Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawcę. 
Wykonawca dostosuje odpowiednio harmonogram realizacji robót do nowo ustalonego limitu 
finansowego bądź nowego terminu wykonania przedmiotu umowy. 

3. Termin realizacji robót ustala się do dnia 15.11.2020 r.  
W ww. terminie należy zakończyć roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz 
złożyć komplet dokumentów odbiorowych wraz z potwierdzeniem złożenia do właściwego ośrodka 
geodezyjnego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (operat kolaudacyjny). Zgłoszenie 
gotowości do odbioru nastąpi poprzez wpis do dziennika Budowy i zostanie potwierdzone przez 
nadzór budowy. 

4. Rozliczenie końcowe Wykonawca złoży w terminie do 20 dni od daty zakończenia realizacji robót 
określonej w ust. 3. 

5. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest wystąpić 
z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe 
uzasadnienie zmiany terminu, z wyjątkiem sytuacji gdy zmiana terminu zostanie wprowadzona 
przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2. 

6. Zmiana terminu realizacji robót możliwa jest tylko po wcześniejszym wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na przedłużony okres realizacji robót i rękojmi. 

§ 4 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie, o którym mowa § 3 ust 1, rozliczane będzie 
w oparciu o protokoły odbioru częściowego elementów robót na podstawie faktur częściowych 
VAT wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu przez Wykonawcę na kwotę ustaloną 
w zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, 
pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Wykonawca będzie dokonywał na 
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polecenie Zamawiającego przy miesięcznych rozliczeniach wykonanych robót podziału kosztów 
na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane w przypadku uzyskania dofinansowania lub 
planowanego uzyskania dofinansowania. Odbiór robót będzie się odbywał na podstawie 
następujących załączników: 

a) zestawienie wartości wykonanych robót (tabele rozliczeniowe); 
b) karty obmiarów wraz  ze szkicami geodezyjnymi, jeśli są wymagane; 
c) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów; 
d) wyniki badań laboratoryjnych, prób i sprawdzeń, jeśli są wymagane. 

W/w dokumenty muszą być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku punktu a) 
niniejszego ustępu również przez Przedstawiciela Zamawiającego. Po dostarczeniu poprawnie 
sporządzonych powyższych dokumentów zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, 
Przedstawiciel Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych zatwierdzi protokół odbioru, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 
W szczególnych przypadkach dopuszcza się wystawienie drugiej faktury w miesiącu, za zgodą 
Zamawiającego. 

1a. Do każdej faktury Wykonawca ma obowiązek załączyć: Oświadczenie o zatrudnieniu przez 
Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do umowy. 

2. Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wartości wypłaconego wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 na podstawie faktur częściowych VAT wyniesie nie więcej niż 92% 
wartości przedmiotu umowy. 
Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen 
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy o numerze: 
………………………………………………… w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury częściowej/ końcowej z załączonymi prawidłowo 
sporządzonymi dokumentami, o których mowa w ust. 1, w ust. 1a oraz zatwierdzonym przez 
Zamawiającego protokołem odbioru częściowego/ końcowego robót, z zastrzeżeniem § 12. 
Faktury należy wystawić na Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, NIP 725-17-
39-344, a dostarczyć do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, al. Piłsudskiego 12, 90-113 Łódź.  
Zgodnie z zasadami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną 
fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), natomiast 
komplet wymaganych załączników do faktury zgodnie z umową dostarczyć do ZDW w Łodzi 
w terminie i na zasadach opisanych w umowie. 
Płatnikiem wynagrodzenia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.  
Faktury za miesiąc grudzień danego roku winny być dostarczone do Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Łodzi najpóźniej do dnia 22 grudnia danego roku.  
Brak załączenia do faktury lub dostarczenia, w przypadku faktury złożonej w formie elektronicznej, 
wymaganych dokumentów skutkować będzie wstrzymaniem płatności przez Zamawiającego bez 
prawa naliczania odsetek przez Wykonawcę. 

4. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego 
z numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiającego 
podpisanego aneksu nie będzie dokonywana zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa 
naliczania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie z tego tytułu. W powyższej sytuacji termin 
wymagalności zapłaty wynagrodzenia ustala się do 7 dni od daty wpływu do siedziby 
Zamawiającego podpisanego przez Wykonawcę aneksu. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikającej 
z niniejszej umowy na osoby trzecie.  

6. Ceny jednostkowe za roboty nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy oprócz 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w okresie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki 
podatku VAT (obniżenie lub zwiększenie), za elementy zamówienia wykonane/zafakturowane po 
dacie zmiany podatku VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiększone 
o kwotę podatku VAT w nowej wysokości. Zmianę stawki podatku VAT strony potwierdzą 
aneksem do niniejszej umowy.  
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7. Za dzień zapłacenia wynagrodzenia lub jego części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego kwotą płatności. 

8. Płatność następuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty. 

9. Wykonawca do dnia 17-tego każdego miesiąca przekazywał będzie Zamawiającemu 
zapotrzebowanie na środki finansowe na miesiąc następny oraz planowane wykonanie finansowe 
na kolejne dwa miesiące. 

10. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie końcowego zestawienia 
wykonanych robót zatwierdzonych przez strony umowy, uwzględniające wszystkie zwiększenia 
i zmniejszenia robót w trakcie realizacji przedmiotu umowy i o ile będzie zmienione zostanie 
potwierdzone aneksem do umowy. Ostateczne zestawienie wykonanych robót będących 
rozliczeniem rzeczowo-finansowym przedmiotu umowy, zaakceptowanym przez strony umowy, 
jest dokumentem niezbędnym do dokonania odbioru ostatecznego. 

11. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi 
Zamawiającemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie będzie 
obejmowało poszczególne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z i podstawę jego naliczenia) ze 
wskazaniem zastosowanych cen i wielkości tych czynników (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.). 
Rozbicie cenowe będzie służyło do ustalenia cen dla robót wprowadzonych zgodnie z § 8 oraz 
zawierających się w pozycji kosztorysu ofertowego. 
Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 8 ust 1 niniejszej umowy, 
są tożsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym, ich cena jednostkowa określona 
w kosztorysie ofertowym zostanie przyjęta do wyliczenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.  

12. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 8 ust 1 niniejszej umowy, 
nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym oraz nie zawierają się w tych pozycjach, 
Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji kalkulację ceny jednostkowej 
robót sporządzoną w oparciu o czynniki cenotwórcze zgodnie z ust 10. Ceny jednostkowe nie 
mogą być wyższe od aktualnych średnich cen publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud”.  

13. Wykonawca na podstawie ust. 11 i 12 powinien dokonać wyliczeń cen, oraz przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed 
rozpoczęciem tych robót. 

ROZPOCZĘCIE I REALIZACJA ROBÓT 

§ 5 

1. W terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 i w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia i prowadzenia robót.  

2. Wykonawca najpóźniej do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy przekaże 
Zamawiającemu ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych zabezpieczające przedmiot 
umowy na sumę nie niższą niż określoną w § 3 ust. 1 umowy oraz ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenia te będą w mocy do dnia odbioru ostatecznego 
przedmiotu umowy. 

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 

wykonawstwem robót; 
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, a powstałe przy i w związku z prowadzonymi robotami, w tym 
także ruchem pojazdów mechanicznych. 

4. Wykonawca będzie przedłużał ubezpieczenie do momentu zakończenia odbioru ostatecznego 
przedmiotu umowy. 

5. Ubezpieczenie Wykonawcy będzie obejmowało Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców. 

6. Niezwłocznie po zapłaceniu każdej składki ubezpieczeniowej, Wykonawca przedłoży dokument 
ubezpieczenia Zamawiającemu. Jeżeli w trakcie realizacji umowy ubezpieczenie wygaśnie, 
Wykonawca zobowiązany jest do jego przedłużenia z zapewnieniem ciągłości na okres realizacji 

http://lph3n.lexpolonica.pl/plweb-cgi/content_gen.pl?dok_nr=416&oczekujace=0&request_version=c&dok_typ=akt&rek_nr=5


5 
DZ.342.21.2019 

przedmiotu umowy i dostarczenia  w terminie do 7 dni roboczych  Zamawiającemu opłaconego 
ubezpieczenia w formie papierowej. 

7. Wykonawca nie dokona żadnej istotnej zmiany ustaleń jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego 
z umową na roboty budowlane, bez uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

8. Po dostarczeniu dokumentów z zachowaniem terminów, o których mowa powyżej Zamawiający 
przekaże teren budowy w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Do dnia 
przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy. Dokumentację 
projektową, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – STWiORB 
Wykonawca odbierze w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.  

9. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy w terminie, o którym mowa w ust. 8 do 
czasu dostarczenia Zamawiającemu wszystkich dokumentów zgodnie z  ust. 1 oraz ust. 2. 
Opóźnienie w dostarczeniu powyższych dokumentów nie będzie stanowiło podstawy do 
przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy oraz roszczeń finansowych Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. 

10. Wykonawca rozpocznie roboty będące przedmiotem umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego terenu budowy.  

§ 6 

1. W terminie 14 dni od przekazania terenu budowy Wykonawca przedłoży Przedstawicielowi 
Zamawiającego do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający 
etapowania robót oraz minimalizowanie uciążliwości dla uczestników ruchu. Wykonawca będzie 
także przedkładał skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy, jeśli poprzedni stanie się 
niespójny z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy, a także w przypadku 
zmiany limitu finansowego na dany rok w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego.  
Jeżeli w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Zamawiający nie zgłosi do niego uwag, to harmonogram rzeczowo-finansowy będzie 
się uważało za zatwierdzony. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag Wykonawca 
będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag 
Zamawiającego do harmonogramu rzeczowo-finansowego w powyższym terminie, Zamawiający 
będzie uprawniony do wstrzymania realizacji robót budowlanych. Wszelkie konsekwencje takiego 
wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powołania się na harmonogram 
rzeczowo-finansowy, począwszy od dnia, w którym uznaje się jego zatwierdzenie. 

2. Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego na zasadach określonych w ust. 1 nie 
umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za realizację umowy. 

OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 7 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach określonych w niniejszej umowie, 
2) wykonanie czynności wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

§ 8 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 
polecać Wykonawcy: 
a). zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót objętych kosztorysem ofertowym, 
b). zaniechanie części robót objętych kosztorysem ofertowym, 
c). wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie 

wyszczególnionych w przedmiarach robót.; 
d). wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej. 
e). wykonanie zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 
f). wykonanie robót dodatkowych, nieobjętych niniejszą umową lecz niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przy spełnieniu łącznie warunków, o których 
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 144 
ust. 1a tejże ustawy. 
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2. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust 1 będą stanowiły protokoły konieczności. 

3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust 1 nie unieważniają 
w jakiejkolwiek mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę 
do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót oraz zmiany wynagrodzenia 
zgodnie z postanowieniami umowy.  

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia 
Zamawiającego, z wyjątkiem wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

5. W przypadku zmniejszenia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty i zakupione materiały do dnia wprowadzenia 
zmian, zgodnie z zapisami § 4.  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 9 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w STWiORB, 
3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o STWiORB i dokumentację projektową; 
4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB, ustawą o wyrobach 

budowlanych, normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, 
5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót 
w zakresie określonym postanowieniami STWiORB i przepisami obowiązującego prawa, 

6) organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń i uzgodnień wraz 
z  pozyskaniem terenu, utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy a po zakończeniu robót 
usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz jego 
uporządkowanie, zapewnienie lokalu i właściwych warunków do prowadzenia narad. Koszty 
z tym związane ponosi Wykonawca, 

7) informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robót ulegających zakryciu, w terminach 
i w zakresie określonym w STWiORB co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem, 

8) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 
robót lub termin zakończenia robót, 

9) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 
i wypadkach, 

10) usunięcia wyrządzonych szkód związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym 
w szczególności właścicielom nieruchomości i budynków sąsiadujących z terenem budowy 
w zakresie, w jakim są one pochodną naruszeń dóbr podmiotów prawa cywilnego 
spowodowanych przez Wykonawcę, 

11) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkód komunikacyjnych, 
zapewnienia ich usunięcia oraz zabezpieczenia terenu budowy przed skutkami warunków 
atmosferycznych, 

12) wdrożenie na własny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie i konserwacja 
w czasie trwania robót – do czasu odbioru ostatecznego zgodnie z projektem dostarczonym 
przez Zamawiającego, demontaż znaków i urządzeń oraz usunięcie ich z terenu budowy po 
zakończeniu robót/zakończeniu procedur odbioru ostatecznego, 

13) powiadomienie wszystkich służb porządkowych, w tym min. Jednostki Samorządu Lokalnego, 
Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, PKS o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji 
ruchu i o utrudnieniach z tym związanych w związku z prowadzonymi robotami, 

14) w razie konieczności, dostosowanie na własny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu 
do warunków ruchowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z zarządcami dróg, zarządcami 
ruchu i policją, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, 

15) odpowiedzialność za utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania pionowego 
i poziomego oraz stanu nawierzchni drogi na terenie budowy w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo, 

16) uzyskanie odpowiednich zezwoleń i uzgodnień od władz lokalnych, właścicieli urządzeń 
uzbrojenia terenu, w zakresie terminów włączenia i wyłączenia urządzeń oraz wszelkich 
warunków dotyczących prowadzenia robót; Wykonawca  powiadomi gestorów sieci na piśmie 
nie później niż 7 dni przed planowanym przystąpieniem do robót, 
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17) informowanie Zamawiającego o utrudnieniach w ruchu związanych z prowadzonymi robotami, 
18) zabezpieczenie na własny koszt prowadzenia nadzoru archeologicznego oraz prowadzenia 

ratowniczych badań wykopaliskowych zgodnie z zakresem określonym w piśmie z dnia 
29.12.2017 r. WUOZ-PT.5152.154.2017.WD, 

19) w przypadku zniszczenia odtworzenie i zastabilizowanie na własny koszt w sposób trwały 
granic pasa drogowego oraz punktów referencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
Zniszczone lub kolidujące punkty osnowy geodezyjnej należy odtworzyć lub przenieść pod 
nadzorem przedstawiciela uprawnionej jednostki geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

20) udostępnienie Zamawiającemu odcinków drogi stanowiącej całość funkcjonalno-użytkową 
umożliwiającą zwalczanie śliskości zimowej i usuwanie śniegu; w przeciwnym przypadku 
prowadzenie zimowego utrzymania zgodnie ze standardami utrzymania obowiązującymi 
w ZDW w Łodzi dla danej drogi, wraz z jej kosztami ponosi Wykonawca; Koordynatorem 
zimowego utrzymania będzie Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim, 
al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrków Trybunalski. Realizacja zadania przez ZDW i jego 
odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do czynności dotyczących zimowego utrzymania 
jezdni; stroną odpowiedzialną za pozostałe czynności dotyczące bezpieczeństwa i organizacji 
ruchu na terenie budowy jest Wykonawca, 

21) przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wydłużenia terminu 
realizacji umowy oraz w przypadkach określonych postanowieniami niniejszej umowy, 

22) uczestniczenie w przeglądach w okresie rękojmi na każde wezwanie Zamawiającego, 
23) uczestniczenie raz w miesiącu w radach technicznych/budowy lub częściej na wezwanie 

Zamawiającego, 
24) ustawienie na własny koszt tablic informujących użytkowników drogi o prowadzonych 

robotach, na początku i końcu zakresu robót, a w przypadku całkowitego wyłączenia z ruchu 
odcinka drogi wojewódzkiej wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych z co najmniej 
dwutygodniowym wyprzedzeniem, informujących o terminach tego wyłączenia, 

25) w przypadku przyznania przez Unię Europejską dofinansowania Projektu, w ramach którego 
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, wykonanie i ustawienie tablic 
informacyjnych/pamiątkowych dotyczących Projektu, zgodnie z treścią otrzymaną od 
Zamawiającego, 

26) w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporządzenie niezbędnej 
dokumentacji do dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntów i budynków w zakresie 
użytków gruntowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

27) w przypadku obiektów mostowych należy również złożyć geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą określającą min. światło pod obiektem mostowym od strony górnej i dolnej 
wody – dotyczy to sytuacji, kiedy decyzja wodno prawna nakłada taki obowiązek,  

28) wykonywanie wszelkich robót wynikających z przyjętej technologii wykonania robót oraz 
wynikających z dostępu do miejsca robót, 

29)  zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska 
i przyrody w miejscu robót i jego otoczeniu, 

30) przestrzeganie obowiązków oraz zapisów dotyczących Podwykonawców, zgodnie z zapisami 
§ 12 oraz innymi zapisami niniejszej umowy,  

31) składanie wraz z fakturą Oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 1a o zatrudnieniu przez 
Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
przez zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, 

32) składanie na żądanie Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do umowy, Wykazu osób, 
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynności wykonywanych przy realizacji przedmiotu 
niniejszego zamówienia i formy zatrudnienia tych osób,  

33) zapewnienie stałego nadzoru przyrodniczego i ornitologicznego, zgodnie z ustawą z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z późn zm.) 
i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2183), 

34) przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów poza sezonem rozrodczym i lęgowym ptaków tj. 
poza okresem od 01 marca do 15 października, 

35) ponoszenie odpowiedzialności za powstałe szkody w wyniku uszkodzenia urządzeń melioracji 
wodnych, szczególnie w stosunku do osób trzecich oraz zobowiązanie do ich usunięcia na 
własny koszt, 
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36) rozwiązanie we własnym zakresie kolizji urządzeń melioracji wodnych oraz melioracji gruntów 
nie ujętych w ewidencji wód kolidujących z realizowaną inwestycją w sposób zapewniający 
prawidłowy odpływ wód, 

37) wyznaczenie we własnym zakresie, w porozumieniu z przewoźnikami lokalizacji i urządzenie 
przystanków zastępczych; udokumentowane w formie pisemnej ustaleń z przewoźnikami; 
powiadomienie przewoźników i innych służb o terminie wprowadzenia zmian w organizacji 
ruchu, 

38) sprawdzenie na własny koszt terenu budowy pod kątem występowania niewybuchów 
i zapewnienie w razie konieczności nadzoru saperskiego, 

39) przed wejściem z robotami, sporządzenie na własny koszt inwentaryzacji stanu istniejącego, 
40) przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, przeprowadzenie inwentaryzacji 

i monitoringu stanu dróg objazdowych przy udziale zarządców dróg oraz uwzględnienie 
kosztów ich naprawy po ustaniu funkcjonowania objazdu, 

41) przyjęcie zasady minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio 
przyległych do terenu budowy, 

42) zabezpieczenie i oznakowanie robót zgodnie z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu, 

43) rozpoznanie na koszt własny terenu w zakresie uzbrojenia terenu, obecności urządzeń 
obcych i poniesienie kosztów ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas prac 
urządzeń bądź sieci. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie uprawnienia Wykonawcy względem Podwykonawcy 
w zakresie roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi przysługują również Zamawiającemu, 
co oznacza, że Zamawiający upoważniony jest w szczególności do bezpośredniego dochodzenia 
od Podwykonawcy roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi, przy zachowaniu wszelkich 
należnych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy 
z bezpośredniej odpowiedzialności względem Zamawiającego za stwierdzone wady przedmiotu 
umowy. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w umowach podwykonawczych zapisy 
odzwierciedlające powyższe uprawnienie Zamawiającego oraz egzekwować ich zamieszczenie 
w umowach dalszych podwykonawców. 

3. Wykonawca niniejszym upoważnia i oświadcza, że Zamawiającemu przysługują prawa do 
bezpośredniego dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji i/ lub rękojmi przysługującej 
Wykonawcy od Podwykonawców realizujących zadania objęte niniejszą umową.  

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 
objętymi umową przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane. 

2. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 1 oraz § 15 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić na piśmie Zamawiającego i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Pisemne 
powiadomienie Wykonawcy musi być uzasadnione i zawierać wykazanie kwalifikacji 
i doświadczenia proponowanych osób. Zamawiający zaakceptuje zmianę osób wyłącznie wtedy, 
gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji 
i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz gdy zostaną dołączone dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1.  

3. Wykonawca zobowiązuje się, że dokumenty dla kierowników budowy/ robót będzie odnawiać 
(aktualizować) na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia, nie później niż w dniu ich 
wygaśnięcia i kopię dokumentów dostarczy bezzwłocznie, przed terminem ich wygaśnięcia 
Zamawiającemu.  

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie 
później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek 
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 
budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
nadzoru budowlanego, którzy wykonują czynności kontrolne określone ustawą Prawo budowlane 
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oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, 
których Zamawiający wskaże w czasie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego prowadzenia ewidencji pracowników zatrudnionych 
na umowę o pracę oraz na podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z § 9 pkt 32) oraz  
zobowiązany jest do przekazania na żądanie Zamawiającego ww. wykazu osób w danym dniu 
roboczym.   

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu na terenie budowy wyrywkowych 
kontroli pracowników Wykonawcy oraz Podwykonawców w zakresie obowiązku Wykonawcy 
i Podwykonawców wynikającego z zapisów wskazanych w ust. 2, w § 4 ust. 1a oraz w § 9 pkt 31) 
i 32).  

PODWYKONAWSTWO 

§ 12 

1. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia 
w następującym zakresie: wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni (warstwa 
podbudowy pomocniczej i zasadniczej oraz warstwy wiążąca i ścieralna). 

1a. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest, o ile są już 
znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych podwykonawców 
i osób do kontaktu  z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia w zakresie robót 
budowlanych a także usług i dostaw. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym , w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych, usług lub dostaw. Powiadomienie następuje 
na podstawie ust. 16, zgodnie z Załącznikiem nr 4. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od 
zgłoszenia podwykonawcy na zasadach określonych poniżej. 

2. Wykonawca może podzlecić roboty podwykonawcom w zakresie nie objętym postanowieniami 
ust 1. Zlecenie  Podwykonawcy robót budowlanych wymaga zgłoszenia i uzyskania zgody 
Zamawiającego na zasadach określonych w art. 6471 kc. Na co najmniej 30 dni przed 
planowanym terminem  rozpoczęcia robót w podwykonawstwie Wykonawca lub Podwykonawca 
przedkłada Zamawiającemu pisemne zgłoszenie zawierające dane podwykonawcy, szczegółowy 
opis  przedmiotu robót zlecanych podwykonawcy wraz z ich wyceną i dokumentacją na te roboty 
oraz  projekt umowy z  podwykonawcą na zlecane roboty. 

3. Jeżeli Zamawiający, w terminie 30 dni od prawidłowo przedstawionego zgłoszenia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę pisemnego projektu umowy z Podwykonawcą robót 
budowlanych wraz z określeniem szczegółowego przedmiotu robót, które ma wykonać 
Podwykonawca nie złożył Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec 
wykonywania robót przez Podwykonawcę i/lub  pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy, uważa 
się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą na przedstawionych 
w projekcie umowy warunkach.  

4. W przypadku zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy z Podwykonawcą robót 
budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia zmienionego projektu umowy 
według zasad określonych w ust. 5 z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, które stanowiły 
podstawę odmowy akceptacji projektu umowy. 

5. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierać: 
1) określenie Stron umowy,  
2) maksymalną wartość wynagrodzenia szczegółowego przedmiotu robót zgłoszonego 

Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 24,  
3) zakres zlecanych robót ze szczegółowym przedmiotem robót, 
4) nie dłuższy niż 30 dni termin płatności za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty 
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

5) obowiązek pisemnego zgłaszania Zamawiającemu z dołączoną pisemną zgodą Wykonawcy 
dalszych Podwykonawców wraz projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty 
budowlane, zmian do projektu umowy oraz projektów ewentualnych aneksów do tej umowy, 
w terminie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze 
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wskazanie szczegółowego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji. Zgłoszenie oraz 
projekt umowy bez dołączonej zgody Wykonawcy nie będzie akceptowany przez 
Zamawiającego. 

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robót budowlanych przed uzyskaniem 
akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiającego, 
w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie, 

7) obowiązek przedkładania Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane oraz  zmian tej umowy, w terminie 
i na warunkach określonych w niniejszej umowie, 

8) termin realizacji robót budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dłuższy niż terminy 
określone w umowie, 

9) zakaz potrącania z należności za wykonane przez Podwykonawcę roboty w celu tworzenia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

10) zakaz przenoszenia wierzytelności wynikającej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie, 
11) zapisy potwierdzające posiadanie przez Podwykonawcę wiedzy i doświadczenia oraz 

zdolności do należytego wykonania zakresu zamówienia objętego umową podwykonawczą, 
12) zapisy dotyczące konieczności podawania w umowie numeru rachunku bankowego 

Podwykonawcy oraz wymogu pisemnego powiadamiania o zmianie numeru rachunku 
bankowego Podwykonawcy podanego w umowie, 

13) zakaz uzależniania uzyskania przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 
przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych 
przez Podwykonawcę, 

14) tożsamy jak w umowie z Zamawiającym sposób dokonywania rozliczeń z Podwykonawcą,  
15) zgodne ustalenie Stron, że wszelkie uprawnienia Wykonawcy względem Podwykonawcy 

w zakresie roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi przysługują również Zamawiającemu, co 
oznacza, że Zamawiający upoważniony jest w szczególności do bezpośredniego dochodzenia 
od Podwykonawcy roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi, przy zachowaniu wszelkich 
należnych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy 
z bezpośredniej odpowiedzialności względem Zamawiającego za stwierdzone wady 
przedmiotu umowy, 

16) obowiązek zawierania pisemnych umów o dalsze podwykonawstwo pod rygorem 
nieważności, 

17) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 24, tj. gdy wartość 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy przekracza wysokość wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za tożsame, określone w umowie z Zamawiającym, roboty budowlane – 
Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym Podwykonawcę i wskazać roboty budowlane 
i kwoty, za które solidarna odpowiedzialność Zamawiającego jest ograniczona jedynie do 
wysokości wynagrodzenia określonego w umowie Wykonawcy z Zamawiającym.  

Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości wniesienia sprzeciwu przez 
Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą robót budowlanych z innych 
uzasadnionych powodów.  

6. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 2 i 4 skutkować będzie 
nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie oraz 
traktowane będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy robót budowlanych, w związku z czym nie 
będzie skutkowało powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której 
mowa w art. 6471 kc lub w ustawie Prawo zamówień publicznych.  

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach 
odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za niezgłoszenie 
Podwykonawcy, w związku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie 
Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471  kc. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego 
zobowiązany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego 
Podwykonawcy musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej 
akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 30 dni od daty 
przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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9. Zapisy ust. 2 i 4 stosuje się również do Podwykonawców, o których mowa w ust. 8 oraz do 
Podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia wskazanego 
w ofercie.  

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie 
zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

11. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 5 pkt 4) 
oraz w ust. 10 jest dłuższy niż 30 dni, Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie 
Zamawiającego doprowadzić do zmiany zapisów umowy pod rygorem zapłaty kary umownej.  

12. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawcą, 
zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej 
z Podwykonawcą, której przedmiotem są: 

1) roboty budowlane,  
2) usługi lub dostawy:  

- o wartości równej lub większej 0,5 % wartości umowy, 
- o wartości większej niż 50 000 zł brutto, 
- usługi geodezyjne.  

W przypadku umów o podwykonawstwo na usługi i dostawy zawartych przed datą zawarcia 
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowiązek przedłożenia kopii zawartej umowy potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem w terminie i na zasadach określonych  w ust. 16. Zamawiający dokona 
weryfikacji ww. umów pod względem zgodności z zapisami ust. 10, zapisy ust. 11 stosuje się 
odpowiednio.  

13. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane wraz określeniem szczegółowego 
przedmiotu robót, które ma wykonać Podwykonawca, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy, 
jeżeli jej treść jest sprzeczna z treścią zaakceptowanego projektu umowy. 

14. Przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą 
robót budowlanych oraz brak sprzeciwu Zamawiającego do tej umowy w terminie wskazanym 
w ust. 13 jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę. Nie uprawnia 
to Wykonawcy do dokonywania zmian we wcześniej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty 
budowlane, w przypadku wprowadzenia zmian bez wcześniejszej akceptacji Zamawiającego 
stosuje się kary, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 13) umowy. 

15. Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub 
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, 
o której mowa w art. 6471 kc, ani w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

16. W przypadku zamiaru zawarcia umów z Podwykonawcami, niezależnie od określonego powyżej 
trybu i zasad, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 21 dni 
od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawców, którzy będą brali udział w realizacji 
zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć 
część zamówienia Podwykonawcy po terminie wskazanym powyżej Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z projektami umów o podwykonawstwo w zakresie robót 
budowlanych oraz kopiami zawartych umów w zakresie usług i dostaw nowy, aktualny Wykaz 
zawierający informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację części zamówienia.  

17. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę Wykazu, w terminach, o których mowa w ust. 16 będzie 
skutkowało nałożeniem kary umownej na Wykonawcę w wysokości określonej w niniejszej 
umowie.  

18. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania umów 
podwykonawczych, opisaną w niniejszym paragrafie, stanowi podstawę do natychmiastowego 
odsunięcia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiającego oraz skutkuje nałożeniem 
na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie 
wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej umowie. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności wobec 
Podwykonawców. Nieterminowe regulowanie płatności wobec Podwykonawców skutkuje 
nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie.  
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20. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedłożenie wraz 
z fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom, którzy zawarli 
zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są usługi i dostawy. Dowód zapłaty winien potwierdzać transakcję na kwotę 
ujętą w Załączniku nr 1 dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć Wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane 
roboty/ dostawy/ usługi, zgodnie Załącznikiem nr 1 do umowy oraz Oświadczenia Wykonawcy 
o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich płatności z tytułu dotychczas odebranych 
i zapłaconych przez Zamawiającego robót, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy, oraz 
w przypadku płatności końcowej oświadczenie końcowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec 
Podwykonawców wszystkich płatności z tytułu wykonanych robót, zgodnie z Załącznikiem nr 3 
do umowy. Powyższe oświadczenia będą także potwierdzane przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Podwykonawcy. 

21. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia oraz 
dokumentów, o których mowa w ust. 20, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie, jeżeli 
Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadająca 
nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie złożona do depozytu sądowego. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy, o której mowa w ust. 21 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
W sytuacji określonej w ust. 21-22 nie przysługują od Zamawiającego odsetki. 

23.  Warunkiem opłacenia ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności 
Podwykonawcom i przedłożenie do faktury Oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu  wobec 
Podwykonawców wszystkich płatności, o którym mowa w ust. 20. Powyższe oświadczenie będzie 
także potwierdzone przez Podwykonawców.  

24. Suma wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcom nie może być wyższa niż wartość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku gdy wartość wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tożsame, 
określone w umowie z Zamawiającym, roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika 
ze zgłoszenia, to solidarna odpowiedzialność Zamawiającego jest ograniczona do wysokości 
wynagrodzenia określonego w umowie Wykonawcy z Zamawiającym za te roboty budowlane, 
których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia. Tym samym Zamawiający nie będzie 
odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy w części przekraczającej wysokość 
wynagrodzenia określonego w umowie Zamawiającego z Wykonawcą za roboty budowlane, 
których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia. Zamawiający nie będzie odpowiedzialny 
również za wynagrodzenie wykraczające poza szczegółowy przedmiot robót wskazany 
w doręczonej Zamawiającemu umowie zawartej z Podwykonawcą.  

25. W przypadku Wykonawcy działającego wspólnie (Konsorcjum), umowa będzie zawierana 
w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów będących Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany 
jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo stosownych 
dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku. Nieprzestrzeganie tego obowiązku 
będzie skutkowało brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez 
Zamawiającego.  

26. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą 
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za 
własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.  

27. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

28. Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostałe zapisy umowy dotyczące Podwykonawców stosuje 
się odpowiednio do dalszych Podwykonawców, a także do zmian zawartej umowy 
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą oraz do zmian Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców. 
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ODBIÓR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

§ 13 

1. Wszystkie odbiory robót (odbiory częściowe, odbiór ostateczny, odbiór przed upływem okresu 
rękojmi) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w STWiORB i niniejszej 
umowie. 

2. Odbiór ostateczny rozpocznie się komisyjnie przy udziale stron niniejszej umowy w terminie do 
30 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę zatwierdzonego przez Zamawiającego rozliczenia 
końcowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru po upływie okresu rękojmi będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w trakcie odbioru usterek. 

4. W dniu następnym po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot 
(zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 16.  

5. Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu: 

 dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach, najpóźniej w dniu zakończenia robót; 

 zaewidencjonowaną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach oraz 
1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg; 

 dokumentację powykonawczą stałej organizacji ruchu wraz z wprowadzonymi zmianami, 
zatwierdzonymi przez Województwo Łódzkie (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego) 
w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg. 

NADZÓR INWESTORSKI 

§14 

1. Zamawiający wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespół: 

 Przedstawiciel Zamawiającego  – p. …………………… 

 Inspektor nadzoru robót drogowych  – p. …………………… 

 Inspektor nadzoru robót energetycznych  – p. …………………… 

 Inspektor nadzoru robót teletechnicznych  – p. …………………… 

 Inspektor nadzoru robót wod.-kan.  – p. …………………… 

 Inspektor nadzoru robót torowych, SRK – p. ……………………. 
Inspektorzy nadzoru wskazani powyżej będą działać w granicach umocowania określonego 
w ustawie Prawo budowlane. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie 
wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 15 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p. …………………………………. oraz 
kierowników robót: 

 roboty drogowe  – p. …………………… 

 roboty energetyczne  – p. …………………… 

 roboty teletechniczne  – p. …………………… 

 roboty wod.-kan.  – p. …………………… 

 roboty torowe, SRK  – p. …………………… 

2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy będzie 
……………………………………………... 

4. Do zmiany osób, o których mowa w ust. 1  stosuje się postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany, 
o której mowa w ust. 3 Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego na 3 dni przed 
dokonaniem zmiany. Zmiany te nie wymagają aneksu do niniejszej umowy. 
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RĘKOJMIA I ZABEZPIECZENIA 

§ 16 

1. Strony ustalają, że rękojmia na przedmiot umowy wynosi ……………. miesięcy (zgodnie ze 
złożoną ofertą). 

2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy albo, 
2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, 
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek/ wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego to 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym 
przypadku koszty usuwania usterek/ wad będą pokrywane w pierwszej kolejności 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. W przypadku jeśli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz może zostać wniesione na okres nie krótszy niż 5 lat, 
z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do jego przedłużenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, na co niniejszym Wykonawca wyrażą zgodę. Wypłata 
następuje nie później, niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

6. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % wartości 
umowy brutto, tj. kwotę ……………………………………… zł w formie zgodnej z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru ostatecznego 

albo protokolarnego potwierdzenia usunięcia usterek/ wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym,  

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady po protokolarnym 
potwierdzeniu usunięcia usterek/ wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rękojmi, jednak 
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 

9. W razie zmiany (wydłużenia) terminu wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest przed 
zmianą umowy wnieść odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu).  

10. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o którym mowa w ust. 8, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych 
w trakcie odbioru usterek/ wad lub jest w trakcie usuwania tych usterek/ wad. W przypadku 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, 
Wykonawca zobowiązuje się do jej przedłużenia do czasu usunięcia usterek/ wad stwierdzonych 
w trakcie odbioru ostatecznego lub w okresie rękojmi, potwierdzonych protokołem odbioru. 

KARY UMOWNE 

§ 17 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 – 

w wysokości 0,1 % ceny umownej brutto za każdy dzień przekroczenia; za dzień wykonania 
przedmiotu umowy przyjmuje się dzień, w którym Inspektor Nadzoru i Przedstawiciel 
Zamawiającego potwierdził wykonanie robót, 
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2) za nierozpoczęcie robót w terminie wskazanym w § 5 ust. 10 – w wysokości 0,1 % ceny 
umownej brutto za każdy dzień przekroczenia terminu, 

3) za nieusunięcie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 3, usterek/ wad 
stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego lub odbioru w okresie rękojmi – w wysokości 
0,2 % ceny umownej brutto za każdy dzień przekroczenia terminu,  

4) za przerwanie realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – 
w wysokości 0,1 % ceny umownej brutto, za każdy dzień przerwy, liczony od pierwszego dnia 
przerwy, 

5) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % 
ceny umownej brutto, 

6) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub podmiot inny niż 
ten, o którym mowa w § 12 ust. 1 – karę umowną w wysokości 5 % ceny umownej brutto za 
każdy taki przypadek, 

7) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż 
wskazana w niniejszej umowie, zaakceptowana przez Zamawiającego lub za brak na budowie 
osób sprawujących nadzór na budowie ze strony Wykonawcy – w wysokości 5 % ceny 
umownej brutto za każdy taki przypadek, 

8) za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robót odpowiadającego limitowi 
finansowemu na dany rok z przyczyn Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 – w wysokości 
30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok, 

9) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 5 
ust. 1 i 2 – w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto za każdy dzień opóźnienia, 

10) za nieprzedłużenie lub brak ciągłości wymaganych umową ubezpieczeń i zabezpieczenia. 
należytego wykonania umowy – w wysokości 5 000,00 zł brutto za każdy dzień braku 
ubezpieczenia lub zabezpieczenia, 

10a) za niedostarczenie dokumentów potwierdzających przedłużenie wymaganych umową 
ubezpieczeń oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminach określonych 
w umowie  – w wysokości 1 000 zł brutto  za każdy dzień opóźnienia, 

11) za niesporządzenie, niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz nie 
uwzględnienie uwag Zamawiającego do harmonogramu w terminach wskazanych w § 6 – 
w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto za każdy dzień opóźnienia, 

12) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za każde 
naruszenie, 

13) za nieprzedłożenie Zamawiającemu:  
- do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub 

zmiany projektu tej umowy,  
- kopii zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub zmiany tej umowy  
w terminach, o których mowa w § 12, oraz  

- za wprowadzenie zmian do wcześniej zaakceptowanego przez Zamawiającego 
projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane  

- w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto,  
14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 12 

ust. 5 pkt 4) i § 12 ust. 11 – w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto, 
15) za nieprzedłożenie Wykazu Podwykonawców w terminach, o których mowa w § 12 ust. 16 – 

w wysokości 0,01 % ceny umownej brutto za każdy taki przypadek odrębnie, 
16) za każde bezumowne świadczenie pracy lub świadczenie pracy w formach innych niż 

określonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy przez osoby wykonujące czynności, w stosunku, do 
których Zamawiający wymagał zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p – w wysokości 
1 000 zł brutto za każdy taki przypadek odrębnie, 

17) za każde nieprzedstawienie na żądanie Zamawiającego Wykazu osób, o którym mowa w § 11 
ust. 2 - w wysokości 0,01 % ceny umownej brutto za każdy taki przypadek odrębnie.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości  15 % ceny umownej brutto, z zastrzeżeniem 
§18 ust.1 pkt 8 (w tym przypadku Zamawiający nie zapłaci kar umownych).  

3. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% ceny umownej 
brutto. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

5. Wykonawca wyraża zgodę aby  jego zobowiązanie z tytułu kar umownych nałożonych na 
Wykonawcę przez Zamawiającego, Zamawiający potrącił z należności przysługujących 
Wykonawcy. 

6. Przez cenę umowną brutto rozumie się wartość umowy określoną w § 3 ust. 1.  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 18 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy do dnia odbioru ostatecznego 
w terminie do 6 miesięcy od powzięcia informacji o zaistnieniu poniższych okoliczności: 
1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 5 ust. 10 lub nie przystąpił do 

odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 5 ust. 8, 
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 
3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż 

wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz w przypadku braku osób na budowie sprawujących 
nadzór na budowie, 

4) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie, 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze sztuką 
budowlaną, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiającego, 
niniejszą umową bądź też z naruszaniem zasad BHP - po uprzednim wezwaniu przez 
Zamawiającego do poprawy, 

6) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, 
7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 

jego znacznej części, 
8) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w tym 
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

9) w przypadku dwukrotnego dokonania  bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo na roboty budowlane lub którego kopia umowy na dostawy lub usługi 
potwierdzona za zgodność z oryginałem została przedłożona albo w przypadku dokonania 
przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bezpośredniej 
zapłaty na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

10) w przypadku gdy wartość podlegających naliczeniu kar umownych osiągnie 20% ceny 
umownej brutto, 

11) w przypadku trzykrotnego naliczenia kar umownych z dowolnego tytułu,  
12) w przypadku nie przedłożenia bądź nie przedłużenia przez Wykonawcę wymaganego umową 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
13) w przypadku nie przedłożenia bądź nie przedłużenia przez Wykonawcę wymaganych umową 

ubezpieczeń,   
14) w przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu 

umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym. 

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy, 
o której mowa w § 17 ust 1 pkt 5). W takim przypadku nie stosuje się jednocześnie kar wskazanych 
w § 17 ust 1 pkt 1, 2, 4, 6 -11. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której to przyczyn nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
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2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń zatwierdzonych przez 
Zamawiającego, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych 
robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, 

4) w terminie 20 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do przystąpienia do odbioru robót na 
zasadach opisanych w niniejszej umowie. 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż do protokolarnego przejęcia przez 
Zamawiającego terenu budowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu 

z inwentaryzacji oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia, 

2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych 
przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 
30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3) protokolarnego przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór z dniem zakończenia 
odbioru robót przerwanych. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy do dnia odbioru ostatecznego jeżeli 
zachodzi co najmniej jedna z  poniższych okoliczności: 
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy z dnia 

29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 

art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 
zobowiązaniom, które ciążą na nim z mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 
2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 
prawa Unii Europejskiej.  

5. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w wyniku zaistnienia okoliczności 
wymienionych w ust 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. Zapisy ust 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN 

§ 19 

1. Zmiany w umowie będą możliwe w sytuacjach opisanych poniżej:  

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian terminu wykonania zamówienia, przy czym 
zmiany muszą być rozpatrywane w powiązaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym: 
a. jeżeli będą następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

takich jak wystąpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo 
niesprzyjające warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje 
z urządzeniami infrastruktury lub wynikające z konieczności spełnienia wymagań ochrony 
środowiska.   

b. jeżeli będą następstwem: 

 wprowadzeniem przez Zamawiającego innych wykonawców, 

 konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, 

c. jeżeli będą następstwem działań organów administracji państwowej lub samorządowej: 

 przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, itp.,  
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 odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 
z przyczyn, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny, 

W tym przypadku termin zostanie przedłużony o liczbę dni, o którą zostały wydłużone 
w stosunku do terminu przewidzianego w kpa lub we właściwych przepisach dla powyższych 
procedur. 

d. jeżeli będą następstwem okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego, jak i od 
Wykonawcy, m.in. wystąpi konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub 
ograniczenia w jego użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których 
wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 

e. jeżeli umowa o zamówienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie związania ofertą 
wynikającym z ogłoszenia o zamówieniu. 

Okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia 
tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy. 

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania poniższych zmian: 
a. w przypadku gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej i STWiORB 

powodowałoby wadliwe, niezgodne z zasadami wiedzy technicznej wykonanie przedmiotu 
umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej. 

b. konieczności dostosowania limitu finansowego na dany rok do złożonej przez Wykonawcę 
oferty przy założeniu wykonania zakresu rzeczowego odpowiadającego limitowi 
finansowemu określonemu w umowie. 

2. W przypadku przyznania przez Unię Europejską dofinansowania Projektu, w ramach którego 
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, do umowy może zostać wprowadzona informacja o 
przyznanym dofinansowaniu oraz zapisy określające obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy, 
wynikające z uchwały w sprawie przyznania dofinansowania, miedzy innymi: 

 określające terminy, zgodnie z którymi powstaje obowiązek przechowywania dokumentacji 
związanej z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumentacji finansowej, 
w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, 

 prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym 
dokumentów finansowych Wykonawcy, 

3. W sytuacjach wskazanych w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania w sposób 
szczegółowy warunków uniemożliwiających prowadzenie robót oraz czasu ich trwania.  

4. Zmiany umowy w stosunku do treści oferty są dopuszczalne również w sytuacji, gdy zmiany nie są 
istotne. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 20 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 i § 15 ust. 4 niniejszej umowy wymagają aneksu 
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

§ 21 

1. Załącznikami do niniejszej umowy są: 
-   Załącznik nr 1 „Wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ usługi”,  
-   Załącznik nr 2 „Oświadczenie Wykonawcy”, 
-   Załącznik nr 3 „Oświadczenie końcowe Wykonawcy”, 
-   Załącznik nr 4 „Wykaz Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia”, 
-   Załącznik nr 5 „Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu osób na umowę o pracę”, 
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-   Załącznik nr 6 „Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę”, 
-   Załącznik nr 7 „Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych”. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCY 
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(wzór) Załącznik nr 1 do Umowy 
 
 
 

Wykaz Podmiotów  
realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ usługi 

 
 

 
Wykonawca oświadcza, iż dokumentem (fakturą VAT nr………….) wystawionym                    dnia 
………… przez …................................................................................................................ 

(nazwa Wykonawcy) 
zafakturowano roboty, usługi, dostawy (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole odbioru 
……….nr …… z dnia ……) wykonane przez następujących Podwykonawców: 
 
 

 
Nazwa 

Podwykonawcy 

 
Rodzaj robót/ usług/ 

dostaw 

 
Wartość robót/ usług/ 

dostaw netto 

 
Stawka podatku 

VAT 

1. 
 

   

2.    

3.    

4.    

 
 
 

………………………………………………… 

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy 
(osób upoważnionych do reprezentowania 

Wykonawcy/ Podwykonawcy) 

 
 
* W przypadku usług i dostaw należy wymienić wyłącznie Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców względem, których  Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, zgodnie z § 12 ust. 12. 
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(wzór) Załącznik nr 2 do Umowy 
 

Miejscowość, data………………… 
 
Pieczątka firmowa 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
 
 

Działając w imieniu…………………………….………, zwanego/zwanej dalej „Wykonawcą”  
 
w związku z zawarciem pomiędzy …(Wykonawca)…………..a ……...………., zwanym dalej 
„Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr……….. na wykonanie ……………w ramach budowy 
pn……., zwanej dalej „Umową podwykonawczą”, 
 
oświadczam, iż  
 
1*. Wykonawca na dzień złożenia niniejszego oświadczenia dokonał płatności na rzecz 

Podwykonawcy wynagrodzenia/ zapłaty wynikających z tytułu dotychczas odebranych i 
zapłaconych przez Zamawiającego robót , usług, dostaw na podstawie Umowy podwykonawczej. 
Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty dokonanych płatności na rzecz 
Podwykonawcy. 
Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może 
skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za 
wykonane roboty /usługi/dostawy. 

2*.  Wykonawca oświadcza, że roboty wskazane w protokole odbioru …………..nr ……….. z dnia 
………… Wykonawca wykonał samodzielnie bez udziału Podwykonawców. 

 
 
W imieniu Wykonawcy                                                    W imieniu  Podwykonawcy* 

 
 
* niepotrzebne skreślić.  
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(wzór) Załącznik nr 3 do Umowy 
 

Miejscowość, data………………… 
 
Pieczątka firmowa 

 
 

Oświadczenie końcowe Wykonawcy 
 
 

Działając w imieniu…………………………….………, zwanego/zwanej dalej „Wykonawcą”  
 
w związku z zawarciem pomiędzy …(Wykonawca)…………..a ……...………., zwanym dalej 
„Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr……….. na wykonanie ……………w ramach budowy 
pn……., zwanej dalej „Umową podwykonawczą”, 
 
oświadczam, iż  
 
1*. Wykonawca na dzień złożenia niniejszego oświadczenia dokonał wszystkich płatności na rzecz 

Podwykonawcy wynikających z tytułu wszystkich robót , usług, dostaw na podstawie Umowy 
podwykonawczej. 
Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty dokonanych płatności na rzecz 
Podwykonawcy. 
Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może 
skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za 
wykonane roboty /usługi/dostawy. 

2*.  Wykonawca oświadcza, że roboty wskazane w protokole odbioru ………….nr ………           z dnia 
…………Wykonawca wykonał samodzielnie bez udziału Podwykonawców. 

 
 
W imieniu Wykonawcy                                                    W imieniu  Podwykonawcy* 

 
 
* niepotrzebne skreślić.  
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(wzór) Załącznik nr 4 do Umowy 
Miejscowość, data………………… 

 
Pieczątka firmowa Wykonawcy 
 

Wykaz Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia 
 

 
 
 

Lp. 

 
 

Nazwa 
Podwykonawcy lub 

dalszego 
Podwykonawcy 

oraz dane 
kontaktowe 

 
 

Osoby do 
kontaktu 

 
 

Przedmiot umowy 
podwykonawczej 

 
 

Termin zawarcia 
umowy 

podwykonawczej 

 
 

Wartość umowy 
podwykonawczej 

w zakresie 
niniejszego 
zamówienia 

 
 

Termin zapłaty 
wynagrodzenia 
Podwykonawcy 

 
 

Termin realizacji 
umowy 

podwykonawczej 

 
Podmiot udostępniający swoją 

wiedzę i doświadczenie na 
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy 

Pzp 
TAK/NIE 

(jeżeli dotyczy) 
   

1.         

2.         

3.         

 

………………………………………………… 

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy 
(osób upoważnionych do reprezentowania 

Wykonawcy/ Podwykonawcy) 

 
 
 
 
 
* W przypadku usług i dostaw należy wymienić wyłącznie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców względem, których  Wykonawca zobowiązany jest 

do przedłożenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, zgodnie z § 12 ust. 12. 
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(wzór) Załącznik nr 5 do Umowy 
 

Miejscowość, data………………… 
 
Pieczątka firmowa 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSÓB  
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ WYKONUJĄCYCH NIEZBĘDNE CZNYNNOŚCI  

W TRAKCIE REALIACJI ZAMÓWIENIA 
 
 
 
 
 

Mając na uwadze definicję stosunku pracy, wyrażoną w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. - Kodeks pracy oświadczam, iż osoba / osoby wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji 
zamówienia, określone Opisie Przedmiotu Zamówienia na wykonanie  
……………………………………………………………………………………………………… 
     (przedmiot zamówienia) 
są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………… 

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy 
(osób upoważnionych do reprezentowania 

Wykonawcy/ Podwykonawcy) 
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(wzór)  Załącznik nr 6 do Umowy 
 

Miejscowość, data………………… 
 
Pieczątka firmowa 

 
 
 

 
 

WYKAZ OSÓB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ / PODWYKONAWCĘ 
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
 
 

Lp. Imię i nazwisko Czynności wykonywane przy realizacji 
zamówienia 

Forma zatrudnienia 

1.    

2.    

    

    

    

    

    

 
 
 
 

………………………………………………… 

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy 
(osób upoważnionych do reprezentowania 

Wykonawcy/ Podwykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Niepotrzebne skreślić  
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(wzór)  Załącznik nr 7 do Umowy 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Klauzula informacyjna  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi informuje, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 90-113 Łódź, 
ul. Sienkiewicza 3, tel. 42 6162250, e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl, działający na podstawie pełnomocnictwa 
Zarządu Województwa Łódzkiego; 

 funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni Ewa Mnich, tel. 42 6162263, e.mail: e.mnich@zdw.lodz.pl; * 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr. DZ.342.21.2019 pn. „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica – Brzustowiec”, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku umów i postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego, które otrzymały dofinansowanie przez Unię Europejską przez okres wynikający z uchwały w sprawie 
przyznania dofinansowania oraz obowiązku archiwizacyjnego; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

  

 

 

 

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje 
obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 


