UMOWANR ............ 12017

W dniu ..o, 2017r. w todzi, pomiedzy Wojewddztwem todzkim z siedzibg przy
al. Pitsudskiego 8, 90-051 to6dz, regon 472057626, NIP 725-17-39-344, w imieniu ktérego dziata
Zarzad Drog Wojewddzkich w todzi z siedzibag przy ul. Sienkiewicza 3, 90-113 £édz, zwanym dalej
Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

inz. Mirostawa Szychowskiego — Dyrektora
na podstawie Uchwaty Nr 770/11 Zarzgdu Wojewddztwa tédzkiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie
udzielenia petnomocnictwa

zwanym dalej Wykonawcg, zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE UMOWY
§1

1. Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony znak: DZ.342.51.2017.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy pn.:
Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania
»Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 485 na odcinku przejscia przez Pabianice”

3. Szczegotowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktére bedg uwazane oraz
odczytywane i interpretowane jako czes¢ niniejszej Umowy, w nastepujacej kolejnosci:
(a) Niniejszy Akt Umowy,
(b) Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z zatgcznikami,
(d) kompletna Oferta Wykonawcy, w tym wypelniona Tabela Elementéw Rozliczeniowych/
Zbiorcze Zestawienie Kosztéw,
(e) Gwarancja Jakosci — karta gwarancyjna
(f) umowa o powierzeniu danych osobowych,
(g) umowa Konsorcjum — jesli jest.

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéow powinny by¢é odczytywane
i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

Wszystkie dokumenty wymienione powyzej w podpunktach od (a) do (g) tgcznie okreslane s3 jako
Umowa.

PRZEDMIOT UMOWY
§2

1. Na przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 2 sktada sie nastepujgcy zakres rzeczowy:
1.1 Opracowanie kompletnej dokumentac;ji projektowej zawierajgcej:
e mape do celéw projektowych: na papierze i w formie numerycznej,
projekt budowlany rozbudowy drogi,
projekt wykonawczy rozbudowy drogi,
projekt budowlany budowy odwodnienia drogi,
projekt wykonawczy budowy odwodnienia drogi,
projekt budowlany rozbiérki mostu i budowy przepustu,
projekt wykonawczy rozbiérki mostu i budowy przepustu,
projekt budowlany budowy o$wietlenia drogi,
projekt wykonawczy budowy oswietlenia drogi,
projekt budowlany przebudowy sieci energetycznych,
projekt wykonawczy przebudowy sieci energetycznych,
projekt budowlany przebudowy sieci teletechnicznej,
projekt wykonawczy przebudowy sieci teletechnicznej,
projekt budowlany przebudowy sieci gazowej,
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projekt wykonawczy przebudowy sieci gazowej,

projekt budowlany budowy sygnalizacji $wietlnej,

projekt wykonawczy budowy sygnalizacji $wietlnej,

projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowe;j,

projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociggowej,

projekt budowlany przebudowy sieci sanitarnej,

projekt wykonawczy przebudowy sieci sanitarnej,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

szczego6towy przedmiar roboét dla kazdej branzy,

projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami
i decyzjg zatwierdzajgcag wydang przez zarzgdzajgcego ruchem,

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia,

operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych oraz szczegdélne korzystanie z wod
wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,

materiaty do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje
inwestycji drogowej,

materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej,
informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji, postanowien zgodnie
Z wymaganiami szczegotowymi, w tym wiasciwy protokét z narady koordynacyjnej,
umozliwiajgcych zgodnie z przepisami prawa rozpoczecie realizacji robot budowlanych —
uzyskanie decyzji ZRiD,

przygotowanie dokumentacji i wniosku o uzyskanie zezwolenia na odstepstwo od warunkéw
technicznych, jesli projekt zawierat bedzie rozwigzania niezgodne z tymi przepisami,
sporzgdzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan (w
tym uzupetniajacych geologiczno- inzynierskich) terenu i istniejgcych obiektéw i urzgdzen. W
tym zakresie nalezy réwniez dokona¢ analizy dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych
przy projektowanej drodze; obowigzkiem przysztego Wykonawcy bedzie zinwentaryzowanie
wszystkich zjazdéw w terenie i ich zaprojektowanie, budowa lub przebudowa,

uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujgcych sieci
infrastruktury naziemnej i podziemnej,

sporzadzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz formalno-prawnej niezbednej do
uzyskania praw do nabycia nieruchomos$ci pod inwestycje oraz czasowego korzystania
z nieruchomosci, w tym dokonania projektéw podziatéw niezbednych do uzyskania decyzji
ZRiD oraz praw do nabycia nieruchomosci (wg Warunkéw technicznych sporzgdzenia map
z projektem podziatu nieruchomo$ci niezbednych dla rozbudowy drég wojewddzkich —
zatgcznik nr 7 do umowy),

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
z wrysowaniem w mape i zaklauzulowaniem,

w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzadzenie niezbednej
dokumentacji do dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntéw i budynkéw w zakresie
uzytkéw gruntowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

1.2 Wykonanie robét budowlano — montazowych na podstawie opracowanej dokumentacji budowlane;j
i decyzji pozwolenia na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
obejmujacych:

rozbidrke istniejgcej nawierzchni DW nr 485 i budowe nowej konstrukcji jezdni,

rozbudowe skrzyzowan,

rozbiérke i budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych,

budowe chodnikdw,

budowe $ciezek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszego,

budowe zatok autobusowych,

budowe oswietlenia drogi wojewddzkiej,

rozbiérke mostu na rzece Pabiance i budowe przepustu,

rozbudowe systemu odwodnienia,

przebudowe istniejagcych sieci infrastruktury technicznej kolidujacej z inwestycjg
(elektryczna, teletechniczna, gazowa, wodociggowa , kanalizacyjna),

wycinke i zabezpieczenie istniejgcych drzew zlokalizowanych w $ladzie projektowanej
rozbudowy,

wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.
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10.

11.

Przedmiot zamédwienia zostanie wykonany zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego,
obowigzujgcymi przepisami prawa a takze zgodnie z najlepszg wiedzg i doswiadczeniem
Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannosci.

Przez ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy rozumie¢ ,Program Funkcjonalno-Uzytkowy”, na ktéry
skfadajg sie:

— czesc¢ opisowa,

— czesc¢ rysunkowa

— badania gruntowo-wodne

— decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych,

Wraz z dotgczonymi do tego opracowania dokumentami, zawierajgcymi opis przedmiotu
zamowienia zgodnie z Prawem zamowien publicznych

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdbw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Wykonawca wystgpi o akceptacje materiatéw przewidywanych do wbudowania na co najmnigj
7 dni przed ich zastosowaniem. Wykonawca przedtozy recepty na mieszanki mineralno —
bitumiczne, w tym SMA oraz na betony cementowe zatwierdzone przez niezalezne od Wykonawcy
laboratorium najpdzniej na 14 dni przed przystapieniem do wbudowania.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 4, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.)
i wymaganiom okreslonym w STWIiORB oraz art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robét okreslonymi w STWiIORB.

Wykonawca bedzie prowadzit karty obmiaréw (na podstawie obmiaréw geodezyjnych), zgodnie
z ktérymi bedzie rozliczat zakres wykonywanych robat.

Przed rozpoczeciem wykonania robot budowlanych Wykonawca i Zamawiajgcy dokonajg oceny
przydatnosci naniesien na dziatkach, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

Pozyskane z wycinki dtuzyce oraz konary drzew o s$rednicy powyzej 10 cm, nadmiar destruktu
z frezowania oraz materialy rozbiérkowe przydatne Zamawiajgcemu (w szczegolnosci znaki
drogowe ze stupkami, kostka betonowa, bariery drogowe) stanowig wilasnos¢ Zamawiajgcego
i zostang dostarczone na koszt Wykonawcy do Obwodu Drogowego Grocholice, ul. Brzozowa 3,
97-400 Betchatow.

Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowig wiasnos¢ Wykonawcy
i powinien je usung¢ z terenu budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.). Wykonawce obcigzajg
wszelkie obowigzki i koszty zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczen wynikajgce
z przepiséw ustawy o odpadach.

WYNAGRODZENIE | TERMIN REALIZACJI UMOWY
§3

Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie sporzadzi¢ dokumentacje projektowg zdefiniowang w §1
ust. 1.1 wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i uzgodnien, wykonac i ukonczy¢ roboty
budowlane oraz usung¢ wszystkie wady i dotrzymaé warunkéw okreslonych w Karcie
Gwarancyjnej oraz w zakresie rekojmi, w petnej zgodnosci z postanowieniami Umowy, w zamian
za co Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ ptatnosci okreslonych w ponizszym punkcie 2.

Warto$¢ przedmiotu umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt (d)
Strony ustalajg
na kwote ryczattowg brutto: ............. zt

(stownie ztotych: ... )
w tym podatek VAT 23%............ zt.

Limit finansowy na rok 2017 ustala sie na kwote 150 000,00 zt brutto.
Limit finansowy na rok 2018 ustala sie na kwote 460 657,99 zt brutto.

Wykonanie robot w wysokos$ci nizszej niz 98% zakresu rzeczowego odpowiadajgcego limitowi
finansowemu na dany rok kalendarzowy skutkuje natozeniem kar umownych na Wykonawce.
Zakres rzeczowy dotyczy robét wykonanych i odebranych w danym roku.

DZ.342.51.2017 3



Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé zmiany limitu finansowego na dany rok.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub limitu finansowego w szczegdlnosci moze
nastgpi¢ w przypadku korekty planu finansowego Zamawiajacego lub zmian umowy na warunkach
w niej opisanych. Powyzsza zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Zamawiajgcy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawce.

Wykonawca dostosuje odpowiednio harmonogram realizacji rob6t do nowo ustalonego limitu
finansowego badz nowego terminu wykonania przedmiotu umowy.

4. Termin realizacji rob6t ustala sie do dnia 15.11.2019 r. W ww. terminie nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz ztozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych
wraz z potwierdzeniem ziozenia do wlasciwego osrodka geodezyjnego geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. (operat kolaudacyjny). Zgtoszenie gotowosci do odbioru nastgpi poprzez wpis do
dziennika Budowy i zostanie potwierdzone przez nadzér budowy.

Termin uzyskania decyzji ZRID z klauzulg natychmiastowej wykonalnoéci do 31.12.2018 r.

5. Rozliczenie korncowe Wykonawca ztozy w terminie do 20 dni od daty zakonczenia realizacji rob6t
okreslonej w ust. 4.

6. W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest wystgpic
Z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego. Whniosek powinien zawieraé szczegdtowe
uzasadnienie zmiany terminu, z wyjatkiem sytuacji gdy zmiana terminu zostanie wprowadzona
przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 3.

7. Zmiana terminu realizacji robot mozliwa jest tylko po wczesniejszym wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji robot i rekojmi.

§4

1. Wpynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie, o ktérym mowa § 3 ust 2, rozliczane bedzie
w oparciu o protokoty odbioru czesciowego elementéw prac projektowych/robét na podstawie
faktur czesciowych VAT wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu przez Wykonawce na
kwote ustalong w zestawieniu wartosci wykonanych prac projektowych/robdt sporzgdzonym
przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Wykonawca bedzie dokonywat na polecenie Zamawiajgcego przy miesiecznych rozliczeniach
wykonanych prac  projektowych/robét podziatu kosztéow na koszty kwalifikowane
i niekwalifilkowane w przypadku uzyskania dofinansowania Iub planowanego uzyskania
dofinansowania.

Odbidr prac projektowych bedzie sie odbywat na podstawie nastepujgcych zatgcznikéw:
a) zestawienie wartos$ci wykonanych prac projektowych, w tym:
— projekt budowlany z uzgodnieniami — 50% wartosci prac projektowych
— uzyskanie decyzji ZRID — 25% wartosci prac projektowych
— projekt wykonawczy i pozostata dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi
opiniami, uzgodnieniami i decyzjami — 25%
b) protokoty odbioru czesciowego faktycznie wykonanych prac projektowych;
c¢) elementy dokumentacji projektowej;
d) wymagane uzgodnienia i decyzje, postanowienia, opinie zgodnie, z wymaganiami
szczegotowymi;
Odbidr robot bedzie sie odbywat na podstawie nastepujgcych zatgcznikow:
a) zestawienie wartosci wykonanych roboét (tabele rozliczeniowe);
b) karty obmiaréw wraz ze szkicami geodezyjnymi, jedli sg wymagane;
c) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw;
d) wyniki badan laboratoryjnych, préb i sprawdzen, jesli sg wymagane.

W/w dokumenty muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru a w przypadku punktu a)
niniejszego ustepu réwniez przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Po dostarczeniu poprawnie
sporzadzonych powyzszych dokumentéw zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,
Przedstawiciel Zamawiajgcego w ciggu 7 dni roboczych =zatwierdzi protokot odbioru,
z zastrzezeniem ust. 2.

W szczegolnych przypadkach dopuszcza sie wystawienie drugiej faktury w miesigcu, za zgodg
Zamawiajgcego.

la. Do kazdej faktury Wykonawca ma obowigzek zatgczyé: Oswiadczenie o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcow na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zamodwienia czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do umowy.
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10.

Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wartosci wyptaconego wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 2 na podstawie faktur czesciowych VAT wyniesie nie wiecej niz 90%
warto$ci przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robét icen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatagcznik do Oferty Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy o numerze:
.................................................. w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej w formie papierowej faktury czesciowej/ kohcowej z zatgczonymi
prawidiowo sporzgdzonymi dokumentami, o ktérych mowa wust. 1, w ust. 1la iw § 12 oraz
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokotem odbioru czesciowego/ koncowego robét.

Brak zatgczenia do faktury wymaganych dokumentéw skutkowaé bedzie wstrzymaniem ptatnosci
przez Zamawiajgcego bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

Faktury nalezy wystawiaé na Wojewodztwo todzkie, al. Pitsudskiego 8, 90-051 tédz, NIP
725-17-39-344, adostarczy¢ do Zarzadu Drég Wojewddzkich w todzi, ul. Sienkiewicza 3,
90-113 t6dz. Ptatnikiem wynagrodzenia jest Zarzad Drog Wojewddzkich w todzi.

Faktury za miesigc grudzieh danego roku winny by¢ dostarczone do Zarzagdu Drog Wojewddzkich
w todzi najpdzniej do dnia 22 grudnia danego roku.

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego
z numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia zawarcia aneksu nie bedzie dokonywana
zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opo6znienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin wymagalnosci zaptaty wynagrodzenia
ustala sie do 7 dni od daty zawarcia aneksu.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgcej
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Ceny jednostkowe za roboty nie podlegajg zmianom przez caty okres trwania umowy oprocz
ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki
podatku VAT (obnizenie lub zwiekszenie), za elementy zamowienia wykonane/zafakturowane po
dacie zmiany podatku VAT, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiekszone
o kwote podatku VAT w nowej wysokosci. Zmiane stawki podatku VAT strony potwierdzg
aneksem do niniejszej umowy.

Za dzien zaptacenia wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

Ptatnos¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane prace projektowe/roboty.

Wykonawca do dnia 17-tego kazdego miesigca przekazywat bedzie Zamawiajgcemu
zapotrzebowanie na srodki finansowe na miesigc nastepny oraz planowane wykonanie finansowe
na kolejne dwa miesiagce.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany przediozyé Zasadniczy
Przedmiar Robdt Statych (ZPRS) oparty o wlasne wyliczenia Wykonawcy oparte na rozbiciu cen
poszczegdlnych  elementéw  rozliczeniowych, na podstawie Projektu  budowlanego
i wykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego.
ZPRS obejmie przewidywane koncowe ilosci poszczegoinych asortymentéw Robdt Statych,
objetych opisem przedmiotu zamowienia, z przypisang im ceng jednostkowg, wycenionych jako
wartosci ryczattowe tak, aby suma ich pokrywata odpowiednig cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy
zawartg w formularzu wyceny ofertowej, z wytgczeniem wartosci prac projektowych Wykonawcy
i innych jego naleznosci niezwigzanych z robotami.

ZPRS jest uszczegotowieniem formularza wyceny ofertowej i bedzie stuzyt do celéw oszacowania
wartosci i zaawansowania Robét Statych.

ZPRS nie bedzie miat zadnego wptywu na wynagrodzenie Wykonawcy nalezne na mocy umowy
i bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktdére zawsze moze zostaé przez
Zamawiajgcego uchylone.

Zamawiajgcy nie odmoéwi ani nie uchyli zatwierdzenia bez waznego powodu. W szczegdlnosSci
Zamawiajgcy ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wczesniej wydanego zatwierdzenia
ZPRS jesli jest on przygotowany w sposéb zawyzajgcy ptatnosci za jakiekolwiek elementy robét
w odniesieniu do rynkowych cen tego elementu Robét, z uwzglednieniem kwot wskazanych
w formularzu wyceny ofertowej.

Szacunkowa kontraktowa wartos¢ zrealizowanych Robét Statych zostanie ustalona na podstawie
ZPRS i dokonanego przez Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych Robét na koniec
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11.

12.

13.

14.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

kazdego okresu ptatnosci. Dokumenty dostarczone przez Wykonawce bedg podlegaty kontroli
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie koncowego zestawienia
wykonanych robét zatwierdzonych przez strony umowy, uwzgledniajgce wszystkie zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy potwierdzone aneksem do umowy.
Ostateczne zestawienie wykonanych robot bedgcych rozliczeniem rzeczowo-finansowym
przedmiotu umowy, zaakceptowanym przez strony umowy, jest dokumentem niezbednym do
dokonania odbioru ostatecznego.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi
Zamawiajgcemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie bedzie
obejmowato poszczegdlne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z i podstawe jego naliczenia) ze
wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych czynnikéw (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).

W przypadku robét wynikajgcych z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust 1 niniejsze;j
umowy, zmiana wartosci odpowiedniego elementu ryczattowego okreslonego w formularzu
wyceny ofertowej zostanie ustalona przy wykorzystaniu:
a. cen jednostkowych uzgodnionych przez Zamawiajgcego w ZPRS, lub
b. aktualnych cen, za ktére inni Wykonawcy mogliby wykona¢ dany element Robét (aktualne
zapytania ofertowe) , lub
c. dostepnych krajowych danych statystycznych oraz informacji zawartych w biuletynach
krajowych profesjonalnych doradcéw analizujgcych rynkowe ceny roboét budowlanych
i inzynieryjnych, aktualnych w dacie ustalenia wartosci tej zmiany, lub
d. wyceny przedstawionej przez Wykonawce,

z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedzie poszukiwat tych cen, a zastosowanie w Umowie znajdzie
kazdorazowo wycena, przedstawiajgca - wartos¢ odpowiedniego elementu ryczattowego, bedacg -
na okres wykonywania robét - sumg najnizszych cen, za ktére w ocenie Zamawiajgcego - mozliwe
jest wykonanie danych elementéw Robot.

Wykonawca na podstawie ust 10 i 11 powinien dokona¢ wyliczen cen, oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed
rozpoczeciem tych robét.

ROZPOCZECIE | REALIZACJA ROBOT
§5

1.Projektowanie

Wykonawca przystapi do projektowania w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, a nastepnie
uzyska niezbedne pozwolenia, zgody i decyzje, a nastepnie rozpocznie realizacje robot.
Zaréwno prace zwigzane z projektowaniem jak i realizacjg rob6t bedg prowadzone zgodnie
z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem lub jego aktualizacjami
wprowadzonymi zgodnie z warunkami umowy,

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu budowlanego obejmujgcego roboty
okreslone w Wymaganiach Zamawiajgcego, zgodnego z Prawem budowlanym, oraz pozostate
projekty przewidziane w Umowie, w tym w szczegdlnosci projekty wykonawcze o stopniu
szczegotowosci wystarczajgcym do sprawdzenia, weryfikacji, zatwierdzenia lub zaopiniowania
robot przez Zamawiajgcego oraz wykonania robot i dokonania ich odbioru, a takze Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét budowlanych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
projekty jak projektant w rozumieniu Prawa budowlanego,

projekt przygotowany bedzie przez wykwalifikowanych projektantow spetniajgcych kryteria
podane w Wymaganiach Zamawiajacego — SIWZ,

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ stalty nadzér autorski przez caty okres trwania umowy
zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane,

w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumenty, potwierdzajgce wymagane doswiadczenie oraz kwalifikacje
zawodowe zespotu projektowego w zakresie niezbednym do rozpoczecia i prowadzenia prac
projektowych,

Wykonawca oswiadcza, ze przed ziozeniem Oferty zapoznat sie z Wymaganiami
Zamawiajgcego oraz uznal zawarte tam informacje za prawidiowe i wystarczajgce do
zaprojektowania i wykonania prac projektowych oraz robdt zgodnie z umowg. Gdyby
Wykonawca po zawarciu umowy napotkat w Wymaganiach Zamawiajgcego btedy, wady lub
nieprawidtowosci, spoczywa na nim ciezar dowodu, ze takiego btedu, wady lub nieprawidtowosci
doswiadczony Wykonawca nie mégt znalezé przed ztozeniem Oferty. Wowczas Wykonawca jest

DZ.342.51.2017 6



zobowigzany da¢ Zamawiajgcemu stosowne powiadomienie, a Zamawiajgcy jest uprawniony
zwracac sie o dodatkowe dowody, za kazdym razem, kiedy uzna to za stosowne,

7) na dokumentacje projektowg bedg skfadaty sie dokumenty opisane w § 2 umowy oraz
dokumenty pozwalajgce uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia z PFU,

8) Wykonawca przediozy do zatwierdzenia takie rysunki, Swiadectwa, obliczenia lub inng
dokumentacje techniczng, jak zostato okreslone w Wymaganiach Zamawiajgcego lub jest
wymagane,

9) wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caty czas dostepne w biurze Wykonawcy na Placu
Budowy dla Zamawiajgcego, jak tez innych o0séb upowaznionych pisemnie przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uaktualniania dokumentéw
w zakresie wymaganym Kontraktem i Prawem,

10) jezeli w dokumentacji projektowej Wykonawcy zostang znalezione btedy, pominiecia,
niejasnosci, niespéjnosci, niewystarczajgce informacje lub inne wady, to zaréwno one, jak
i roboty, bedg poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na jakgkolwiek zgode Ilub
zatwierdzenie,

11) Wykonawca bedzie przechowywat 1 komplet dokumentacji zwigzanej z realizacja przedmiotu
niniejszej Umowy, w tym dokumentacji finansowej, w sposdb zapewniajacy dostepnoscé,
poufnos¢ i bezpieczenstwo, przez 5 lat od daty zakohAczenia i odbioru zadania oraz
informowania Zamawiajgcego ©0 miejscu przechowywania dokumentéw zwigzanych
z realizowanym Projektem. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego przediuzy okres
przechowywania dokumentow,

12) Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do utworéw
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy i w ramach wynagrodzenia:

a. przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworow
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu
w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami;

b. zezwala Zamawiajagcemu na dokonywanie opracowan i zmian utworéw, na korzystanie
z opracowan utworéw oraz ich przerébek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz
z przerébkami - tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych,

13) nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa powyzej, w tym prawa do przekazanych

egzemplarzy, nastepuje:

a. z chwilg wydania Zamawiajgcemu poszczegdlnych Dokumentéw Wykonawcy, oraz

b. bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pél
eksploatacji:

—uzytkowania utworéw na wilasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadanh Zamawiajgcego,

—utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nosnikdw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

—zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, etc., wytwarzanie
jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

—wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do
Internetu,

—wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

—nadawania cafosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

—nadawania za posrednictwem satelity,

—reemisiji,

—wymiany nosnikéw, na ktérych utwor utrwalono

—wykorzystania w utworach multimedialnych,

—wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

—wprowadzania zmian, skrotéw,

—sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

— publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)

24)

réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa

wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone,

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich,
a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb,
Wykonawca zobowiagzuje sie, do chwili wydania Dokumentéw Wykonawcy Zamawiajgcemu:

a. do zapewnienia na podstawie odpowiednich umoéw, zawartych w formie pisemnej,
dysponowania prawami autorskimi do kazdego utworu w zakresie okre$lonym
postanowieniami niniejszej Umowy oraz

b. do potwierdzenia, ze prawa te nie zostatly, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie,
ktéry wytgczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego, jakie nabywa on na podstawie
niniejszej Umowy oraz

c. do podpisania w tym zakresie stosownego os$wiadczenia, ktdére to oswiadczenie bedzie
niezbedne dla uzyskania odbioru. W przypadku naruszenia przez Wykonawce
ktéregokolwiek z zobowigzan, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany bedzie do pokrycia szkéd poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu,

nie pozbawiajgc autorow utworéw praw do korzystania z osobistych praw autorskich,
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia Zamawiajgcemu lub innym podmiotom w tym
celu przez Zamawiajacego wskazanym (np. poprzez upowaznienie) mozliwosci wykonywania
osobistych praw autorskich w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego oraz w zakresie
dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze wzgledu na realizacje przedmiotu Umowy lub
charakter inwestycji zmian w utworach, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia iinne dokumenty powstate przy
realizacji Umowy, zwanych dalej utworami, oraz Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia
oswiadczenia, ze Wykonawca jest uprawniony do dziatania w imieniu autoréw w tym zakresie.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z zobowigzan, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkdd poniesionych przez
Zamawiajgcego z tego tytutu,
Wykonawca oswiadcza, iz z chwilg wydania Zamawiajgcemu poszczegdlnych dokumentéw
sporzadzonych przez Wykonawce, nie pozbawiajgc autorow utworéw praw do korzystania
z osobistych praw autorskich, zarbwno Zamawiajacy lub inne podmioty przez Zamawiajgcego
wskazane bedg miaty mozliwosé (np. poprzez upowaznienie) do dokonywania koniecznych lub
uzasadnionych ze wzgledu na optymalizacje lub charakter inwestycji zmian w utworach
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy (w szczegdlnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstate przy realizacji Umowy). W przypadku naruszenia przez Wykonawce
oswiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany bedzie do
pokrycia szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu,

Wykonawca najpozniej do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy przekaze

Zamawiajgcemu ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych zabezpieczajgce przedmiot

umowy (dokumentacje projektowg i roboty) na sume nie nizszg niz okreslong w § 3 ust. 2

umowy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenia te bedg w mocy do

dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy,

ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a. dokumentacja projektowa i roboty objete umowa, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robdét;

b. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce
pracownikow i 0oséb trzecich, a powstate przy i w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
takze ruchem pojazdéw mechanicznych,

Wykonawca bedzie przedituzat ubezpieczenie do momentu zakonczenia odbioru ostatecznego

przedmiotu umowy.

ubezpieczenie Wykonawcy bedzie obejmowato Wykonawce, Personel Zamawiajgcego oraz

wszystkich Podwykonawcow,

niezwiocznie po zaptaceniu kazdej skfadki ubezpieczeniowej, Wykonawca przedtozy dokument

ubezpieczenia Zamawiajgcemu. Jezeli w trakcie realizacji umowy ubezpieczenie wygasnie,

Wykonawca zobowigzany jest do jego przedituzenia z zapewnieniem ciggtosci na okres

realizacji przedmiotu umowy idostarczenia niezwtocznie Zamawiajgcemu optaconego

ubezpieczenia,

Wykonawca nie dokona Zzadnej istotnej zmiany ustalen jakiegokolwiek ubezpieczenia

zwigzanego z umowg na roboty budowlane, bez uprzedniego zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego.
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1)

2)

3)

4)

2. Roboty budowlane

w terminie do 14 dni roboczych przed przekazaniem placu budowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa: w art. 41 ust. 4 pkt1 i wart. 12 ust. 7 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w zakresie niezbednym do rozpoczecia i prowadzenia
robot,

po uzyskaniu przez Wykonawce decyzji ZRID i dostarczeniu dokumentéw z zachowaniem
terminéw, o ktérych mowa powyzej Zamawiajacy przekaze plac budowy. Plac Budowy bedzie
przekazywany sukcesywnie z uwzglednieniem postepu inwentaryzacji prowadzonej przez
Wojewddzkie Biuro Geodezji. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy dziennik budowy,

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 do
czasu dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw zgodnie z ust.2. pkt.1. Opdznienie
w dostarczeniu powyzszych dokumentow nie bedzie stanowito podstawy do przedtuzenia terminu
realizacji przedmiotu umowy oraz roszczen finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

Wykonawca rozpocznie roboty bedgce przedmiotem umowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni
kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy.

§6

. W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawca przediozy do =zatwierdzenia

Zamawiajgcemu szczegotowy Harmonogram dla etapu prac projektowych, sktadajgcy sie
Z nastepujacych czesci:

a. prace projektowe oraz pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania ZRID/PnB,

b. zasoby ludzkie,

C. przeroby i ptatnosci.

. W terminie 14 dni od daty uzyskania decyzji ZRID/PnB wydanej przez organ | instanciji,

Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu szczegdtowy Harmonogram dla etapu

Robét objetych zakresem wyzej wymienionej decyzji uwzgledniajgcy etapowanie Robodt oraz

minimalizowanie ucigzliwosci dla uczestnikéw ruchu

a. prace w ramach Roboét oraz pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie,

b. zasoby ludzkie i sprzetowe,

c. przeroby i ptatnosci,

d. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z art. 54 lub 55 ustawy Prawo Budowlane.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany jest
posiadac na placu budowy kopie Harmonogramu.

Wykonawca bedzie takze przedktadat skorygowany Harmonogram, jesli poprzedni stanie sie
niespojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, a takze w przypadku
zmiany limitu finansowego na dany rok w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiajgcego.

Jezeli w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia Zamawiajgcemu Harmonogramu, Zamawiajgcy
nie zglosi do niego uwag; to Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sie uwazato za
zatwierdzony. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajgcego do Harmonogramu w powyzszym terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wstrzymania realizacji robét. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.
Wykonawca ma prawo do powotania sie na Harmonogram, poczgwszy od dnia, w ktérym uznaje sie
jego zatwierdzenie.

Zatwierdzenie Harmonogramu na zasadach okreslonych w niniejszej umowie nie umniejsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za realizacje umowy.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO
§7

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
wykonanie czynnosci wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

§8
Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy:
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a. zaniechania czesci robét przewidzianych w Wymaganiach Zamawiajgcego,

b. wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Wymaganiach
Zamawiajgcego,

c. wykonanie robo6t dodatkowych, nieobjetych niniejsza umowg lecz niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy przy spetnieniu tgcznie warunkdéw, o ktdrych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zaméwienn publicznych, z zastrzezeniem
art. 144 ust. 1a tejze ustawy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust 1 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o kiérych mowa w ust 1 nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe
do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robot oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami przedmiotu umowy.

. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jako$ci i ilosci robét bez pisemnego polecenia

Zamawiajacego, z wyjatkiem wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa.

W przypadku zmniejszenia przedmiotu zamdéwienia przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty i zakupione materiaty do dnia wprowadzenia
zmian, zgodnie z zapisami § 4.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§9

Wykonawca zaprojektuje zrealizuje i ukohczy roboty zgodnie z umowa, uzyska pozwolenie na
uzytkowanie zgodnie z art. 54 lub 55 ustawy Prawo Budowlane oraz usunie wszelkie wady
w umowach. Po ukonczeniu roboty bedg odpowiadac potrzebom dla ktérych sg przewidziane.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen,
decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,

2) zapewnienie statego nadzoru autorskiego przez caly okres trwania umowy zgodnie
Zz wymogami Prawa Budowlanego,

3) przestrzeganie wymagan zawartych w zezwoleniach na prowadzenie prac na poszczegdlnych
elementach Robdét i umozliwienie Zamawiajgcemu i wystawiajgcym je instytucjom inspekcje
przebiegu Roboét. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢c Zamawiajgcemu i tym instytucjom
udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, jednakze udziat Zamawiajgcego lub
wiasciwych instytucji w przedmiotowych badaniach i procedurach sprawdzajgcych nie
zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Umowy,

4) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowac¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub
zamkniecie drég, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu Ilub innych mediow
uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym
przystgpieniem do tych robdt,

5) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21 - 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

6) przestrzeganie ogdinych wymagan dotyczgcych robdt w zakresie okreslonym w Wymaganiach
Zamawiajgcego i STWIORB,

7) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Wymagania Zamawiajgcego, STWIORB
i dokumentacje projektowa,

8) kontrola jakosci materiatdow i robot zgodnie z postanowieniami Wymagan Zamawiajgcego,
STWIORB, ustawg o wyrobach budowlanych, normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czes$ciowego i odbioru ostatecznego roboét
w zakresie okreslonym postanowieniami Umowy, Wymagan Zamawiajgcego, STWIORB
i przepisami obowigzujgcego prawa,

10) organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbednych zezwolen i uzgodnien wraz
z pozyskaniem terenu, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy a po zakohczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz jego
uporzgdkowanie, zapewnienie lokalu i wtasciwych warunkéw do prowadzenia rad budowy.
Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

11) informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robdt ulegajgcych zakryciu, w terminach
i w zakresie okreslonym w STWIORB, co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem,
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12) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakosé
robot lub termin zakonczenia robdt,

13) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

14) usuniecie wyrzadzonych szkdéd zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym
w szczegollnosci wtascicielom nieruchomosci i budynkéw sasiadujgcych zterenem budowy
w zakresie, w jakim sg one pochodng naruszen dobr podmiotéw prawa cywilnego
spowodowanych przez Wykonawce,

15) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkéd komunikacyjnych,
zapewnienie ich usuniecia oraz zabezpieczenie terenu budowy przed skutkami warunkéw

atmosferycznych,
16) opracowanie oraz wdrozenie na wlasny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymania
i konserwacji w czasie trwania rob6ét — do czasu odbioru ostatecznego zgodnie

z zatwierdzonym projektem, demontaz znakdéw urzgdzen oraz usuniecie ich z terenu budowy
po zakonczeniu robot/zakonczeniu procedur odbioru ostatecznego,

17) powiadomienie wszystkich stuzb porzadkowych, w tym min. Jednostki Samorzgadu Lokalnego,
Straz Pozarng, Pogotowie Ratunkowe, PKS o terminie wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu i o utrudnieniach z tym zwigzanych w zwigzku z prowadzonymi robotami,

18) w razie koniecznosci, dostosowanie na wtasny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu
do warunkéw ruchowych wraz z niezbednymi uzgodnieniami z zarzgdcami drég, zarzgdcami
ruchu i policjg, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,

19) odpowiedzialnos¢ za utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania pionowego
i poziomego oraz stanu nawierzchni drogi na terenie budowy w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo,

20) uzyskanie odpowiednich zezwolen i uzgodnien od witadz lokalnych, wiascicieli urzgdzen
uzbrojenia terenu, w zakresie termindw wigczenia i wylgczenia urzgdzen oraz wszelkich
warunkow dotyczacych prowadzenia robot; Wykonawca powiadomi gestoréw sieci na pismie
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym przystgpieniem do robot,

21) informowanie Zamawiajgcego o utrudnieniach w ruchu zwigzanych z prowadzonymi robotami,

22) zachowanie warunkow okreslonych w ustawie z dnia 23 lipca 2013 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z pézn. zm.) , a w razie konieczno$ci
zapewnienie nadzoru archeologicznego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015r. (Dz.U. z2015r. poz. 1789)
W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych,
badari konserwatorskich, badari architektonicznych i innych dziatar przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkébw oraz badan archeologicznych iposzukiwan zabytkébw w ramach
wynagrodzenia okre$lonego w Umowie,

23) zapewnienie statego nadzoru przyrodniczego i ornitologicznego, zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) i Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U.
z 2016 r. poz.2183),

24) sprawdzenie terenu budowy pod katem wystepowania niewybuchoéw i zapewni¢ w razie
koniecznosci nadzér saperski,

25) wyznaczenie lokalizacji i urzadzenie przystankoéw zastepczych we witasnym zakresie i na koszt
wilasny, w porozumieniu z przewoznikami. Ustalenia z przewoznikami zostang
udokumentowane w formie pisemnej. Wykonawca powiadomi przewoznikéw i inne stuzby
o terminie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu,

26) w przypadku zniszczenia odtworzenie i zastabilizowanie na wlasny koszt w sposob trwaty
granic pasa drogowego oraz znakéw geodezyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
Zniszczone lub kolidujgce punkty osnowy geodezyjnej nalezy odtworzy¢ lub przenies¢ pod
nadzorem przedstawiciela uprawnionej jednostki geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

27) wyniesienie granic pasa drogowego w sposoéb trwaty z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w Wymaganiach Zamawiajgcego — Warunki Techniczne sporzadzenia map z projektem
podziatu nieruchomo$ci niezbednych dla przebudowy drég wojewddzkich

28) udostepnienie Zamawiajgcemu odcinkéw drogi stanowigcej catosé funkcjonalno-uzytkowg
umozliwiajgcg zwalczanie $liskosci zimowej i usuwanie sniegu; w przeciwnym przypadku
prowadzenie zimowego utrzymania zgodnie ze standardami utrzymania obowigzujgcymi
w ZDW w todzi dla danej drogi, wraz z jej kosztami ponosi Wykonawca; Koordynatorem
zimowego utrzymania bedzie RDW w Befchatowie; Realizacja zadania przez ZDW i jego
odpowiedzialno$¢ ogranicza sie wytacznie do czynnosci dotyczacych zimowego utrzymania
jezdni; strong odpowiedzialng za pozostate czynnosci dotyczgce bezpieczenstwa i organizacji
ruchu na terenie budowy jest Wykonawca,
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29) przedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia terminu
realizacji umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy,

30) uczestniczenie w przegladach w okresie rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

31) uczestniczenie raz w miesigcu w radach technicznych/budowy lub czesciej na wezwanie
Zamawiajgcego,

32) ustawienie na wiasny koszt tablic informujgcych uzytkownikoéw drogi o prowadzonych
robotach, na poczatku i koncu zakresu robét, a w przypadku catkowitego wytgczenia z ruchu
odcinka drogi wojewoddzkiej wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem, informujgcych o terminach tego wylgczenia,

33) w przypadku przyznania przez Unie Europejskg dofinansowania Projektu, w ramach ktérego
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, wykonanie i ustawienie tablic
informacyjnych/pamigtkowych dotyczacych Projektu oraz stosowanie na dokumentach
Projektu logotypdw, zgodnie z trescig otrzymang od Zamawiajgcego

34) w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzgdzenie niezbednej
dokumentacji do dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntéw i budynkéw w zakresie
uzytkéw gruntowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

35)w przypadku obiektow mostowych nalezy réwniez ztozyé geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg okreslajacg min. swiatto pod obiektem mostowym od strony gérnej i dolnej
wody — dotyczy to sytuacji, kiedy decyzja wodno prawna naktada taki obowigzek,

36) wykonywanie wszelkich robot wynikajgcych z przyjetej technologii wykonania robdét oraz
wynikajgcych z dostepu do miejsca robét,

37) zapewnienie wtasciwych warunkow bezpieczehstwa i higieny pracy oraz ochrony $srodowiska
i przyrody w miejscu robét i jego otoczeniu,

38) przestrzeganie obowigzkdéw oraz zapiséw dotyczgcych Podwykonawcéw, zgodnie z zapisami
§ 12 oraz innymi zapisami niniejszej umowy.

39) sktadanie wraz z fakturg Oswiadczenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1a o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcoéw na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
przez zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zamodwienia czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia.

40) sktadanie na zgdanie Zamawiajgcego zgodnie z Zalgcznikiem nr 6 do umowy, Wykazu oséb,
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu
niniejszego zamowienia i formy zatrudnienia tych osob,

41) odpowiedzialnos¢ za powstate szkody w wyniku uszkodzenia urzgdzen melioracji wodnych
szczegotowych w stosunku do oséb trzecich oraz usuniecie ich na wtasny koszt;

42) rozwigzanie we wlasnym zakresie kolizji urzgdzen melioracji wodnych oraz melioracji gruntéw
nie ujetych w ewidencji wod kolidujgcych z realizowang inwestycjg w sposéb zapewniajgcy
prawidtowy odptyw wod;

43) uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew,

44) przeprowadzenie wycinki drzew i krzewéw poza sezonem rozrodczym i legowym ptakow tj.
od 15 pazdziernika do konca lutego,

45) sporzadzenie, przed wejsciem z robotami, na wtasny koszt inwentaryzacji stanu istniejgcego,

46) przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, przeprowadzenie inwentaryzacji
i monitoringu stanu drég objazdowych przy udziale zarzgdcéw drég oraz uwzglednienie
kosztéw ich naprawy po ustaniu funkcjonowania objazdu,

47) przyjecie zasady minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikéw terenéw bezposrednio
przylegtych do terenu budowy,

48) zabezpieczenie i oznakowanie robdt zgodnie z zaakceptowang technologig i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu,

49) rozpoznanie na koszt wiasny terenu w zakresie uzbrojenia terenu, obecnosci urzadzen
obcych i poniesienie kosztow ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas prac
urzadzen badz sieci.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
w zakresie roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystugujg réwniez Zamawiajgcemu, co
oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegélnosci do bezposredniego dochodzenia od
Podwykonawcy roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich naleznych
Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy z bezposredniej
odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego za stwierdzone wady przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowach podwykonawczych zapisy odzwierciedlajgce
powyzsze uprawnienie Zamawiajgcego oraz egzekwowacd ich zamieszczenie w umowach
dalszych podwykonawcow.
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la.

Wykonawca niniejszym upowaznia i oswiadcza, ze Zamawiajgcemu przystugujg prawa do
bezposredniego dochodzenia uprawnien z tytutu gwarancji i/ lub rekojmi przystugujgcej
Wykonawcy od Podwykonawcéw realizujgcych zadania objete niniejszg umowa.

§10

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie pracami projektowymi i robotami
specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

O kazdej zmianie oséb, o ktérych mowa w ust. 1 oraz § 15 ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego i uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Pisemne
powiadomienie Wykonawcy musi by¢ uzasadnione i zawiera¢ wykazanie kwalifikacji
i doswiadczenia proponowanych os6b. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane osdb wylgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia oraz gdy zostang dotgczone dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, ust. 2
pkt 1.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze dokumenty dla kierownikéw budowy/ robét bedzie odnawiaé
(aktualizowac) na czas obejmujgcy wykonanie przedmiotu zamoéwienia, nie pozniej niz w dniu ich
wygasniecia i kopie dokumentéw dostarczy bezzwtocznie, przed terminem ich wygasniecia
Zamawiajgcemu.

Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie
poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania/kierowania budowg lub
robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, ktérzy wykonujg czynnosci kontrolne okreslone ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom,
ktérych Zamawiajgcy wskaze w czasie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego prowadzenia ewidencji pracownikéw zatrudnionych
na umowe o prace oraz na podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z § 9 pkt 39) oraz
zobowigzany jest do przekazania na zgdanie Zamawiajacego ww. wykazu os6b w danym dniu
roboczym.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia Zamawiajgcemu na terenie budowy wyrywkowych
kontroli pracownikéw Wykonawcy oraz Podwykonawcow w zakresie obowigzku Wykonawcy
i Podwykonawcow wynikajacego z zapiséw wskazanych w ust. 2 , w § 4 ust. 1la oraz w § 9
pkt 39) i 40).

PODWYKONAWSTWO
§ 12

Wykonawca zobowigzany jest do osobistego wykonania kluczowych czesci zamodwienia
w nastepujgcym zakresie: wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia zobowigzany jest, o ile sg juz
znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych podwykonawcéw
ioséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje zamoéwienia w zakresie robot
budowlanych a takze ustug i dostaw. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym , w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastepuje
na podstawie ust 16, zgodnie z Zatgcznikiem nr 4. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od
zgtoszenia podwykonawcy na zasadach okreslonych ponizej.

Wykonawca moze podzleci¢ roboty podwykonawcom w zakresie nie objetym postanowieniami
ust. 1. Zlecenie Podwykonawcy robdt budowlanych wymaga zgtoszenia i uzyskania zgody
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych wart. 647% kc. Na co najmniej 30 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia rob6t w podwykonawstwie Wykonawca lub Podwykonawca
przedktada Zamawiajgcemu pisemne zgtoszenie zawierajgce dane podwykonawcy, szczegétowy
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opis przedmiotu robét zlecanych podwykonawcy wraz z ich wyceng i dokumentacjg na te roboty
oraz projekt umowy z podwykonawcg na zlecane roboty.

3. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od prawidiowo przedstawionego zgloszenia przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce pisemnego projektu umowy z Podwykonawcg robét
budowlanych wraz z okresleniem szczegdtowego przedmiotu robdt, ktére ma wykonaé
Podwykonawca nie ztozyt Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec
wykonywania robét przez Podwykonawce i/lub pisemnych zastrzezen do projektu umowy, uwaza
sie, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcg na przedstawionych w
projekcie umowy warunkach.

4. W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg roboét
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy
wedtug zasad okres$lonych w ust. 5 z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego, ktore stanowity
podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierac:

1) okreslenie Stron umowy,

2) maksymalng warto$¢ wynagrodzenia szczegotowego przedmiotu robdt zgtoszonego
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem ust 24,

3) zakres zlecanych robo6t ze szczegoétowym przedmiotem robot,

4) nie dluzszy niz 30 dni termin ptatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5) obowigzek pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu z dotgczong pisemng zgodg Wykonawcy
dalszych Podwykonawcéw wraz projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty
budowlane, zmian do projektu umowy oraz projektow ewentualnych anekséw do tej umowy,
w terminie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze
wskazaniem szczegotowego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji. Zgtoszenie oraz
projekt umowy bez dotaczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez
Zamawiajgcego.

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robét budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiajgcego,
w terminie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

7) obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie
i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

8) termin realizacji rob6t budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dtuzszy niz terminy
okreslone w umowie,

9) zakaz potrgcania z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce roboty w celu tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

10) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,

11) zapisy potwierdzajgce posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i doswiadczenia oraz
zdolnosci do nalezytego wykonania zakresu zaméwienia objetego umowg podwykonawcza,

12) zapisy dotyczace koniecznosci podawania w umowie numeru rachunku bankowego
Podwykonawcy oraz wymogu pisemnego powiadamiania o zmianie numeru rachunku
bankowego Podwykonawcy podanego w umowie.

13) zakaz uzalezniania uzyskania przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych
przez Podwykonawce.

14) tozsamy jak w umowie z Zamawiajgcym sposdb dokonywania rozliczen z Podwykonawca,

15) zgodne ustalenie Stron, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
w zakresie roszczen z tytutu gwaranciji i/lub rekojmi przystuguja réwniez Zamawiajgcemu, co
oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegoélnosci do bezposredniego dochodzenia
od Podwykonawcy roszczeh z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich
naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy
Z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za stwierdzone wady
przedmiotu umowy.

16) obowigzek zawierania pisemnych uméw o dalsze podwykonawstwo pod rygorem
niewaznosci.

Powyzszy katalog przestanek nie wylgcza mozliwosci wniesienia sprzeciwu przez

Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg robot budowlanych 2z innych

uzasadnionych powodow.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 2 i 4 skutkowac¢ bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy robét budowlanych, w zwigzku z czym nie
bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art. 6471 kc.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647 kc lub w ustawie Prawo
zamowien publicznych.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego
zobowigzany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego
Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 30 dni od daty
przediozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Zapisy ust. 2 i 4 stosuje sie réwniez do Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 8 oraz do
Podwykonawcow, ktéorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamodwienia wskazanego
w ofercie.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze byé¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 4)
oraz w ust 10 jest dtuzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego
doprowadzi¢ do zmiany zapiséw umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawca,
zobowigzany jest do przedtozenia potwierdzonej za zgodnosé¢ z oryginatem kopii umowy zawartej
z Podwykonawcg, ktdérej przedmiotem sa:
1) roboty budowlane,
2) prace projektowe
3) ustugi lub dostawy:
- o0 wartosci réwnej lub wigkszej 0,5 % wartosci umowy,
- o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto,
- ustugi geodezyjne,
- ustugi projektowe.
W przypadku umow o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej
za zgodnos$¢ z oryginatem w terminie i na zasadach okreslonych w ust 16. Zamawiajgcy dokona
weryfikacji ww. uméw pod wzgledem zgodnosci z zapisami ust. 10, zapisy ust. 11 stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtoZzenia potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawca na roboty budowlane wraz z cze$dcig dokumentacji dotyczacag
wykonania robét okreslonych w umowie, z okresleniem szczegdtowego przedmiotu roboét, ktére
ma wykona¢ Podwykonawca, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy, jezeli jej tres¢ jest
sprzeczna z trescig zaakceptowanego projektu umowy.

Przedtozenie potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcag
robot budowlanych oraz brak sprzeciwu Zamawiajgcego do tej umowy w terminie wskazanym w
ust 13 jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia robét przez Podwykonawce. Nie uprawnia to
Wykonawcy do dokonywania zmian we wczesniej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty
budowlane, w przypadku wprowadzenia zmian bez wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego
stosuje sie kary, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 pkt 14) umowy.

Przedtozenie Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
0 ktérej mowa w art. 6471 kc ani w ustawie Prawo zamoéwien publicznych.
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

W przypadku zamiaru zawarcia uméw z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego powyzej
trybu i zasad, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 21 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcow, ktdrzy beda brali udziat w realizaciji
zamoéwienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do umowy. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢
czes¢ zamébwienia Podwykonawcy po terminie wskazanym powyzej Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z projektami uméw o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych oraz kopiami zawartych uméw w zakresie ustug i dostaw nowy, aktualny Wykaz
zawierajgcy informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza-powierzy¢ realizacje czesci zamowienia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach, o ktérych mowa w ust 16 bedzie
skutkowato natozeniem kary umownej na Wykonawce w wysokosci okreslonej w niniejszej
umowie.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz skutkuje natozeniem
na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 17 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawniernn Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci wobec
Podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcéw skutkuje
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przediozenie wraz
z fakturg dowoddéw zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg ustugi i dostawy. Dowdd zaptaty winien potwierdzaé transakcje na kwote
ujetg w Zatgczniku nr 1 dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przediozy¢ Wykaz Podmiotdéw realizujgcych zafakturowane
roboty/ dostawy/ ustugi, zgodnie Zatgcznikiem nr 1 do umowy oraz Oswiadczenia Wykonawcy
0 uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich ptatnosci z tytutu dotychczas odebranych
i zaptaconych przez Zamawiajgcego robét, zgodnie z Zalgcznikiem nr 2 do umowy, oraz
w przypadku pfatnosci koncowej oswiadczenie korncowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich ptatnosci z tytutu wykonanych robét, zgodnie z Zatgcznikiem nr 3
do umowy. Powyzsze oswiadczenia bedg takze potwierdzane przez osobe upowazniong do
reprezentowania Podwykonawcy.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia oraz
dokumentéw, o ktérych mowa w ust 20, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie ztozona do depozytu sgdowego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust 21 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W sytuacji okreslonej w ust 21-22 nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki.

Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci
Podwykonawcom i przedtozenie do faktury Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcéw wszystkich ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 20. Powyzsze oswiadczenie bedzie
takze potwierdzone przez Podwykonawcéw. Suma warto$ci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom nie moze byé wyzsza niz warto$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Suma wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku gdy warto$¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tozsame,
okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane, ktorych szczegdtowy przedmiot wynika
ze zgtoszenia, to solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym za te roboty budowlane,
ktérych szczegoétowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Tym samym Zamawiajgcy nie bedzie
odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy w czesci przekraczajgcej wysokosé
wynagrodzenia okreslonego w umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg za roboty budowlane,
ktérych szczegdtowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny
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25.

26.

27.

28.

rowniez za wynagrodzenie wykraczajgce poza szczegdtowy przedmiot robdét wskazany
w doreczonej Zamawiajgcemu umowie zawartej z Podwykonawcag.

W przypadku Wykonawcy dziatajgcego wspdlnie (Konsorcjum), umowa bedzie zawierana
w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedgcych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany
jest do przediozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych
dokumentoéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku. Nieprzestrzeganie tego obowigzku
bedzie skutkowato brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania oso6b, z ktérych pomoca
zobowigzanie wykonuje, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzania powierza, jak za
wiasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostate zapisy umowy dotyczgce Podwykonawcow stosuje
sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw a takze do zmian zawartej umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg oraz do zmian Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow.

ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

§13

Odbiér dokumentacji projektowej:

a. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ do akceptacji Zamawiajgcemu catos¢ dokumentacii
techniczno-prawnej

b. odbiér dokumentacji nastgpi na podstawie protokotu odbioru eatesei opracowania wraz
Z zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej

c. w razie odmowy przyjecia opracowan przez organ architektoniczno- budowlany Ilub
stwierdzenia brakéw, Wykonawca jest zobligowany do ich usuniecia i natychmiastowego
powiadomienia Zamawiajgcego o terminie wykonania uzupetienia

d. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przekazywanej dokumentacji
budowlanej, jednakze jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych
brakach i usterkach dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

Wszystkie odbiory robdt (odbiory czesciowe, odbidr ostateczny, odbidr przed uptywem okresu
rekojmi) dokonywane bedg na zasadach iw terminach okre$lonych w STWIORB i niniejszej
umowie.

Odbiér ostateczny rozpocznie sie komisyjnie przy udziale stron niniejszej umowy w terminie do
30 dni od daty przediozenia przez Wykonawce zatwierdzonego przez Zamawiajgcego rozliczenia
koncowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru po uptywie okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru usterek.

W dniu nastepnym po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia usterek stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot
(zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 16.

Wykonawca sporzgdzi i dostarczy Zamawiajgcemu:

- dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach, najpézniej w dniu zakonczenia robot;

- zaewidencjonowang inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w 3 egzemplarzach oraz
1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg;

- dokumentacje powykonawczg statej organizacji ruchu wraz z wprowadzonymi zmianami,
zatwierdzonymi przez Wojewddztwo tédzkie (Urzagd Marszatkowski Wojewddztwa tédzkiego)
w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg.

NADZOR INWESTORSKI
§14

Zamawiajgcy wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespot:

e Przedstawiciel Zamawiajgcego P
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e Inspektor nadzoru robé6t drogowych P
e Inspektor nadzoru rob6t mostowych P
e Inspektor nadzoru robot energetycznych  —p. oo
e Inspektor nadzoru robét teletechnicznych —p. ...,
e Inspektor nadzoru robét sanitarnych P
e Inspektor nadzoru robé6t gazowych =P
e Przedstawiciel Zamawiajagcego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej —
| PR

Inspektorzy nadzoru wskazani powyzej bedg dziataé w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany os6b wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§15

1. Wykonawca ustanawia:

a) kierownika zespotu projektowego w osobie: p. .......coeeiiiiiiiinnnn.
oraz projektantow:

e branza inzynieryjna mostowa —p. .......cooiiiiiiiinnnnn.
e branza energetyczna P
e branza teletechniczna P
e branza sanitarna P
e branza gazowa e T

b) kierownika budowy w osobie: p. ..o
oraz kierownikow robaot:

e roboty mostowe P
e roboty energetyczne P
e roboty teletechniczne P
e roboty sanitarne P
e roboty gazowe P
c) geodeta =P

2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie
e et e

4. Do zmiany 0so6b, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany,
o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajgcego na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiany te nie wymagajg aneksu do niniejszej umowy.

REKOJMIA | ZABEZPIECZENIA
§ 16
1. Strony ustalajag, ze rekojmia i gwarancja na przedmiot umowy wynosi ....... miesiecy.

2. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci na warunkach okreslonych w Karcie gwarancyjnej,
o ktérej mowa w §1 ust. 3 pkt. e niniejszej Umowy

3. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy albo,
2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek/wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt iryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania usterek/wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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6. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci
umowy brutto, tj. KWOte o w formie
weeeeene (zgodnej z przepisami ustawy
Prawo zamoéwien publicznych).

7. W przypadku jesli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz moze zostaé wniesione na okres nie krétszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do jego przedtuzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, na co niniejszym Wykonawca wyrazg zgode. Wyptata
nastepuje nie pézniej, niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysoko$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru ostatecznego
albo protokolarnego potwierdzenia usuniecia usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady po protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

10. W razie zmiany (wydtuzenia) terminu wykonania robot, Wykonawca zobowigzany jest przed
zmiang umowy wnies¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

11. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w ust. 8, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru usterek/wad lub jest w trakcie usuwania tych usterek/ wad. W przypadku
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz,
Wykonawca zobowigzuje sie do jej przediuzenia do czasu usuniecia usterek/wad stwierdzonych
w trakcie odbioru ostatecznego lub w okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

KARY UMOWNE
§17

1. Wpykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 5 —
w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia; za dzierh wykonania
przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien, w ktérym Inspektor Nadzoru i Przedstawiciel
Zamawiajgcego potwierdzit wykonanie robdt;

2)za nierozpoczecie projektowania lub rob6t w terminach wskazanych w § 5 ust.1 pkt 1
(projektowanie) i § 5 ust. 2 pkt 4 (roboty) — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy
dzien przekroczenia terminu,

3) za nieusunigcie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 4, usterek/wad
stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego lub odbioru w okresie rekojmi — w wysokosci
0,1% ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

4) za przerwanie realizacji projektowania lub robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej
niz 10 dni — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto, za kazdy dzien przerwy, liczony od
pierwszego dnia przerwy,

5) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15%
ceny umownej brutto,

6)jezeli prace projektowe lub roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat
podmiot inny niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub
podmiot inny niz ten, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 — kare umowng w wysokosci 3% ceny
umownej brutto za kazdy taki przypadek,

7)jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika zespotu projektowego/projektanta lub kierownika
budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana w niniejszej umowie,
zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub za brak na budowie oséb sprawujgcych nadzér na
budowie ze strony Wykonawcy — w wysokosci 3% ceny umownej brutto za kazdy taki
przypadek,
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8)za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robdt odpowiadajgcego limitowi
finansowemu na dany rok z przyczyn Wykonawcy, z zastrzezeniem § 3 ust. 3 — w wysokosci
30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok,

9)za przekroczenie terminu uzyskania decyzji zrid, o ktorym mowa w § 3 ust. 4 — w wysokosci
5.000 zt za kazdy dzieh opdznienia,

10) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentdéw, o ktérych mowa w § 5
ust. 1 pkt 5 19 oraz ust. 2 pkt 1 — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien
opdznienia,

11) za niedostarczenie dokumentow potwierdzajgcych przedtuzenie wymaganych umowg
ubezpieczenh oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — w wysokosci 0,05 % ceny
umownej brutto za kazdy dzien opdznienia,

12) za niesporzadzenie, niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz nie
uwzglednienie uwag Zamawiajgcego do harmonogramu w terminach wskazanych w § 6 —
w wysokosci 1 000 zt brutto za kazdy dzien opdznienia,

13) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde
naruszenie,

14) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu:

- do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub
zmiany projektu tej umowy,

- kopii zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem lub zmiany tej umowy
w terminach, o ktérych mowa w § 12, oraz

- za wprowadzenie zmian do wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane

w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto.

15) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktérym mowa w § 12
ust 5 pkt4) i § 12 ust. 11 — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto.

16) za nieprzedtozenie Wykazu Podwykonawcéw w terminach, o ktérych mowa w § 12 ust. 16 —
w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek odrebnie,

17) za kazde bezumowne $wiadczenie pracy lub Swiadczenie pracy w formach innych niz
okreslonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy przez osoby wykonujgce czynnosci, w stosunku, do
ktérych Zamawiajgcy wymagat zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokosci
1 000 zt brutto za kazdy taki przypadek odrebnie,

18) za kazde nieprzedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego Wykazu oséb, o ktérym mowa w § 11
ust. 2 - w wysokosci 1 000 zt brutto za kazdy taki przypadek odrebnie.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych

po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 15% ceny umownej brutto, z zastrzezeniem §18 ust.1 pkt

8 (w tym przypadku Zamawiajgcy nie zaptaci kar umownych).

taczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% ceny umownej

brutto.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokosé kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Wykonawca wyraza zgode aby jego zobowigzanie z tytutu kar umownych natozonych na
Wykonawce przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy potrgcit z naleznosci przystugujgcych
Wykonawcy.

Przez cene umowng brutto rozumie sie wartos¢ umowy okreslong w § 3 ust. 2.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§18
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy do dnia odbioru ostatecznego
w terminie do 30 dni od powziecia informac;ji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczat prac projektowych lub robét w terminach wskazanym w § 5 ust. 1
pkt 1 (projektowanie) i § 5 ust. 2 pkt 4 (roboty) lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy
w terminie okreslonym w § 5 ust. 2 pkt 2,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania pracami projektowymi
lub robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz w przypadku braku osdb
na budowie sprawujgcych nadzér na budowie,

4) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,
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5) Wykonawca realizuje prace projektowe lub roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb
niezgodny z Wymaganiami Zamawiajgcego i STWIORB, poleceniami Inspektora Nadzoru
i Przedstawiciela Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

6) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci.

8) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzgda¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

9) w przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,  ktory zawart  zaakceptowang przez  Zamawiajgcego  umowe
0 podwykonawstwo na roboty budowlane lub ktérego kopia umowy na dostawy lub ustugi
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem zostata przedtozona albo w przypadku dokonania
przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bezposredniej
zaptaty na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy wskazanych w pkt 1-7, 9, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu
odstgpienia od umowy, o ktérej mowa w § 17 ust 1 pkt 5). W takim przypadku nie stosuje sie
jednoczesnie kar wskazanychw § 17 ust 1 pkt 1, 2,4, 6, 7, 9, 10, 13.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace projektowe/ roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy lub
przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych prac, dokumentéw, materiatow, konstrukcji lub urzgdzen
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, ktére nie mogg by¢é wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
Z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4) w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzagdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji dokumentéw projektowych,
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych prac projektowych/robét wedtug stanu
na dzieh odstgpienia; protokét inwentaryzacji prac projektowych/robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do przystgpienia do odbioru prac i dokumentéw projektowych/robét na zasadach
opisanych w niniejszej umowie.

5) Wykonawca niezwlocznie, nie podzniej jednak niz do protokolarnego przejecia przez
Zamawiajgcego terenu budowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporzgdzenia protokotu z
inwentaryzacji oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostalty wykonane do dnia
odstgpienia,

2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materiatow, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) protokolarnego przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér z dniem zakonczenia
odbioru robot przerwanych.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli
zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:
1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych,
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych,
3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
wart. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
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zobowigzaniom, ktére cigzg na nim z mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego w wyniku zaistnienia okolicznosci
wymienionych w ust 4, Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy. Zapisy ust 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI

DOKONYWANIA ZMIAN
§19

1. Zmiany w umowie bedg mozliwe w sytuacjach opisanych ponizej, przy czym zmiany terminu
muszg by¢ rozpatrywane w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym:

a. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich
jak wystgpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchdw, niewypatéw, wyjgtkowo niesprzyjajace
warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami
infrastruktury lub wynikajgce z koniecznosci spetnienia wymagan ochrony srodowiska.

b. jezeli bedg nastepstwem:

- wprowadzenia przez Zamawiajgcego innych wykonawcoéw,
- koniecznosci wprowadzenia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zmian w Wymaganiach
Zamawiajgcego,

c. jezeli bedg nastepstwem dziatan organdéw administracji panstwowej lub samorzgdowe;j:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
Z przyczyn, za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny.

W tym przypadku termin zostanie przedtuzony o liczbe dni, o ktérg zostaty wydtuzone w stosunku
do terminu przewidzianego w kpa lub we wtasciwych przepisach dla powyzszych procedur.

d. jezeli beda nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajgcego, jak i od
Wykonawcy, m.in. wystgpi koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zamowien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie
wplywa na zmiane terminu wykonania zamowienia podstawowego,

e. w przypadku gdy realizacja prac projektowych lub robot wedlug Wymagan Zamawiajgcego
powodowatoby wadliwe, niezgodne z zasadami wiedzy technicznej wykonanie przedmiotu umowy
dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do Wymagan Zamawiajgcego.

f. w przypadku koniecznosci dostosowania limitu finansowego na dany rok do zlozonej przez
Wykonawce oferty przy zatoZzeniu wykonania zakresu rzeczowego odpowiadajgcego limitowi
finansowemu okre$lonemu w umowie.

2. W przypadku przyznania przez Unie Europejskg dofinansowania Projektu, w ramach ktérego
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, do umowy moze zosta¢ wprowadzona informacja
o przyznanym dofinansowaniu oraz zapisy okreslajgce obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wynikajgce z uchwaty w sprawie przyznania dofinansowania, miedzy innymi:
- okreslajgce terminy, zgodnie z ktérymi powstaje obowigzek przechowywania dokumentaciji
zwigzanej z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumentacji finansowej, w sposéb
zapewniajgcy dostepnosé, poufnosé i bezpieczenstwo,
- prawo wgladu do dokumentéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, w tym
dokumentow finansowych Wykonawcy,

3. W sytuacjach wskazanych w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania w sposob
szczeg6towy warunkéw uniemozliwiajgcych prowadzenie robét oraz czasu ich trwania w celu
udokumentowania zasadnosci przesuniecia terminu umowy oraz ewentualnej zmiany
wynagrodzenia.

4. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sg dopuszczalne réwniez w sytuacji, gdy zmiany nie sg
istotne.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 20

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych.
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2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 14 ust. 2 i § 15 ust. 4 niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Spory rozstrzygane bedg przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 21

1. Zatgcznikami do niniejszej umowy sg:
- Zaflgcznik nr 1 ,Wykaz Podmiotéw realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi”,
- Zatgcznik nr 2 ,Oswiadczenie Wykonawcy”,
- Zalgcznik nr 3 ,Oswiadczenie koncowe Wykonawcy”,
- Zatgcznik nr 4 \Wykaz Podwykonawcow, biorgcych udziat w realizaciji zaméwienia”.
- Zalgcznik nr 5 ,, Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu oséb na umowe o prace”
- Zalgcznik nr 6 ,Wykaz osob zatrudnionych na umowe o prace”
- Zalgcznik nr 7 ,Warunki techniczne sporzadzenia map z projektem podziatu nieruchomosci
niezbednych dla przebudowy drég wojewddzkich

ZAMAWIAJACY WYKONAWCY
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(wzér) Zatacznik nr 1 do Umowy

Wykaz Podmiotéw
realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi

Wykonawca o$wiadcza, iz dokumentem (fakturg VAT nr............. ) wystawionym dnia
............ 0] 7= 7 APPSR PTPPPPROPI

(nazwa Wykonawcy)
zafakturowano roboty, ustugi, dostawy (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru
.......... nr...... zdnia ......) wykonane przez nastepujgcych Podwykonawcow:

. . <z . Stawka
Rodzaj roboét/ ustug/ Wartos¢ robot/
Nazwa Podwykonawcy dostaw ustug/ dostaw netto podatku
VAT
1.
2.
3.
4,
Podpis Wykonawcy

(os6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wylgcznie Podwykonawcoéw Ilub dalszych
Podwykonawcéw wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw, zgodnie z § 12 ust. 12.
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(wzér) Zatacznik nr 2 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............ccooeiiiiiiii e , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. - , zZwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1", Wykonawca na dzien zlozenia niniejszego oswiadczenia dokonat pfatnosci na rzecz
Podwykonawcy wynagrodzenia/ zaptaty wynikajgcych z tytutu dotychczas odebranych i
zapfaconych przez Zamawiajgcego robét , ustug, dostaw na podstawie Umowy podwykonawczej.
Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody zaptaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.
Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcag nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje badz moze
skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru .............. nr........ Z dnia
............ Wykonawca wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcow.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy*

* niepotrzebne skreslic.
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(wzér) Zatacznik nr 3 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie koncowe Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............ccoovviiiiiiiii e , Zwanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. - , zZwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1. Wykonawca na dzien zlozenia niniejszego o$wiadczenia dokonat wszystkich ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy wynikajgcych z tytutlu wszystkich robét , ustug, dostaw na podstawie Umowy
podwykonawczej.

Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody zaptaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcag nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje badz moze
skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2'. Wykonawca o$wiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr......... Z dnia
............ Wykonawca wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcéw.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy”

* niepotrzebne skreslic.
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(wzor) Zatacznik nr 4 do Umowy
Miejscowosé, data

Pieczatka firmowa Wykonawcy

Wykaz Podwykonawcoéw, biorgcych udziat w realizacji zaméwienia

) ) ) . . ) | Podmiot udostepniajgcy swoja
Nazwa Podwykonawcy | Osoby do | Przedmiot umowy | Termin  zawarcia | Wartos¢ umowy | Termin zaptaty | Termin  realizacji wiedze i doswiadczenie na
Lp. lub dalszego | kontaktu podwykonawczej umowy podwykonawczej wynagrodzenia umowy podstawie art. 26 ust. 2b ustawy
Podwykonawcy podwykonawczej w zakresie | Podwykonawcy podwykonawczej Pzp
oraz dane kontaktowe niniejszego TAK/NIE
zaméwienia (jezeli dotyczy)
1.
2.
3.
Podpis Wykonawcy

(os6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytgcznie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw, zgodnie z § 12 ust. 12.
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(wzor) Zatacznik nr 5 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

OSWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY o ZATRUDNIANIU OSQB
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE WYKONUJACYCH NIEZBEDNE CZYNNOSCI
W TRAKCIE REALIACJI ZAMOWIENIA

Majac na uwadze definicje stosunku pracy, wyrazong w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy o$wiadczam, iz osoba / osoby wykonujgce niezbedne czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia, okreslone Opisie Przedmiotu Zamobwienia na wykonanie
(przedmiot zamowienia)
sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(os6b  upowaznionych do  reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)
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(wzér) Zatacznik nr 6 do Umowy
Miejscowosé, data.....................

Pieczatka firmowa

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCE / PODWYKONAWCE
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp. Imie i nazwisko Czynnosci wykonywane przy realizacji | Forma zatrudnienia
zamdbwienia

1.

2.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(os6b  upowaznionych do  reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)

*Niepotrzebne skresli¢
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Zatagcznik nr 7

Warunki techniczne sporzadzenia map z projektem podziatu nieruchomosci

DZ.342.51.2017

niezbednych dla przebudowy drég wojewaédzkich.

. Dokumentacje geodezyjno-kartograficzng nalezy sporzgdzié zgodnie

z aktualnymi przepisami:

a. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(tj. Dz. U. 22015 r. poz. 1774 z p6ézn. zm.),

b. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu dokonywania podziatow nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 268, poz. 2663),

c. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjnie i kartograficzne

(tj. Dz. U. 22016 r. poz. 1629),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
9 listopada 2011 r. w sprawie standarddw technicznych wykonywania
geodezyjnych  pomiaréw  sytuacyjnych i  wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2011 r., Nr 263, poz.
1572).

. Przy projektowaniu linii rozgraniczajgcej nalezy wzigé¢ pod uwage aktualng

sytuacje terenowg zwtaszcza w zakresie naniesien roslinnych i budowlanych.
Zaprojektowany przebieg linii rozgraniczajgcej winien uwzglednia¢ wymagania
Zamawiajgcego w zakresie szerokosci pasa drogowego przy optymalnym
zajeciu terendw sasiadujgcych z pasem drogi wojewddzkie).

Podczas wykonywania czynnosci terenowych Wykonawca zobowigzany jest
okazaé stronom projektowany przebieg linii rozgraniczajgcej. Wszelkie uwagi
zgtoszone przez strony w zakresie zaprojektowanej linii rozgraniczajgcej
powinny zostaé uzgodnione z Zamawiajgcym.

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania przez Zamawiajacego inwentaryzacji
naniesien roslinnych i budowlanych znajdujgcych sie na czesciach
nieruchomosci przeznaczonych do pozyskania na poszerzenie pasa
drogowego, Wykonawca zobowigzany jest do zamarkowania w terenie
potozenia punktow granicznych tych nieruchomosci.

. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu dane geodezyjne

dotyczace punktow granicznych wydzielanych czesci nieruchomosci (dane
0 osnowie, numery i wspoétrzedne punktow granicznych (wykaz txt), szkice)
oraz kopie uwierzytelnionych map z projektem podziatu nieruchomosci
niezwtocznie po uwierzytelnieniu map we wtasciwym PODGIK.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ mape przegladows projektowanych
podziatow wykonang dla kazdego obrebu osobno, zawierajgcg aktualny
przebieg granic nieruchomosci objetych podziatami oraz nieruchomosci
przylegajacych wraz z przebiegiem linii rozgraniczajgcej w kolorze czerwonym
a takze numerami projektowanych dziatek réwniez w kolorze czerwonym.
Mape przegladowg nalezy sporzadzié w wersji numerycznej w formacie dxf
oraz w wersji papierowej w 3 egzemplarzach w skali 1:500.
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7. Zalgcznikiem do map przegladowych bedzie wykaz dziatek objetych pracami,
zawierajgcy. numer i powierzchnie dziatki przed podziatem, projektowany
numer i projektowana powierzchnie dziatki w granicach linii rozgraniczajgcej,
projektowany numer i projektowang powierzchnie dziatki poza liniami
rozgraniczajacymi.

8. Mapy z projektem podziatu nalezy sporzadzié¢ w 6 egzemplarzach dla kazdej
nieruchomosci w obrebie.

9. Po uzyskaniu przez decyzje ZRiD ostatecznosci oraz zakonczeniu realizaciji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest wykonac trwata stabilizacje w terenie
Zewnetrznych granic pasa drogowego gdranicznikami oraz $wiadkami
betonowymi w kolorze zielonym z napisem ,Pas drogowy”. Z czynnosci
stabilizacji znakdéw granicznych nalezy sporzadzi¢é protokdt wymagany
obowigzujacymi przepisami.

10.Po wykonaniu czynnosci w terenie informacjg o sposobie stabilizacji granic
pasa drogowego nalezy uzupetni¢ mape z inwentaryzacji powykonawczej.
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