Zalacznik Nr 1- Opis przedmiotu zamowienia

10.

11.

Ogolne obowiazki Ustugodawcy

Ustugodawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisOw obowiazujacego prawa. Ustugodawca
ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich z tytulu roszczen
wynikajacych z naruszenia przepisOw prawa i postanowien Umowy przez Uslugodawce i jego
Personel oraz Podwykonawcow. Ustugodawca odpowiada za wszystkie osoby i podmioty przy
pomocy ktorych wykonuje zobowigzania Umowy.

Ustugodaweca jest zobowigzany stosowac si¢ do polecen wydanych przez Kierownika Projektu na
zasadach okre§lonych w Umowie.

Ustugodawca jest zobowiazany $wiadczy¢é Uslugi z nalezyta dbatoscia, efektywnos$cig oraz
staranno$cig, zgodnie z najlepsza praktyka zawodowa i doswiadczeniem. Ustugodawca jest
zobowigzany dziata¢ we wspolpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w okresie realizacji Ustugi.
Ustugodaweca jest zobowiagzany zawsze dziata¢ jako sumienny, rzetelny i profesjonalny doradca
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postgpowania obowigzujagcymi w jego
profesji. W szczegdlnosci Uslugodawca jest zobowigzany powstrzymaé si¢ od wszelkich
publicznych os$wiadczen dotyczqcych Umowy i1 Kontraktu bez uzyskania wczesniejszej zgody
Zamawnqqcego jak réowniez od angazowania si¢ w jakakolwiek dziatalnos¢ pozosta]ch
w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajacego, wynikajacymi z niniejszej Umowy.
Uslugodawca oraz osoby i podmioty przy pomocy ktorych wykonuje Umoweg, w tym
Podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymac¢ si¢ od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych
Z interesem Zamawiajgcego.

Ustugodawca, jego pracownicy oraz Podwykonawcy zobowigzani sg przestrzega¢ Tajemnicy
Stuzbowej w trakcie realizacji Ustugi oraz po jej zakonczeniu. Ustugodawca jest zobowigzany nie
przekazywac jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi zadnej informacji stanowiacej Tajemnice
Stuzbowa oraz nie podawac jej do wiadomosci publicznej, chyba ze uzyska wczesniejszg pisemna
zgode Zamawiajacego.

Na kazdym etapie realizacji Kontraktu Ustugodawca jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajagcemu
wszelka niezbedng pomoc w zakresie zarzadzania Kontraktem.

Ustlugodawca jest zobowigzany uzyskaé pisemne uzgodnienie Zamawiajacego przed wydaniem
rozstrzygniecia w zakresie warunkow okreslonych w Subklauzuli 3.1 Warunkow Kontraktu.
Ustlugodawca nie jest uprawniony samodzielnie zwolni¢ ktorejkolwiek ze Stron z jakichkolwiek
obowiazkdw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu..

Ustugodawca jest zobowigzany zapewni¢ prace Personelu Uslugodawcy w taki sposob, aby
zachowac ciaglos¢ realizacji wszystkich obowigzkow Ustugodawcy wynikajacych z Umowy
w celu realizacji Kontraktu. Czas pracy Uslugodawcy zostanie dostosowany do czasu pracy
Wykonawey, w szczegolnosci w  zakresie niezbednym do biezacego nadzorowania
wykonywanych Robét.

Ustugodawca bedzie wspiera¢ Zamawiajacego we wszystkich czynno$ciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwiazanych z realizacja Kontraktu, w tym w sporzadzaniu
wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych i informacyjnych dotyczacych realizowanego
Kontraktu.

Podstawowym zadaniem Uslugodawcy - Inzyniera Kontraktu jest kontrola zgodnosci dziatan
Wykonawcy z wymaganiami ok reslonymi w Kontrakcie i obowigzujgcymi przepisami prawa.

12. Ushugodawca bedzie odpowiedzialny za petnienie funkcji Inzyniera zgodnie z rolg jakg przypisano

Inzynierowi (Kontraktu) w ,,Warunkach Kontraktu na urzadzenia i budowe z projektowaniem dla
urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robot budowlanych i inzynieryjnych
projektowanych przez Wykonawce", stanowigcym tlumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999
(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) — wyd. Cosmopoli Consultans zmienionych
Warunkami ~ Szczegdlnymi, oraz inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami
polskiego prawa, a wigc zarzagdzanie Kontraktem w imieniu Zamawiajagcego w $cistej z nim
wspotpracy i na podstawie nadanych upowaznien i pelnomocnictw (w tym opisanych w niniejszej
Umowie), majac zawsze na wzgledzie pomysine ukonczenie obiektu w sposéb poprawny
jakosciowo, w przewidzianych terminach i budzecie wszystko w zgodzie z Kontraktem.



13.

14.

15.

16.

17.

Ustugodawca bedzie odpowiedzialny za zarzadzanie realizacja Kontraktu, sporzadzanie
i przechowywanie dokumentacji.

Ustugodawca jest zobowigzany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi pracami
projektowymi i robotami budowlanymi objetymi Kontraktem w petlnym zakresie obowigzkow
wynikajacych z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz.
290 ze zm.).

Ustugodawca na podstawie niniejszej Umowy przejmuje wszystkie obowiazki zwigzane
z zarzagdzaniem Kontraktem wynikajace z roli inwestora, z zastrzezeniem uprawnien Kierownika
Projektu i Zamawiajacego.

Wszystkie dziatania Ustugodawcy beda zgodne z ustawg Prawo zaméwien publicznych,
Wytycznymi, dostgpnymi na stroniec Www.mir.gov.pl, w zakresie kwalifikowania wydatkow
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 lub innymi
obowigzujacymi wymaganiami/wytycznymi dotyczacymi inwestycji wspotfinansowanych ze
srodkéw UE oraz procedurami beneficjenta projektow dla Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020. Ustugodawca bedzie stosowal ww. wytyczne i wymagania we
wszystkich dzialaniach prowadzonych w ramach Kontraktu.

Ustugodawca bedzie zobowigzany do wykonywania i odpowiedzialny za:

(a) prowadzenie rozliczenia etapu projektowania i budowy

(b) podejmowanie samodzielnych i terminowych decyzji zwigzanych z realizacja kontraktu
w zakresie udzielonych kompetencji

(¢) rozstrzyganie problemow i sporéw powstatych w trakcie fazy projektowania i realizacji

robot

(d) pelienie funkcji nadzoru jaki zostanie natozony w decyzji o uwarunkowaniach

srodowiskowych i wykonywanie innych czynnos$ci, o ktorych mowa w opisie przedmiotu

zamowienia i Umowie

(e)wypetnienie obowigzkoéw sprawozdawczych

18. Ustugodawca bedzie dziatal we wspotpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w calym okresie

realizacji Kontraktu,

19.W przypadku uzyskania przez Zamawiajacego dofinansowania ze $rodkow unijnych Ustugodawca

20.

bedzie odpowiedzialny za - monitorowanie tablic informacyjnych i promocyjnych, czynny udziat
w pracach zwigzanych z kontrolg projektu przez Instytucje Posredniczaca, Instytucje Zarzadzajaca
oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia, a w szczegolnosci Uslugodawca
okres trwania Umowy i okresu gwarancyjnego w zakresie objetym Umowa lub opcja.
Uslugodawca zapewni stala wymiang informacji z Zamawiajacym oraz koordynacje swojej
dzialalno$ci z wskazaniami Zamawiajacego.

21. Przez caly okres realizacji zamdwienia Ustugodawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ biezacg analizg

sytuacji zwigzanej z realizacjg Kontraktu, identyfikowa¢ wszelkie problemy, ryzyka i zagrozenia
dla pomys$lnego (w ramach zatozonego terminu i budzetu) przebiegu Kontraktu.

Wykrycie takich problemow czy zagrozen skutkowa¢ powinno podjeciem przez Ustugodawce
zarzadczych dziatan naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformutowania konkretnych
zalecen/sugestii dla Zamawiajgcego odnosnie podjgcia okreslonych dziatan. W szczegdlnosci,
gdyby postep prac projektowych lub robot budowlanych nie byl zadawalajacy do obowigzkow
Ustugodawcy bedzie nalezalo poinformowanie Zamawiajacego o wszystkich $rodkach, ktore
nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistnialej sytuacji oraz wypelnienia zobowigzan wynikajgcych
z Kontraktu.

22 Wszelkie wnioski i rekomendacje formutowane przez Ustugodawce dla Zamawiajacego powinny

zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie (oparte w zalezno$ci od sytuacji na analizie np.
Harmonogramu, dokumentéow kontraktowych, kosztow, sytuacji rynkowej, powszechnie
obowiazujacych przepisow prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie
ogranicza mozliwosci formutowania rekomendacji wariantowych i warunkowych)

23. Ustugodawca zobowigzany bedzie do rozliczenia i inwentaryzacji wykonanych prac projektowych

irobot w przypadku rozwigzania, wypowiedzenia etc. Kontraktu wraz z przekazaniem
zinwentaryzowanych i rozliczonych prac/robét, potencjalnemu kolejnemu wykonawcy.

24.Do obowiazkoéw osoby wyznaczonej przez Ustugodawce do pelnienia funkcji Inzyniera Kontraktu

bedzie nalezato takze rozpatrywanie roszczen Wykonawcy, ich szczegotowa analiza w $wietle
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Warunkéw Kontraktu i obowigzujacego prawa, przedstawienie Kierownikowi Projektu
uzasadnionego stanowiska wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie roszczenia (w szczegdlnosci
wyczerpujacymi analizami przeprowadzonymi przez Ustlugodawce) z zastrzezeniem Subklauzuli
3.1 Warunkéw Kontraltu oraz sktadanie roszczen Zamawiajacego zgodnie z Subklauzula 2.5
Warunkéw Kontraktu wszystko w zgodnosci z Subklauzulg 3.5 .Warunkow Kontraktu.

25. Ushugodawca jest zobowiazany do wspomagania Kierownika Projektu w prowadzeniu rozliczen
zwigzanych z potrzebami zaspokojenia Podwykonawcow Wykonawey, w przypadku, gdyby
naleznos$ci tych podmiotéw nie zostaty przez Wykonawce uregulowane.

26.Ustugodawca w trakcie biezacego nadzorowania realizacji Robot, zobowigzany jest do
prowadzenia zestawienia pozwalajacego na identyfikacje Podwykonawcow Wykonawcy.

27.Uslugodawca w trakcie biezacego nadzorowania realizacji Kontraktu, zobowigzany jest do
prowadzenia zestawienia pozwalajacego na weryfikacje rzeczywistego udostgpniania zasobdw
przez Podmioty Udostgpniajagce Zasoby Wykonawcy, zgodne z dowodami zlozonymi na etapie
postgpowania o udzielenie zamowienia lub zmienionymi w przypadku zmiany PUZ na zasadach
okreslonych w Kontrakcie.

28.Uslugodawca bedzie prowadzit rejestr Podwykonawcow Wykonawcy oraz dzialania kontrolne
i monitoring Podwykonawcéw Wykonawcy w zakresie wskazanym w Warunkach Kontraktu.

29.Uslugodawca jest zobowigzany sprawdza¢ prawidlowos¢ i kompletnos¢ wnioskow dotyczacych
zatwierdzenia Podwykonawcéw Wykonawcy zgodnie z Kontraktem, a w szczegdlnos$ci wartos§¢
i zakres rzeczowy wykonywanych prac przez Podwykonawce Wykonawcy.

30.Ustugodawca bedzie przyjmowat i weryfikowat kompletno$¢ i terminowos¢ wnioskow, o ktorych
mowa w ust. 28 oraz przedstawial do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu wylacznie wnioski
zgodne z Warunkami Kontraktu. Ustugodawca ma obowiazek poinformowa¢ Kierownika Projektu
o kazdym niezgloszonym Podwykonawcy, Dostawcy lub Ustuigodawcy Wykonawcy
wykonujacego prace na Kontrakcie lub realizujacego dostawy dla potrzeb Kontraktu.

31. Na kazdym etapie realizacji Kontraktu Ustugodawca zapewni Zamawiajacemu wszelka niezbedna
pomoc w zakresie zarzadzania Kontraktem.

32. Przedstawiciel Ustugodawcy, Inzynier Kontraktu uzyska zgod¢ Zamawiajacego przed podjeciem
dzialan wynikajacych z nastepujacych warunkéw okreslonych w ,,Warunkach Kontraktu na
Budowe dla Robot Budowlanych i Inzynieryjnych” /FIDIC-1999/ (thtumaczenie polsko-angielskie
z 2000 roku) oraz ,,Warunkach Szczegolnych”:

(a) Warunek 3.2 Delegowanie przez Inzyniera

(b) Warunek 4.4 Podwykonawcy

(c) Warunek 8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie

(d) Warunek 8.8 Zawieszenie pracy

(e) Warunek 13.1 Prawo do zmieniania

(f) Warunek 13.2 Inzynieria Wartosci

(g) Warunek 13.3 Procedura Zmiany

(h) Warunek 13.7 Korekty wynikajace ze zmiany stanu prawnego

(i) Warunek 17.4 Skutki zagrozen stanowigcych ryzyko Zamawiajgcego.

Ustugodawca zobowiagzany jest uzyskac¢ akceptacje Kierownika Projektu przed wdrozeniem dziatan
prowadzacych do zmian Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i Czasu na Ukonczenie, badz zmian
terminu usuwania usterek i wad. Klauzula ta ma charakter generalny i nadrzedny wobec
pozostatych obowigzkow i uprawnien Ustlugodawcy.

33. Ustugodawca - Inzynier Kontraktu uzyska pisemng akceptacje Zamawiajacego przed wydaniem
Okreslenia - zatwierdzenia lub odrzucenia o ktorym mowa w Warunku 20.1 Roszczenia
Wykonawcy

Obowigzki Ustugodawcy w zakresie weryfikacji i koordynacji prac projektowych

1. Ustugodawca jest zobowigzany do dokonywania na biezgco, w miar¢ postepu prac
projektowych, weryfikacji oraz akceptacji Dokumentow Wykonawcy sporzadzanych
przez Wykonawcow Kontraktu, zgodnie z Umowa, postanowieniami Klauzuli 5



Warunkéw  Kontraktu, wymaganiami  okreslonymi w  Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym, , a w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9

weryfikacji Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego pod wzgledem ich zgodno$ci
z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, w tym decyzji
0 uwarunkowaniach $rodowiskowych, obowigzujgcymi przepisami prawa, decyzjami
administracyjnymi oraz zasadami wiedzy technicznej;

weryfikacji i nadzorowania prawidlowosci zaprojektowania linii rozgraniczajacej inwestycji,
w konteks$cie rozwigzan dla obstugi przylegtego terenu, zajetosci terenu oraz prawidtowosci
podziatdéw nieruchomosci;

weryfikacji 1 nadzorowania przyjmowania optymalnych rozwigzan projektowych z punktu
widzenia technicznego i ekonomicznego;

weryfikacji i nadzorowania wykonania Projektu robdt geologicznych wraz z uzyskaniem
Decyzji o zatwierdzeniu oraz wykonania w zalezno$ci od potrzeb Opinii geotechniczne;,
Dokumentacji badan podtoza gruntowego, Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i Projektu
geotechnicznego;

weryfikacji i nadzorowania przeprowadzenia procedury sporzadzenia raportu do ponownej
oceny oddzialywania na srodowisko;

weryfikacji 1 nadzorowania wykonania materiatow niezbednych do wystapien o uzgodnienia
formalno-prawne, w tym m.in. Decyzj¢ o pozwoleniu wodno-prawnym, uzgodnienia
Z gestorami sieci, zarzadcami drog i sieci kolejowej, Decyzje o Zezwoleniu na Realizacje
Inwestycji Drogowej;

weryfikacji i nadzorowania wykonania Projektow statej organizacji ruchu oraz Projektow
organizacji ruchu na czas prowadzenia Roboét i ich opiniowanie;

weryfikacji i nadzorowania procedury uzupetniania dokumentacji projektowej w toczacych sie
postgpowaniach o wydanie decyzji;

weryfikacji pozostalych Dokumentéw Wykonawcow wymienionych w  Programie
Funkcjonalno - Uzytkowym w trakcie realizacji Kontraktu.

10) kompleksowej weryfikacji dokumentacji projektowej (audytu poréwnawczego), specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robdt, Przedmiaru Robodt Stalych i sprawdzenia, w tym

roéwniez:

a) kompletno$ci opracowania,

b) zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawnymi i technicznymi, normami, wydanymi
warunkami technicznymi, uzgodnieniami obcymi,

) zgodnosci przyjetych rozwigzan z dokumentacja geologiczno-inzynierska,

d) spdjnosci i zgodnosci poszczegdlnych elementdéw dokumentacji, Przedmiaru Rob6t Statych,
STWIORB,

e) kompletnosci i aktualno$ci uzgodnien,

f) zgodno$ci dokumentacji z sytuacja w terenie — Uslugodawca jest zobowigzany do
dokonania wizji lokalnej w terenie w celu porownania dokumentacji i przeprowadzenia
kontrolnych pomiaréw geodezyjnych — nalezy sprawdzi¢ jednolito$¢ osnowy poziomej
geodezyjnej zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-1 ,Pozioma osnowa
geodezyjna” i instrukcji technicznej G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysokoSciowe” oraz
osnowe wysokosciowa zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-2 ,,Wysokosciowa
osnowa geodezyjna” i instrukcji technicznej G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe”.

2. Ponadto Ustugodawca skontroluje:

a) rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne oraz shuzace ochronie $rodowiska,
kompletno$¢ zawartosci PB i PW warunkujacg mozliwie doktadne okreslenie wartosci
wszystkich robdt zasadniczych i towarzyszacych na przedmiotowym odcinku,

b) kompletno$¢ dokonanych uzgodnien,

c) kompletno$¢ oraz poprawnos¢ wykonanej inwentaryzacji na potrzeby projektu (w tym
szczegblnie wszelkiej infrastruktury technicznej, stanu istniejagcych obiektow 1 inne),

d) obliczenia: w tym obliczenia konstrukcyjne dla obiektéw inzynierskich, obliczenia $wiatla,
zlewni, itp.,

e) sprawdzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

f) zgodno$¢ dokumentacji z PFU,



3. Obowigzkiem Ustugodawcy bedzie wyegzekwowanie usunig¢cia bledéw, niedorébek i1 wad
dokumentacji projektowej.

4. Ustugodawca bedzie stosowac si¢ do obowiazujacych przepisdbw prawnych, a w szczegolnosci
wymienionych w SIWZ oraz uwzgledni wszelkie zmiany przepisoOw prawnych zaistniate w trakcie
realizacji zamdowienia.

W szczegolnosci Ustugodawca zweryfikuje zgodno$¢ zaproponowanych rozwigzan technicznych

zZ przepisami i normami:

a) Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 z pozn. Zm.),

b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z pozn. Zm.).

¢) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.
U. z 2016 r., poz.124).

d) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z p6zn. Zm.).

e) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

f) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U., poz.463)

g) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjnokartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiqzujgcych w budownictwie(Dz. U. Nr 25 poz. 133).

h) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z p6zn. Zm.).

1) Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2016 1. poz. 1440 z pb6zn. Zm.).

i) Ustawa z dnia 27 kwiecien 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 r. Nr 672 z pdzn.
Zm.).

j) Ustawa z dnia 18 lipiec 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 tekst jedn. Z p6zn. Zm.).

k) Ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981
ze zm.)

1) Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie projektéw prac
geologicznych (Dz. U. Nr 153 poz. 1777).

m) Ustawg z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pdzn.
Zm.).

n) Ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. 2017 r. Nr 128.).

0) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. Nr 177 poz. 1729 ze zm.).

p) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 ze zm.).

r) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z
poézn. Zm.).

s) Ustawg z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzqdach zawodowych architektow, inzZynierow
budownictwa oraz urbanistéw (j.t.Dz. U. z 2016 poz. 1725 z pézn. Zm.).

t) Ustawg z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 23 z pdzn. Zm.).



5. Zadaniem Ustugodawcy bedzie rowniez ocena, zgloszenie uwag i skontrolowanie ich wniesienia
W zamowionej dokumentacji projektowej i pozostatych elementach. Uslugodawca bgdzie miat
obowiazek biezacych kontaktow z autorami dokumentacji i uczestniczenia w radach technicznych.

6. Ustugodawca zweryfikuje dokumentacje w sprawnym tempie w czasie umozliwiajagcym ptynne
Rozpoczecie robot w terminach zgodnie z Kontraktem. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji
dokumentacji Wykonawca zaproponuje konkretne zmiany i rozwigzania, jezeli takie beda
niezbedne zgodnie z Kontraktem i zasadami wiedzy techniczne;.

7.Uslugodawca jest zobowigzany zweryfikowa¢ wszystkie wykonane przez Wykonawcg w czasie

realizacji Umowy Dokumenty Wykonawcy, w szczegdlnosci pod katem:
1) zgodnosci zobowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami
opisanymi w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,
2) ewentualnych uzgodnien z zarzagdcami drog i sieci kolejowej, w przypadku przebudowy lub
budowy droég lokalnych w ramach Kontraktu;

8.Uslugodawca jest zobowigzany koordynowa¢ prace projektowe Wykonawcy w zakresie

wynikajagcym z Kontraktu.

9. Ustlugodawca bedzie nadzorowa¢ prowadzenie nadzoru autorskiego, weryfikowac i akceptowac
dziatania Projektanta, o ktérych mowa w art 20 ustawy - Prawo budowlane.

10. Dokumenty Wykonawcy skierowane do realizacji Ustugodawca zobowigzany jest opatrzy¢

pieczecia ,,Do realizacji" wraz z podpisem Inzyniera Kontraktu badz osoby przez niego
upowaznionej.

Obowiazki Ustugodawcy w zakresie badan archeologicznych

1. Ustugodawca zobowigzany jest do:

1) sprawowania kontroli nad nadzorem archeologicznym oraz pracami archeologicznymi
prowadzonymi podczas trwania prac ziemnych (jesli wystapia), w nastepujacym zakresie:

a) monitorowania prowadzonych prac przez nadzor archeologiczny pod wzglgdem
terminowosci ich wykonania zgodnie z Harmonogramem,

b) codziennego sprawdzenia obecno$ci nadzoru archeologicznego w terenie podczas
wykonania prac ziemnych,

2) wskazywania sposobu zabezpieczenia stanowisk archeologicznych odkrytych na Placu
Budowy po uzgodnieniu z wtasciwymi organami;

3) monitorowania wspotpracy Wykonawcy ze stuzbami konserwatora zabytkow w zakresie
wskazanym w ustawie o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami poprzez pozyskiwanie
informacji od Wykonawcy odno$nie planowanych i podejmowanych dziatan w tym zakresie
oraz egzekwowanie ich niezwlocznego wykonania;

4) informowania Zamawiajagcego za posrednictwem Kierownika Projektu o koniecznych
dziataniach i uzgodnieniach oraz o wszelkich znaleziskach na stanowiskach
archeologicznych na Placu Budowy;

5) monitorowania postgpu prac podczas wykonywania archeologicznych ratowniczych
badan wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) udziatu w odbiorach prac terenowych na stanowiskach archeologicznych,

b) dokonywania analizy postgpu prac wykopaliskowych 1 ich zgodnosci z
harmonogramem prac wykopaliskowych w terenie,

c) przekazywania Wykonawcy informacji na temat stanu zaawansowania
archeologicznych  badan  wykopaliskowych, = wykonywanych na zlecenie
Zamawiajacego.

Obowiazki Ustugodawcy w zakresie prac geodezyjnych

1. Ustugodawca odpowiedzialny jest za prawidlowy nadzor nad pracami geodezyjnymi
prowadzonymi przez geodetow Wykonawcy. W tym celu Ustlugodawca zobowigzany jest
zapewni¢ odpowiedni sprzet geodezyjny oraz odpowiednig iloscig zespotow geodezyjnych, aby
zagwarantowa¢ prawidlowy nadzoér nad prowadzonymi pomiarami geodezyjnymi dokonywanymi
przez Wykonawce.



2. Przez odpowiedni sprzet rozumie si¢ urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy stuzace do prac
geodezyjnych, pozwalajace na dokonanie precyzyjnych pomiaréw geodezyjnych. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja atestacji, legalizacji lub wzorcowania, to Ustugodawca jest
zobowigzany posiada¢ wazne §wiadectwa w tym zakresie.

3. Ustugodawca zobowigzany jest do faktycznego sprawdzenia w terenie nie mmiej niz 30%
pomiardéw geodezyjnych wykonywanych przez geodetéw Wykonawcy, w tym majacych charakter
obmiaru wykonanych Robdt, ktore stana si¢ zalagcznikami do Wystapien Wykonawcy
0 Przejsciowe Swiadectwa Platnosci.

4. Ushligodawca zobowigzany jest do dofaczenia swoich kontrolnych pomiaréow geodezyjnych do
dokumentéw obmiarowych wystawianych przez Wykonawce w celu sprawdzenia i potwierdzenia
faktycznych ilosci wykonanych Robot wykazywanych w miesiecznych Przejsciowych
Swiadectwach Ptatnosci.

Obowiazki Ustugodawcy w zakresie zarzadzania Kontraktem

1.Ustlugodawca zobowigzany jest do:

1) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiajgcego Placu budowy Wykonawcy;

2) niezwlocznego, lecz nie pozniej niz w terminie 2 dni roboczych, udzielania Wykonawcy
wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych Kontraktu;

3) akceptowania Harmonogramu dla Kontraktu ze zwroceniem uwagi w szczegdlnosci na:

a) wydajnos¢ zaplanowanych do wykorzystania zasobow ludzkich i sprzetowych
W powigzaniu z Czasem na Ukonczenie i kamieniami milowymi okreslonymi w
Kontrakcie,

b) wyznaczenie $ciezki krytycznej,

C) realnos¢ w aspekcie sezonowosci Robot i innych okreslonych przeszkod (np.:
konieczno$¢ zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu w okresie zimowym i
wlasciwej pracy sprzetu zimowego utrzymania, postanowien decyzji o
uwarunkowaniach srodowiskowych),

d) kolejno$¢ Robot w zgodnosci z wymaganiami Kontraktu, prawidtowa pod wzgledem
technologii prowadzenia Robot ,

e) czy Harmonogram zawiera rozsadne rezerwy czasowe w zwigzku z konieczno$cig
podjecia czynnosci administracyjnych przez organy administracji wydajace decyzje
administracyjne w zwiagzku z procesem inwestycyjnym;

4) po uzgodnieniu z Zamawiajacym, zadania od Wykonawcy wstrzymania czesci lub catosci
Robot w sytuacjach okreslonych w Kontrakcie, z wylaczeniem spraw zwigzanych
Z bezpieczenstwem;

5) wyrazania zgody na wykonywanie prac projektowych i Rob6t  poza godzinami pracy
okreslonymi w Kontrakcie;

6) wnioskowania, z jednoczesnym powiadomieniem o tym Kierownika Projektu o usunigcie
z Placu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce, ktéra nienalezycie lub niedbale
wykonuje swoje obowigzki;

7) organizowania oraz przewodniczenia comiesiecznym naradom dotyczacym postepu prac
projektowych i Rob6t (Radom Budowy), w ktorych udziat biorg przedstawiciele wszystkich
zaangazowanych w realizacj¢ Kontraktu stron (Wykonawca, Ustugodawca — Inzynier
Kontraktu, Kierownik Projektu oraz ewentualnie inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporzadzania
protokotéw z tych narad i przekazywania ich Kierownikowi Projektu i Wykonawcy w terminie
3 dni roboczych od dnia, w ktorym odbyta si¢ Rada Budowy;

8) organizacji i przewodniczenia cotygodniowym naradom koordynacyjnym na budowie
Z udzialem co najmniej personelu Ustugodawcy i Wykonawcy, sporzadzenia protokotow
i przekazania ich w terminie 3 dni od dnia narady Kierownikowi Projektu i Wykonawcy;

9) organizacji i przewodniczenia spotkaniom organizowanym na wniosek Kierownika Projektu,
Wykonawcy badz strony trzeciej, sporzadzenia protokoldw i przekazania ich w terminie 3 dni
roboczych od dnia spotkania uczestnikom spotkania;



10) petnienia obowigzkéow wynikajacych z Umowy w zakresie Zadan dodatkowych, zleconych
Wykonawcy;

11) oceny przydatnosci gruntow pod wzgledem mozliwosci ich wbudowania;

12) kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

13) sprawdzania i formulowania zalecen dotyczacych poprawnosci i autentycznos$ci
wszelkich certyfikatow, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej, tytuldéw wiasnosci sprzetu itp.;

14) analizowania koniecznosci wprowadzania zmian pod wzgledem technicznym oraz
analizowania ich zgodno$ci z ustawg - Prawo zamowien publicznych, procedurami
Zamawiajacego (m.in. Tabelag Kwalifikacji Robot, Podrecznikiem procedur beneficjenta
projektow dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020). Przedstawianie
propozycji rozwigzan i wyceny;

15) przedstawiania Kierownikowi Projektu propozycji zmian zwigzanych z Inzynieria Wartosci
(Subklauzula 13.2 Warunkéw Kontraktu), ktore moglyby przyspieszy¢ ukonczenie, zmniejszy¢
Zamawiajacemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Robot lub tez poprawié
Zamawiajacemu sprawnos$¢ lub warto§¢ ukonczonych Robot lub w inny sposob dostarczy¢
Zamawiajacemu pozytku. Propozycja zmiany bedzie przedlozona wraz ze szczegdltowym
uzasadnieniem merytorycznym i stosownymi wyliczeniami kosztowymi, a takze z analizg ich
zgodnosci w szczegdlnosci z ustawg - Prawo zamowien publicznych;

16) w przypadku uznania zmiany w zakresie Kontraktu za zamowienia dodatkowe, wnioskowania
do Zamawiajacego 0 wprowadzenie Zmiany do Kontraktu — zawarcia aneksu do Kontraktu. Do
wniosku nalezy dolaczy¢ uzasadnienie merytoryczne (techniczne i formalne) koniecznos$ci
wprowadzenia zmiany Kontraktu, i wycen¢ zamowien dodatkowych w formie uzgodnionej
z Kierownikiem Projektu;

17) wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacja Kontraktu
wymaganych przez Zamawiajacego;

18) prowadzenia i analizowania korespondencji kontraktowej, zgodnie z podr¢cznikiem oraz
wytycznymi, dostepnymi na stronie www.mir.gov.pl, dla Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020;

19) wnioskowania do Zamawiajacego o akceptacje propozycji Wykonawcy odno$nie zmiany oséb
w Kierownictwie Wykonawcy (na inne niz wskazane w ofercie Wykonawcy);

20) akceptowania sporzadzonych przez Wykonawce protokotow z inwentaryzacji drog, Tras
Dostepu i urzadzen obcych na i w otoczeniu Placu budowy;

21) akceptowania sprzetu i urzadzen pomiarowych Wykonawcy oraz propozycji odnosnie zmiany
sprzetu lub urzadzen;

22) akceptowania materiatdw oraz zrodta ich pozyskania, o ktore wnioskuje Wykonawca;

23) identyfikowania, wszedzie tam gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczen
ze strony Wykonawcy i stron trzecich i informowania o tym Kierownika Projektu wraz
zZ przedstawieniem propozycji i sposobéw zapobiegania tym roszczeniom niezwlocznie, lecz nie
pozniej niz w ciggu 2 dni od powzigcia informacji;

24) niezwlocznego (nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych od powzigcia informacji)
powiadomienia Kierownika Projektu o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego a stanem faktycznym na Placu budowy;

25) rozpatrywania roszczen oraz powiadomien o roszczeniach Wykonawcoéw i przedstawienia
merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich z pelna dokumentacja dotyczaca roszczenia
na zasadach okreslonych w Kontrakcie;

26) wsparcia Zamawiajacego w przypadku, gdy wszczety zostanie spor sadowy miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, dotyczacy realizacji Kontraktu, poprzez udzielenie
wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego stanowiska
InZyniera co do przedmiotu sporu;

27) udzialu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych
realizacja Kontraktow, w tym udzielania Zamawiajacemu wszelkich dostgpnych informacji
I wyjasnien w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie pozniej niz do 7 dni od daty
wplywu pisma.

2. Przedstawiciel Ustugodawcy - Inzynier (Kontraktu) jest upowazniony i zobowigzany na warunkach
okreslonych w Kontrakcie do:



http://www.mir.gov.pl/

reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych
Z Kontraktem, a w szczego6lnos$ci do wspotpracy z lokalnymi samorzadami i mieszkancami;
prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objetymi
Kontraktem w pelnym zakresie obowiazkow wynikajacych z przepisow ustawy Prawo
Budowlane;

prowadzenia regularnych inspekcji na Placu Budowy w celu sprawdzenia jakoSci
wykonywanych roboét oraz wbudowywanych materiatow, zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska;

. monitorowania postepu robdt poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania

i zgodnosci realizacji z obowiagzujagcymi Harmonogramem i zdefiniowanymi wskaznikami;
kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania
porzadku na terenie budowy;

udzielania Wykonawcy wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych Kontraktu;

g. kontroli zgodno$ci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
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ruchu;

. podejmowania decyzji o wstrzymaniu czesci lub calosSci robot w sytuacjach okreslonych

w Warunkach Kontraktu na Roboty;

monitorowania postepu Robot poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
i zgodnosci realizacji z obowigzujacym Harmonogramem dla Kontraktu

procedowanie i+ wydawania Polecen Zmian oraz weryfikacja ich wyceny zgodnie z zakresem
uzgodnionym z Zamawiajacym;

nadzorowania badan laboratoryjnych i polowych gruntéw oraz wyrobow geosyntetycznych
Z nimi wspotpracujacych;

nadzorowania badan materiatow i robot wykonywanych przez Wykonawce Robot;

. zlecania Wykonawcy Rob6t wykonania dodatkowych badan materiatow lub roboét budzacych

watpliwos¢ co do ich jakosci;

prowadzenie kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiaréw, w tym geodezyjnych -. Badaniami
i pomiarami kontrolnymi nalezy obja¢ co najmniej 5% badan okreslonych w ST. Koszty
powyzszych badan ponosi Ustugodawca,

zatwierdzania rysunkow wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce Robot;
weryfikowania ,,rysunkéw powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawce Robot;
dokonywania obmiaru wykonanych robot;

odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

czuwanie nad realizacja elementow robot zwigzanych z ochrong s$rodowiska, wspolpraca
z lokalnymi organizacjami ekologicznymi;

sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologiczno-inzynierskiego na
obiektach budowlanych tego wymagajacych,

kontrola przestrzegania przez Wykonawce przepisow i zasad bhp, w tym zgodnosci z zasadami
brd sposobu prowadzenia robot ,,pod ruchem”,

sprawdzenia wykonanych Robot i powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz
okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych;

. pos$wiadczenia usunigcia przez Wykonawce Robot wad;

przygotowania do odbioru czesciowego, technicznego i koncowego Robot, sprawdzenia
kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce dokumentow wymaganych do
odbioru oraz uczestnictwa w odbiorze Robdt;

sprawdzenia miesigcznych zestawien ilosci i1 wartosci wykonanych robdt (rozliczenia
Wykonawcy) i wystawiania Przejsciowego Swiadectwa Platnosci;

wystawienie Swiadectwa Przejecia ;

aa.dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych przez

Wykonawce po zakonczeniu robot;

bb.prowadzeniu dziatan zmierzajacych do zapobiegania roszczeniom Wykonawcy ;
cc.powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robot oraz

rozbieznosciach miedzy dokumentacjag Zamawiajgcego a stanem faktycznym na terenie
budowy;



dd.okreslenia w rozumieniu Subklauzuli 3.5 Warunkow ostatecznej Kwoty Kontraktowej - kwoty
naleznej Wykonawcy;

ee.rozliczenia Kontraktu w przypadku odstgpienia od niej przez ktoras$ ze Stron lub jej rozwigzania

ff. wystawiania wszelkich niezb¢dnych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego;

gg.udzialu w przygotowaniu raportow i sprawozdan wymaganych przez Zamawiajgcego;

hh.kategoryzowania wydatkoéw z faktur za Roboty zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego (podziat
faktur na ustalone wcze$niej kategorie wydatkow);

ii. prowadzenie biezacej dokumentacji fotograficznej postgpu Robot;

jJ- udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych
realizacjg Kontraktu

3. Ushugodawca - Inzynier (Kontraktu) bedzie decydowac o:

a) dopuszczeniu materiatéw, prefabrykatow i wszystkich elementow i urzadzen przewidzianych do
wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robot;

b) dopuszczeniu do pracy wytworni mas bitumicznych i betonowych, wytworni prefabrykatow oraz
sprzetu i srodkdéw transportu Wykonawcey Robot;

c) wstrzymaniu Robdt prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodny
z wymaganiami Kontraktu.

4. Uslugodawca - Inzynier (Kontraktu) bedzie wnioskowac o:

a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

b) przeprowadzenie niezb¢dnych badan i pomiarow lub ekspertyz przez niezaleznego Inspektora;

c) zlecenie usuni¢cia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robét nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

d) zmian¢ Czasu na Ukonczenie lub terminéw posrednich (kamieni milowych), w zgodnosci z
Kontraktem terminu wykonania Rob6t w umowie o Roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie
wynika z winy czy zaniedban Wykonawcy Robot;

e) zlecenie wykonania Robot dodatkowych;

f) wydania polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa Robot;

5. Ustugodawca - Inzynier (Kontraktu) bedzie akceptowac:

a) przedstawiony przez Wykonawce Program Zapewnienia Jakosci Program Robot i Plan ptatnosci
i inne dokumenty, jesli taki obowiazek przypisany jest Inzynierowi w Kontrakcie,

b) Laboratorium Wykonawcy,

¢) Sprzet i urzadzenia pomiarowe Wykonawcy ,

d) Zrédta pozyskania materiatéw miejscowych,

e) Recepty i technologie proponowane przez Wykonawceg.

6. Ustugodawca - Inzynier (Kontraktu) begdzie opiniowa¢ i przedstawia¢ wraz z rekomendacjg do
zatwierdzenia Zamawiajacemu:
a) przedstawiony przez Wykonawce Harmonogram Projektowania i Robot i Harmonogram
Platnosci;
b I Lo ;
b) propozycje Wykonawcy odno$nie zmiany w Kierownictwie Wykonawcy (na inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy);
C) zglaszanych przez Wykonawceg Podwykonawcow zgodnie z Warunkami Kontraktu na roboty
budowlane.
7. Zamawiajacy wymaga, aby Ustugodawca oraz pozostate osoby wskazane do realizacji umowy, byty
obecne na Placu Budowy tak czesto, jak to bedzie wynikalo z potrzeb prawidlowego zapewnienia
realizacji Kontraktu, a w szczego6lnosci:
a) Inzynier Kontraktu, nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu;
b) Inspektor nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej drogowej nie rzadziej niz 3 razy w tygodniu.

Personel Ustugodawcy oraz Ustugodawca ma obowigzek potwierdzenia pobytu na Placu Budowy
wpisem na listg¢ obecnos$ci oraz odniesieniem tychze pobytéw w raporcie miesiecznym.
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Obowiazki Ustugodawcy w zakresie jako$ci i pomiarow

Ustlugodawca zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysoko$ciowego (wyznaczenia rzednych)
elementow RoboOt przez uprawnionego geodete oraz odnotowania tego faktu w Dzienniku
Budowy;

prowadzenia regularnych inspekcji na Placu budowy w celu sprawdzenia ilosci (kontroli
zaawansowania) oraz jakosci wykonywanych Robot oraz wbudowywanych materialow, w tym
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zgodnosci Robot z decyzja o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach, Programem Funkcjonalno - Uzytkowym, Projektem Budowlanym, decyzja
0 zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowg oraz decyzja o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz praktyka inzynierska i zasadami wspodiczesnej wiedzy
technicznej;

kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy, w tym zgodnosci
z zasadami bezpieczenstwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia Robot pod ruchem
i utrzymania porzadku na Placu budowy, a takze przestrzegania przez Wykonawcow obowigzkoéw
dotyczacych zasad postgpowania z niewybuchami i niewypalami oraz stosowania pisemnych
upomnien wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu
ich wykonania, az do momentu wypehnienia przez Wykonawce obowigzku;

stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania zasad,
0 ktorych mowa w pkt 4 ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu wypetnienia
przez Wykonawce wskazanego obowiazku,

powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okres§lenia zakresu koniecznych do
wykonania Robot poprawkowych i terminéw ich wykonania;

rekomendowania Zamawiajgcemu zlecania usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu w przypadku,
gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

kontroli zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacja projektowa oraz Kontraktem;
zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcg;

Obowiazki Uslugodawcy w zakresie analizy postepu Robot

Ustlugodawca zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Kontraktu, identyfikowania wszelkiego ryzyka
i zagrozen dla pomys$lnego (w ramach zatozonego terminu i wynagrodzenia Wykonawcy)
przebiegu Kontraktu. W przypadku wykrycia probleméw Uslugodawca niezwlocznie podejmie
zarzadcze dziatanie naprawcze w zakresie jego kompetencji lub sformutuje konkretne zalecenia
i rekomendacje dla Zamawiajgcego odnosnie podjecia okreSlonych dziatan. W celu zapewnienia
skutecznosci przedmiotowych dziatan, Ustugodawca bedzie prowadzit monitoring zaangazowania
sprzetowego i pracownikow zatrudnionych do realizacji Kontraktu, w tym poprzez kontrole na
Placu Budowy wraz z oceng wystarczalno$ci srodkow podjetych przez Wykonawce, majacych na
celu terminowg realizacje Kontraktu;

monitorowania postgpu prac projektowych i Robot poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania 1 zgodnosci realizacji z obowigzujagcym przy realizacji Kontraktu
Harmonogramem i jego aktualizacjami.

sporzadzania analizy efektywnoS$ci zarzadzania pracami projektowymi i Robotami w oparciu
0 Harmonogram. Ustugodawca bedzie przekazywat Kierownikowi Projektu analizy nie rzadziej
niz raz na miesigc. Analiza bedzie obejmowala m. in. stan zaawansowania prac archeologicznych
jesli wystgpia, planowany termin zakonczenia oraz ewentualne zagrozenia dla tego terminu,
zaangazowanie sprzetowe i pracownikow fizycznych zatrudnionych do prowadzenia Robot wraz
Z oceng wystarczalnosci podjetych Srodkow przez Wykonawce, zaawansowanie rzeczowe
i finansowe inwestycji w celu prawidtowego wydatkowania srodkéw finansowych;

sprawdzania postgpu Robdt i w przypadku stwierdzenia opdznien wzywania Wykonawcy do
przediozenia zaktualizowanego Harmonogramu uwzgledniajagcego ponowne rozplanowanie,
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5)
6)

skoordynowanie czynno$ci Podwykonawcow Wykonawcy i zapewniajacego ukonczenie Robot
W wyznaczonym terminie. Jezeli opoznienia nie zostang nadrobione, a zaktualizowany
Harmonogram nie bedzie realizowany - Uslugodawca poinformuje pisemnie Kierownika Projektu
o zaistnialej sytuacji oraz wszystkich srodkach ktore nalezy podja¢ w celu rozwigzania zaistniatej
sytuacji oraz wypelnienia zobowigzan wynikajacych z Kontraktu. Harmonogram i kolejne jego
aktualizacje stanowi¢ beda podstawe monitorowania postepu Robdt. W przypadku, gdyby postep
Robot nie byl zadawalajacy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, do obowigzkow
Ustlugodawcy bedzie nalezato poinformowanie Kierownika Projektu o wszystkich srodkach, ktore
nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistnialej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych
z Kontraktu;

kontroli zgodnosci przebiegu Robot z obowigzujacym Harmonogramem oraz terminowosci ich
wykonania;

monitorowania postepu Robot zgodnie z Harmonogramem i jego aktualizacjami. W przypadku,
gdyby postgp Robdt nie byt zadawalajacy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, do
obowigzkéw Ustugodawcy bedzie nalezalo poinformowanie Zamawiajacego o wszystkich
srodkach, ktore nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistnialej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan
wynikajacych z Kontraktu;

Obowiazki Ustugodawcy w zakresie pomiaréw i badan kontrolnych

Ustugodaweca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci Robot i Materiatow.

Ustugodawca jest zobowigzany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawce co
najmniej 50% pomiaréw, badan oraz czynnosci polegajacych na pobieraniu prob na Placu
Budowy.

Ustugodawca jest zobowigzany potwierdzi¢ fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy
pobieraniu préb, o ktorych mowa w ust. 2, wlasnorecznym podpisem na karcie badan i pomiarow
oraz protokotach pobierania probek. Jednocze$nie informacja o obecnosci przedstawicieli
Ustugodawcy przy powyzszych czynno$ciach powinna znalez¢ si¢ na sprawozdaniu z badan.

Ustugodawca jest zobowiazany zapewnic to znaczy zleci¢, uczestniczy¢é w poborze prob oraz
monitorowa¢ wykonanie badan kontrolnych w ilosci co najmniej 5 % badan i pomiarow
glownych asortymentéw robot drogowych, mostowych i branzowych przewidzianych
w Specyfikacjach Technicznych. Badania i pomiary powinny obejmowac¢ Roboty oraz Materiaty
przeznaczone do wbudowania, wymienione w Specyfikacjach Technicznych. Ustugodawca
zobowiazany jest do oceny wynikow badan kontrolnych.

Forma, rodzaj zlecanych badan i sposob pobierania probek beda zgodne z normami badawczymi
przywotanymi w poszczegolnych  Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku
odpowiednich postanowien w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych badan
i sposob pobierania probek zostang uzgodnione z Zamawiajgcym.

W przypadku Materiatdéw lub Robot budzacych uzasadniong watpliwos¢ co do ich jakosci,
Ustugodawca zobowigzany jest do zlecenia wykonanie badan dodatkowych.

W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jako badania kontrolne moga
by¢ traktowane badania Wykonawcy, w ktorych udzial wezmg przedstawiciele Ustlugodawcy lub
Zamawiajgcego.

Koszty badan i pomiarow kontrolnych zleconych przez Ustugodawce ponosi Ustugodawca.

Ustugodawca jest zobowigzany do przeprowadzania procedury akceptacji laboratoriow
Wykonawcy, po szczegblowym sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletno$ci i sprawnosci
(rowniez w zakresie potwierdzen metrologicznych) sprz¢tu i1 urzgdzen laboratoryjnych.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uczestnictwa w wizji lokalnej przeprowadzanej przez
Ustugodawce w laboratoriach Wykonawcy.

10. Ustugodawca jest zobowigzany opracowa¢ Sprawozdanie z jako$ci Robot podsumowujgce jako$é

wykonanych Rob6t na Kontrakcie przed wydaniem Swiadectwa Przejecia lub wezeéniej,
W terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
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11. W przypadku negatywnych wynikow badan i pomiaréw kontrolnych Uslugodawca jest
zobowigzany ustosunkowaé si¢ pisemnie do monitoringu zapewnienia jakosci w okresach
miesiecznych w zakresie podjetych dzialan naprawczych, w tym ich efektywnosci oraz innych
nieprawidlowosci jakosciowych.

Obowiazki Uslugodawcy w zakresie dokonywania odbiorow

Ustugodawca zobowigzany jest do:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

dokonywania odbioréw prac projektowych, dokumentacji powykonawczej i Robodt tacznie ze
sprawdzeniem poprawnosci ich wykonania zgodnie z Kontraktem;

dokonywania odbioréw jakosciowych materiatdw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z
Kontraktem;

przygotowania do odbioru czgsciowego i koncowego Robot, sprawdzenia kompletnosci
i prawidlowosci przedtozonych przez Wykonawcoéw dokumentéw wymaganych do odbioru
oraz uczestnictwo w odbiorze Robét;

odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

wyegzekwowania od Wykonawcy Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego
sprawdzeniem w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu

przygotowanie obiektow oraz sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez
Wykonawce dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolen na uzytkowanie w zakresie art.
56 i 57 ustawy Prawo Budowlane

weryfikacja i nadzorowanie procedury uzupeiliania dokumentéw w toczacych sig
postgpowaniach o udzielenie pozwolen na uzytkowanie obiektow objetych Kontraktem na
Roboty

sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci Robot do przejgcia przez Zamawiajacego.

Obowiazki Ustugodawcy w zakresie rozliczenia Kontraktu

Ustlugodawca zobowiazany jest do:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

sprawdzania Rozliczen skladanych przez Wykonawcoéw oraz wystawiania Przejsciowych
Swiadectw Platnoéci. Ustugodawcy wiadomym jest, ze Rozliczenia moga by¢ skladane przez
Wykonawcow czgéciej niz raz w miesigcu. W takim przypadku Uslugodawca dokona
sprawdzenia tych Rozliczen i wystawi dla kazdego z nich Przejsciowe Swiadectwo Platnosci,
uwzgledniajac  wszelkie wymagane przez Warunki Kontraktu dokumenty, w tym
W szczegolnosci Rozliczenie wraz z o§wiadczeniem Wykonawcy zawierajacym opis udzialu
wszystkich zasobow Podmiotow Udostepniajacych Zasoby Wykonawcy w trakcie realizacji
Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z dowodami zlozonymi na etapie
postgpowania o udzielenie zamowienia oraz dokumenty potwierdzajagce platnosci
wymagalnych na rzecz Podwykonawcow Wykonawcy i dokumenty potwierdzajace
zatrudnienie 0os6b na umowg¢ o prace zgodnie z Warunkami Kontraktu i niniejsza Umowa.;
potwierdzania szacunkowej kontraktowej wartosci zrealizowanych Robot przez Wykonawce
i sporzadzonych Dokumentéw Wykonawcy oraz wypelniania innych obowigzkow
okreslonych w Warunkach Kontraktu;

potwierdzania kwot, ktore bezspornie sa nalezne Wykonawcy, dokonywanie wszelkich
kalkulacji w oparciu o Warunki Kontraktu i zasady oszczgdnego gospodarowania srodkami
publicznymi;

rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwigzania wraz z przeprowadzeniem
inwentaryzacji;

prowadzenia biezacego nadzoru nad Kontraktem i aktualizowania szacowanej koncowej
warto$ci Kontraktu,

przedstawienia rozliczenia z podzialem na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne

Etap po zakonczeniu Robét

1.Po zakonczeniu Roboét budowlanych przedstawiciel Ustugodawcy, Inzynier Kontraktu, po
uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu, wystawi Swiadectwo Przejecia (Swiadectwa Przejgcia).
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W trakcie trwania Kontraktu Inzynier bedzie miat prawo do wystawienia Swiadectwa Przejecia
W odniesieniu do catosci Robot, Odcinkéw, a takze innych cze$ci Robot o ile Wykonawca o takie
Swiadectwo wystapi i bedzie uprawniony do jego otrzymania.
2. Ustugodawca wyegzekwuje od Wykonawcy uzyskanie pozwolen na uzytkowanie obiektow
objetych umowa w zakresie zgodnym z ustawg Prawo Budowlane,
3. Ustugodawca zobowigzany jest do:
a) pelnej obstugi okresu gwarancyjnego;
b) wnioskowania o zwrot czgéci Zabezpieczenia Wykonania przedlozonego przez
Wykonawce na warunkach okreslonych w Kontrakcie;
c) finalizacji zadan wynikajacych z obowigzkoéw na etapie Robot;
d) dokonania inspekcji i nadzoru nad drobnymi pracami zaleglymi, o ktérych mowa w
Swiadectwie Przejecia oraz pracami polegajacymi na usuwaniu wad;
e) dokonywania minimum dwoch przegladow gwarancyjnych od daty Swiadectwa Przejecia
wraz ze sporzadzeniem protokotow
f) poswiadczenia ukonczenia drobnych plac zalegtych i usunigcia wad przez Wykonawce
wraz z ich odbiorem;
g) wspierania Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen i
Sporow;
h) dokonania rozliczenia ostatecznego i wystawienia odpowiednio Koncowego, a przypadku
uruchomienia Opcji rowniez Ostatecznego Swiadectwa Platnosci;
i) Dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych
przez Wykonawce Robot po zakonczeniu Robot;
j) sporzadzenia dla Zamawiajagcego zarchiwizowanej dokumentacji Ustugodawcy -
Inzyniera dotyczacej Kontraktu z podzialem na grupy korespondencji (w wersji
papierowej potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem - 1 egz., w wersji elektronicznej,

Obowiazki Uslugodawcy w zaKresie czynnos$ci podejmowanych po wystawieniu Swiadectwa
Przejecia z uwzglednieniem 12 miesiecznego okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady — po
uruchomieniu opcji

W przypadku uruchomienia opcji Uslugodawca zobowigzany jest do:

petnienia ushug w okresie gwarancji i rekojmi

o finalizacji zadan wynikajacych z obowigzkow na etapie budowy;
dokonywania minimum dwoch przegladow gwarancyjnych w roku wraz ze sporzadzeniem
protokotow

e odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad wraz z poswiadczeniem ich
usunigcia przez Wykonawce Robot budowlanych

e dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych przez
Wykonawce Robot po zakonczeniu robot.

e wspierania Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen

e sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektow do dokonania przez Zamawiajacego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych
dokumentow.

e Wystawienia dla Zamawiajacego Swiadectwa Wykonania

e wnioskowania po wystawieniu Swiadectwa Wykonania o zwrot czeéci Zabezpieczenia
Wykonania.
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Dodatkowe obowigzki Uslugodawcy

Ustugodawca zobowigzany jest do:
1) monitorowania, przez caly czas trwania Kontraktow, wywigzywania si¢ Wykonawcy Robot
Z obowigzku przestrzegania odpowiednich norm i przepisoOw z zakresu ochrony $rodowiska
i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie oraz
z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony srodowiska i ochrony
przyrody i w razie stwierdzenia nieprawidlowos$ci podejmowania stosownych dziatan
zmierzajacych do niezwloczne] poprawy sytuacji. W szczegolnosci Ustugodawca bedzie
zwraca¢ uwage na ewentualne negatywne SKutki spowodowane dziataniami Wykonawcy

w zwigzku z realizacja Robot:

a) ucigzliwos¢ w postaci kurzu i hatasu

b) skazenie gleby,

C) zniszczenie naturalnego $rodowiska fauny i flory oraz ewentualnych obszaréw
rekreacyjnych,

d) zanieczyszczenie zrodet wody,

e) erozje gleby i zaktocenie naturalnych systeméw odwadniajgcych,

f)  ochrong herpetofauny,

g) prawidlowos¢ wykonywania czynnosci okreslonych we wiasciwych decyzjach oraz
postanowieniach dotyczacych nadzoru $rodowiskowego i przyrodniczego zawartych
w Kontraktcie;

2) sprawdzania i weryfikacji ubezpieczenia Kontraktu, przedstawianego przez Wykonawcq,
pod wzgledem zgodnosci z prawem polskim, Warunkami Kontraktu i wymaganiami
Zamawiajacego. Ustugodawca bedzie monitorowal oplacanie rat sktadek Ubezpieczenia
przez Wykonawcg;

3) udzialu na wniosek Zamawiajgcego w udostepnianiu informacji publicznej zwigzanej
z realizacjg Kontraktu w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

4) prowadzenia korespondencji kontraktowej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Ustugodawca bedzie rozpatrywac sprawy, udziela¢ odpowiedzi na pisma w zakresie swoich
kompetencji, badz przekazywa¢ korespondencje, wnioski, zapytania Wykonawcy do
Zamawiajacego. Wszelkie pisma Wykonawcy badz innych podmiotow zewnetrznych
przekazywane przez Usiugodawce; do Zamawiajacego musza byc opatrzone doktadng
i wyczerpujgcg analiza i opinig Ustugodawcy, a takze propozycjg zatatwienia sprawy
(propozycja odpowiedzi). W szczegdlnych, pilnych 1 priorytetowych sytuacjach
Ustugodawca bedzie przekazywaé pismo Kierownikowi Projektu niezwlocznie po
otrzymaniu, a analizy i opini¢ przekaze w uzgodnionym, pdzniejszym terminie;

5) zapewnienia personelowi wszelkich warunkéw i $rodkéw, w tym biuro, sprzgt oraz srodki
transportu i tgcznosci wymagane do wykonywania obowigzkdéw personelu Inzyniera w
zwiazku z realizacjg Ushugi;

6) przekazania kompletnych informacji w zakresie $rodkow trwa%ych i warto$ci
niematerialnych i prawnych mniezbednych do przekazania gestorom sieci w.  zakresie

wykonanych kO|IZjI np energetycznych gazowych wod kan er—a—z—w—ypesa—zem—a—bed&eyeh

Wspolpraca Ushugodawcy z Kierownikiem Projektu

1. Ushugodawca jest zobowigzany dostarcza¢ Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej
przez Zamawiajacego, wymagane przez Zamawiajacego informacje dotyczace Ustugi, w tym
takze informacje dotyczace Personelu Ustugodawcy - Inzyniera, Podwykonawcow Uslugodawcy,
podmiotéw uczestniczacych w wykonaniu Umowy i Kontraktu, w tym PUZ oraz PUZ
Wykonawcy.

2. Ustlugodawca jest zobowigzany zapewni¢ staly wymian¢ informacji z Zamawiajacym oraz
koordynacj¢ swojej dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajacego.
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3. Ustugodawca jest zobowigzany dostarczy¢ Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej
przez Zamawiajacego wszelkich niezbgdnych informacji pozwalajacych na weryfikacje
prawidtowego wykonywania Umowy przez Ustugodawcg.

4. Polecenia wydawane przez Kierownika Projektu bedg wydane zgodnie z Umows, sporzadzone
wformie pisemnej oraz przekazane niezwtocznie Ustugodawcy, z zastrzezeniem ust. 5.

5. W wyjatkowych sytuacjach Polecenie moze by¢ wydane przez Kierownika Projektu ustnie lub
W poczta elektroniczng. Wszystkie takie Polecenia sag wigzace dla Ustugodawcy i powinny by¢
niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz w ciagu 2 dni roboczych, potwierdzone na pismie.

6. Ushugodawca jest zobowigzany stosowac si¢ do Polecen wydanych przez Kierownika Projektu.
Jezeli w opinii Ustugodawcy wydane Polecenie wykracza poza zakres uprawnien Kierownika
Projektu lub poza zakres Umowy, Uslugodawca w terminie 2 dni roboczych od otrzymania
takiego Polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiajgcego oraz
przekaze informacje o powiadomieniu Zamawiajacego do wiadomo$ci Kierownika Projektu.
Zamawiajacy w terminie 2 dni roboczych od otrzymania powiadomienia Ustugodawcy jest
zobowiazany podja¢ pisemng decyzje w sprawie, tj. potwierdzi¢, zmieni¢ albo wycofa¢ Polecenie
Kierownika Projektu. Ustugodawca zobowiazany jest niezwlocznie wykona¢ Polecenie zwiagzane
z ochrong zdrowia lub zycia ludzkiego.

7. Niepodjecie w terminie, o ktéorym mowa w ust. 6 decyzji przez Zamawiajacego oznacza
potwierdzenie Polecenia wydanego przez Kierownika Projektu.

8. Wszelkie wnioski formutowane przez Ustugodawce dla Zamawiajacego powinny zawieral
wyczerpujace uzasadnienie (oparte w zaleznosci od sytuacji na analizie np. Programu,
dokumentéw kontraktowych, kosztow, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiazujacych
przepisow prawa itp., a dokumenty te dotaczy do formutowanego wniosku w przypadku, gdy
Kierownik Projektu bedzie tego wymagal) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co
nie ogranicza mozliwo$ci formutowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

Godziny pracy

Ustugodawca jest zobowigzany tak zorganizowaé prace Personelu, aby uwzgledni¢ czas pracy
Wykonawcow w stopniu zapewniajacym nalezyte wykonywanie przez Ustugodawce obowiazkow
wynikajacych zarowno z Umowy, obowigzujacego prawa, jak i Kontraktu.

Raporty i Analizy

1. Ustugodawca jest zobowigzany w czasie realizacji przedmiotu Umowy sporzadzi¢ oraz dostarczy¢
do Kierownika Projektu, Raporty oraz Analizy dla Kontraktu:
a) Raport otwarcia:
W  okresie dwoch miesiecy od daty zawarcia Umowy Ustugodawca przedtozy
Zamawiajacemu Raport Otwarcia zawierajacy komentarz dotyczacy ogolnej organizacji
Kontraktu, list¢ trudnosci jakie wynikly w poczatkowym okresie realizacji Kontraktu,
zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, ktdére mogg wystgpi¢ podczas realizacji
Kontraktu i zaproponuje sposoby ich rozwigzania.
b) Raport z opracowania i weryfikacji dokumentacji projektowej, STWIORB i Przedmiaru
Robot Stalych
Raport bedzie zawierat sprawozdanie ze sprawdzenia dokumentacji projektowej, STWiORB
i PRS, ich kompletnosci, wzajemnej zgodnosci i dokonania kontrolnych obliczen w celu
znalezienia ewentualnych bledow. W raporcie Uslugodawca zaproponuje konkretne
rozwigzania zidentyfikowanych problemoéw i brakow.
c) Raporty miesieczne:
Ustugodawca przez caty okres realizacji niniejszego Kontraktu sporzadza raporty miesigczne.
Ustugodawca - Inzynier Kontraktu w ciggu 3 dni od daty wystawienia PrzejSciowego
Swiadectwa Platnosci, a jesli nie jest ono za dany miesiac wystawiane to w ciagu 20 dni od
zakonczenia tego miesigca, przedtozy Kierownikowi Projektu ,Raport miesigczny”
wyszczegolniajacy wykonane przez Ustugodawce prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz

16



poinformuje o postepie prac projektowych i robot, uzyskiwanym poziomie jakosci prac
projektowych i robot, sprawach finansowych oraz wystgpujacych problemach w realizacji
umowy na roboty budowlane z zaprojektowaniem i propozycjach rozwigzania tych probleméow.
Raport bedzie zawierat:

* opis postepu prac projektowych lub robot i powstatych probleméw, propozycje rozwigzania
tych problemow,

* zaangazowanie sit 1 srodkéw Wykonawcy,

* zaangazowanie finansowe,

* postep prac projektowych robdt i platnosci w podziale na kategorie rob6t w powigzaniu
Z planem na kazdy miesiac,

* plan projektowania i robot oraz ptatnosci na kolejny miesiac,

» graficzne przedstawienie postepu projektowania i robét w powigzaniu z harmonogramem,

» graficzng prezentacje postepu robot na planie i/lub rysunkach obiektow,

» fotografie dokumentujace postep robot,

» lista polecen zmian z warto$cig odnosnych prac projektowych lub roboét oraz wartoscia netto
polecenia zmian,

» aktualne szacunki kosztu koncowego na roznych etapach wdrazania i trwania Kontraktu,

» wyniki kontroli finansowej Kontraktu i zwigzane z nim rozliczenia,

» wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia,

* W przypadku uruchomienia opcji Ustugodawca (Inzynier Kontraktu) jest zobowigzany do
uwzgledniania w raportach miesigcznych informacji o przeprowadzonych przegladach robot.

d) Raport techniczny:

Ustugodawca przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na Zadanie Zamawiajacego) raport
informujacy o problemach technicznych jakie wystapity w trakcie realizacji robot. Taki raport
bedzie wymagany, kiedy wystapia powazne zmiany w Dokumentacji Projektowej w stosunku do
PFU — Wymagan Zamawiajacego.

Raport techniczny powinien zawierac:

» zalozenia na podstawie ktorych zostata opracowana Dokumentacja Projektowa,

 zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do oceny zaproponowanej
zmiany,

» zestawienie rysunkow powykonawczych pokazujacych lokalizacje 1 szczegdlowe wymiary
wszystkich wykonanych robét do dnia sporzadzenia raportu,

* kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

» opis przyjetych projektowych zalozen i réznice w zatozeniach projektowych w stosunku do
oryginalnych, ofertowych rozwigzan,

* rysunki pokazujace doktadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

e) Raport dotyczacy sporu:

Ustugodawca - Inzynier Kontraktu przedtozy Zamawiajgcemu ,,Raport dotyczacy sporu’”:

- w kazdym wypadku, gdy w trakcie realizacji ushugi zostanie wszczety spor miedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg dotyczacy realizacji Kontraktu,

- a takze wraz z wystawieniem Swiadectwa Wykonania dla Kontraktu dla wszystkich spraw spornych,

jakie wystapily w trakcie realizacji, w ktorych Wykonawca co prawda nie wszczal sporu
sadowego, ale nie zgodzit si¢ ze stanowiskiem Inzyniera i/lub Zamawiajacego.
Kazdy ,,Raport dotyczacy sporu” zawierat bedzie szczegdlowy opis zdarzen i korespondencji
dotyczacej sporu (wraz z kalendarium). Do ,,Raportu” powinny by¢ zatgczone wszelkie istotne
dokumenty, ktére pozwolg na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jesli nie bedzie
wynikato to z korespondencji Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do zawarcia w ,,Raporcie”
swego wyraznego i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla
podejmowanych w zwiazku ze sporem rozstrzygnie¢.

f) Raport koncowy:

Po zakonczeniu robét, wystawieniu wszystkich Swiadectw Przejecia, Ustugodawca - Inzynier
Kontraktu przedtozy Zamawiajacemu dla kazdego z zadan ,,Raport koncowy” zawierajacy:
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1. Wstep

1.1. Krétki opis projektu

1.2. Dziatania przed rozpoczeciem Kontraktu

2. Program Funkcjonalno-Uzytkowy

2.1. Zatozenia Projektowe

2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji

2.3. Postep prac projektowych

2.4.Uwagi do wykonania dokumentacji projektowej

2.5. Procedury uzgodnien i zgloszen

2.6. Niezbedne decyzje

3. Organizacje i zarzadzanie Kontraktem

3.1. Struktura Zarzadzania Wykonawcy

3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego

4. Wykonawstwo

4.1. Postep robot

4.2. Uwagi do wykonania poszczegdlnych gléwnych elementow robot
4.2.1. Dziat Ogoélny + odpowiednie pozycje gtdéwnych elementéw robot drogowych i mostowych
wg Specyfikacji

4.2.2. Roboty Ziemne

4.2.3. Roboty odwodnieniowe, przetozenia urzadzen obcych, roboty w zakresie bezpieczenstwa,
roboty w zakresie ochrony srodowiska

4.3. Osiggnieta Jako$¢ Robdt w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi
4.4. Przyczyny wystapienia wad

5. Sprawy umowy o roboty budowlane z zaprojektowaniem i Zmiany
5.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane z zaprojektowaniem
5.2. Roszczenia

6. Sprawy finansowe

6.1. Przyczyny zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

6.2. Analiza ptatnosci

6.3. Koncowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robot

7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczace:

7.1. Programu Funkcjonalno - Uzytkowego

7.2. Warunkow Kontraktu

7.3. Czasu trwania umowy o roboty budowlane z zaprojektowaniem
7.4. Technologii robot

7.5. Rekomendacji na przyszle, podobne projekty.

W przypadku uruchomienia Opcji:
0. Raport zamknigcia:

1.

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania i Ostatecznego Swiadectwa Platnosci Ustugodawca -
Inzynier Kontraktu przedlozy Zamawiajgcemu ,,Raport zamknigcia” stanowigcy aktualizacje
»Raportu koncowego” na dzien zakonczenia realizacji ustugi przez Uslugodawce..

Kazdy z powyzszych raportow nalezy sporzadzi¢ w co najmniej 8 egzemplarzach i przekazac
adresatom wskazanym przez Kierownika Projektu.

Ustugodawca zobowigzany jest do przygotowywania na wniosek Kierownika Projektu szacunkow
i analiz (krotko i dhlugoterminowych) dotyczacych zaawansowania finansowego lub rzeczowego
Kontraktu.

Raporty, analizy, szacunki i prognozy beda na wniosek Zamawiajacego przekazywane w wersji
elektronicznej edytowalnej. Ustugodawca zobowigzany jest do szczegdtowego, biezacego
prowadzenia monitoringu Kontraktu w taki sposob, aby na wniosek Zamawiajacego moc
przedstawia¢ stosowne Raporty i Analizy z realizacji Kontraktu, na podstawie ktorych
Ustugodawca bedzie rowniez dokonywac szacunkow i prognoz.

Kazdy z raportow winien by¢ zatwierdzony przez Uslugodawce - Inzyniera Kontraktu oraz
dostarczony Kierownikowi Projektu.

18



(&3]

. W przypadku zakonczenia $§wiadczenia Ustug przed terminem realizacji Umowy, Ustugodawca
jest zobowigzany sporzadzi¢ Raport zamknigcia.

Zatwierdzanie raportéw i dokumentéow

1. W terminie 14 dni od dnia otrzymania raportow miesiecznych, 30 dni od dnia otrzymania
raportow roszczen i 30 dni od dnia otrzymania dokumentéow lub pozostatych raportow, Kierownik
Projektu powiadomi Uslugodawce o swoim stanowisku dotyczacym otrzymanych dokumentéw
lub raportow, podajac uzasadnienie w przypadku ich odrzucenia lub zgdania zmian.

2. Raporty dzienne, tygodniowe i miesigczne nie podlegaja zatwierdzeniu przez Kierownika
Projektu, jednakze Kierownik Projektu jest uprawniony,, aby zazada¢ poprawy lub uzupehienia
raportu lub dokumentu.

. W przypadku, gdy raport lub dokument wymaga poprawek, Kierownik Projektu jest zobowigzany
okresli¢ termin ich wniesienia.

w

Podwykonawcy Uslugodawcy

1. Ustlugodawca moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem Podwykonawcow zgodnie z SIWZ oraz
Oferta.

2. Ushlugodawca uzyska pisemng akceptacje Zamawiajacego przed skierowaniem swoich

Podwykonawcow do wykonania przedmiotu Umowy.

Ustlugodawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Ustugodawce realizacji jakiejkolwiek czgsci

przedmiotu Umowy, Ustugodawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty

wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

Pow

Zalacznik do opisu

Szczegdlne Warunki Kontraktu do ,, Warunki Kontraktu na urzadzenia i budowe z projektowaniem dla
urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét budowlanych i inzynieryjnych projektowanych
przez Wykonawce”, stanowiacym tlumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 ( Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils) zataczone w celach informacyjnych.
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