
UMOWA nr …………/2017
zawarta w dniu 
2017 roku, w Łodzi pomiędzy:

Województwem Łódzkim al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym Łódzkiego przez:

inż. Mirosława Szychowskiego – Dyrektora 

na podstawie Uchwały Nr 770/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony,

a

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

działającym na podstawie wpisu do ............................................................................................

....................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

................................................................................................................

(zwanym dalej „Usługodawca”),

Na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego znak: DZ.342.36.2017 w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1 
Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca, a Usługodawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy pn.:

1. 1.Nadzór inwestorski dla zadania

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice – Ujazd” – sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu 

na warunkach określonych w Umowie oraz Kontrakcie.

1.2. Nadzór inwestorski dla zadania

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice – Ujazd” – sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu w Okresie Rękojmi i Gwarancji za Wady - 12 miesięcy od daty zakończenia świadczenia Usługi, o której mowa w ust.1.1.  
Opcja - opcja ta może być powtarzana aż do 7 razy, przy czym ostatnia obejmuje również wystawienie Świadectwa Wykonania. (każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) na warunkach określonych w SIWZ i niniejszej umowie. Przez  określenie  „na  pisemne  żądanie  Zamawiającego  w  terminie wyznaczonym  przez  Zamawiającego”  należy  rozumieć,  że  Zamawiający  w  formie  pisemnej wyznaczy  dzień  rozpoczęcia  wykonania  zamówienia  oznaczonego  jako  „opcja”  i  będzie  to równoznaczne  ze  złożeniem  oświadczenia  o  skorzystaniu  z  opcji  w  zakresie  określonym w niniejszej  umowie  oraz  zgodnie  z  pismem.  
2. Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

2) Oferta Usługodawcy wraz z Załącznikami:

a) „Formularz Wyceny Ofertowej",

b) Formularz -  „Potencjał Kadrowy - osoby zdolne do wykonania zamówienia",

c) dowody w odniesieniu do wszystkich udostępnianych zasobów w przypadku, gdy Usługodawca polega na zasobach PUZ.
d) Kontrakt z Wykonawcą, w tym w szczególności Program Funkcjonalno – Użytkowy. Koncepcja branży drogowej. Rozwiązanie układu drogowego, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach; WWiORB o zawartości odpowiadającej STWiORB opracowanym przez  ZDW w Łodzi dla branży drogowej i mostowej.
3. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego  - sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu  dla zadania Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice – Ujazd”, którego zakres obejmuje następujące branże:

a) drogową:

· rozbudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 713, dostosowując ją do obowiązujących wymogów i parametrów techniczno - funkcjonalnych dla dróg publicznych klasy G, 

· rozbudowę i przebudowę skrzyżowań, 

· budowę dodatkowych jezdni służących obsłudze przyległych nieruchomości,
· budowę nowych chodników i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego,
· rozbiórkę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
· budowę zatok autobusowych i peronów przystankowych,

· przebudowę dróg gminnych,
· organizację zaplecza budowy,
· organizację dróg technologicznych i dojazdowych do budowy,
· odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych,

b) inżynieryjną:

· rozbiórkę i przebudowę przepustów pod koroną drogi,

· rozbiórkę i budowę mostów w ciągu drogi wojewódzkiej wraz z wykonaniem tymczasowego obiektu inżynierskiego na czas wykonywania robót,

c) energetyczną:

· budowę/przebudowę/remont oświetlenia drogowego, 

· przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej,
d) teletechniczną 

· przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznej,

· budowę kanału technologicznego,

e) sanitarną:

· budowę odcinków kanalizacji deszczowej i rowów krytych,

· budowę zbiorników retencyjno-infiltracyjnych,

· przebudowę systemu odwodnienia drogi z wykonaniem nowych odcinków rowów otwartych po obu stronach drogi,

· przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej,
· przebudowę i zabezpieczenie sieci gazowej, 

f) kolejową:

· przebudowę istniejącego przejazdu drogowo-kolejowego w miejscowości Rokiciny Kolonia

g) melioracyjną:

· zmianę przebiegu koryta rzeki Miazgi,

· regulacja koryta rzeki Łaznowianki.
Zadanie, którego dotyczy Usługa będąca przedmiotem niniejszej umowy będzie realizowane w oparciu o Warunki Ogólne Kontraktu – identyczne z wydaniem angielsko-polskim 2000 COSMOPOLI CONSULTANTS, zatytułowanym:  „Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę” stanowiącym tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) zmienione poprzez  Warunki Szczególne Kontraktu.

Przedmiot  umowy w szczególności obejmuje:

· zarządzanie i koordynację Kontraktem,

· nadzór oraz kontrolę nad opracowaniem i weryfikacją dokumentacji projektowej, 

· świadczenie usług zarządzania, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad rozbudową drogi  w związku z umową na projektowanie i roboty budowlane zawartą w wyniku oddzielnego postępowania zwanego w dalszej części Kontraktem,
· rozliczanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych,
· nadzór nad dostosowaniem w ramach Kontraktu do wymagań wynikających z zapisów decyzji o uwarunkowaniach  środowiskowych,
· wypełnianie obowiązków sprawozdawczych, w tym wynikających z procedur RPO i współpracę w tym zakresie z Zamawiającym,
· prowadzenie działań informacyjnych związanych z realizacją Kontraktu,
· obsługa geodezyjna i laboratoryjna kontrolna.
4. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wymaga, aby Usługodawca i jego podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. –Kodeks Pracy, tj. osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, za wyjątkiem czynności związanych z wykonywaniem funkcji Inżyniera Kontraktu, samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, geodety.

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Usługodawcy odnośnie spełniania przez Usługodawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

§ 2 Definicje

Wyrazy i zwroty użyte w Umowie będą miały znaczenie przypisane odpowiednio w Umowie oraz w Kontrakcie. 
Strony ustalają dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy, znaczenie następujących pojęć.

Personel Usługodawcy: Personel wskazany przez Wykonawcę do realizacji Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i postanowieniami umowy.
Usługa: czynności, które jest zobowiązany wykonać Usługodawca stosownie do postanowień Umowy, polegające w szczególności na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim nad pracami projektowymi oraz Robotami, w tym w okresie gwarancji jakości/rękojmi za wady, a także współpracy z Zamawiającym.

Zadania dodatkowe: Roboty, nad którymi Usługodawca sprawuje nadzór w ramach Umowy, niezbędne do wykonania Kontraktu, udzielone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności zamówienia dodatkowe, lub Roboty wykonywane w związku z poleceniami zmian wydawanymi przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z  Klauzulą 13 Warunków Kontraktu.
§ 3

Terminy realizacji Umowy

1. Rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi z dniem zawarcia niniejszej Umowy, lecz nie wcześniej niż po  pisemnym powiadomieniu Usługodawcy przez Zamawiającego. Zakończenie realizacji Usługi nastąpi po wystawieniu Świadectwa Przejęcia i upływie 12 miesięcznego okresu gwarancji jakości i rękojmi biegnącego od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całego Kontraktu lub po zakończeniu opcji, w zależności od przypadku.
2. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługę w terminie do upływu faktycznego Czasu na Ukończenie określonego w Kontrakcie wraz z jego zmianami, jeśli będą miały miejsce wraz z okresem 12 miesięcy po wystawieniu Świadectwa Przejęcia lub do zakończenia opcji, w zależności od przypadku. W przypadku wydłużenia Czasu na Ukończenie o okres nie dłuższy niż 12 miesięcy Usługodawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, ani zwrot kosztów z tego tytułu. W przypadku wydłużenia Czasu na Ukończenie o więcej niż 12 miesięcy, Usługodawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie, którego wysokość dla 1 miesiąca kalendarzowego rozliczanego na dni kalendarzowe ustala się w kwocie  wynikającej z podzielenia wynagrodzenia, określonego w Formularzu Wyceny Ofertowej pkt. 2 (bez Opcji) przez liczbę miesięcy Czasu na Ukończenie bez wydłużenia.
3. Usługodawcy wiadomym jest, że Czas na Ukończenie został określony w Kontrakcie do dnia 31.10.2020 r.,  o ile nie zajdą inne okoliczności, o których mowa w Umowie.

4. Strony zgodnie postanawiają, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona i Usługodawca będzie ponosić odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przez okres 3 lat od daty zakończenia świadczenia Usługi, o którym mowa w ust.1. 
5. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługę w terminie uwzględniającym:
1) Okres projektowania oraz wykonywania Robót w toku realizacji Kontraktu (termin obejmuje również okresy zimowe) – do wystawienia Świadectwa Przejęcia i Końcowego Świadectwa Płatności;
2) Okres 12 miesięcy po wystawieniu Świadectwa Przejęcia;

3) W przypadku uruchomienia Opcji – termin określony w uruchamianej Opcji – nawet do wystawienia Świadectwa Wykonania włącznie.
6. Usługodawca zobowiązuje się do udziału w rozstrzyganiu ewentualnych sporów pomiędzy stronami Kontraktu oraz udziału w Przeglądach gwarancyjnych w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.

§ 4

Wynagrodzenie

1. Limit finansowy na rok 2017 ustala się na kwotę  70.000,00  zł brutto 

Limit finansowy na rok 2018 ustala się na kwotę  270.000,00 zł brutto

Limit finansowy na rok 2019 ustala się na kwotę  540.000,00 zł brutto.

Strony dostosują limity finansowe w zakresie wynikającym z zasad rozliczeń określonych w §4 ust. 2 niniejszej Umowy w powiązaniu z Wynagrodzeniem Usługodawcy, o którym mowa w §4 ust. 3 niniejszej Umowy i faktycznym wykonaniem Kontraktu.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych po upływie każdego miesiąca kalendarzowego świadczenia Usługi (z wyjątkiem płatności za grudzień danego roku – fakturę należy przedstawić do 27 grudnia), Wysokość płatności miesięcznej następować będzie w wysokości proporcjonalnej do wartości określonej w Przejściowym Świadectwie Płatności za dany miesiąc kalendarzowy z uwzględnieniem współczynnika 0,9.

Wartość wynagrodzenia za dany miesiąc kalendarzowy będzie iloczynem wynagrodzenia określonego w §4 ust. 3 niniejszej Umowy (lub odpowiednio ust. 3a dla Opcji) i współczynnika 0,90 oraz wskaźnik wn udziału wartości Kontraktu.


wn.= wartość brutto  PŚP za okres za który wystawiona jest faktura

zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto
Kwota 10% wynagrodzenia zostanie wypłacona Usługodawcy po wystawieniu Świadectwa Przejęcia i weryfikacji przez Usługodawcę Końcowego Świadectwa Płatności, a także dostarczeniu Raportu Końcowego.
Płatność z tytułu świadczenia usług w 12- miesięcznym okresie gwarancji jakości i rękojmi nastąpi w 3 ratach, odpowiednio  – po przekazaniu protokołów przeglądu gwarancyjnego i sporządzeniu Raportu Końcowego za ten okres.
Płatność za każdą opcję będzie się odbywać na zasadach, jak w zdaniu poprzednim.

3. Łączne ryczałtowe Wynagrodzenie Usługodawcy wynikające z Umowy, zgodnie z Ofertą Usługodawcy  (załącznik do Oferty - Formularz Wyceny Ofertowej), Strony ustalają  na  kwotę  netto ………………złotych  (słownie złotych:…………………) plus ... % podatek VAT w kwocie …………..złotych, co łącznie stanowi kwotę brutto …………..złotych (słownie złotych: ……………………………).

3a.Łączne ryczałtowe Wynagrodzenie Usługodawcy za pojedynczą opcję wynikające z Umowy, zgodnie z Ofertą Usługodawcy  (załącznik do Oferty - Formularz Wyceny Ofertowej), Strony ustalają  na  kwotę  netto …………………złotych  (słownie złotych:


) plus ... % podatek VAT w kwocie 


złotych, co łącznie stanowi kwotę brutto ……………………złotych (słownie złotych:……… ..……….). 
3aa. Łączna wartość Opcji zgodnie z Ofertą Usługodawcy  (załącznik do Oferty - Formularz Wyceny   

        Ofertowej), Strony ustalają  na  kwotę  netto …………..………………………

   złotych  (słownie złotych:………………………) plus ...... % podatek VAT w kwocie       

   ……………………………. 
4. W przypadku dokonanej ustawą lub rozporządzeniem zmiany procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie Usługodawcy brutto zostanie odpowiednio dostosowane. 
5. Wynagrodzenie Usługodawcy nie będzie podlegało zmianom w innych sytuacjach niż określone w Umowie.
§ 5
Rozliczenie
1. Płatność za wykonywanie Usługi będzie następowała, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Usługodawcę faktur VAT zgodnie z  ustaleniami §4 ust.2 Umowy. 
2. Warunkiem wystawienia przez Usługodawcę faktury VAT jest  protokolarne potwierdzenie Kierownika Projektu przedłożenia  przez Usługodawcę następujących dokumentów (warunki będą spełnione łącznie):
1) dokumentu potwierdzającego przekazanie Kierownikowi Projektu raportu miesięcznego;
2) zestawienia podwykonawców,
3) oświadczenie o zatrudnieniu przez Usługodawcy lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z wzorem załączonym do Umowy.
3. Faktury należy wystawiać w formie papierowej na: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90‑051 Łódź, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344, a dostarczyć do: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, 90‑113 Łódź. Płatnikiem wynagrodzenia jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, 90‑113 Łódź.
4. Płatności należne od Zamawiającego będą dokonywane na rachunek bankowy nr ……………………...
5. Płatność należności będzie dokonywana w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 6
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie
w wysokości 8 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3, tj. kwotę złotych (słownie złotych: ………………………………………….).
2. Przed podpisaniem Umowy Usługodawca wniósł, ustaloną w ust. 1, kwotę
zabezpieczenia w formie


3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Usługodawcy w terminie i wysokościach jak niżej:

a) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia podstawowego - 30 dni po przekazaniu Raportu Końcowego po upływie 12- miesięcznego okresu świadczenia Usług w okresie gwarancji jakości i rękojmi dla Kontraktu, (z wyłączeniem kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynikającego z Opcji), 
b) 30% % kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zamówienia podstawowego - 15 dni po upływie rękojmi za wady w związku z niniejszą Umową.
c) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania danej Opcji - 30 dni po przekazaniu Raportu Końcowego dla danej Opcji, 

b) d)  30%  kwoty  zabezpieczenia  należytego  wykonania  opcji  w  terminie  15  dni  od  daty zakończenia realizacji zamówienia w opcji.

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie wniesione w formie innej niż pieniężna, to w przypadku wydłużenia minimalnego czasu realizacji Usługi, Usługodawca zobowiązany będzie do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, bez odrębnego w tym zakresie wezwania przez Zamawiającego, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Koszt przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Usługodawca.
5. Jeżeli Usługodawca w terminie, o którym mowa w ust. 4 nie dostarczy Zamawiającemu przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Wypłacona kwota zostanie zatrzymana przez Zamawiającego, tytułem przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, będzie utrzymywane przez Usługodawcę do czasu upływu okresu jego obowiązywania, tak jak to określono w Umowie.
§ 7
Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający jest zobowiązany przekazać  po podpisaniu Kontraktu Usługodawcy do wiadomości i stosowania kopię Kontraktu wraz z kopią oferty Wykonawcy. Uznaje się, że Zamawiający przekazał Usługodawcy kopię Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z pytaniami, odpowiedziami i zmianami poprzez wskazanie adresu strony internetowej, na której dokumenty te zostały zamieszczone, tj. http://bip.zdw.lodz.pl/przetargi.html 
2. Zamawiający, w zakresie w jakim będzie to możliwe, udzieli pomocy Usługodawcy, na jego wniosek, w pozyskaniu kopii dokumentów, które mogą mieć wpływ na wypełnianie przez Usługodawcę jego obowiązków wynikających z Umowy. Koszty pozyskania tych dokumentów obciążają Usługodawcę.

§ 8
Potencjał kadrowy i zasoby administracyjne

1. Usługodawca jest zobowiązany wyznaczyć na stanowisko Inżyniera Kontraktu osobę wskazaną w Ofercie.

2. Usługodawca jest zobowiązany skierować do wykonania Umowy osoby wskazane w Ofercie.
3. Usługodawca wskazał w Ofercie następujące osoby na poszczególne stanowiska:

a. Inżynier Kontraktu – ………………………………………..
b. Sprawdzający dokumentację projektową - specjalność inżynieryjna drogowa – ……………………………………..
c. Sprawdzający dokumentację projektową - specjalność inżynieryjna mostowa – …………………………………….. 
d. Inspektor nadzoru -  specjalność inżynieryjna drogowa – ……………………………….
e. Inspektor nadzoru - specjalność inżynieryjna mostowa – ………………………………..
f. Inspektor nadzoru - specjalność instalacyjna w zakresie sieci wod.-kan,  instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych – ………………………………………..
g. Technolog – ………………………………………………
3.1. Dodatkowo Usługodawca wskazuje do pełnienia funkcji w związku z Usługą następujące osoby:

a. Sprawdzający dokumentację projektową - specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
b. Sprawdzający dokumentację projektową - specjalność instalacyjna w zakresie sieci wod.-kan,  instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
c. Inspektor nadzoru -  specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
d. Inspektor nadzoru -  specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych
e. Inspektor nadzoru -  specjalność kolejowa 
f. Geodeta
g. Specjalista ds. rozliczeń 
h. Specjalista w zakresie ochrony środowiska
i. Specjalista w zakresie inżynierii ruchu
j. Kosztorysant
k. Inspektor nadzoru/projektant - Hydrologia/melioracja.
4. Osoby wyznaczone do pełnienia Usług określonych w Umowie, wskazane przez Usługodawcę w Ofercie, mogą zostać zastąpione lub zmienione przez inne osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższym niż wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wyłącznie na zasadach określonych w Umowie. Każde zastępstwo lub zmiana Personelu Usługodawcy podlega pisemnej akceptacji przez Kierownika Projektu.
5. Inżynier Kontraktu jest uprawniony do delegowania części swoich uprawnień na inne osoby zgodnie z Subklauzulą 3.2 Warunków Kontraktu.

6. Kierownik Projektu jest uprawniony do żądania wprowadzenia zmiany osoby Inżyniera Kontraktu lub innej osoby wchodzącej w skład Personelu Usługodawcy, podając przyczynę oraz uzasadnienie wprowadzenia zmiany, wraz z określeniem terminu takiej zamiany. W terminie 30 dni od daty przekazania żądania zmiany, Usługodawca poinformuje Kierownika Projektu o danych personalnych osoby wchodzącej na miejsce osoby dotychczas wykonującej Usługę. W szczególności powodem żądania takiej zmiany może być to, że w opinii Kierownika Projektu osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie Kierownika Projektu jest dla Usługodawcy wiążące.
7. Usługodawca nie może dokonywać zmiany osób wchodzących w skład Personelu Usługodawcy, wskazanego w Ofercie, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Kierownika Projektu. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien być złożony nie później niż 14 dni przed terminem proponowanego zastępstwa. Kierownik Projektu zobowiązany jest zająć stanowisko w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Kierownik Projektu może na taką zmianę nie wyrazić zgody bez podania uzasadnienia.
8. Usługodawca jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo
w przypadkach:

1) śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób Personelu Usługodawcy,
2) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób Personelu Usługodawcy, z innych, niż wymienione w pkt 1, niezależnych od Usługodawcy przyczyn.

Kierownik Projektu jest zobowiązany zająć stanowisko najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania propozycji Usługodawcy.
9. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany lub zastąpienia którejkolwiek z osób wchodzących w skład Personelu Usługodawcy wymienionej w Ofercie, proponowana osoba będzie posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10. W przypadku, gdy członek Personelu Usługodawcy, nie może zostać niezwłocznie zastąpiony lub zmieniony, Inżynier Kontraktu lub Usługodawca jest zobowiązany wskazać spośród Personelu Usługodawcy, osobę lub osoby wykonujące tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej lub zmienianej, przy czym stan taki nie będzie trwał dłużej niż 2 miesiące. Osoba wykonująca tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej, jeśli dotyczy to Personelu wymienionego w Ofercie powinna spełniać wymagania określone w SIWZ lub Ogłoszeniu o zamówieniu dla osoby zastępowanej.
11. Usługodawca zobowiązuje się do nie rekrutowania Personelu Usługodawcy, spośród pracowników Zamawiającego.
12. Usługodawca jest zobowiązany efektywnie organizować pracę Personelu Usługodawcy, aby zapewnić sprawną i terminową realizację zadań objętych Umową.
13. Zmiana lub zastąpienie osób wchodzących w skład Personelu Usługodawcy nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do Umowy. 
14. Personel Usługodawcy będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, a w szczególności będzie:
(a) dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia mające wpływ na kwoty potwierdzane w Przejściowym Świadectwie Płatności;

(b) unikał błędów rachunkowych;

(c) dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawianej dokumentacji;

(d) potwierdzał wyłącznie kwoty, które bezspornie są należne Wykonawcy, a wszelkich kalkulacji dokonywał w oparciu o Warunki Kontraktu i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;

(e) nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły podstawę roszczeń Wykonawcy (w tym np. nie akceptował Harmonogramu zakładającego wykonanie robót w okresie, kiedy zwykle warunki atmosferyczne na to nie pozwalają)

15.Usługodawca powinien tak zorganizować pracę personelu, aby uwzględnić godziny pracy określone w Warunkach Kontraktu, nad którymi sprawowany będzie nadzór oraz ryzyko związane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy Wykonawcy).
16. Usługodawca może przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób. Kwota wynagrodzenia określona w §4 ust. 3 i ust.3a nie zostanie z tego tytułu zmieniona.
17. Jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie należne Personelowi Usługodawcy z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego. Przyjmuje się, że Usługodawca uwzględnił takie koszty w wynagrodzeniu, o którym mowa w §4 ust. 3 i 3a Umowy.
18. Inżynier Kontraktu oraz pozostałe osoby powinny być dostępne na każde zasadne wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy.

19. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust.3 i ust.3a Umowy Usługodawca zapewni na potrzeby realizacji kontraktu biuro, sam wyposaży biura w niezbędne meble i sprzęt biurowy, ubezpieczy i zapewni ochronę. 

Do pomieszczeń doprowadzone będą następujące media:

- łącze telekomunikacyjne (telefon/fax),

- łącze internetowe.
Ponadto biuro musi zawierać dodatkowe stanowisko pracy, które w czasie wizytacji Kontraktu będzie mógł zająć Kierownik Projektu lub inny przedstawiciel Zamawiającego.

W okresie przed realizacją robót oraz jeśli będzie miała miejsce opcja Wykonawca może przewidzieć zmniejszenie powierzchni biura i zmianę lokalizacji (na terenie woj. łódzkiego), stosownie do charakteru pracy w tym okresie.
20. Środki transportu i łączności

Wykonawca niniejszego zamówienia wyposaży swój personel w środki transportu i łączności zapewniające sprawne prowadzenie nadzoru.

Obowiązkiem Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie wyposażenie personelu w taką ilość sprzętu, środków transportu i łączności, która zapewni sprawne funkcjonowanie.
§ 9
Kierownik Projektu

1. Zamawiający wyznacza P……………………… do pełnienia funkcji Kierownika Projektu.

2. Kierownik Projektu jest uprawniony do przekazywania Usługodawcy w imieniu Zamawiającego Poleceń.

3. Kierownik Projektu będzie prowadził działania kontrolne i monitoring zestawienia Podmiotów Udostępniających Zasoby (PUZ) Usługodawcy w zakresie w szczególności rzeczywistego udziału zasobów PUZ w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Kierownik Projektu może, za pisemną zgodą Zamawiającego, powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym winien powiadomić na piśmie Usługodawcę.

5. Zamawiający jest uprawniony do zmiany osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Kierownika Projektu. O dokonaniu zmiany Kierownika Projektu, Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Usługodawcę na piśmie.

§ 10
Ogólne obowiązki Usługodawcy 
1. Usługodawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów obowiązującego prawa. Usługodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu roszczeń wynikających z naruszenia przepisów prawa i postanowień Umowy przez Usługodawcę i jego Personel oraz Podwykonawców. Usługodawca odpowiada za wszystkie osoby i podmioty przy pomocy których wykonuje zobowiązania Umowy.

2. Usługodawca jest zobowiązany stosować się do poleceń wydanych przez Kierownika Projektu na zasadach określonych w Umowie. 
3. Usługodawca jest zobowiązany świadczyć Usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. Usługodawca jest zobowiązany działać we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w okresie realizacji Usługi.
4. Usługodawca jest zobowiązany zawsze działać jako sumienny, rzetelny i profesjonalny  doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego profesji. W szczególności Usługodawca jest zobowiązany powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy i Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z niniejszej Umowy. Usługodawca oraz osoby i podmioty przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.

5. Usługodawca, jego pracownicy oraz Podwykonawcy zobowiązani są przestrzegać Tajemnicy Służbowej w trakcie realizacji Usługi oraz po jej zakończeniu. Usługodawca jest zobowiązany nie przekazywać jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej informacji stanowiącej Tajemnicę Służbową oraz nie podawać jej do wiadomości publicznej, chyba że uzyska wcześniejszą pisemną zgodę Zamawiającego.

6. Na każdym etapie realizacji Kontraktu Usługodawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Kontraktem.

7. Usługodawca jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie Zamawiającego przed wydaniem rozstrzygnięcia w zakresie warunków określonych w Subklauzuli 3.1 Warunków Kontraktu.

8. Usługodawca nie jest uprawniony samodzielnie zwolnić którejkolwiek ze Stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.
9. Usługodawca jest zobowiązany zapewnić pracę Personelu Usługodawcy w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji wszystkich obowiązków Usługodawcy wynikających z Umowy w celu realizacji Kontraktu. Czas pracy Usługodawcy zostanie dostosowany do czasu pracy Wykonawcy, w szczególności w zakresie niezbędnym do bieżącego nadzorowania wykonywanych Robót.

10. Usługodawca będzie  wspierać Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych  i finansowych związanych z realizacją Kontraktu, w tym w sporządzaniu wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych i informacyjnych dotyczących realizowanego Kontraktu. 
11. Podstawowym zadaniem Usługodawcy - Inżyniera Kontraktu jest kontrola zgodności działań Wykonawcy z wymaganiami określonymi w Kontrakcie i obowiązującymi przepisami prawa.

12. Usługodawca będzie odpowiedzialny za pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi (Kontraktu) w „Warunkach Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych  i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych  projektowanych przez Wykonawcę", stanowiącym tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) – wyd. Cosmopoli Consultans zmienionych Warunkami  Szczególnymi, oraz inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa, a więc zarządzanie Kontraktem w imieniu Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy i na podstawie nadanych upoważnień i pełnomocnictw (w tym opisanych w niniejszej Umowie), mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie obiektu w sposób poprawny jakościowo, w przewidzianych terminach i budżecie wszystko w zgodzie z Kontraktem.

13. Usługodawca będzie odpowiedzialny za zarządzanie realizacją Kontraktu, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji.

14. Usługodawca jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi pracami projektowymi i robotami budowlanymi objętymi Kontraktem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).

15. Usługodawca na podstawie niniejszej Umowy przejmuje wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem Kontraktem wynikające z roli inwestora, z zastrzeżeniem uprawnień Kierownika Projektu i Zamawiającego.
16. Wszystkie działania Usługodawcy będą zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych, Wytycznymi, dostępnymi na stronie www.mir.gov.pl, w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 lub innymi obowiązującymi wymaganiami/wytycznymi dotyczącymi inwestycji współfinansowanych ze środków UE oraz procedurami beneficjenta projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Usługodawca będzie stosował ww. wytyczne i wymagania we wszystkich działaniach prowadzonych w ramach Kontraktu.

17. Usługodawca będzie zobowiązany do wykonywania i odpowiedzialny za:

(a)prowadzenie rozliczenia etapu projektowania i budowy;
(b)podejmowanie samodzielnych i terminowych decyzji związanych z realizacją kontraktu w zakresie udzielonych kompetencji;
(c)rozstrzyganie problemów i sporów powstałych w trakcie fazy projektowania i realizacji robót;
(d)pełnienie funkcji nadzoru jaki zostanie nałożony w decyzji o uwarunkowaniach  środowiskowych i wykonywanie innych czynności, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia i Umowie;
(e)wypełnienie obowiązków sprawozdawczych.
18. Usługodawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji Kontraktu.
19. W przypadku uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania ze środków unijnych Usługodawca będzie odpowiedzialny za - monitorowanie tablic informacyjnych i promocyjnych, czynny udział  w pracach związanych z kontrolą projektu przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzająca oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia, a w szczególności Usługodawca zobowiązany będzie do udzielania pełnych wyjaśnień i przygotowania dokumentów przez cały okres trwania Umowy i okresu gwarancyjnego w zakresie objętym Umową lub opcją.
20. Usługodawca zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wskazaniami Zamawiającego.

21. Przez cały okres realizacji zamówienia Usługodawca zobowiązany będzie prowadzić bieżącą analizę sytuacji związanej z realizacją Kontraktu, identyfikować wszelkie problemy, ryzyka i zagrożenia dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i budżetu) przebiegu Kontraktu. 

Wykrycie takich problemów czy zagrożeń skutkować powinno podjęciem przez Usługodawcę zarządczych działań naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformułowania konkretnych zaleceń/sugestii dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań. W szczególności, gdyby postęp prac projektowych lub robót budowlanych nie był zadawalający do obowiązków Usługodawcy będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu.

22. Wszelkie wnioski i rekomendacje formułowane przez Usługodawcę dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. Harmonogramu, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).
23. Usługodawca zobowiązany będzie do rozliczenia i inwentaryzacji wykonanych prac projektowych i robót w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia etc. Kontraktu wraz z przekazaniem zinwentaryzowanych i rozliczonych prac/robót, potencjalnemu kolejnemu wykonawcy.
24. Do obowiązków osoby wyznaczonej przez Usługodawcę do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu będzie należało także rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy, ich szczegółowa analiza w świetle Warunków Kontraktu i obowiązującego prawa, przedstawienie Kierownikowi Projektu uzasadnionego stanowiska wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie roszczenia (w szczególności wyczerpującymi analizami przeprowadzonymi przez Usługodawcę) z zastrzeżeniem Subklauzuli 3.1 Warunków Kontraktu oraz składanie roszczeń Zamawiającego zgodnie z Subklauzula 2.5 Warunków Kontraktu wszystko w zgodności z Subklauzulą 3.5 .Warunków Kontraktu.
25. Usługodawca jest zobowiązany do wspomagania Kierownika Projektu w prowadzeniu rozliczeń związanych z potrzebami zaspokojenia Podwykonawców Wykonawcy, w przypadku, gdyby należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę uregulowane.

26. Usługodawca w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji Robót, zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia pozwalającego na identyfikację Podwykonawców Wykonawcy.

27. Usługodawca w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji Kontraktu, zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia pozwalającego na weryfikację rzeczywistego udostępniania zasobów przez Podmioty Udostępniające Zasoby Wykonawcy, zgodne z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia lub zmienionymi w przypadku zmiany PUZ na zasadach określonych  w Kontrakcie.
28. Usługodawca będzie prowadził rejestr Podwykonawców Wykonawcy oraz działania kontrolne i monitoring Podwykonawców Wykonawcy w zakresie wskazanym w Warunkach Kontraktu. 
29. Usługodawca jest zobowiązany sprawdzać prawidłowość i kompletność wniosków dotyczących zatwierdzenia Podwykonawców Wykonawcy zgodnie z Kontraktem, a w szczególności wartość i zakres rzeczowy wykonywanych prac przez Podwykonawcę Wykonawcy.

30. Usługodawca będzie przyjmował i weryfikował kompletność i terminowość wniosków, o których mowa w ust. 28 oraz przedstawiał do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu wyłącznie wnioski zgodne z Warunkami Kontraktu. Usługodawca ma obowiązek poinformować Kierownika Projektu o każdym niezgłoszonym Podwykonawcy, Dostawcy lub Usługodawcy Wykonawcy wykonującego prace na Kontrakcie lub realizującego dostawy dla potrzeb Kontraktu.

31. Na każdym etapie realizacji Kontraktu Usługodawca zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Kontraktem.

32. Przedstawiciel Usługodawcy, Inżynier Kontraktu uzyska zgodę Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących warunków określonych w „Warunkach Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych” /FIDIC-1999/ (tłumaczenie polsko-angielskie z 2000 roku) oraz „Warunkach Szczególnych”:

(a) Warunek 3.2 Delegowanie przez Inżyniera

(b) Warunek 4.4 Podwykonawcy

(c) Warunek 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie

(d) Warunek 8.8 Zawieszenie pracy

(e) Warunek 13.1 Prawo do zmieniania

(f) Warunek 13.2 Inżynieria Wartości

(g) Warunek 13.3 Procedura Zmiany

(h) Warunek 13.7 Korekty wynikające ze zmiany stanu prawnego

(i) Warunek 17.4 Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego.
Usługodawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Kierownika Projektu przed wdrożeniem działań prowadzących do zmian Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i Czasu na Ukończenie, bądź zmian terminu usuwania usterek i wad. Klauzula ta ma charakter generalny i nadrzędny wobec pozostałych obowiązków i uprawnień Usługodawcy.
33. Usługodawca - Inżynier Kontraktu uzyska pisemną akceptację Zamawiającego przed wydaniem Określenia - zatwierdzenia lub odrzucenia, o którym mowa w Warunku 20.1 Roszczenia Wykonawcy.

§ 11
Obowiązki Usługodawcy w zakresie weryfikacji i koordynacji prac projektowych

1. Usługodawca jest zobowiązany do dokonywania na bieżąco, w miarę postępu prac
projektowych, weryfikacji oraz akceptacji Dokumentów Wykonawcy sporządzanych
przez Wykonawców Kontraktu, zgodnie z Umową, postanowieniami Klauzuli 5
Warunków Kontraktu, wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno -
Użytkowym, a w szczególności:

1) weryfikacji Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego pod względem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, w tym decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi oraz  zasadami wiedzy technicznej;

2) weryfikacji i nadzorowania prawidłowości zaprojektowania linii rozgraniczającej inwestycji, w kontekście rozwiązań dla obsługi przyległego terenu, zajętości terenu oraz prawidłowości podziałów nieruchomości;

3) weryfikacji i nadzorowania przyjmowania optymalnych rozwiązań projektowych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego;

4) weryfikacji i nadzorowania wykonania Projektu robót geologicznych wraz z uzyskaniem Decyzji o zatwierdzeniu oraz wykonania w zależności od potrzeb Opinii geotechnicznej, Dokumentacji badań podłoża gruntowego, Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i Projektu geotechnicznego;

5) weryfikacji i nadzorowania przeprowadzenia procedury sporządzenia raportu do ponownej oceny oddziaływania na środowisko;

6) weryfikacji i nadzorowania wykonania materiałów niezbędnych do wystąpień o uzgodnienia formalno-prawne, w tym m.in. Decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym, uzgodnienia z gestorami sieci, zarządcami dróg i sieci kolejowej, Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej;

7) weryfikacji i nadzorowania wykonania Projektów stałej organizacji ruchu oraz Projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót i ich opiniowanie;

8) weryfikacji i nadzorowania procedury uzupełniania dokumentacji projektowej w toczących się postępowaniach o wydanie decyzji;

9) weryfikacji pozostałych Dokumentów Wykonawców wymienionych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym w trakcie realizacji Kontraktu,
10) kompleksowej weryfikacji dokumentacji projektowej (audytu porównawczego), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, Przedmiaru Robót Stałych i sprawdzenia, w tym również:

a) kompletności opracowania,
b) zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi, normami, wydanymi warunkami technicznymi, uzgodnieniami obcymi,
c) zgodności przyjętych rozwiązań z dokumentacją geologiczno-inżynierską,
d) spójności i zgodności poszczególnych elementów dokumentacji, Przedmiaru Robót Stałych,  STWiORB,
e) kompletności i aktualności uzgodnień,
f) zgodności dokumentacji z sytuacją w terenie – Usługodawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu porównania dokumentacji  i przeprowadzenia kontrolnych pomiarów geodezyjnych – należy sprawdzić jednolitość osnowy poziomej geodezyjnej zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna” i instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” oraz osnowę wysokościową zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna” i instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”.

2. Ponadto Usługodawca skontroluje:

a) rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne oraz służące ochronie środowiska, kompletność zawartości PB i PW warunkującą możliwie dokładne określenie wartości wszystkich robót zasadniczych i towarzyszących na przedmiotowym odcinku, 

b) kompletność dokonanych uzgodnień,

c) kompletność oraz poprawność wykonanej inwentaryzacji na potrzeby projektu (w tym szczególnie wszelkiej infrastruktury technicznej, stanu istniejących obiektów  i inne),

d) obliczenia; w tym obliczenia konstrukcyjne dla obiektów inżynierskich, obliczenia światła, zlewni, itp.,

e) sprawdzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

f) zgodność dokumentacji z PFU.
3. Obowiązkiem Usługodawcy będzie wyegzekwowanie usunięcia błędów, niedoróbek i wad dokumentacji projektowej.

4. Usługodawca będzie stosować się do obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności wymienionych w SIWZ oraz uwzględni wszelkie zmiany przepisów prawnych zaistniałe w trakcie realizacji zamówienia.

5. Zadaniem Usługodawcy będzie również ocena, zgłoszenie uwag i skontrolowanie ich wniesienia w zamówionej dokumentacji projektowej i pozostałych elementach. Usługodawca będzie miał obowiązek bieżących kontaktów z autorami dokumentacji i uczestniczenia w radach technicznych. 

6. Usługodawca zweryfikuje dokumentację  w sprawnym tempie w czasie umożliwiającym płynne Rozpoczęcie robót w terminach zgodnie z Kontraktem. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji Wykonawca zaproponuje konkretne zmiany i rozwiązania, jeżeli takie będą niezbędne zgodnie z Kontraktem i zasadami wiedzy technicznej. 

7. Usługodawca jest zobowiązany zweryfikować wszystkie wykonane przez Wykonawcę w czasie realizacji Umowy Dokumenty Wykonawcy, w szczególności pod kątem:

1) zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.

2) ewentualnych uzgodnień z zarządcami dróg i sieci kolejowej, w przypadku przebudowy lub budowy dróg lokalnych w ramach Kontraktu.
8. Usługodawca jest zobowiązany koordynować prace projektowe Wykonawcy w zakresie wynikającym z Kontraktu.
9. Usługodawca będzie nadzorować prowadzenie nadzoru autorskiego, weryfikować i akceptować działania Projektanta, o których mowa w art 20 ustawy - Prawo budowlane.

10. Dokumenty Wykonawcy skierowane do realizacji Usługodawca zobowiązany jest opatrzyć pieczęcią „Do realizacji" wraz z podpisem Inżyniera Kontraktu bądź osoby przez niego upoważnionej.

§ 12
Obowiązki Usługodawcy w zakresie badań archeologicznych

1. Usługodawca zobowiązany jest do:

1) sprawowania kontroli nad nadzorem archeologicznym oraz pracami archeologicznymi prowadzonymi podczas trwania prac ziemnych (jeśli wystąpią), w następującym zakresie:

a) monitorowania prowadzonych prac przez nadzór archeologiczny pod względem terminowości ich wykonania zgodnie z Harmonogramem,

b) codziennego sprawdzenia obecności nadzoru archeologicznego w terenie podczas wykonania prac ziemnych,

2) wskazywania sposobu zabezpieczenia stanowisk archeologicznych odkrytych na Placu Budowy po uzgodnieniu z właściwymi organami;

3) monitorowania współpracy Wykonawcy ze służbami konserwatora zabytków w zakresie wskazanym w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poprzez pozyskiwanie informacji od Wykonawcy odnośnie planowanych i podejmowanych działań w tym zakresie oraz egzekwowanie ich niezwłocznego wykonania;
4)
informowania    Zamawiającego    za    pośrednictwem    Kierownika Projektu o koniecznych   działaniach   i uzgodnieniach   oraz   o wszelkich znaleziskach na stanowiskach archeologicznych na Placu Budowy;

5)
monitorowania postępu prac podczas wykonywania archeologicznych ratowniczych
badań wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego, w
szczególności:

a) udziału w odbiorach prac terenowych na stanowiskach archeologicznych,

b) dokonywania analizy postępu prac wykopaliskowych i ich zgodności z harmonogramem prac wykopaliskowych w terenie,

c) przekazywania Wykonawcy informacji na temat stanu zaawansowania archeologicznych badań wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego.
§ 13
Obowiązki Usługodawcy w zakresie prac geodezyjnych

1. Usługodawca odpowiedzialny jest za prawidłowy nadzór nad pracami geodezyjnymi prowadzonymi przez geodetów Wykonawcy. W tym celu Usługodawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni sprzęt geodezyjny oraz odpowiednią ilością zespołów geodezyjnych, aby zagwarantować prawidłowy nadzór nad prowadzonymi pomiarami geodezyjnymi dokonywanymi przez Wykonawcę.

2. Przez odpowiedni sprzęt rozumie się urządzenia i sprzęt pomiarowy służące do prac geodezyjnych, pozwalające na dokonanie precyzyjnych pomiarów geodezyjnych. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają atestacji, legalizacji lub wzorcowania, to Usługodawca jest zobowiązany posiadać ważne świadectwa w tym zakresie.

3. Usługodawca zobowiązany jest do faktycznego sprawdzenia w terenie nie mniej niż 30% pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez geodetów Wykonawcy, mających charakter obmiaru wykonanych Robót, które staną się załącznikami do Wystąpień Wykonawcy o Przejściowe Świadectwa Płatności.

4. Usługodawca zobowiązany jest do dołączenia swoich kontrolnych pomiarów geodezyjnych do dokumentów obmiarowych wystawianych przez Wykonawcę w celu sprawdzenia i potwierdzenia faktycznych ilości wykonanych Robót wykazywanych w miesięcznych Przejściowych Świadectwach Płatności.

§ 14
Obowiązki Usługodawcy w zakresie zarządzania Kontraktem

1. Usługodawca zobowiązany jest do:

1) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Placu budowy Wykonawcy;

2) niezwłocznego, lecz nie później niż w terminie 2 dni roboczych, udzielania Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu;

3) akceptowania Harmonogramu dla Kontraktu ze zwróceniem uwagi w szczególności na:
a) wydajność zaplanowanych do wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętowych w powiązaniu z Czasem na Ukończenie i kamieniami milowymi określonymi w Kontrakcie,

b) wyznaczenie ścieżki krytycznej,

c) realność w aspekcie sezonowości Robót i innych określonych przeszkód (np.: konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu w okresie zimowym i właściwej pracy sprzętu zimowego utrzymania, postanowień decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych), 
d) kolejność Robót w zgodności z wymaganiami Kontraktu, prawidłowa pod względem technologii prowadzenia Robót,
e) czy Harmonogram zawiera rozsądne rezerwy czasowe w związku z koniecznością podjęcia czynności administracyjnych przez organy administracji wydające decyzje administracyjne w związku z procesem inwestycyjnym;

4)po uzgodnieniu z Zamawiającym, żądania od Wykonawcy wstrzymania części lub całości Robót w sytuacjach określonych w Kontrakcie, z wyłączeniem spraw związanych z bezpieczeństwem;

5)
wyrażania zgody na wykonywanie prac projektowych i Robót poza godzinami pracy określonymi w Kontrakcie;

6)
wnioskowania, z jednoczesnym powiadomieniem o tym Kierownika Projektu o usunięcie z Placu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę, która nienależycie lub niedbale wykonuje swoje obowiązki;

7) organizowania oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom dotyczącym postępu prac projektowych i Robót (Radom Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktu stron (Wykonawca, Usługodawca – Inżynier Kontraktu, Kierownik Projektu oraz ewentualnie inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Kierownikowi Projektu i Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy;

8) organizacji i przewodniczenia cotygodniowym naradom koordynacyjnym na budowie z udziałem co najmniej personelu Usługodawcy i Wykonawcy, sporządzenia protokołów i przekazania ich w terminie 3 dni od dnia narady Kierownikowi Projektu i Wykonawcy;

9) organizacji i przewodniczenia spotkaniom organizowanym na wniosek Kierownika Projektu, Wykonawcy bądź strony trzeciej, sporządzenia protokołów i przekazania ich w terminie 3 dni roboczych od dnia spotkania uczestnikom spotkania;

10) pełnienia obowiązków wynikających z Umowy w zakresie Zadań dodatkowych, zleconych Wykonawcy;

11) oceny przydatności gruntów pod względem możliwości ich wbudowania;

12) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;

13) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.;

14) analizowania konieczności wprowadzania zmian pod względem technicznym oraz analizowania ich zgodności z ustawą - Prawo zamówień publicznych, procedurami Zamawiającego (m.in. Tabelą Kwalifikacji Robót, Podręcznikiem procedur beneficjenta projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020). Przedstawianie propozycji rozwiązań i wyceny;

15) przedstawiania Kierownikowi Projektu propozycji zmian związanych z Inżynierią Wartości (Subklauzula 13.2 Warunków Kontraktu), które mogłyby przyspieszyć ukończenie, zmniejszyć Zamawiającemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Robót lub też poprawić Zamawiającemu sprawność lub wartość ukończonych Robót lub w inny sposób dostarczyć Zamawiającemu pożytku. Propozycja zmiany będzie przedłożona wraz ze szczegółowym uzasadnieniem merytorycznym i stosownymi wyliczeniami kosztowymi, a także z analizą ich zgodności w szczególności z ustawą - Prawo zamówień publicznych;

16) w przypadku uznania zmiany w zakresie Kontraktu za zamówienia dodatkowe, wnioskowania do Zamawiającego o wprowadzenie Zmiany do Kontraktu – zawarcia aneksu do Kontraktu. Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie merytoryczne (techniczne i formalne) konieczności wprowadzenia zmiany Kontraktu, i wycenę zamówień dodatkowych w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu;

17) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Kontraktu wymaganych przez Zamawiającego;

18) prowadzenia i analizowania korespondencji kontraktowej, zgodnie z podręcznikiem oraz wytycznymi, dostępnymi na stronie www.mir.gov.pl, dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;

19) wnioskowania do Zamawiającego o akceptację propozycji Wykonawcy odnośnie zmiany osób w Kierownictwie Wykonawcy (na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy);

20) akceptowania sporządzonych przez Wykonawcę protokołów z inwentaryzacji dróg, Tras Dostępu i urządzeń obcych na i w otoczeniu Placu budowy;

21) akceptowania sprzętu i urządzeń pomiarowych Wykonawcy oraz propozycji odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń;

22) akceptowania materiałów oraz źródła ich pozyskania, o które wnioskuje Wykonawca;

23) identyfikowania, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy i stron trzecich i informowania o tym Kierownika Projektu wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni od powzięcia informacji;

24) niezwłocznego (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia informacji) powiadomienia Kierownika Projektu o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na Placu budowy;

25) rozpatrywania roszczeń oraz powiadomień o roszczeniach Wykonawców i przedstawienia merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich z pełną dokumentacją dotyczącą roszczenia na zasadach określonych w Kontrakcie;

26) wsparcia Zamawiającego w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczący realizacji Kontraktu, poprzez udzielenie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Inżyniera co do przedmiotu sporu;

27) udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktów, w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 7 dni od daty wpływu pisma.

2. Przedstawiciel Usługodawcy - Inżynier (Kontraktu) jest upoważniony i zobowiązany na warunkach określonych w Kontrakcie do:

a) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z Kontraktem, a w szczególności do współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami;
b) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi Kontraktem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane;
c) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu Budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską;
d) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującymi Harmonogramem i zdefiniowanymi wskaźnikami;

e) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy;
f) udzielania Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu;
g) kontroli zgodności oznakowania robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;
h) podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych w Warunkach Kontraktu na Roboty;
i) monitorowania postępu Robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym Harmonogramem dla Kontraktu 
j) procedowanie i· wydawania Poleceń Zmian oraz weryfikacja ich wyceny zgodnie z zakresem uzgodnionym z Zamawiającym;
k) nadzorowania badań laboratoryjnych i polowych gruntów oraz wyrobów geosyntetycznych z nimi współpracujących;
l) nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót;
m) zlecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości;
n) prowadzenie kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów, w tym geodezyjnych -. Badaniami i pomiarami kontrolnymi należy objąć co najmniej 5% badań określonych w ST. Koszty powyższych badań ponosi Usługodawca,
o) zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót;
p) weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót;
q) dokonywania obmiaru wykonanych robót;
r) odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
s) czuwanie nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, współpraca z lokalnymi organizacjami ekologicznymi;

t) sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologiczno-inżynierskiego na obiektach budowlanych tego wymagających,

u) kontrola przestrzegania przez Wykonawcę przepisów i zasad bhp, w tym zgodności z zasadami brd sposobu prowadzenia robót „pod ruchem”,

v) sprawdzenia wykonanych Robót i powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych;

w) poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Robót wad;

x) przygotowania do odbioru częściowego, technicznego i końcowego Robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę  dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwa w odbiorze Robót;

aa) sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót (rozliczenia Wykonawcy) i wystawiania Przejściowego Świadectwa Płatności;
bb) wystawienie Świadectwa Przejęcia;
cc) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę po zakończeniu robot;
dd) prowadzeniu działań zmierzających do zapobiegania roszczeniom Wykonawcy;
ee) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy;
ff) określenia w rozumieniu Subklauzuli 3.5 Warunków Kontraktu ostatecznej Kwoty Kontraktowej -  kwoty należnej Wykonawcy;
gg) rozliczenia Kontraktu w przypadku odstąpienia od niej przez którąś ze Stron lub jej rozwiązania;
hh) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego;
ii) udziału w przygotowaniu raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego;
jj) kategoryzowania wydatków z faktur za Roboty zgodnie z wytycznymi Zamawiającego podział faktur na ustalone wcześniej kategorie wydatków);
kk) prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej postępu Robót;
ll) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu.
3. Usługodawca - Inżynier (Kontraktu) będzie decydować o:

a) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robót;
b) dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Robót;
c) wstrzymaniu Robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodny z wymaganiami Kontraktu.

4. Usługodawca - Inżynier (Kontraktu) będzie wnioskować o:

a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
b) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Inspektora;
c) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
d) zmianę  Czasu na Ukończenie lub terminów pośrednich (kamieni milowych), w zgodności z Kontraktem  terminu wykonania Robót w umowie o Roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót;
e) zlecenie wykonania Robót dodatkowych;
f) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa Robót;
5. Usługodawca - Inżynier (Kontraktu) będzie akceptować:

a) przedstawiony przez Wykonawcę Program Zapewnienia Jakości, Program Robót i Plan płatności i inne dokumenty, jeśli taki obowiązek przypisany jest Inżynierowi w Kontrakcie;
b) Laboratorium Wykonawcy;
c) Sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy, 
d) Źródła pozyskania materiałów miejscowych,
e) Recepty i technologie proponowane przez Wykonawcę.
6. Usługodawca - Inżynier (Kontraktu) będzie opiniować i przedstawiać wraz z rekomendacją do zatwierdzenia Zamawiającemu:

a) przedstawiony przez Wykonawcę Harmonogram Projektowania i Robót i Harmonogram Płatności;
b) propozycję Wykonawcy  odnośnie zmiany w Kierownictwie Wykonawcy (na inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy);
c) zgłaszanych przez Wykonawcę Podwykonawców, zgodnie z Warunkami Kontraktu na roboty budowlane.
7. Zamawiający wymaga, aby Usługodawca oraz pozostałe osoby wskazane do realizacji umowy, były obecne na Placu Budowy tak często, jak to będzie wynikało z potrzeb prawidłowego zapewnienia realizacji Kontraktu a w szczególności:
a) Inżynier Kontraktu, nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu;
b) Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu.
Personel Usługodawcy oraz Usługodawca ma obowiązek potwierdzenia pobytu na Placu Budowy wpisem na listę obecności oraz odniesieniem tychże pobytów w raporcie miesięcznym.
§ 15 
Obowiązki Usługodawcy w zakresie jakości i pomiarów

1. Usługodawca zobowiązany jest do:

1) kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokościowego (wyznaczenia rzędnych) elementów Robót przez uprawnionego geodetę oraz odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy;

2) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu budowy w celu sprawdzenia ilości (kontroli zaawansowania) oraz jakości wykonywanych Robót oraz wbudowywanych materiałów, w tym zanikających i ulegających zakryciu, zgodności Robót z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, Programem Funkcjonalno - Użytkowym, Projektem Budowlanym, decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę oraz decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz praktyką inżynierską i zasadami współczesnej wiedzy technicznej;

3) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy, w tym zgodności z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia Robót pod ruchem i utrzymania porządku na Placu budowy, a także przestrzegania przez Wykonawców obowiązków dotyczących zasad postępowania z niewybuchami i niewypałami oraz stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku;

4) stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania zasad, o których mowa w pkt 4 ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę wskazanego obowiązku;

5) powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania Robót poprawkowych i terminów ich wykonania; 
6) rekomendowania Zamawiającemu zlecania usunięcia wad podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 
7) kontroli zgodności wykonywanych Robót z  dokumentacją projektową oraz Kontraktem;

8) zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę;

§ 16
Obowiązki Usługodawcy w zakresie analizy postępu Robót

1. Usługodawca zobowiązany jest do:
1) bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją Kontraktu, identyfikowania wszelkiego ryzyka i zagrożeń dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i wynagrodzenia Wykonawcy) przebiegu Kontraktu. W przypadku wykrycia problemów Usługodawca niezwłocznie podejmie zarządcze działanie naprawcze w zakresie jego kompetencji lub sformułuje konkretne zalecenia i rekomendacje dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań. W celu zapewnienia skuteczności przedmiotowych działań, Usługodawca będzie prowadził monitoring zaangażowania sprzętowego i pracowników zatrudnionych do realizacji Kontraktu, w tym poprzez kontrole na Placu Budowy wraz z oceną wystarczalności środków podjętych przez Wykonawcę, mających na celu terminową realizację Kontraktu;
2) monitorowania postępu prac projektowych i Robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu Harmonogramem i jego aktualizacjami.

3) sporządzania analizy efektywności zarządzania pracami projektowymi i Robotami w oparciu o Harmonogram. Usługodawca będzie przekazywał Kierownikowi Projektu analizy nie rzadziej niż raz na miesiąc. Analiza będzie obejmowała m. in. stan zaawansowania prac archeologicznych jeśli wystąpią, planowany termin zakończenia oraz ewentualne zagrożenia dla tego terminu, zaangażowanie sprzętowe i pracowników fizycznych zatrudnionych do prowadzenia Robót wraz z oceną wystarczalności podjętych środków przez Wykonawcę, zaawansowanie rzeczowe i finansowe inwestycji w celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych;
4) sprawdzania postępu Robót i w przypadku stwierdzenia opóźnień wzywania Wykonawcy do przedłożenia zaktualizowanego Harmonogramu uwzględniającego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynności Podwykonawców Wykonawcy i zapewniającego ukończenie Robót w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia nie zostaną nadrobione, a zaktualizowany Harmonogram nie będzie realizowany - Usługodawca poinformuje pisemnie Kierownika Projektu o zaistniałej sytuacji oraz wszystkich środkach które należy podjąć w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu. Harmonogram i kolejne jego aktualizacje stanowić będą podstawę monitorowania postępu Robót. W przypadku, gdyby postęp Robót nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, do obowiązków Usługodawcy będzie należało poinformowanie Kierownika Projektu o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu
5) kontroli zgodności przebiegu Robót z obowiązującym Harmonogramem oraz terminowości ich wykonania;
6) monitorowania postępu Robót zgodnie z Harmonogramem i jego aktualizacjami. W przypadku, gdyby postęp Robót nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, do obowiązków Usługodawcy będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu;

§ 17
Obowiązki Usługodawcy w zakresie pomiarów i badań kontrolnych

1. Usługodawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości Robót i Materiałów.

2. Usługodawca jest zobowiązany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawcę co najmniej 50% pomiarów, badań oraz czynności polegających na pobieraniu prób na Placu Budowy.

3. Usługodawca jest zobowiązany potwierdzić fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu prób, o których mowa w ust. 2, własnoręcznym podpisem na karcie badań i pomiarów oraz protokołach pobierania próbek. Jednocześnie informacja o obecności przedstawicieli Usługodawcy przy powyższych czynnościach powinna znaleźć się na sprawozdaniu z badań.

4. Usługodawca jest zobowiązany zapewnić to znaczy zlecić, uczestniczyć w poborze prób oraz monitorować wykonanie badań kontrolnych w ilości co najmniej 5 % badań i pomiarów głównych asortymentów robót drogowych, mostowych i branżowych przewidzianych w Specyfikacjach Technicznych. Badania i pomiary powinny obejmować Roboty oraz Materiały przeznaczone do wbudowania, wymienione w Specyfikacjach Technicznych. Usługodawca zobowiązany jest do oceny wyników badań kontrolnych.

5. Forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami badawczymi przywołanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 
W przypadku braku odpowiednich postanowień w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek zostaną uzgodnione z Zamawiającym.

6. W przypadku Materiałów lub Robót budzących uzasadnioną wątpliwość co do ich jakości, Usługodawca zobowiązany jest do zlecenia wykonanie badań dodatkowych.

7. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym jako badania kontrolne mogą być traktowane badania Wykonawcy, w których udział wezmą przedstawiciele Usługodawcy lub Zamawiającego.

8. Koszty badań i pomiarów kontrolnych zleconych przez  Usługodawcę ponosi Usługodawca.

9. Usługodawca jest zobowiązany do przeprowadzania procedury akceptacji laboratoriów Wykonawcy, po szczegółowym sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności (również w zakresie potwierdzeń metrologicznych) sprzętu i urządzeń laboratoryjnych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w wizji lokalnej przeprowadzanej przez Usługodawcę w laboratoriach Wykonawcy.

10. Usługodawca jest zobowiązany opracować Sprawozdanie z jakości Robót podsumowujące jakość wykonanych Robót na Kontrakcie przed wydaniem Świadectwa Przejęcia lub wcześniej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
11. W przypadku negatywnych wyników badań i pomiarów kontrolnych Usługodawca jest zobowiązany ustosunkować się pisemnie do monitoringu zapewnienia jakości w okresach miesięcznych w zakresie podjętych działań naprawczych, w tym ich efektywności oraz innych nieprawidłowości jakościowych.

§ 18
Obowiązki Usługodawcy w zakresie dokonywania odbiorów

1. Usługodawca zobowiązany jest do:

1) dokonywania odbiorów prac projektowych, dokumentacji powykonawczej i Robót łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania zgodnie z Kontraktem;

2) dokonywania odbiorów jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z Kontraktem;

3) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego Robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze Robót;

4) odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu;

5) wyegzekwowania od Wykonawcy Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu; 
6) przygotowanie obiektów oraz sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwoleń na użytkowanie w zakresie art. 56 i 57 ustawy Prawo Budowlane; 

7) weryfikacja i nadzorowanie procedury uzupełniania dokumentów w toczących się postępowaniach o udzielenie pozwoleń na użytkowanie obiektów objętych Kontraktem na Roboty;
8) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości Robót do przejęcia przez Zamawiającego.

§ 19
Obowiązki Usługodawcy w zakresie rozliczenia Kontraktu

1. Usługodawca  zobowiązany jest do:

1) sprawdzania Rozliczeń składanych przez Wykonawców oraz wystawiania Przejściowych Świadectw Płatności. Usługodawcy wiadomym jest, że Rozliczenia mogą być składane przez Wykonawców częściej niż raz w miesiącu. W takim przypadku Usługodawca dokona sprawdzenia tych Rozliczeń i wystawi dla każdego z nich Przejściowe Świadectwo Płatności, uwzględniając wszelkie wymagane przez Warunki Kontraktu dokumenty, w tym w szczególności Rozliczenie wraz z oświadczeniem Wykonawcy zawierającym opis udziału wszystkich zasobów Podmiotów Udostępniających Zasoby Wykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia oraz dokumenty potwierdzające płatności wymagalnych na rzecz Podwykonawców Wykonawcy i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę zgodnie z Warunkami Kontraktu i niniejszą Umową;

2) potwierdzania szacunkowej kontraktowej wartości zrealizowanych Robót przez Wykonawcę i sporządzonych Dokumentów Wykonawcy oraz wypełniania innych obowiązków określonych w Warunkach Kontraktu;

3) potwierdzania kwot, które bezspornie są należne Wykonawcy, dokonywanie wszelkich kalkulacji w oparciu o Warunki Kontraktu i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;

4) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwiązania wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji;

5) prowadzenia bieżącego nadzoru nad Kontraktem i aktualizowania szacowanej końcowej wartości Kontraktu;

6) przedstawienia rozliczenia z podziałem na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.

§ 20
Etap po zakończeniu Robót 
1. Po zakończeniu Robót budowlanych przedstawiciel Usługodawcy, Inżynier Kontraktu, po uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu, wystawi Świadectwo Przejęcia (Świadectwa Przejęcia). W trakcie trwania Kontraktu Inżynier będzie miał prawo do wystawienia  Świadectwa Przejęcia w odniesieniu do całości Robót, Odcinków, a także innych części Robót o ile Wykonawca o takie Świadectwo wystąpi i będzie uprawniony do jego otrzymania.
2. Usługodawca wyegzekwuje od Wykonawcy przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) oraz sprawdzi go i zadba o dostarczenie przez Wykonawcę wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane, a także sprawdzi i potwierdzi gotowość Robót do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.
3. Usługodawca zobowiązany jest do:
a) pełnej obsługi okresu gwarancyjnego;

b) wnioskowania o zwrot części Zabezpieczenia Wykonania przedłożonego przez Wykonawcę na warunkach określonych w Kontrakcie;

c) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie Robót;

d) dokonanie inspekcji i nadzoru nad drobnymi pracami zaległymi, o których mowa w Świadectwie Przejęcia  oraz pracami polegającymi na usuwaniu wad;

e) dokonywanie minimum dwóch przeglądów gwarancyjnych od daty Świadectwa Przejęcia wraz ze sporządzeniem protokołów

f) poświadczenia ukończenia drobnych plac zaległych i usunięcia wad przez Wykonawcę wraz z ich odbiorem;

g) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;

h) dokonania rozliczenia ostatecznego i wystawienia odpowiednio Końcowego, a  przypadku uruchomienia Opcji również Ostatecznego Świadectwa Płatności;

i) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu Robót;
j) sporządzenia dla Zamawiającego zarchiwizowanej dokumentacji Usługodawcy - Inżyniera dotyczącej Kontraktu z podziałem na grupy korespondencji (w wersji papierowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem - 1 egz., w wersji elektronicznej. 
 § 21
Obowiązki Usługodawcy w zakresie czynności podejmowanych po wystawieniu Świadectwa Przejęcia z uwzględnieniem 12 miesięcznego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady– po uruchomieniu opcji

1. W przypadku uruchomienia opcji Usługodawca zobowiązany jest do:

a. pełnienie usług w okresie gwarancji i rękojmi

b. finalizacji zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;

c. dokonywania minimum dwóch przeglądów gwarancyjnych w roku wraz ze sporządzeniem protokołów

d. odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad wraz z poświadczeniem ich usunięcia przez Wykonawcę Robót budowlanych 

e. dostarczania Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót.

f. wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń

g. Sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektów do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.

h. Wystawienia dla Zamawiającego Świadectwa Wykonania – tylko w przypadku ostatniej opcji;
i. wnioskowania po wystawieniu Świadectwa Wykonania o zwrot części Zabezpieczenia Wykonania.
§ 22
Dodatkowe obowiązki Usługodawcy
1) Usługodawca zobowiązany jest do:

1) monitorowania, przez cały czas trwania Kontraktów, wywiązywania się Wykonawcy Robót z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody i w razie stwierdzenia nieprawidłowości podejmowania stosownych działań zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji. W szczególności Usługodawca będzie zwracać uwagę na ewentualne negatywne skutki spowodowane działaniami Wykonawcy w związku z realizacją Robót:
a) uciążliwość w postaci kurzu i hałasu,
b) skażenie gleby,

c) zniszczenie naturalnego środowiska fauny i flory oraz ewentualnych obszarów rekreacyjnych,

d) zanieczyszczenie źródeł wody,

e) erozje gleby i zakłócenie naturalnych systemów odwadniających,

f) ochronę herpetofauny,

g) prawidłowość wykonywania czynności określonych we właściwych decyzjach oraz postanowieniach dotyczących nadzoru środowiskowego i przyrodniczego zawartych w Kontrakcie;

2) sprawdzania i weryfikacji ubezpieczenia Kontraktu, przedstawianego przez Wykonawcę, pod względem zgodności z prawem polskim, Warunkami Kontraktu i wymaganiami Zamawiającego. Usługodawca będzie monitorował opłacanie rat składek Ubezpieczenia przez Wykonawcę;

3) udziału na wniosek Zamawiającego w udostępnianiu informacji publicznej związanej z realizacją Kontraktu w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
4) prowadzenia korespondencji kontraktowej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Usługodawca będzie rozpatrywać sprawy, udzielać odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji, bądź przekazywać korespondencję, wnioski, zapytania Wykonawcy do Zamawiającego. Wszelkie pisma Wykonawcy bądź innych podmiotów zewnętrznych przekazywane przez Usługodawcę do Zamawiającego muszą być opatrzone dokładną i wyczerpującą analizą i opinią Usługodawcy, a także propozycją załatwienia sprawy (propozycją odpowiedzi). W szczególnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach Usługodawca będzie przekazywać pismo Kierownikowi Projektu niezwłocznie po otrzymaniu, a analizy i opinię przekaże w uzgodnionym, późniejszym terminie;
5) zapewnienia personelowi wszelkich warunków i środków, w tym biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków personelu Inżyniera w związku z realizacją Usługi;
6) przekazania kompletnych informacji w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do przekazania gestorom sieci w zakresie  wykonanych kolizji np. energetycznych, gazowych, wod.-kan.  
§ 23
Współpraca  Usługodawcy z Kierownikiem Projektu

1. Usługodawca jest zobowiązany dostarczać Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące Usługi, w tym także informacje dotyczące Personelu Usługodawcy - Inżyniera, Podwykonawców Usługodawcy, podmiotów uczestniczących w wykonaniu Umowy i Kontraktu, w tym PUZ oraz PUZ Wykonawcy.

2. Usługodawca jest zobowiązany zapewnić stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.

3. Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji pozwalających na weryfikację prawidłowego wykonywania Umowy przez Usługodawcę.

4. Polecenia wydawane przez Kierownika Projektu będą wydane zgodnie z Umową, sporządzone w formie pisemnej oraz przekazane niezwłocznie Usługodawcy, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W wyjątkowych sytuacjach Polecenie może być wydane przez Kierownika Projektu ustnie lub w pocztą elektroniczną. Wszystkie takie Polecenia są wiążące dla Usługodawcy i powinny być niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, potwierdzone na piśmie.

6. Usługodawca jest zobowiązany stosować się do Poleceń wydanych przez Kierownika Projektu. Jeżeli w opinii Usługodawcy wydane Polecenie wykracza poza zakres uprawnień Kierownika Projektu lub poza zakres Umowy, Usługodawca w terminie 2 dni roboczych od otrzymania takiego Polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiającego oraz przekaże informację o powiadomieniu Zamawiającego do wiadomości Kierownika Projektu. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od otrzymania powiadomienia Usługodawcy jest zobowiązany podjąć pisemną decyzję w sprawie, tj. potwierdzić, zmienić albo wycofać Polecenie Kierownika Projektu. Usługodawca zobowiązany jest niezwłocznie wykonać Polecenie związane z ochroną zdrowia lub życia ludzkiego.

7. Niepodjęcie w terminie, o którym mowa w ust. 6 decyzji przez Zamawiającego oznacza potwierdzenie Polecenia wydanego przez Kierownika Projektu.

8. Wszelkie wnioski formułowane przez Usługodawcę dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. Programu, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp., a dokumenty te dołączy do formułowanego wniosku w przypadku, gdy Kierownik Projektu będzie tego wymagał) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

§ 24 
Godziny pracy

Usługodawca jest zobowiązany tak zorganizować pracę Personelu, aby uwzględnić czas pracy Wykonawców w stopniu zapewniającym należyte wykonywanie przez Usługodawcę obowiązków wynikających zarówno z Umowy, obowiązującego prawa, jak i Kontraktu.

§ 25
Raporty i Analizy

1. Usługodawca jest zobowiązany w czasie realizacji przedmiotu Umowy sporządzić oraz dostarczyć do Kierownika Projektu, Raporty oraz Analizy dla Kontraktu:

a) Raport otwarcia:

W okresie dwóch miesięcy od daty zawarcia Umowy Usługodawca przedłoży Zamawiającemu Raport Otwarcia zawierający komentarz dotyczący ogólnej organizacji Kontraktu, listę trudności jakie wynikły w początkowym okresie realizacji Kontraktu, zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Kontraktu i zaproponuje sposoby ich rozwiązania.
b) Raport z opracowania i weryfikacji dokumentacji projektowej, STWiORB i Przedmiaru Robót Stałych

Raport będzie zawierał sprawozdanie ze sprawdzenia dokumentacji projektowej, STWiORB i PRS, ich kompletności, wzajemnej zgodności i dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia ewentualnych błędów. W raporcie Usługodawca zaproponuje konkretne rozwiązania zidentyfikowanych problemów i braków.

c) Raporty miesięczne:

Usługodawca przez cały okres realizacji niniejszego Kontraktu sporządza raporty miesięczne. Usługodawca - Inżynier Kontraktu w ciągu 3 dni od daty wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności, a jeśli nie jest ono za dany miesiąc wystawiane to w ciągu 20 dni od zakończenia tego miesiąca, przedłoży Kierownikowi Projektu „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane przez Usługodawcę prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie prac projektowych i robót, uzyskiwanym poziomie jakości prac projektowych i robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane z zaprojektowaniem i propozycjach rozwiązania tych problemów.

Raport będzie zawierał:

• opis postępu prac projektowych lub robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych problemów,

• zaangażowanie sił i środków Wykonawcy,

• zaangażowanie finansowe,

• postęp prac projektowych robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy miesiąc,

• plan projektowania i robót oraz płatności na kolejny miesiąc,

• graficzne przedstawienie postępu projektowania i robót w powiązaniu z harmonogramem,

• graficzną prezentację postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów,

• fotografie dokumentujące postęp robót,

• lista poleceń zmian z wartością odnośnych prac projektowych lub robót oraz wartością netto polecenia zmian,

• aktualne szacunki kosztu końcowego na rożnych etapach wdrażania i trwania Kontraktu,

• wyniki kontroli finansowej Kontraktu i związane z nim rozliczenia,

• wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia,

• W przypadku uruchomienia opcji Usługodawca (Inżynier Kontraktu) jest zobowiązany do uwzględniania w raportach miesięcznych informacji o przeprowadzonych przeglądach robót.
d) Raport techniczny:

Usługodawca przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na żądanie Zamawiającego) raport informujący o problemach technicznych jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w Dokumentacji Projektowej w stosunku do PFU – Wymagań Zamawiającego.

Raport techniczny powinien zawierać:

• założenia na podstawie których została opracowana Dokumentacja Projektowa,

• zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany,

• zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu,

• kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

• opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku do oryginalnych, ofertowych rozwiązań,
• rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych.

e) Raport dotyczący sporu:

Usługodawca - Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu „Raport dotyczący sporu”:

- w każdym wypadku, gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między Zamawiającym a Wykonawcą  dotyczący realizacji Kontraktu,

- a także wraz z wystawieniem Świadectwa Wykonania dla Kontraktu dla wszystkich spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji, w których Wykonawca co prawda nie wszczął sporu sądowego, ale nie zgodził się ze stanowiskiem Inżyniera i/lub Zamawiającego.

Każdy „Raport dotyczący sporu” zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do „Raportu” powinny być załączone wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie będzie wynikało to z korespondencji Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do zawarcia w „Raporcie” swego wyraźnego i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w związku ze sporem rozstrzygnięć.

f) Raport końcowy:

Po zakończeniu robót, wystawieniu wszystkich Świadectw Przejęcia, Usługodawca - Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu dla każdego z zadań „Raport końcowy” zawierający:

1. Wstęp

1.1. Krótki opis projektu

1.2. Działania przed rozpoczęciem Kontraktu

2. Program Funkcjonalno-Użytkowy

2.1. Założenia Projektowe

2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji

2.3. Postęp prac projektowych

2.4.Uwagi do wykonania dokumentacji projektowej

2.5. Procedury uzgodnień i zgłoszeń

2.6. Niezbędne decyzje

3. Organizację i zarządzanie Kontraktem

3.1. Struktura Zarządzania Wykonawcy

3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego

4. Wykonawstwo

4.1. Postęp robót

4.2. Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót

4.2.1. Dział Ogólny + odpowiednie pozycje głównych elementów robót drogowych i mostowych wg Specyfikacji

4.2.2. Roboty Ziemne

4.2.3. Roboty odwodnieniowe, przełożenia urządzeń obcych, roboty w zakresie bezpieczeństwa, roboty w zakresie ochrony środowiska

4.3. Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi

4.4. Przyczyny wystąpienia wad

5. Sprawy umowy o roboty budowlane z zaprojektowaniem  i Zmiany

5.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane z zaprojektowaniem

5.2. Roszczenia

6. Sprawy finansowe

6.1. Przyczyny zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

6.2. Analiza płatności

6.3. Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót

7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące:

7.1. Programu Funkcjonalno - Użytkowego

7.2. Warunków Kontraktu

7.3. Czasu trwania umowy o roboty budowlane z zaprojektowaniem

7.4. Technologii robót

7.5. Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty.

W przypadku uruchomienia Opcji:

g) Raport zamknięcia:

1. Po wystawieniu Świadectwa Wykonania i Ostatecznego Świadectwa Płatności Usługodawca - Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu „Raport zamknięcia” stanowiący aktualizację „Raportu końcowego” na dzień zakończenia realizacji usługi przez Usługodawcę.
Każdy z powyższych raportów należy sporządzić w co najmniej 8 egzemplarzach i przekazać adresatom wskazanym przez Kierownika Projektu.
2. Usługodawca zobowiązany jest do przygotowywania na wniosek Kierownika Projektu szacunków i analiz (krótko i długoterminowych) dotyczących zaawansowania finansowego lub rzeczowego Kontraktu.
1) Raporty, analizy, szacunki i prognozy będą na wniosek Zamawiającego przekazywane w wersji elektronicznej edytowalnej. Usługodawca zobowiązany jest do szczegółowego, bieżącego prowadzenia monitoringu Kontraktu w taki sposób, aby na wniosek Zamawiającego móc przedstawiać stosowne Raporty i Analizy z realizacji Kontraktu, na podstawie których Usługodawca będzie również dokonywać szacunków i prognoz.

2) Każdy z raportów winien być zatwierdzony przez Usługodawcę - Inżyniera Kontraktu oraz dostarczony Kierownikowi Projektu.

3) W przypadku zakończenia świadczenia Usług przed terminem realizacji Umowy, Usługodawca jest zobowiązany sporządzić Raport zamknięcia.

§ 26
Zatwierdzanie raportów i dokumentów

1. W terminie 14 dni od dnia otrzymania raportów miesięcznych, 30 dni od dnia otrzymania raportów roszczeń i 30 dni od dnia otrzymania dokumentów lub pozostałych raportów, Kierownik Projektu powiadomi Usługodawcę o swoim stanowisku dotyczącym otrzymanych dokumentów lub raportów, podając uzasadnienie w przypadku ich odrzucenia lub żądania zmian. 

2. Raporty dzienne, tygodniowe i miesięczne nie podlegają zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu, jednakże Kierownik Projektu jest uprawniony, aby zażądać poprawy lub uzupełnienia raportu lub dokumentu.

3. W przypadku, gdy raport lub dokument wymaga poprawek, Kierownik Projektu jest zobowiązany określić termin ich wniesienia.


§ 27
Podwykonawcy Usługodawcy
1. Usługodawca może realizować Umowę za pośrednictwem Podwykonawców zgodnie z SIWZ oraz Ofertą.

2. Usługodawca uzyska pisemną akceptację Zamawiającego przed skierowaniem swoich Podwykonawców do wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Usługodawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

4. W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Usługodawcę realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy, Usługodawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.

§ 28
Odszkodowanie

1. Usługodawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się Usługodawcy z jego zobowiązań określonych w Umowie oraz poniesie z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego i osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody powstałe wyłącznie z winy Zamawiającego lub spowodowane przypadkami określonymi w § 31 Umowy.

3. W szczególności Usługodawca będzie odpowiedzialny za dokonywanie odbiorów dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej oraz Robót, łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania, jak również ze sprawdzeniem jakości wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań, Zamawiający będzie upoważniony do żądania odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody spowodowanej zatwierdzeniem materiałów lub odebraniem Robót niezgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

§ 29
Ubezpieczenia

1. Usługodawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania przez cały czas wykonywania Umowy - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, na jeden wypadek i na wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Ochroną powinny być objęte zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia, zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia.

2. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 będzie uwzględniał specyfikę zadań i usług wykonywanych w ramach Umowy. Zakres ubezpieczenia obejmie szkody na osobie, szkody rzeczowe, straty finansowe oraz szkody poniesione z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez  Usługodawcę.

3. Ubezpieczenie, które Usługodawca jest zobowiązany zapewnić zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, obejmie wszelkie działania i zaniechania Podwykonawców i innych podmiotów zaangażowanych przez Usługodawcę lub działających w jego imieniu w związku z realizacją Umowy.

4. W umowie ubezpieczenia Usługodawcy nie będzie miała zastosowania franszyza redukcyjna, franszyza integralna oraz udział własny.

5. Dokument ubezpieczenia niespełniający warunków, o których mowa w ust. 1 -3, nie zostanie przyjęty przez Zamawiającego. Jakakolwiek zmiana warunków ubezpieczenia opisanych w ust. 1-3 po przedstawieniu dokumentu ubezpieczenia Zamawiającemu, jest bezskuteczna wobec Zamawiającego.

6. Usługodawca przedłoży Zamawiającemu kopię dokumentu ubezpieczenia nie później niż ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

7. Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz opłacaniem składek ubezpieczeniowych obciążają Usługodawcę.

8. Usługodawca zobowiązany jest do przedłużania umowy ubezpieczenia do czasu rzeczywistego zakończenia Umowy oraz do przedkładania kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki Zamawiającemu bez wezwania, co najmniej na 7 dni przed upływem okresu na jaki zawarta była umowa poprzednia, pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary umownej.


§ 30
Autorskie prawa majątkowe dotyczące utworów powstałych przy realizacji

Usługi

1.
W ramach wynagrodzenia Usługodawca:

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszury, projekty graficzne, materiały redakcyjne, materiały filmowe, zdjęcia, zwanych dalej utworami,

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

2.
Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1, następuje:

1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a) użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz zadań Zamawiającego,

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną , zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

d) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e)
wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu,

f)
nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

g) nadawanie za pośrednictwem satelity,

h) reemisja,

i)
wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono,
j) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy oraz w sporach sadowych i sporach pozasądowych, 
l)  wprowadzanie zmian, skrótów,

m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
n) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

4. Usługodawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów/dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie ust.1 pkt 2.

5. Nie później niż w terminie miesiąca od zakończenia trwania Umowy lub po rozwiązaniu Umowy, Usługodawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty wytworzone przez Usługodawcę w ramach realizacji Umowy. Usługodawca może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Umową bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

6. Usługodawca jest zobowiązany nie publikować artykułów dotyczących Usługi, powoływać się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, oraz nie wyjawiać informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie.

7. Usługodawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 31 
Siła wyższa

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania Umowy.

2. W niniejszej Umowie termin „siła wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:

1) charakterze niezależnym od Stron,

2) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,

3) którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

3.
Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, które
bezpośrednio oddziałują na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z
Umowy, w rodzaju wyliczonym poniżej, ale bez ograniczania się do nich, jeśli tylko
warunki określone w ust. 2 pkt 1-3 są spełnione:

1) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych;

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż Personel Inżyniera lub inni pracownicy Inżyniera i Podwykonawcy;

4) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenia radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Inżyniera takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności;

5) klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykłe mrozy, powodzie.

4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując opóźnienie lub szkodę.

5. Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia siły wyższej.

6. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Kierownik Projektu nie poleci inaczej, Usługodawca jest zobowiązany kontynuować wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Kierownika Projektu.

7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Usługodawcy z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.

§ 32
Kary umowne

1. Istotne uchybienia lub uchylanie się Usługodawcy od obowiązków zawartych w Umowie będzie skutkować zastosowaniem przez Zamawiającego sankcji przewidzianych w Umowie i przepisach prawa a ponadto może prowadzić do niewystawienia przez Zamawiającego po zakończeniu realizacji Usługi, dokumentu potwierdzającego, że Usługa została wykonana należycie.

2. Usługodawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) za każde z następujących naruszeń:

1) podjęcie zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taką konieczność, 

2) podjęcie decyzji zwiększającej zobowiązania lub zmniejszającej uprawnienia Zamawiającego wobec Wykonawcy, w szczególności potwierdzenie rozliczenia  lub innego dokumentu stanowiącego podstawę płatności dla Wykonawcy.
3. Usługodawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 3 lub ust.3a  za każde z naruszeń polegających na:
1) wykonywania swoich obowiązków w sposób nienależyty, tj. niezgodny z niniejszą Umową i pomimo wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków,
2)  opóźnieniu w bieżącym wykonywaniu umowy - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody wynikłej z przedmiotowego uchybienia.

4. Usługodawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł za każde zdarzenie, z tytułu  niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w §14 ust. 7.
5. Usługodawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł z tytułu niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób w zakresie wymaganym w niniejszej Umowie, za każdy taki przypadek. 

6. Usługodawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, jeżeli czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Usługodawca w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 3 lub ust.3a,

7. Usługodawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, jeżeli czynności zastrzeżone dla personelu Usługodawcy wskazanego w niniejszej Umowie będą wykonywały osoby inne niż zaakceptowane przez Zamawiającego lub za brak nadzoru, który ma być pełniony przez te osoby – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 3 lub ust.3a.
8. Usługodawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia wynikający z niepodjęcia obowiązków przez osobę wchodzącą w skład Personelu Usługodawcy zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

9. Usługodawca, w przypadku przekroczenia terminów przedłożenia raportów, o których mowa w Umowie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 3 lub ust.3a  za każdy dzień opóźnienia.

10. Usługodawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzestrzeganie postanowień umowy w zakresie Ubezpieczenia tj. za nieprzedłożenie Kierownikowi Projektu, kopii dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego utrzymywanie ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 29 Umowy w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 3 lub ust.3a za każdy dzień opóźnienia.

11. Usługodawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3.

12. Zamawiający zapłaci Usługodawcy karę umowną w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3.

13. Usługodawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.

15. W przypadku, gdy Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kar umownych, należną mu kwotę może potrącić z dowolnej płatności należnej Usługodawcy lub żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

16. Usługodawca jest obowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł szkody.

17. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3.

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość otrzymanych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

19. Wykonawca wyraża zgodę, aby należności z tytułu kar umownych Zamawiający potrącił z należności przysługujących Wykonawcy.

§ 33
Przeniesienie praw i obowiązków z umowy na osobę trzecią

Usługodawca nie może pod rygorem nieważności, przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią, w szczególności: dokonać przelewu wierzytelności, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej.

§ 34
Zmiany Umowy

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Jeżeli o zmianę postanowień Umowy wnioskuje Usługodawca, Usługodawca powinien złożyć odpowiedni wniosek Zamawiającemu, na co najmniej 30 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, chyba że dotrzymanie tego wymogu nie będzie możliwe z obiektywnych przyczyn.

3. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

1) Siły Wyższej, o której mowa § 31 Umowy; 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Usługi lub świadczenia Stron;

2) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;

3) powstania obowiązków wynikających z wytycznych wdrażania funduszy unijnych, z których Kontrakt lub Umowa będzie finansowana;

4) konieczności skrócenia czasu realizacji Usługi albo wydłużenia czasu realizacji Usługi w następstwie zmian czasu realizacji Kontraktu;

5) konieczności wprowadzenia zmian innych niż zmiana czasu realizacji Usługi w następstwie zmian wprowadzonych w Kontrakcie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

6) konieczności wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego rozwiązania Kontraktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przed ukończeniem prac projektowych lub Robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy na nadzór do zaistniałej sytuacji.

4. Dopuszcza się możliwość zmiany Podmiotu Udostępniającego Zasoby na etapie realizacji zamówienia, za pomocą którego Usługodawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Usługodawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny PUZ lub Usługodawca samodzielnie, spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Zamawiający, w celu oceny czy Usługodawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego PUZ, o którym mowa w ust. 4, w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Inżyniera z tym PUZ gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu udostępnianych Usługodawcy zasobów, sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył Inżyniera z PUZ oraz zakresu i okresu udziału PUZ przy wykonywaniu zamówienia.

6. Zmiana Podmiotu Udostępniającego Zasoby wejdzie w życie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiana taka nie będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy.

7. Zamawiający jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostępniającego Zasoby, w przypadku wątpliwości dotyczących w szczególności rzeczywistego udostępniania zasobów przez Podmiot Udostępniający Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostępniania i okresu.

8. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego Usługodawca powiadamia pisemnie Zamawiającego. Zmiany takie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.

9. Zmiany postanowień Umowy będą następowały w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 4 .
§ 35
Powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz zabezpieczenie powierzonych danych osobowych

1. Zamawiający, powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.

2. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i wyłącznie w celu realizacji Umowy.

3. Usługodawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywać dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim. Usługodawca za działania i zaniechania podmiotów trzecich, którym powierzył dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada jak za własne.

4. Usługodawca zobowiązuje się trwale usunąć wszelkie powierzone dane osobowe, w tym skutecznie usunąć je z nośników elektronicznych, niezwłocznie po zaprzestaniu obowiązywania Umowy.

5. W przypadku naruszenia przez Usługodawcę przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych, w następstwie czego Zamawiający, zostanie zobowiązany na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu do wypłaty odszkodowania, lub zostanie ukarany na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych grzywną, Usługodawca zobowiązuje się pokryć w całości poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego szkody.

6. Usługodawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe przy użyciu urządzeń i systemów informatycznych zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) - dalej - „Rozporządzenie".

7. Usługodawca  zobowiązuje się spełnić warunki w tym podjąć środki zabezpieczające powierzone dane, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnić wymagania, o których stanowi art. 39a Ustawy. W szczególności zobowiązuje się do:
1) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,

2) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

3) dopuszczenia do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie,

4) wprowadzenia aktualnej ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych,

5) zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowały wszelkie informacje dotyczące przetwarzania oraz sposobów zabezpieczenia danych osobowych je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych i wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem oraz odebranie od tych osób oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych informacji,

6) sporządzenia i aktualizacji dokumentacji, o której stanowią przepisy § 3 Rozporządzenia.

8. Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o:

1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu  organowi  państwa,  chyba,  że zakaz zawiadomienia wynika

z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego postępowania,

2) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,

3) każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczących go danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie,

4) każdym zdarzeniu, o którym wiedział lub mógł się dowiedzieć mającym istotne znaczenie przy wykonywaniu postanowień niniejszej Umowy.

§ 36
Zawieszenie realizacji Umowy przez Zamawiającego

1. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania przedmiotu Umowy w takim czasie i w taki sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia przekazanego Usługodawcy, najpóźniej na 14 dni przed terminem zawieszenia.

2. Zawieszenie wykonania przedmiotu Umowy może nastąpić w szczególności w przypadku, gdy realizacja Kontraktu zostanie przerwana na skutek okoliczności określonych w Klauzulach 15, 16 i 19 Warunków Kontraktu.

3. Jeżeli czas zawieszenia przekracza 60 dni, to Usługodawca może, zawiadamiając Kierownika Projektu, domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 Umowy. Kierownik Projektu przekaże Usługodawcy decyzję dotyczącą ewentualnego wznowienia wykonania Usługi w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia Usługodawcy.

4. W przypadku uzyskania zezwolenia, Usługodawca jest zobowiązany do wznowienia wykonania przedmiotu Umowy w terminie 7 dni.

5. W przypadku gdy Usługodawca nie otrzyma zezwolenia na wznowienie wykonania przedmiotu Umowy, Usługodawca będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy.

6. W czasie zawieszenia wykonania przedmiotu Umowy, Usługodawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia z tytułu poniesionych uzasadnionych bezpośrednich  kosztów administracyjnych.
7. W przypadku zawieszenia wykonania przedmiotu Umowy, Usługodawcy, z zastrzeżeniem ust. 6 nie przysługuje roszczenie o dodatkowe płatności.

§ 37
Wypowiedzenie Umowy

1. Każda ze Stron będzie uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 6 -miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Okres wypowiedzenia dla każdej ze Stron przewidziany w ust. 1 Strony mogą skrócić lub wydłużyć za porozumieniem.

3. Za ważne powody wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego  należy rozumieć w szczególności sytuacje, w których Usługodawca:

1) nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z § 12 - 21 Umowy;

2) nie zastosuje się w terminie 21 dni od dnia otrzymania żądania zawartego w powiadomieniu przekazanym przez Kierownika Projektu, wymagającego, aby Usługodawca naprawił zaniedbanie lub brak wywiązania się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy, które mają wpływ na właściwe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;
3) podzleca wykonanie przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jego części bez zgody Zamawiającego;
4) nie dostarczył dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacania składek;

5) odmawia lub zaniedbuje wykonywania poleceń wydawanych przez Kierownika Projektu. Po wypowiedzeniu Umowy przez Zamawiającego Usługodawca w okresie wypowiedzenia będzie świadczył wykonanie przedmiotu Umowy oraz zakończy wykonania przedmiotu Umowy w zorganizowany sposób, umożliwiający zminimalizowanie kosztów. Za pracę w okresie wypowiedzenia Usługodawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z Umową.

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę, Usługodawca będzie zobowiązany do dalszego świadczenia wykonywania przedmiotu Umowy do czasu wyłonienia nowego Usługodawcy, jednakże nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wypowiedzenia, a także do zakończenia w tym terminie świadczenia przedmiotu Umowy w zorganizowany sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów. Za pracę wykonaną w tym okresie Usługodawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z Umową.

5. W przypadku zakończenia świadczenia Usługi przed terminem realizacji Umowy, Usługodawca jest zobowiązany sporządzić Raport zamknięcia.

§ 38
Postanowienia końcowe

1. Strony podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania sporów przez Strony, które mogą powstać pomiędzy nimi.

2. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla -siedziby Zamawiającego .

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Językiem Umowy jest język polski.

5. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w tym cztery dla Zamawiającego i jeden dla Usługodawcy.

Zamawiający







Usługodawca

(wzór) Załącznik nr 1 do Umowy

Miejscowość, data…………………

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (USŁUGODAWCY) / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSÓB 
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ WYKONUJĄCYCH NIEZBĘDNE CZNYNNOŚCI 
W TRAKCIE REALIACJI ZAMÓWIENIA
Mając na uwadze definicję stosunku pracy, wyrażoną w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oświadczam, iż osoba / osoby wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia, określone Opisie Przedmiotu Zamówienia na wykonanie  ………………………………………………………………………………………………………






(przedmiot zamówienia)

są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

…………………………………………………

Podpis Wykonawcy (Usługodawcy) / Podwykonawcy
(osób upoważnionych do reprezentowania 
Wykonawcy (Usługodawcy) / Podwykonawcy)

(wzór)  Załącznik nr 2 do Umowy

Miejscowość, data…………………

Pieczątka firmowa

WYKAZ OSÓB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ (USŁUGODAWCĘ) / PODWYKONAWCĘ
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
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…………………………………………………

Podpis Wykonawcy (Usługodawcy) / Podwykonawcy
(osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy (Usługodawcy) / Podwykonawcy)
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