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Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi 
ul. Sienkiewicza 3 

90-113  Łód ź  
Regon  470850645  
te l .  42  616  22  50 

fax .  42  616  22  51 
 

Łódź, 12 grudnia 2017 r. 
DZ.342.81.3.2017 
 
 
 

Wykonawcy 
uczestniczący w postępowaniu 

 
 
 
 

Dotyczy: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice" 

 
 
 

 
Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz pkt 12 Instrukcji dla Wykonawców zamieszczonej w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), dotyczącej w/w postępowania o zamówienie publiczne 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, niniejszym 
wyjaśnia, oraz dokonuje modyfikacji SIWZ, w zakresie opisanym poniżej: 

Pytanie 1   W pkt 4.9 SIWZ Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Prosimy 
o potwierdzenie, że powyższe wymagania dotyczące obowiązku podania przez Wykonawcę nazw firm 
podwykonawców w ofercie odnosi się wyłącznie do tych firm podwykonawców, które są znane 
Wykonawcy na etapie składania oferty?  

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisem w części I sekcja D Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia:  

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom 
trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę 
podać wykaz proponowanych podwykonawców:  
[…] 

Pytanie 2   Dot. umowy §12.20 – Czy Zamawiający potwierdza iż zobowiązanie do przedstawiania 
wraz z fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom dotyczy jedynie 
zapłaty za płatności wymagalne tj. takie w przypadku których termin płatności już upłyną? 

Odpowiedź 

Nie. 

Pytanie 3   Dot. umowy §12.23 – Czy Zamawiający potwierdza, iż dokumenty podwykonawców 
o zapłacie ich wynagrodzenia w całości mają dotyczyć płatności wymagalnych za roboty odebrane 
przez Zamawiającego? 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami umowy. 

Pytanie 4   Dot. umowy §12.23 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów 
podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia w całości, pomiędzy datą wystawienia faktury 
końcowej przez Wykonawcę, a datą dokonania płatności przez Zamawiającego? 

Odpowiedź 

Tak. Przedstawienie dokumentów jest warunkiem płatności. Zapisy umowy bez zmian.  
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Pytanie 5   Dot. umowy §12.23 – Czy Zamawiający akceptuje przedkładanie dowodów zapłaty 
podwykonawcom przez Wykonawcę w przypadku braku możliwości dostarczenia oświadczenia 
podwykonawcy? 

Odpowiedź 

Wykonawca przedłoży dowody zgodnie z zapisami umowy.   

Pytanie 6   Dot. umowy §13.3 – Wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby rozpoczęcie odbioru 
końcowego następowało w terminie 14 dni od daty przedłożenia zatwierdzonego przez 
Zamawiającego rozliczenia końcowego, a termin zakończenia czynności odbiorowych wynosił 7 dni 
od jego rozpoczęcia. Zwracamy uwagę iż termin określony przez Zamawiającego nie znajduje 
odzwierciedlenia w warunkach umownych dotyczących analogicznych inwestycji w Polsce. 

Odpowiedź 

Zapisy umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie 7   Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od 
daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy? 

Odpowiedź 

Nie. 

Pytanie 8   Dot. umowy §17.1 kary umowne za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy 
wynoszą 0,05 % ceny umownej brutto za każdy dzień przekroczenia - wnosimy o zmianę zapisów 
umownych tak aby kara umowna naliczana była za zwłokę. 

Odpowiedź 

Zapisy pozostają bez zmian. 

Pytanie 9   Dot. umowy §17.1 kary umowne za nierozpoczęcie projektowania lub robót w terminach 
wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 1 (projektowanie) i § 5 ust. 2 pkt 4 (roboty) wynoszą 0,05 % ceny 
umownej brutto za każdy dzień przekroczenia terminu, - wnosimy o zmianę zapisów umownych tak 
aby kara umowna naliczana była za zwłokę. 

Odpowiedź 

Zapisy pozostają bez zmian. 

Pytanie 10   Dot. umowy §17.1 kary umowne za nieusunięcie w terminie usterek/wad stwierdzonych 
podczas odbioru ostatecznego lub odbioru w okresie rękojmi wynoszą 0,1% ceny umownej brutto za 
każdy dzień przekroczenia terminu, - wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby kara umowna 
naliczana była za zwłokę. 

Odpowiedź 

Zapisy pozostają bez zmian. 

Pytanie 11   Dot. umowy §17.1 kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy wynoszą 15% ceny umownej brutto, – wnosimy o zmianę zapisów umownych tak 
aby kara umowna w par. 17.1.5 wynosiła 10% ceny umownej brutto. 

Odpowiedź 

Zapisy umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie 12   Dot. umowy §17.1 - jeżeli prace projektowe lub roboty objęte przedmiotem niniejszej 
umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 
Podwykonawca lub podmiot inny niż ten, o którym mowa w § 12 ust. 1 – kary umowne wynoszą 3% 
ceny umownej brutto za każdy taki przypadek, – wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby kara 
umowna w par. 17.1.6 wynosiła 0,2% ceny umownej brutto” 

Odpowiedź 

Zapisy umowy pozostają bez zmian. 
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Pytanie 13   Dot. umowy §17.1 - jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika zespołu 
projektowego/projektanta lub kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż wskazana 
w umowie, zaakceptowana przez Zamawiającego lub za brak na budowie osób sprawujących nadzór 
na budowie ze strony Wykonawcy – kara umowna wynosi 3% ceny umownej brutto za każdy taki 
przypadek – wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby kara umowna w par. 17.1.7 wynosiła 
0,2% ceny umownej brutto. 

Odpowiedź 

§ 17 ust. 1 pkt 7 umowy otrzymuje brzmienie: 

„jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika zespołu projektowego/projektanta lub kierownika 
budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w niniejszej umowie, zaakceptowana 
przez Zamawiającego lub za brak  na budowie osób sprawujących  nadzór na budowie ze strony 
Wykonawcy – w wysokości 1 % ceny umownej brutto za każdy taki przypadek,” 

W załączeniu projekt umowy. 

Pytanie 14   Dot. umowy §17.1 - kara umowna za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego 
robót odpowiadającego limitowi finansowemu na dany rok z przyczyn Wykonawcy, z zastrzeżeniem 
§ 3 ust. 3 wynosi 30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok. Wykonanie 
robót w wysokości niższej niż 98% zakresu rzeczowego odpowiadającego limitowi finansowemu na 
dany rok kalendarzowy skutkuje nałożeniem kar umownych. – wnosimy o zmianę zapisów umownych 
tak aby kara umowna w par. 17.1.8 wynosiła 0,05 % ceny umownej brutto 

Odpowiedź 

Zapisy umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie 15   Dot. umowy §17.1 kara umowna za przekroczenie terminu uzyskania decyzji ZRiD wynosi 
5.000 zł za każdy dzień opóźnienia – wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby kara umowna 
naliczana była za zwłokę. 

Odpowiedź 

§ 17 ust. 1 pkt 9 umowy otrzymuje brzmienie: 
„za przekroczenie terminu uzyskania decyzji zrid, o którym mowa w § 3 ust. 4 –  w wysokości 1 000 zł za 
każdy dzień opóźnienia,” 

W załączeniu projekt umowy. 

Pytanie 16   Dot. umowy §17.1 kara umowna za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiającemu 
dokumentów , o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 i 19 oraz ust. 2 pkt 1 wynosi 0,05 % ceny umownej 
brutto za każdy dzień opóźnienia – wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby kara umowna 
naliczana była za zwłokę. 

Odpowiedź 

§ 17 ust. 1 pkt 9 umowy otrzymuje brzmienie: 

„za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 
pkt 5 i 19 oraz ust. 2 pkt 1 – w wysokości 1 000 zł za każdy dzień opóźnienia,” 

W załączeniu projekt umowy. 

Pytanie 17   Dot. umowy §17.1 kara umowna za niedostarczenie dokumentów potwierdzających 
przedłużenie wymaganych umową ubezpieczeń oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
wynosi 0,05 % ceny umownej brutto za każdy dzień opóźnienia, – wnosimy o zmianę zapisów 
umownych tak aby kara umowna naliczana była za zwłokę. 

Odpowiedź 

Zapisy pozostają bez zmian. 

Pytanie 18   Dot. umowy §17.1 kara umowna za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynosi 0,1 % ceny umownej brutto 
oddzielnie za każde naruszenie – wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby kara umowna w par. 
17.1.13 wynosiła 0,1% wynagrodzenia danego podwykonawcy. 
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Odpowiedź 

Zapisy umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie 19   Łączny limit kar wynosi 20% ceny umownej brutto – wnosimy o zmianę zapisów 
umownych tak aby limit kar umownych wynosił 10% ceny umownej brutto. 

Odpowiedź 

Zapisy umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie 20   Wg zapisów SIWZ ust. 5 i umowy §3.4 Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało 
zrealizowane w terminie do 15.12.2019r. – czy Zamawiający akceptuje uzależnienie przewidywanego 
terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesunięcie 
bezwzględnego terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania umowy i przewidywanego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego? 

Odpowiedź 

Wprowadzanie zmian w umowie będzie następowało na zasadach w niej opisanych. 

Pytanie 21   Umowa § 8.1 – wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby w przypadku ziszczenia się 
zdarzeń opisanych w par. 8.1 umowy, GW był uprawniony do zmiany terminu realizacji zamówienia 
wynikający z takiej zmiany oraz do zwrotu udokumentowanych i uzasadnionych kosztów wynikających 
ze zmiany. 

Odpowiedź 

Zapisy umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie 22   Umowa § 8.1 – czy Zamawiający akceptuje ograniczenie prawa Zamawiającego do 
ograniczenia zakresu robót do racjonalnego poziomu wartościowego lub przedmiotowego 
wynikającego ze specyfiki przedmiotu Umowy – np. 5% ceny lub zakaz ograniczania konkretnego 
(jakiego?) rodzaju robót? 

Odpowiedź 

Zapisy umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie 23   Umowa § 8.1 – czy Zamawiający akceptuje wymóg uprzedniego zgłoszenia Wykonawcy 
ewentualnego ograniczenia robót nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tej 
części robót, której dotyczy ograniczenie? 

Odpowiedź 

Zapisy umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie 24   Umowa § 12.5.9 - wnosimy o umożliwienie tworzenia zabezpieczenia w umowach 
podwykonawczych w postaci kaucji gwarancyjnej jak standardowego zabezpieczenia umów 
z podwykonawcami. Zwracamy uwagę, iż ograniczenia możliwości stosowania zabezpieczenia 
gotówkowego wobec podwykonawców powoduje ograniczenia konkurencyjności podmiotów na rynku 
lokalnym poprzez konieczność doboru jedynie podwykonawców posiadających odpowiednie 
możliwości uzyskania stosowanej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, a ponadto będzie 
stanowić istotne obciążenie finansowe dla takich podmiotów. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 25   Umowa §19.1 - wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby w przypadku dokonywania 
zmian terminu realizacji zmówienia nie z winy wykonawcy (par 19,1) Wykonawca będzie uprawniony 
do zwrotu racjonalnych i uzasadnionych kosztów wynikających z takiej zmiany. 

Odpowiedź 

Zapisy umowy pozostają bez zmian. 
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Pytanie 26   Czy Zamawiający udostępni oferentom dokumentację projektową w wersji edytowalnej na 
etapie przygotowania oferty? Znacznie ułatwi to pracę oferentom i umożliwi przygotowanie lepszej 
oferty. 

Odpowiedź 

Nie. 

Pytanie 27   Czy Zamawiający udostępni dokumentację projektową w wersji edytowalnej Wykonawcy 
wybranemu w przetargu? 

Odpowiedź 

Tak. 

Pytanie 28   Zwracamy się z prośbą o udostępnienie kompletnej dokumentacji projektowej. Materiał 
udostępniony oferentom jest niekompletny. 

Odpowiedź 

W załączeniu brakujące pliki. 

Pytanie 29   Zwracamy się z prośbą o udostępnienie kompletnej dokumentacji projektowej. Materiał 
udostępniony oferentom jest niekompletny. 

Odpowiedź 

W załączeniu brakujące pliki. 

Pytanie 30   Zwracamy się z prośbą o ponowne udostępnienie dokumentacji projektowej – 
inwentaryzacja zieleni. Materiał udostępniony oferentom jest uszkodzony. 

Odpowiedź 

W załączeniu poprawiony plik. 

Pytanie 31   Zwracamy się z prośbą o ponowne udostępnienie STWiORB ZDW. Katalog udostępniony 
oferentom jest pusty. 

Odpowiedź 

W załączeniu. 

Pytanie 32   Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie nadzoru archeologicznego leży po stronie 
Wykonawcy?  

Odpowiedź 

Tak, zgodnie z PFU i umową. 

Pytanie 33   Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca będzie musiał wykonać nowe opracowanie 
inwentaryzacji zieleni zawierające wszystkie wymogi podane w pkt. 1.2 PFU „…Opracowanie 
inwentaryzacji zieleni z gospodarką szatą roślinną, zestawieniem drzew i krzewów do wycięcia 
z określeniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opisowej 
i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania terenu ze 
wskazaniem zaistniałej kolizji z zielenią, preliminarz opłat i projekt zieleni oraz w razie konieczności 
uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi 
rozwiązaniami. Opracowane projekty nasadzeń zieleni oraz przesadzeń, pielęgnacji i zabezpieczenia 
istniejącej zieleni na czas budowy należy uzgodnić z Zamawiającym…” 

Odpowiedź 

Tak. 
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Pytanie 34   Czy Zamawiający posiada wiedzę, że rozwiązania przedstawione w udostępnionej 
dokumentacji projektowej wymagają uzyskania odstępstw od warunków technicznych? 

Odpowiedź 

Odstępstwa określa Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 

Pytanie 35   Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca jest zobligowany w ramach inwestycji do 
rozbiórki istniejących i budowy nowych wpustów ulicznych ze studzienkami kanalizacyjnymi na 
odcinkach pozostawienia istniejącej kanalizacji deszczowej zgodnie z zapisami DoŚU? 

Odpowiedź 

Tak, w zakresie zaprojektowania i wykonania odwodnienia pasa drogowego DW 485. 

Pytanie 36   Proszę o sprecyzowanie na jakich odcinkach drogi należy wykonać ścieżki rowerowe 
z dopuszczeniem pieszych? 

Odpowiedź 

Zgodnie z PFU. 

Pytanie 37   Czy Zamawiający potwierdza, że wzdłuż całego odcinka drogi wojewódzkiej należy 
zaprojektować i wykonać ścieżkę rowerową? 

Odpowiedź 

Tak. 

Pytanie 38   Czy Zamawiający potwierdza, że wzdłuż całego odcinka drogi wojewódzkiej należy 
zaprojektować i wykonać ścieżkę rowerową z dopuszczeniem ruchu pieszego? 

Odpowiedź 

Tak. 

Pytanie 39   Czy materiał z rozbiórki nawierzchni bitumicznych jest własnością Wykonawcy czy 
Zamawiającego? 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami § 2 umowy. 

Pytanie 40   Prosimy o wyjaśnienie co uwzględniała dokumentacja na podstawie, której została wydana 
Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach wydana przez Wójta Gminy Dłutów nakłada 
konieczność zastosowania środków minimalizujących hałas poprzez wprowadzenie m.in. bram 
wjazdowych do miejscowości? Prosimy o precyzyjne określenie co zgodnie w/w zapisem należy 
uwzględnić w ofercie. 

Odpowiedź 

Propozycje środków minimalizujących hałas poprzez wprowadzenie m.in. bram wjazdowych do 
miejscowości przedstawia Wykonawca do akceptacji Zamawiającemu. Propozycje ww. środków 
przedstawiono w KIP. 

Pytanie 41   Co w przypadku rozbieżności wymagań pomiędzy PFU i w DŚU? Prosimy o określenie 
hierarchii ważności dokumentów kontraktowych. 

Odpowiedź 

PFU. 

Pytanie 42   Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że wszystkie zapisy PFU oraz materiałów 
wiążących są zgodne z wymaganiami wynikającymi z zapisów Decyzji Środowiskowej. 

Odpowiedź 

Zapisy PFU. 
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Pytanie 43   Czy w sytuacji konieczności zaprojektowania i wybudowania dodatkowych elementów 
w stosunku do opisu Przedmiotu Zamówienia, Inwestor przewiduje zmianę terminu na ukończenie, 
terminów pośrednich oraz ceny kontraktowej? 

Odpowiedź 

Wszelkie zmiany zgodnie z zapisami umowy. 

Pytanie 44   Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji inwestycji z tytułu 
niezawinionego przez Wykonawcę braku akceptacji przedłożonych warunków do zaopiniowania? 

Odpowiedź 

Wszelkie zmiany zgodnie z zapisami umowy. 

Pytanie 45   Czy zamawiający jest w posiadaniu WWiORB dla projektów branży sanitarnej, 
(odwodnienie, wodociągi, melioracji, zbiorników, itd.)? 

Odpowiedź 

Wszystkie niezbędne do realizacji kontraktu STWiORB opracowuje Wykonawca. 

Pytanie 46   SIWZ pkt.5. Zamawiający określa termin uzyskania decyzji ZRID do 31.01.2019r. 
Co w przypadku niedotrzymania w/w terminu ze względów niezawinionych przez Wykonawcę? Czy 
Zamawiający zezwoli na przedłużenie terminu z uwagi na opóźnienia w wydawaniu decyzji ZRID 
przez właściwy organ? 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami umowy 

Pytanie 47   Czy Zamawiający zezwoli na zmianę terminów określonych w SIWZ pkt. 5 ze względów 
niezawinionych przez Wykonawcę? Np. opóźnienia w wydawaniu uzgodnień przez gminy, zarządców, 
gestorów sieci itp. 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami umowy 

Pytanie 48   Wykonawca jest zobowiązany uzyskać uzgodnienia rozwiązań projektowych 
z Zamawiającym, właścicielami i gestorami wszystkich sieci uzbrojenia terenu, organami 
sprawującymi nadzór nad terenem w różnych zakresach wynikających ze specyfiki danej lokalizacji. 
Prosimy o jednoznaczne określenie procedury, co w przypadku, gdy właściwy organ nie uzgodni 
rozwiązań zgodnych z Dokumentacją Przetargową (SIWZ, PFU)? 

Odpowiedź 

Po stronie Wykonawcy jest takie przyjęcie rozwiązań projektowych, aby uzyskały wszelkie 
uzgodnienia, postanowienia i decyzje wymagania przepisami szczegółowymi. 

Pytanie 49   Czy Zamawiający posiada wstępne warunki/dane techniczne wydane przez gestorów sieci 
dotyczące zakresu przebudowy / zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej? Jeśli tak to 
prosimy o udostępnienie. 

Odpowiedź 

W załączeniu archiwalne warunki techniczne. 

Pytanie 50   Czy Zamawiający posiada warunki zarządców cieków dot. zabezpieczenia lub wykonania 
umocnień istniejących cieków? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie. 

Odpowiedź 

W załączeniu archiwalne warunki techniczne. 

Pytanie 51   Czy Zamawiający posiada uzgodnione ilości zrzucanych wód deszczowych do naturalnych 
odbiorników / cieków? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie. 
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Odpowiedź 

Zamawiający nie posiada. 

Pytanie 52   Czy zakres Oferty obejmuje budowę/przebudowę/zabezpieczenie sieci ciepłowniczej 
w okolicy skrzyżowania DW485 z ul. Orlą? 

Odpowiedź 

W ofercie należy ująć koszty wszystkich kolizji z sieciami w pasie drogowym wynikającymi z przyjętych 
przez Wykonawcę rozwiązań projektowych. 

W załączeniu archiwalne warunki techniczne. 

Pytanie 53   Czy Zamawiający posiada projekty branżowe dot. przebudowy/budowy sieci 
wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowych, sieci ciepłowniczych? 
Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie. 

Odpowiedź 

Archiwalne opracowania branżowe mogą zostać udostępnione Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

Pytanie 54   Czy istniejące sieci przebiegające poprzecznie pod przebudowywaną drogą które nie 
kolidują z projektowaną infrastrukturą oraz konstrukcją drogi należy przebudować czy można 
zabezpieczyć rurami osłonowymi? 

Odpowiedź 

Zakres przebudowy kolizji z sieciami nie związanymi z funkcjonowaniem drogi musi wynikać z 
warunków technicznych i być niezbędny do realizacji inwestycji. 

Pytanie 55   Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie w ziemi likwidowanych odcinków sieci, które 
nie kolidują z projektowaną infrastrukturą oraz konstrukcją drogi wraz z zabezpieczeniem końców tych 
sieci przed wodami gruntowymi? 

Odpowiedź 

J.w. 

Pytanie 56   Czy Zamawiający posiada wstępne zgody zarządców sieci na zrzut wód deszczowych do 
istniejącej kanalizacji? Jeśli tak to prosimy o ich udostępnienie. 

Odpowiedź 

Nie. 

Pytanie 57   Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie w jezdni istniejących sieci: kanalizacji 
deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej? 

Odpowiedź 

Zgodnie z PFU. 

Pytanie 58   Prosimy o określenie hierarchii ważności dokumentów w przypadku rozbieżności pomiędzy 
zapisami PFU i WWiORB ? 

Odpowiedź 

Zgodnie z umową. 

Pytanie 59   Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie kabli o żyłach aluminiowych do zasilania 
oświetlenia drogowego ? 

Odpowiedź 

Zgodnie z PFU, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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Pytanie 60   Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupowych stacji transformatorowych ? 

Odpowiedź 

Zgodnie z warunkami uzyskanymi od gestora sieci. 

Pytanie 61   Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie opraw wyposażonych w tradycyjne sodowe 
źródła światła ? 

Odpowiedź 

Nie, oświetlenie należy zaprojektować zgodnie z PFU jako ledowe. 

Pytanie 62   Prosimy o informacje, że kolidujące sieci należy przebudować poza pasem drogowym ? 

Odpowiedź 

Kolidujące sieci należy zlokalizować w pasie drogowym. 

Pytanie 63   Czy Zamawiający wymaga zastosowania systemu sterowania oświetleniem i układów 
redukcji mocy? Jeśli tak, to ma być to system sterowania grupowego oświetleniem drogowym, czy 
system indywidulnego sterowania każdą oprawą? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zastosowania systemu sterowania oświetleniem i układów redukcji mocy z 
system indywidulnego sterowania każdą oprawą. 

Pytanie 64   Uzyskanie ostatecznych uzgodnień może wymagać przedstawienia prawa do terenu, na 
którym lokalizowane będą urządzenia obce. Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzyskanie takich 
uzgodnień po otrzymaniu decyzji ZRID? 

Odpowiedź 

Tak. 

Pytanie 65   Prosimy o udzielenie informacji czy należy zastosować słupy oświetleniowe spełniające 
wymagania bezpieczeństwa biernego. W przypadku konieczności zastosowania słupów spełniających 
wymagania bezpieczeństwa biernego, prosimy o przekazanie informacji o poziomie na jakim 
wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa w myśl zapisów normy PN-EN 12767. 

Odpowiedź 

Zgodnie z PFU, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Pytanie 66   Czy pod drogami należy stosować dla każdego typu instalacji układanej poprzecznie pod 
koroną drogi, jak zasilanie, oświetlenie i kanalizacja teletechniczna przepusty rezerwowe ? 

Odpowiedź 

Do rozstrzygnięcia na etapie projektowania. 

Pytanie 67   Czy dokumentacja wchodząca w skład materiałów przetargowych jest dla Wykonawcy 
wiążąca ? 

Odpowiedź 

Tak. Zgodnie z zapisami SIWZ 

Pytanie 68   W pkt. 2.4. PFU napisano: „Geodeta wykonujący mapę do celów projektowych uwzględni 
domiary słupów linii WN nawet gdy znajdują się one w znacznej odległości od granicy pasa 
drogowego, wykona pomiar zawiesi i zwisów sieci, z rejestracją właściwych parametrów, niezbędnych 
do wykonania sprawdzenia i/lub projektów przebudowy.” 

Prosimy o potwierdzenie, że powyższy zapis dotyczy słupów ograniczających przęsło linii, które 
krzyżuje drogę. 
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Odpowiedź 

Tak. 

Pytanie 69   Zamawiający wymaga zastosowanie kabli o izolacji z polietylenu usieciowanego czy 
polwinitu? 

Odpowiedź 

Zgodnie z PFU, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Pytanie 70   Przebudowywane sieci należy wykonać jako doziemne linie kablowe, czy Zamawiający 
dopuszcza przebudowę sieci jako linie napowietrzne? 

Odpowiedź 

Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy kolidującej sieci. 

Pytanie 71   Czy oświetlenie należy wykonać na całej długości przebudowywanej drogi? 

Odpowiedź 

Tak 

Pytanie 72   Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót dla niniejszego zadania jest od ok km 0+926,2 
do km ok 3+244,81, gdyż została udostępniona dokumentacja „ZamGeo” dla kilometraża 12+400 do 
km 14+100 

Odpowiedź 

Zakres robót zgodnie z PFU. 

Pytanie 73   Prosimy o wskazanie materiałów wiążących. 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami SIWZ. 

Pytanie 74   Jaką konstrukcję Zamawiający przewiduje na pasach bezpieczeństwa min. 0,5m oraz 
w ramach skrajni rowerowej min. 0,5m od strony jezdni głównej DW485? 

Odpowiedź 

Zgodnie z PFU. 

Pytanie 75   Czy Zamawiający dopuszcza zmianę geometrii trasy głównej DW 485 w planie 
umożliwiającą optymalizację rozwiązań i pozostającą bez istotnego wpływu na zajętość terenu? 

Odpowiedź 

Tak, po uzyskaniu każdorazowo akceptacji Zamawiającego. 

Pytanie 76   Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie oznakowania poziomego uzupełniającego np. 
P-23, P-26 oraz powierzchni wyłączonych z ruchu P-21 jako cienkowarstwowego? 

Odpowiedź 

Nie. 

Pytanie 77   Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie podsypki cementowo-piaskowej pod 
kostką/płytą betonową o proporcjach 1:4 (1:5)? 

Odpowiedź 

Zgodnie z PFU. 

Pytanie 78   Prosimy o dopuszczenie wykonania krawężnika bez wykonania podsypki. Można 
prawidłowo wykonać krawężnik ustawiając go na świeżej ławie betonowej. 
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Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany 

Pytanie 79   Prosimy o dopuszczenie wykonania ścieku bez wykonania podsypki. Można prawidłowo 
wykonać ściek ustawiając go na świeżej ławie betonowej. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany 

Pytanie 80   Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie (pozostawienie) istniejących warstw 
konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej 485 bądź ich części jako podbudowy lub/i podłoża 
rozbudowywanej drogi w przypadku gdy ich stan zapewni wymaganą nośność?  

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza pozostawienie istniejących warstw konstrukcji nawierzchni drogi 
wojewódzkiej 485 bądź ich części jako podbudowy lub/i podłoża rozbudowywanej drogi. 

Pytanie 81   Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowa inwestycja jest zgodna z przyjętym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Odpowiedź 

Inwestycja realizowania w trybie specustawy drogowej nie musi być zgodna z ustalenia mpzp. 

Pytanie 82   Prosimy o wskazanie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu objętego inwestycją. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie posiada takiej wiedzy. 

Pytanie 83   Czy Zamawiający dopuszcza stosowania dla konstrukcji chodnika betonowej kostki 
brukowej grubości 6 cm? 

Odpowiedź 

Nie 

Pytanie 84   Czy Zamawiający dopuszcza stosowania dla konstrukcji ścieżki rowerowej betonowej 
kostki brukowej grubości 6 cm? 

Odpowiedź 

Nie 

Pytanie 85   Jaką kategorie ruchu posiada droga DW 485 w stanie istniejącym? 

Odpowiedź 

Zamawiający określił w PFU kategorię obciążenia ruchem na KR4/KR5. 

Pytanie 86   Proszę o potwierdzenie, że cały materiał uzyskany z rozbiórki warstw bitumicznych będzie 
stanowić własność Wykonawcy? 

Odpowiedź 

Zgodnie z umową. 

Pytanie 87   Proszę o określenie, które materiały z rozbiórki będą należeć do Zamawiającego, które do 
Wykonawcy. Wykonawca na etapie przygotowania oferty musi określić koszty ich odwozu i/lub 
utylizacji. 

Odpowiedź 

Zgodnie z umową § 2 ust. 10. 
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Pytanie 88   Proszę o wskazanie adresu bazy materiałowej do której ma być przetransportowany 
materiał z rozbiórki który ma należeć do Zamawiającego? 

Odpowiedź 

Zgodnie z umową Par.2 ust.10 

Pytanie 89   Prosimy o informacje czy na jakiejkolwiek drodze objętej zakresem inwestycji przewiduje 
się ruch samochodów nienormatywnych? Jeśli tak to prosimy o wskazanie na jakich drogach i jakich 
relacjach ma odbywać się ruch pojazdów nienormatywnych i dla jakiej długości pojazdu należy 
sprawdzać przejezdność? 

Odpowiedź 

Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada takiej informacji 

Pytanie 90   Prosimy o potwierdzenie, że udostępniony plan sytuacyjny jest materiałem wiążącym? 

Odpowiedź 

Stanowi opracowanie pomocnicze. Zmiany wymagają każdorazowo akceptacji Zamawiającego na 
etapie projektowania. 

Pytanie 91   W PFU Zamawiający wskazuje, iż projektowane wpusty deszczowe należy włączyć do 
istniejącej kanalizacji deszczowej. Prosimy o potwierdzenie, że gestor (jednostka zarządzająca 
kanalizacją deszczową) wyrazi na to zgodę. W sytuacji gdy inwestor dysponuje takim uzgodnieniem 
prosimy o udostepnienie jego.  

Odpowiedź 

Projektowane wpusty deszczowe należy włączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej na warunkach 
podanych przez gestora sieci. 

Pytanie 92   Prosimy o potwierdzenie, że załączony plan sytuacyjny jest zgodny z przepisami 
drogowymi (Rozporządzeniem MTiGM z 1999r z poźn.zm.) 

Odpowiedź 

Stanowi opracowanie pomocnicze. 

Pytanie 93   Zamawiający w PFU (strona 50) dla skrzyżowania z DW485 z ul. Świetlickiego i Wodną 
informuje, że należy przewidzieć wykonanie analizy wariantowej doboru skrzyżowania (rondo albo 
trójwlotowe z sygnalizacją świetlną) - prosimy o dokładne sprecyzowanie jakie rozwiązanie należy 
przewidzieć do oferty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Przedmiot Zamówienia powinien być 
opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

Odpowiedź 

Zgodnie z PFU. 

Pytanie 94   W pkt 1.3.1. „Chodniki” Zamawiający informuje, iż należy uwzględnić płyty sygnalizacyjne 
dla osób niewidomych. Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał jeden czy dwa rzędy 
płyt dla niewidomych w obszarze przejść dla pieszych i peronów autobusowych? 

Odpowiedź 

Określi Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Pytanie 95   Prosimy o potwierdzenie, że szerokości chodników pokazane na załączonym planie 
sytuacyjnym nie są wiążące? 

Odpowiedź 

Zgodnie z decyzją środowiskową. 
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Pytanie 96   Prosimy o udostepnienie planów inwestycyjnych m. Pabianice celem dowiązania się 
ścieżką rowerową (chodnikiem) w ul. Grota-Roweckiego 

Odpowiedź 

Po stronie Wykonawcy. 

Pytanie 97   Prosimy o potwierdzenie, że parametry techniczne ulic opisane w pkt 1.3. „stan 
projektowany” – są wiążące? 

Odpowiedź 

Są wiążące, nie mniej jednak muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Pytanie 98   Prosimy o potwierdzenie, że parametry techniczne wskazane na stronie 49 PFU w pkt 1.2. 
są parametrami wiążącymi i dotyczą wyłącznie drogi wojewódzkiej nr 485 

Odpowiedź 

Dla wszystkich dróg objętych liniami rozgraniczającymi. 

Pytanie 99   Prosimy o jednoznaczne określenie zagospodarowania wyspy środkowej ronda wskazanej 
na załączonej dokumentacji projektowej. Czy Zamawiający przewiduje np. nasadzenia krzewów na 
wyspie środkowej?  

Odpowiedź 

Po stronie Wykonawcy. 

Pytanie 100   Prosimy o wskazanie klasy technicznej, kategorii ruchu i parametrów technicznych dla 
poszczególnych dróg poprzecznych? 

Odpowiedź 

Po stronie Wykonawcy. 

Pytanie 101   Zgodnie z zapisem 1.3.2. „Ciągi pieszo-rowerowe” (str. 52 PFU) istnieje zapis „należy 
zachować ciągłość przedmiotowej ścieżki (chodnika). Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający 
rozumie zapis ścieżki (chodnika)? Czy należy zaprojektować ciąg pieszo-rowerowy? 

Odpowiedź 

Należy zaprojektować ciągłość ścieżki rowerowej zgodnie z zapisami PFU. 

Pytanie 102   Na skrzyżowaniu z ul. Świetlickiego i Wodną w przypadku wyceny skrzyżowania typu 
rondo, prosimy o dokładne sprecyzowanie jakie parametry techniczne należy przyjąć do oferty (typ 
ronda, średnica ronda, ilość pasów na rondzie). Zgodnie z obowiązującymi przepisami Przedmiot 
Zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie 
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

Odpowiedź 

Po stronie Wykonawcy. 

Pytanie 103   Na skrzyżowaniu z ul. Świetlickiego i Wodną w przypadku wyceny skrzyżowania typu 
trójwlotowe z sygnalizacją świetlną prosimy o dokładne sprecyzowanie jakie parametry techniczne 
należy przyjąć do oferty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Przedmiot Zamówienia powinien być 
opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

Odpowiedź 

Po stronie Wykonawcy. 
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Pytanie 104   Na skrzyżowaniu z ul. Świetlickiego i Wodną w przypadku wyceny skrzyżowania typu 
trójwlotowe z sygnalizacją świetlną prosimy o podanie jaki rodzaj sygnalizacji (stała, akomodacyjna) 
należy uwzględnić do oferty? 

Odpowiedź 

Po stronie Wykonawcy. W przypadku wyboru wariantu ze skrzyżowaniem należy przyjąć sygnalizację 
akomodacyjną. 

Pytanie 105   Prosimy o potwierdzenie, że przebieg drogi w planie jest wiążący. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 75. 

Pytanie 106   Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje wykonania warstwy ścieralnej 
nawierzchni bitumicznej dla DW485 z innego typu mieszanki mineralno-asfaltowej niż SMA? 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami PFU. 

Pytanie 107   Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej nawierzchni niż 
SMA na drogach poprzecznych? 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami PFU. 

Pytanie 108   Prosimy o informację czy do oferty należy przyjąć ciąg pieszo-rowerowy z segregacją czy 
bez segregacji? 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami PFU. 

Pytanie 109   Prosimy o udostępnienie załączników graficznych do DŚU, określającego przebieg linii 
granicy DŚU. 

Odpowiedź 

W załączeniu 

Pytanie 110   Prosimy o udostepnienie załączników graficznych projektowanych linii rozgraniczających 
danej inwestycji 

Odpowiedź 

Linię rozgraniczającą określa Wykonawca. 

Pytanie 111   Czy Zamawiający dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni dla dróg 
objętych niniejszym PFU metodami mechanistycznymi i mechanistyczno-empirycznymi 
z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań? 

Odpowiedź 

Konstrukcja warstw zgodnie z PFU. 

Pytanie 112   Prosimy o udostepnienie projektu organizacji ruchu, celem sporządzenia właściwej oferty. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmiot Zamówienia powinien być opisany w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ 
na sporządzenie oferty. 

Odpowiedź 

Projekt docelowej organizacji ruchu sporządza Wykonawca. 
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Pytanie 113   Prosimy o doprecyzowanie jakie przypadki Zamawiający uzna za szczególnie 
uzasadnione, jako umożlwiające odstąpienie od warunków określonych w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach? 

Odpowiedź 

Szczególny przypadek, o którym mowa w PFU, stanowi sytuację, w której na etapie opracowywania 
projektu budowlanego zostanie wykazane, że przyjęcie innego rozwiązania niż wynikającego z 
warunków określonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach będzie w sposób istotny 
korzystniejsze ze względów technicznych, funkcjonalnych, dotyczących bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, ochrony środowiska. Warunkiem dla odstąpienia jest przy tym akceptacja przez 
Zamawiającego oraz możliwość wprowadzenia zmiany w procedurze ponownej oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko. 

Pytanie 114   Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację rozwiązań konstrukcji nawierzchni dróg 
poprzecznych, bocznych, dojazdowych w zależności od występującej tam kategorii ruchu? 

Odpowiedź 

Tak, poza liniami rozgraniczającymi DW 485 

Pytanie 115   Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii ruchu dla dróg poprzecznych i bocznych, 
dojazdowych np. w rozróżnieniu na klasy drogi. 

Odpowiedź 

Po stronie Wykonawcy. 

Pytanie 116   Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie innej nawierzchni elementów przekroju 
drogowego niż tej, która jest podana w pkt 1.4.2.? 

Odpowiedź 

Pierścień wewnętrzny ronda z betonu cementowego. Pozostałe zgodnie z zapisami PFU. 

Pytanie 117   Prosimy o potwierdzenie, że dana inwestycja będzie wymagała uzyskania decyzji ZRID? 

Odpowiedź 

Tak. 

Pytanie 118   Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest ostateczna? 

Odpowiedź 

Tak. 

Pytanie 119   Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje cały zakres inwestycji? 

Odpowiedź 

Tak. 

Pytanie 120   Czy wniesiono odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? 

Odpowiedź 

Nie. 

Pytanie 121   Prosimy o potwierdzenie, że charakterystyczne parametry drogi, określone w rozdziale 1.2 
PFU są zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Odpowiedź 

Tak. 
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Pytanie 122   Prosimy o doprecyzowanie jakie przypadki Zamawiający uzna za szczególnie 
uzasadnione, jako umożlwiające odstąpienie od warunków określonych w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach? 

Odpowiedź 

Szczególny przypadek, o którym mowa w PFU, stanowi sytuację, w której na etapie opracowywania 
projektu budowlanego zostanie wykazane, że przyjęcie innego rozwiązania niż wynikającego z 
warunków określonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach będzie w sposób istotny 
korzystniejsze ze względów technicznych, funkcjonalnych, dotyczących bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, ochrony środowiska. Warunkiem dla odstąpienia jest przy tym akceptacja przez 
Zamawiającego oraz możliwość wprowadzenia zmiany w procedurze ponownej oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko. 

Pytanie 123   Prosimy o udostępnienie warunków technicznych, opinii od gestorów sieci oraz zarządców 
innych dróg 

Odpowiedź 

Warunki techniczne przebudowy sieci uzyskuje Wykonawca W załączeniu archiwalne warunki 
techniczne. 

Pytanie 124   Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga wykonania audytu BRD? 

Odpowiedź 

Zgodnie z PFU. 

Pytanie 125   Czy w sytuacji konieczności zaprojektowania i wybudowania dodatkowych elementów w 
stosunku do opisu Przedmiotu Zamówienia, Inwestor przewiduje zmianę terminu na ukończenie, 
terminów kamieni milowych oraz ceny kontraktowej? 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami umowy. 

Pytanie 126   Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji inwestycji z tytułu 
niezawinionego przez Wykonawcę braku akceptacji przedłożonych warunków do zaopiniowania? 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami umowy. 

Pytanie 127   Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że wprowadzenie optymalizacji zgodnych 
z warunkami kontraktu nie spowoduje zmniejszenia Ceny Kontraktowej. 

Odpowiedź 

Zgodnie z PFU, decyzją środowiskową i zapisami umowy. 

Pytanie 128   Prosimy o określenie hierarchii ważności pomiędzy PFU a SIWZ 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami umowy 

Pytanie 129   Czy zamawiający posiada wiedzę odnośnie ewentualnych odstępstw jakie na etapie 
projektowania należy uzyskać? 

Odpowiedź 

Ewentualne odstępstwa określi i uzyska Wykonawca 

Pytanie 130   Czy Zamawiający dopuści zamknięcie odcinka ul. Jana Kilińskiego od ul. Grobelnej do 
ul. Grota Roweckiego na czas wykonania rozbiórki i budowy przepustu drogowego? 

Odpowiedź 

Po stronie Wykonawcy. 
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Pytanie 131   Prosimy o jednoznaczne wskazanie parametrów materiału dla wykonania zabruku pasa 
środkowego. 

Odpowiedź 

Konstrukcja warstw zgodnie z PFU oraz odpowiedzią na pytanie 116. 

Pytanie 132   Prosimy o wskazanie parametrów oraz rodzaju kostki która ma zostać zastosowana do 
wykonania nawierzchni zatok autobusowych. 

Odpowiedź 

Nawierzchnia zatok autobusowych – zgodnie z PFU. 

Pytanie 133   Prosimy o wskazanie parametrów kostki kamiennej która ma zostać zastosowana do 
wykonania nawierzchni zatok autobusowych. 

Odpowiedź 

Nawierzchnia zatok autobusowych – zgodnie z PFU. 

Pytanie 134   W Decyzji nr GK.6220.1.2.2016 z dnia 12.12.2016 wydanej przez Wójta Gminy Dłutów 
mowa jest o wykonaniu nasadzeń rekompensacyjnych w ilości 766 drzew oraz 3540m2 krzewów. 
Prosimy o jednoznaczne wskazanie jaka ilość z wskazanej w decyzji ilości zlokalizowana będzie na 
odcinku 0+926,20 – 3+244,81 DW485. 

Odpowiedź 

W załączeniu plan nasadzeń 

Pytanie 135   Czy Zamawiający dopuści w przypadku odcinka 0+926,20 – 2+200 tj. KR4 zastosowanie 
na warstwę ścieralną nawierzchni z Betonu asfaltowego? 

Odpowiedź 

Nie, warstwa ścieralna z SMA8 

Pytanie 136   Prosimy o wyjaśnienie przez Zamawiającego konieczności spełnienia przez produkt 
„warunku minimalnej awaryjności”. Prosimy o wskazanie mierzalności powyższego warunku? 

Odpowiedź 

W załączeniu poprawiony PFU w zakresie pkt 2.1. 

Pytanie 137   W SIWZ pkt. 6.3 podano wymagania dotyczące Wykonawców. tj. Wykonania robót 
budowlanych o wartości minimum 5 000 000 PLN. Prosimy o wskazanie czy powyższa wartość jest 
wartością brutto czy netto? 

Odpowiedź 

Jest to wartość brutto. 

Pytanie 138   Przedłożona koncepcja rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 485 była wykonana na mapach 
z 2010 roku. Prosimy o przekazanie informacji czy od tego momentu nie zaistniały istotne zmiany 
w uzbrojeniu terenu jak również w konstrukcji nawierzchni na odcinku w km 0+926,20 – 3+244,81, 
a jeśli takowe wystąpiły to prosimy o wskazanie tych zmian poprzez opublikowanie ich na stronie. 

Odpowiedź 

Opracowanie mapy po stronie Wykonawcy. 

Pytanie 139   Czy Zamawiający dopuszcza odcinkowe zamknięcie DW485 pomiędzy ul. Grobelna – 
Grota Roweckiego oraz Grota Roweckiego – Henryka Świetlickiego. 

Odpowiedź 

Po stronie Wykonawcy. 
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Pytanie 140   § 2 ust. 3  Umowy – prosimy o wskazanie jakie konkretnie dołączone do PFU dokumenty, 
zawierające opis przedmiotu zamówienia stanowią „Wymagania Zamawiającego” i które z tych 
dokumentów są dla Wykonawcy wiążące, a które pomocnicze. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie 128. 

Pytanie 141   § 2 ust. 9 Umowy – prosimy o wskazanie / doprecyzowanie w jakim terminie „przed 
rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca i Zamawiający dokonają oceny przydatności naniesień 
na działkach, na których będzie realizowana inwestycja”? 

Odpowiedź 

Bez zbędnej zwłoki, tak, aby nie utrudniać prowadzenie robót budowlanych. 

Pytanie 142   § 3 ust. 1 Umowy – prosimy o wymienienie jakie to są „wymagane decyzje i uzgodnienia”, 
bądź wskazanie gdzie w dokumentacji projektowej znajduje się taki enumeratywny wykaz. 

Odpowiedź 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przedstawiony w wykaz aktów prawnych, w PFU II. Cześć informacyjna pkt 3, ma charakter otwarty, 
nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania 
innych nie wymienionych w PFU przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one maiły 
zastosowanie. Wykaz aktów nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie 
po dniu składani ofert. 

Pytanie 143   W nawiązaniu do postanowień § 3 ust. 2, § 4 ust. 2, 4 ust. 10 - 11 umowy, prosimy 
o wskazanie charakteru wynagrodzenia Wykonawcy. Wskazany w § 4 ust. 2 oraz § 8 ust. 5 umowy 
sposób rozliczenia pozostaje w sprzeczności z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia wskazanym 
w § 3 ust. 2 umowy.  

Odpowiedź 

Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, natomiast zapisy umowy dot. rozbicia 
cen, wyliczenia cen poszczególnych pozycji do wykonania mają służyć do rozliczania i fakturowania. 

Pytanie 144   § 3 ust. 3 Umowy – prosimy o zmianę limitu finansowego na dany rok kalendarzowy z 98% 
na 80%. 

Odpowiedź 

Zapisy umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie 145   § 3 ust. 3 Umowy – prosimy o zmianę treści w zdaniu drugim z  „(…) skutkuje nałożeniem 
kar finansowych na Wykonawcę” na następującą: „(…) może skutkować nałożeniem kar finansowych 
na Wykonawcę”. 

Odpowiedź 

Zapisy umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie 146   § 3 ust.4 Umowy – prosimy o wskazanie w jakim terminie zostanie potwierdzone przez 
nadzór budowy, zgłoszenie gotowości do odbioru, dokonane wpisem do Dziennika Budowy? 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami umowy. 

Pytanie 147   § 4 ust. 1 Umowy – prosimy o informację czy Zamawiający złożył już wniosek 
o dofinansowanie ze środków UE? 

Odpowiedź 

W trakcie procedowania. 
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Pytanie 148   § 4 ust. 6 Umowy – prosimy o wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej, 

Odpowiedź 

Zapisy umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie 149   § 4 ust. 10 Umowy – prosimy o usunięcie zdania: „W szczególności Zamawiający ma 
prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wcześniej wydanego zatwierdzenia ZPRS jeśli jest on 
przygotowany w sposób zawyżający płatności za jakiekolwiek elementy robót w odniesieniu do 
rynkowych w sposób zawyżający płatności za jakiekolwiek elementy robót w odniesieniu do 
rynkowych cen tego elementu Robót, z uwzględnieniem kwot wskazanych w formularzu wyceny 
ofertowej.” 

Odpowiedź 

Zmianie ulega zapis § 4 ust. 2 umowy W załączeniu poprawiona umowa. 

Pytanie 150   § 5 ust. 1 pkt 7 Umowy – prosimy o doprecyzowanie, które to są lub wskazanie gdzie w 
dokumentacji projektowej znajduje się enumeratywny wykaz „wszystkich wymaganych przepisami 
zatwierdzeń z PFU”. 

Odpowiedź 

Przedstawiony w wykaz aktów prawnych, w PFU II. Cześć informacyjna pkt 3, ma charakter otwarty, 
nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania 
innych nie wymienionych w PFU przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one maiły 
zastosowanie. Wykaz aktów nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie 
po dniu składani ofert. 

Pytanie 151   § 5 ust. 1 pkt 8 Umowy – prosimy o doprecyzowanie zwrotu „lub jest wymagane” w 
odniesieniu do przedłożenia do zatwierdzenia rysunków, świadectw, obliczeń lub innej dokumentacji 
technicznej. 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami umowy. 

Pytanie 152   § 5 ust. 1 pkt 8 Umowy – prosimy o dopisanie zdania: „Zamawiający zatwierdzi wszystkie 
rysunki, świadectwa, obliczenia lub inną dokumentację techniczną niezbędną do realizacji 
Zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej złożenia do zatwierdzenia.” 

Odpowiedź 

Zgodnie z załączoną umową. 

Pytanie 153   § 5 ust. 2 pkt 2 Umowy – prosimy o uzupełnienie zapisu o informację, iż Plac Budowy 
będzie przekazywany adekwatnie do zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu Robót, 
tak aby umożliwić jego terminową realizację. 

Odpowiedź 

Zapisy umowy pozostają bez zmian w tym zakresie.. 

Pytanie 154   § 5 ust. 2 pkt 4 Umowy – prosimy o dodanie na końcu zdania następującej treści: „co 
zostanie mu umożliwione dzięki terminowemu przekazaniu Placu Budowy”. 

Odpowiedź 

Zapisy umowy pozostają bez zmian w tym zakresie. 

Pytanie 155   §9 ust. 2 pkt 13 – prosimy o potwierdzenie, iż „niezwłocznie” oznacza w ciągu 7 dni 
kalendarzowych.  

Odpowiedź 

Bez zbędnej zwłoki, w terminie realnym i mającym na względzie okoliczności miejsca i czasu 
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Pytanie 156   §9 ust. 2 pkt 15 Umowy – prosimy o wykreślenie następującej treści: „(…) oraz 
zabezpieczenie terenu przed skutkami warunków atmosferycznych”. 

Odpowiedź 

Zapisy umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie 157   §9 ust. 2 pkt 42 Umowy – prosimy o wykreślenie całego punktu. 

Odpowiedź 

Zapisy umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie 158   § 19 Umowy – Prosimy o wprowadzenie zapisów umożliwiających dokonywanie zmian 
zawartej umowy w przypadku zmian: 

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

Odpowiedź 

Zapisy umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie 159   W SIWZ pkt. 2.2 „Wymagania w stosunku do Wykonawcy” mowa jest o konieczności 
ustawienia tablic informacyjnych na czas budowy oraz tablic pamiątkowych. Prosimy o wskazanie 
przez Zamawiającego ilości tablic informacyjnych oraz tablic pamiątkowych wraz z podaniem 
lokalizacji tych tablic, które zgodnie z zapisami SIWZ będą obowiązkiem Wykonawcy. 

Odpowiedź 

Zgodnie z PFU 

Pytanie 160   Prosimy o wskazanie czy na odcinku objętym postepowaniem przetargowym lub w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie występują obiekty wpisane do rejestru  zabytków oraz ewidencji zabytków? 
Jeśli takie miejsca występują to prosimy o wskazanie tych miejsc.  

Odpowiedź 

W załączeniu archiwalna opinia WUOZ. 

Pytanie 161   Prosimy o wskazanie lokalizacji obiektów kultu religijnego (kapliczek) wraz z podaniem 
docelowej lokalizacji tych obiektów. 

Odpowiedź 

Po stronie Wykonawcy 

Pytanie 162   Prosimy o wskazanie sposobu wykończenia nawierzchni zatok autobusowych. Czy 
Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni zatok autobusowych bez konieczności stosowania 
specjalistycznej chemii budowlanej tj. zapraw do wykonania fugi. 

Odpowiedź 

Nawierzchnia zatok autobusowych, zgodnie z PFU jest betonowa. 

Pytanie 163   W ramach zadania Wykonawca będzie miał wykonać rozbiórkę wiat przystankowych. 
Prosimy o informację czy w ramach kontraktu do obowiązków Wykonawcy będzie również zakup i 
ustawienie nowych wiat przystankowych? 

Odpowiedź 

W wycenie nie należy uwzględniać zakupu i montażu wiat przystankowych. 

Pytanie 164   W ramach zadania w robotach rozbiórkowych wskazano wykonanie rozbiórki ogrodzeń  
kolidujących z inwestycją. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach kontraktu należy przewidzieć 
jedynie wykonanie rozbiórek ogrodzeń, natomiast  koszty zakupu materiału wraz z budową nowych 
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ogrodzeń będą w gestii Właścicieli wywłaszczanych na podstawie ZRID części/ fragmentów 
nieruchomości. 

Odpowiedź 

W ramach ceny kontraktowej należy uwzględnić rozbiórkę ogrodzeń wraz odwozem na składowisko 
Zamawiającego oraz budowę tymczasowych ogrodzeń na czas realizacji kontaktu. 

Pytanie 165   Czy Zamawiający akceptuje następujący zapis w gwarancji – wstawienie klauzuli 
identyfikacyjnej Zamawiającego: przekazanie ewentualnego żądania wypłaty za pośrednictwem 
banku Zamawiającego, który potwierdzi, że podpisy widniejące na żądaniu należą do osób 
uprawnionych do reprezentacji Zamawiającego? 

Odpowiedź 

Zapisy w projekcie gwarancji pozostają bez zmian. 

Pytanie 166   Czy Zamawiający akceptuje następujący zapis w gwarancji: „wypłata nastąpi na pierwsze 
pisemne żądanie zapłaty zawierające oświadczenia Beneficjenta, iż Wykonawca nie wykonał 
zobowiązań wynikających z Umowy”? 

Odpowiedź 

Zapisy w projekcie gwarancji pozostają bez zmian. 

Pytanie 167   Dotyczy § 12 ust. 2 umowy. Art. 647 (1) kc nie przewiduje uzyskania zgody 
Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą robót budowlanych. Czy wskazana 
w postanowieniu umownym podstawa prawna jest prawidłowa? 

Odpowiedź 

Zapisy § 12 ust. 2 umowy nie są sprzeczne z zapisami kodeksu cywilnego i patrz odpowiedź na 
pytanie 168. 

Pytanie 168   Czy określona w § 12 umowy procedura nie zgłoszenia i zatwierdzania 
podwykonawców nie wynika z pomieszania instytucji kc i pzp? Dotyczy to w szczególności 
zgłaszania sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą robót 
budowlanych (brak w pzp), instytucji „solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia 
podwykonawcy która występuje w kc, natomiast nie występuje w pzp.  

Odpowiedź 

Zgodnie z pkt 3 SIWZ do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, jeżeli przepisy 
ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

Pytanie 169   Czy § 12 ust. 5 umowy dotyczącą przesłanek zgłoszenia sprzeciwu z kc czy pzp?  

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie 168. 

Pytanie 170   Dotyczy § 12 umowy. W jakim celu Zamawiający ma zamiar naliczać kary umowne 
i usuwać podwykonawców posiadających odpowiedni potencjał wyłącznie z tego powodu, że 
oferowane przez nich ceny  będą wyższe niż oferta Wykonawcy, skoro art. 647 (1) kc 
wprowadza granicę odpowiedzialności?  

Odpowiedź 

Sytuacja opisana w pytaniu nie występuje w dokumentach postępowania. Zapisy umowy pozostają 
bez zmian. 

Pytanie 171   Dotyczy § 12 umowy Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób 
w warunkach kontraktowych Wykonawca ma wykonać przedmiot zamówienia w przypadku 
konieczności zatrudnienia podwykonawców po cenach wyższych niż ofertowe w sytuacji 
wzrostu ceny materiałów i usług?  
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Odpowiedź 

Zamawiający nie zakazuje zawierania poszczególnych umów podwykonawczych z cenami wyższymi. 
Zgodnie z § 12 ust. 24 „Suma wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcom nie może być 
wyższa niż wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku gdy wartość wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tożsame, 
określone w umowie z Zamawiającym, roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika ze 
zgłoszenia, to solidarna odpowiedzialność Zamawiającego jest ograniczona do wysokości 
wynagrodzenia określonego w umowie Wykonawcy z Zamawiającym za te roboty budowlane, których 
szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia. Tym samym Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za 
zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy w części przekraczającej wysokość wynagrodzenia 
określonego w umowie Zamawiającego z Wykonawcą za roboty budowlane,  których szczegółowy 
przedmiot wynika ze zgłoszenia. Zamawiający nie będzie odpowiedzialny również za wynagrodzenie 
wykraczające poza szczegółowy przedmiot robót wskazany w doręczonej Zamawiającemu umowie 
zawartej z Podwykonawcą.” 

 

Dokonuje się następujących zmian w SIWZ: 

Pkt 6.3.1 ppkt 3) SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„6.3.1. Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na 
odpowiednim poziomie jakości: 

1) wykonanie w okresie ostatnich 8 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 2 zadań wykonanych 
(zakończonych), tj. doprowadzonych przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu 
końcowego odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji 
zamówienia, polegających na budowie/ rozbudowie/ przebudowie dróg publicznych (zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 
Dz. U. z 2016 r., poz. 124) klasy min. G o wartości min. 5 000 000,00 PLN (brutto) każde; 

2) wykonanie w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 zadania polegającego na 
budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu inżynierskiego (np.: most, wiadukt, estakada, 
przepust pod koroną drogi) na klasę obciążenia „A” wg PN-85/S-10030. Wartość takiego zadania 
nie może być niższa niż 1 000 000,00 PLN (brutto);  

3) wykonanie w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 2 zadań polegających na 
opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) na budowę/ 
rozbudowę/przebudowę dróg publicznych klasy min. G o łącznej długości 2 zadań min. 3,0 km 
wraz z uzyskaniem decyzji pozwalającej na realizację robót; 

4) co najmniej jedno z zadań wymienionych zarówno w punktach 1 jak i 3 powinno obejmować:  

 zaprojektowanie (dla zadań z pkt 3) i wykonanie (dla zadań z pkt 1) budowy, przebudowy lub 
rozbudowy:  

 zatok autobusowych,  
 kanalizacji deszczowej,  
 kolizje z urządzeniami obcymi,  
 oświetlenia drogowego,  
 sygnalizacji świetlnej.  

Powyższe elementy Wykonawca może wykazać w więcej niż jednym zadaniu, o którym mowa 
w pkt 1 i 3.  

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą 
przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.” 
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Jednocześnie informuje, że przesunięciu ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 05.01.2018 r.  
W związku z tym wszędzie tam, gdzie w SIWZ jest data 01.12.2017 r. (05./20.12.2017 r.) zastępuje się ją 
nową datą 05.01.2018 r.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym przekazał do Dziennika Urzędowego Unii 
Europejskiej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, w którym dokonał zmian w zakresie 
wynikającym z dokonanych zmian SIWZ, o których mowa w niniejszym piśmie. 

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

  
 
 
 

Z upoważnienia Dyrektora 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi 

Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji 
mgr inż. Sławomir Niżnikowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 12.12.2017 r. 


