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Wykonawcy
uczestniczgcy w postepowaniu

Dotyczy: Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z realizacja zadania
,,Rozbudowa drogi wojewoédzkiej Nr 485 na odcinku przejscia przez Pabianice"

Dziatajgc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz pkt 12 Instrukcji dla Wykonawcow zamieszczonej w Specyfikacji
Istotnych  Warunkéw Zamowienia (SIWZ), dotyczgcej w/w postepowania o zamdwienie publiczne
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zarzad Drog Wojewddzkich w todzi, niniejszym
wyjasnia, oraz dokonuje modyfikacji SIWZ, w zakresie opisanym ponizej:

Pytanie 1 W pkt 4.9 SIWZ Zamawiajgcy zgda wskazania czesci zamowienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcy i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow. Prosimy
o potwierdzenie, ze powyzsze wymagania dotyczgce obowigzku podania przez Wykonawce nazw firm
podwykonawcéw w ofercie odnosi sie wytgcznie do tych firm podwykonawcéw, ktdére sg znane
Wykonawcy na etapie sktadania oferty?

Odpowiedz

Zgodnie z zapisem w czesci | sekcja D Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamdwienia:

Czy wykonawca zamierza zleci¢ osobom [] Tak [] Nie

trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek czesci | Jezelitak i o ile jest to wiadome, prosze

zamowienia? podaé wykaz proponowanych podwykonawcow:
[...]

Pytanie 2 Dot. umowy §12.20 — Czy Zamawiajgcy potwierdza iz zobowigzanie do przedstawiania
wraz z fakturg dowoddw zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom dotyczy jedynie

zaptaty za ptatnosci wymagalne tj. takie w przypadku ktérych termin ptatnosci juz uptyng?
Odpowiedz
Nie.

Pytanie 3 Dot. umowy §12.23 — Czy Zamawiajgcy potwierdza, iz dokumenty podwykonawcow

o zapfacie ich wynagrodzenia w cato$ci majg dotyczy¢ ptatnosci wymagalnych za roboty odebrane
przez Zamawiajgcego?

Odpowiedz
Zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie 4 Dot. umowy §12.23 — Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na dostarczenie dokumentéw
podwykonawcéw o zaptacie ich wynagrodzenia w catosci, pomiedzy datg wystawienia faktury
koncowej przez Wykonawce, a datg dokonania ptatnosci przez Zamawiajacego?

Odpowiedz
Tak. Przedstawienie dokumentow jest warunkiem ptatnosci. Zapisy umowy bez zmian.



Pytanie 5 Dot. umowy §12.23 — Czy Zamawiajgcy akceptuje przedktadanie dowodéw zaptaty
podwykonawcom przez Wykonawce w przypadku braku mozliwosci dostarczenia oswiadczenia
podwykonawcy?

Odpowiedz
Wykonawca przedtozy dowody zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie 6 Dot. umowy §13.3 — Wnosimy o zmiane zapisbw umownych tak aby rozpoczecie odbioru
koAcowego nastepowalo w terminie 14 dni od daty przedtozenia zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego rozliczenia koncowego, a termin zakonczenia czynnosci odbiorowych wynosit 7 dni
od jego rozpoczecia. Zwracamy uwage iz termin okreslony przez Zamawiajgcego nie znajduje
odzwierciedlenia w warunkach umownych dotyczgcych analogicznych inwestycji w Polsce.

Odpowiedz
Zapisy umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 7 Czy Zamawiajacy akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robot w terminie 14 dni od
daty wymagalnosci niezaptaconej przez Zamawiajgcego faktury Wykonawcy?

Odpowiedz
Nie.

Pytanie 8 Dot. umowy §17.1 kary umowne za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy
wynoszg 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia - wnosimy o zmiane zapisow
umownych tak aby kara umowna naliczana byta za zwtoke.

Odpowiedz
Zapisy pozostajg bez zmian.

Pytanie 9 Dot. umowy §17.1 kary umowne za nierozpoczecie projektowania lub rob6t w terminach
wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 1 (projektowanie) i § 5 ust. 2 pkt 4 (roboty) wynoszg 0,05 % ceny
umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu, - wnosimy o zmiane zapiséw umownych tak
aby kara umowna naliczana byta za zwtoke.

Odpowiedz
Zapisy pozostajg bez zmian.

Pytanie 10 Dot. umowy §17.1 kary umowne za nieusunigecie w terminie usterek/wad stwierdzonych
podczas odbioru ostatecznego lub odbioru w okresie rekojmi wynoszg 0,1% ceny umownej brutto za
kazdy dzien przekroczenia terminu, - wnosimy o zmiane zapiséw umownych tak aby kara umowna
naliczana byta za zwtoke.

Odpowiedz
Zapisy pozostajg bez zmian.

Pytanie 11 Dot. umowy §17.1 kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy wynoszg 15% ceny umownej brutto, — wnosimy o zmiane zapiséw umownych tak
aby kara umowna w par. 17.1.5 wynosita 10% ceny umownej brutto.

Odpowiedz
Zapisy umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 12 Dot. umowy §17.1 - jezeli prace projektowe lub roboty objete przedmiotem niniejszej
umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca lub podmiot inny niz ten, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 — kary umowne wynoszg 3%
ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek, — wnosimy o zmiane zapiséw umownych tak aby kara
umowna w par. 17.1.6 wynosita 0,2% ceny umownej brutto”

Odpowiedz
Zapisy umowy pozostajg bez zmian.



Pytanie 13 Dot. umowy §17.1 - jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika zespotu
projektowego/projektanta lub kierownika budowy/robo6t, bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana
w umowie, zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub za brak na budowie oséb sprawujgcych nadzor
na budowie ze strony Wykonawcy — kara umowna wynosi 3% ceny umownej brutto za kazdy taki
przypadek — wnosimy o zmiane zapisbw umownych tak aby kara umowna w par. 17.1.7 wynosita
0,2% ceny umownej brutto.

Odpowiedz
§ 17 ust. 1 pkt 7 umowy otrzymuje brzmienie:

Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika zespotu projektowego/projektanta Ilub kierownika
budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana w niniejszej umowie, zaakceptowana
przez Zamawiajgcego lub za brak na budowie 0s6b sprawujgcych nadzér na budowie ze strony
Wykonawcy — w wysoko$ci 1 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,”

W zatgczeniu projekt umowy.

Pytanie 14 Dot. umowy §17.1 - kara umowna za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego
robét odpowiadajgcego limitowi finansowemu na dany rok z przyczyn Wykonawcy, z zastrzezeniem
§ 3 ust. 3 wynosi 30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok. Wykonanie
robét w wysokosci nizszej niz 98% zakresu rzeczowego odpowiadajgcego limitowi finansowemu na
dany rok kalendarzowy skutkuje natozeniem kar umownych. — wnosimy o zmiane zapiséw umownych
tak aby kara umowna w par. 17.1.8 wynosita 0,05 % ceny umownej brutto

Odpowiedz
Zapisy umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 15 Dot. umowy §17.1 kara umowna za przekroczenie terminu uzyskania decyzji ZRiD wynosi
5.000 zt za kazdy dzien opdznienia — wnosimy o zmiane zapiséw umownych tak aby kara umowna
naliczana byta za zwtoke.

Odpowiedz
§ 17 ust. 1 pkt 9 umowy otrzymuje brzmienie:
»Za przekroczenie terminu uzyskania decyzji zrid, o ktorym mowa w § 3 ust. 4 — w wysoko$ci 1 000 zt za
kazdy dzien opdznienia,”
W zatgczeniu projekt umowy.

Pytanie 16 Dot. umowy §17.1 kara umowna za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu
dokumentdéw , o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 5i 19 oraz ust. 2 pkt 1 wynosi 0,05 % ceny umownej
brutto za kazdy dzien opdznienia — wnosimy o zmiane zapiséw umownych tak aby kara umowna
naliczana byta za zwitoke.

Odpowiedz
§ 17 ust. 1 pkt 9 umowy otrzymuje brzmienie:

»Za hiedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w § 5 ust. 1
pkt 5i 19 oraz ust. 2 pkt 1 — w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzieri opdznienia,”

W zatgczeniu projekt umowy.

Pytanie 17 Dot. umowy §17.1 kara umowna za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajgcych
przedtuzenie wymaganych umowg ubezpieczen oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wynosi 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dziehh opdznienia, — wnosimy o zmiane zapisow
umownych tak aby kara umowna naliczana byta za zwioke.

Odpowiedz
Zapisy pozostajg bez zmian.

Pytanie 18 Dot. umowy §17.1 kara umowna za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynosi 0,1 % ceny umownej brutto
oddzielnie za kazde naruszenie — wnosimy o zmiane zapiséw umownych tak aby kara umowna w par.
17.1.13 wynosita 0,1% wynagrodzenia danego podwykonawcy.



Odpowiedz
Zapisy umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 19 taczny limit kar wynosi 20% ceny umownej brutto — wnosimy o zmiane zapiséw
umownych tak aby limit kar umownych wynosit 10% ceny umownej brutto.

Odpowiedz
Zapisy umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 20 Wg zapiséw SIWZ ust. 5 i umowy §3.4 Zamawiajacy wymaga, aby zamdwienie zostato
zrealizowane w terminie do 15.12.2019r. — czy Zamawiajgcy akceptuje uzaleznienie przewidywanego
terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesuniecie
bezwzglednego terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania umowy i przewidywanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego?

Odpowiedz
Wprowadzanie zmian w umowie bedzie nastepowato na zasadach w niej opisanych.

Pytanie 21 Umowa § 8.1 — wnosimy o zmiane zapiséw umownych tak aby w przypadku ziszczenia sie
zdarzen opisanych w par. 8.1 umowy, GW byt uprawniony do zmiany terminu realizacji zamowienia
wynikajgcy z takiej zmiany oraz do zwrotu udokumentowanych i uzasadnionych kosztéw wynikajgcych
Ze zmiany.

Odpowiedz
Zapisy umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 22 Umowa § 8.1 — czy Zamawiajgcy akceptuje ograniczenie prawa Zamawiajgcego do
ograniczenia zakresu robot do racjonalnego poziomu wartosciowego lub przedmiotowego
wynikajgcego ze specyfiki przedmiotu Umowy — np. 5% ceny lub zakaz ograniczania konkretnego
(jakiego?) rodzaju rob6t?

Odpowiedz
Zapisy umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 23 Umowa § 8.1 — czy Zamawiajgcy akceptuje wymaog uprzedniego zgtoszenia Wykonawcy
ewentualnego ograniczenia robét nie pézniej niz 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia tej
czesci robot, ktorej dotyczy ograniczenie?

Odpowiedz
Zapisy umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 24 Umowa § 12.5.9 - wnosimy o umozliwienie tworzenia zabezpieczenia w umowach
podwykonawczych w postaci kaucji gwarancyjnej jak standardowego zabezpieczenia uméw
z podwykonawcami. Zwracamy uwage, iz ograniczenia mozliwosci stosowania zabezpieczenia
gotowkowego wobec podwykonawcow powoduje ograniczenia konkurencyjnosci podmiotéw na rynku
lokalnym poprzez konieczno$¢ doboru jedynie podwykonawcéw posiadajgcych odpowiednie
mozliwosci uzyskania stosowanej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, a ponadto bedzie
stanowi¢ istotne obcigzenie finansowe dla takich podmiotow.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 25 Umowa §19.1 - wnosimy o zmiane zapiséw umownych tak aby w przypadku dokonywania
zmian terminu realizacji zmdéwienia nie z winy wykonawcy (par 19,1) Wykonawca bedzie uprawniony
do zwrotu racjonalnych i uzasadnionych kosztéw wynikajgcych z takiej zmiany.

Odpowiedz
Zapisy umowy pozostajg bez zmian.



Pytanie 26 Czy Zamawiajgcy udostepni oferentom dokumentacje projektowg w wersji edytowalnej na
etapie przygotowania oferty? Znacznie utatwi to prace oferentom i umozliwi przygotowanie lepszej
oferty.

Odpowiedz
Nie.

Pytanie 27 Czy Zamawiajgcy udostepni dokumentacje projektowg w wersji edytowalnej Wykonawcy
wybranemu w przetargu?

Odpowiedz
Tak.

Pytanie 28 Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie kompletnej dokumentacji projektowej. Materiat
udostepniony oferentom jest niekompletny.

Odpowiedz
W zatgczeniu brakujgce pliki.

Pytanie 29 Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie kompletnej dokumentacji projektowej. Materiat
udostepniony oferentom jest niekompletny.

Odpowiedz
W zatgczeniu brakujgce pliki.

Pytanie 30 Zwracamy sie z prosbg o ponowne udostepnienie dokumentacji projektowej —
inwentaryzacja zieleni. Materiat udostepniony oferentom jest uszkodzony.

Odpowiedz
W zatgczeniu poprawiony plik.

Pytanie 31 Zwracamy sie z prosbg o ponowne udostepnienie STWIORB ZDW. Katalog udostepniony
oferentom jest pusty.

Odpowiedz
W zatgczeniu.

Pytanie 32 Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie nadzoru archeologicznego lezy po stronie
Wykonawcy?

Odpowiedz
Tak, zgodnie z PFU i umowa.

Pytanie 33 Czy Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca bedzie musiat wykona¢ nowe opracowanie
inwentaryzacji zieleni zawierajgce wszystkie wymogi podane w pkt. 1.2 PFU ,...Opracowanie
inwentaryzacji zieleni z gospodarkg szatg roslinng, zestawieniem drzew i krzewdéw do wyciecia
z okresleniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opisowej
i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujgcej projekt zagospodarowania terenu ze
wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig, preliminarz opfat i projekt zieleni oraz w razie koniecznosci
uzyskanie decyzji zezwalajgcej na usuniecie drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowanymi
rozwigzaniami. Opracowane projekty nasadzenh zieleni oraz przesadzen, pielegnacji i zabezpieczenia
istniejgcej zieleni na czas budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym...”

Odpowiedz
Tak.



Pytanie 34 Czy Zamawiajgcy posiada wiedze, ze rozwigzania przedstawione w udostepnionej
dokumentacji projektowej wymagajg uzyskania odstepstw od warunkéw technicznych?

Odpowiedz
Odstepstwa okresla Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;j.

Pytanie 35 Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze Wykonawca jest zobligowany w ramach inwestycji do
rozbiorki istniejgcych i budowy nowych wpustow ulicznych ze studzienkami kanalizacyjnymi na
odcinkach pozostawienia istniejgcej kanalizacji deszczowej zgodnie z zapisami DoSU?

Odpowiedz
Tak, w zakresie zaprojektowania i wykonania odwodnienia pasa drogowego DW 485.

Pytanie 36 Prosze o sprecyzowanie na jakich odcinkach drogi nalezy wykonac sciezki rowerowe
z dopuszczeniem pieszych?

Odpowiedz
Zgodnie z PFU.

Pytanie 37 Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze wzdtuz catego odcinka drogi wojewoddzkiej nalezy
zaprojektowac i wykonaé $ciezke rowerowg?

Odpowiedz
Tak.

Pytanie 38 Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze wzdituz catego odcinka drogi wojewddzkiej nalezy
zaprojektowac i wykona¢ $ciezke rowerowg z dopuszczeniem ruchu pieszego?

Odpowiedz
Tak.

Pytanie 39 Czy materiat z rozbiérki nawierzchni bitumicznych jest wiasnoscig Wykonawcy czy
Zamawiajgcego?

Odpowiedz
Zgodnie z zapisami § 2 umowy.

Pytanie 40 Prosimy o wyjasnienie co uwzgledniata dokumentacja na podstawie, ktérej zostata wydana
Decyzjia o Srodowiskowych Uwarunkowaniach wydana przez Wéjta Gminy Diutéw naktada
koniecznos$¢ zastosowania s$rodkéw minimalizujgcych hatas poprzez wprowadzenie m.in. bram
wjazdowych do miejscowosci? Prosimy o precyzyjne okreslenie co zgodnie w/w zapisem nalezy
uwzglednic¢ w ofercie.

Odpowiedz

Propozycje srodkéw minimalizujgcych hatas poprzez wprowadzenie m.in. bram wjazdowych do
miejscowosci przedstawia Wykonawca do akceptacji Zamawiajgcemu. Propozycje ww. s$rodkow
przedstawiono w KIP.

Pytanie 41 Co w przypadku rozbieznosci wymagan pomiedzy PFU i w DSU? Prosimy o okreslenie
hierarchii waznosci dokumentéw kontraktowych.

Odpowiedz
PFU.

Pytanie 42 Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze wszystkie zapisy PFU oraz materiatow
wigzgcych sg zgodne z wymaganiami wynikajgcymi z zapiséw Decyzji Srodowiskowe;j.

Odpowiedz
Zapisy PFU.



Pytanie 43 Czy w sytuacji koniecznosci zaprojektowania i wybudowania dodatkowych elementéw
w stosunku do opisu Przedmiotu Zamdwienia, Inwestor przewiduje zmiane terminu na ukohczenie,
terminéw posrednich oraz ceny kontraktowej?

Odpowiedz
Wszelkie zmiany zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie 44 Czy Zamawiajgcy dopuszcza przediuzenie terminu realizacji inwestycji z tytutu
niezawinionego przez Wykonawce braku akceptacji przedtozonych warunkéw do zaopiniowania?

Odpowiedz
Wszelkie zmiany zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie 45 Czy zamawiajgcy jest w posiadaniu WWIORB dla projektow branzy sanitarnej,
(odwodnienie, wodociggi, melioraciji, zbiornikéw, itd.)?

Odpowiedz
Wszystkie niezbedne do realizacji kontraktu STWiIORB opracowuje Wykonawca.

Pytanie 46 SIWZ pkt.5. Zamawiajgcy okresla termin uzyskania decyzji ZRID do 31.01.2019r.
Co w przypadku niedotrzymania w/w terminu ze wzgledéw niezawinionych przez Wykonawce? Czy
Zamawiajgcy zezwoli na przedtuzenie terminu z uwagi na opdznienia w wydawaniu decyzji ZRID
przez wtasciwy organ?

Odpowiedz
Zgodnie z zapisami umowy

Pytanie 47 Czy Zamawiajgcy zezwoli na zmiane terminéw okreslonych w SIWZ pkt. 5 ze wzgledéw
niezawinionych przez Wykonawce? Np. opdznienia w wydawaniu uzgodnien przez gminy, zarzagdcow,
gestordw sieci itp.

Odpowiedz
Zgodnie z zapisami umowy

Pytanie 48 Wykonawca jest =zobowigzany uzyskaé uzgodnienia rozwigzan projektowych
z Zamawiajgcym, wiascicielami i gestorami wszystkich sieci uzbrojenia terenu, organami
sprawujgcymi nadzér nad terenem w réznych zakresach wynikajgcych ze specyfiki danej lokalizaciji.
Prosimy o jednoznaczne okreslenie procedury, co w przypadku, gdy wiasciwy organ nie uzgodni
rozwigzan zgodnych z Dokumentacjg Przetargowg (SIWZ, PFU)?

Odpowiedz
Po stronie Wykonawcy jest takie przyjecie rozwigzah projektowych, aby uzyskaly wszelkie
uzgodnienia, postanowienia i decyzje wymagania przepisami szczegétowymi.

Pytanie 49 Czy Zamawiajacy posiada wstepne warunki/dane techniczne wydane przez gestoréw sieci
dotyczace zakresu przebudowy / zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej? Je$li tak to
prosimy o udostepnienie.

Odpowiedz
W zatgczeniu archiwalne warunki techniczne.

Pytanie 50 Czy Zamawiajgcy posiada warunki zarzgdcow ciekéw dot. zabezpieczenia lub wykonania
umocnien istniejgcych ciekow? Jesli tak, to prosimy o udostepnienie.

Odpowiedz
W zatgczeniu archiwalne warunki techniczne.

Pytanie 51 Czy Zamawiajacy posiada uzgodnione ilosci zrzucanych wod deszczowych do naturalnych
odbiornikéw / ciekow? Jedli tak to prosimy o udostepnienie.



Odpowiedz
Zamawiajacy nie posiada.

Pytanie 52 Czy zakres Oferty obejmuje budowe/przebudowe/zabezpieczenie sieci cieptowniczej
w okolicy skrzyzowania DW485 z ul. Orlg?

Odpowiedz
W ofercie nalezy ujaé koszty wszystkich kolizji z sieciami w pasie drogowym wynikajacymi z przyjetych
przez Wykonawce rozwigzan projektowych.

W zatgczeniu archiwalne warunki techniczne.

Pytanie 53 Czy Zamawiajgcy posiada projekty branzowe dot. przebudowy/budowy sieci
wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowych, sieci cieptowniczych?
Jesli tak, to prosimy o udostepnienie.

Odpowiedz
Archiwalne opracowania branzowe mogg zosta¢ udostepnione Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Pytanie 54 Czy istniejgce sieci przebiegajgce poprzecznie pod przebudowywang drogg ktére nie
kolidujg z projektowang infrastrukturg oraz konstrukcjg drogi nalezy przebudowaé czy mozna
zabezpieczyé rurami ostonowymi?

Odpowiedz
Zakres przebudowy kolizji z sieciami nie zwigzanymi z funkcjonowaniem drogi musi wynika¢ z
warunkéw technicznych i by¢ niezbedny do realizacji inwestyciji.

Pytanie 55 Czy Zamawiajgcy dopuszcza pozostawienie w ziemi likwidowanych odcinkéw sieci, ktére
nie kolidujg z projektowang infrastrukturg oraz konstrukcjg drogi wraz z zabezpieczeniem koncow tych
sieci przed wodami gruntowymi?

Odpowiedz
J.w.

Pytanie 56 Czy Zamawiajgcy posiada wstepne zgody zarzadcow sieci na zrzut wéd deszczowych do
istniejgcej kanalizacji? Jesli tak to prosimy o ich udostepnienie.

Odpowiedz
Nie.

Pytanie 57 Czy Zamawiajgcy dopuszcza pozostawienie w jezdni istniejgcych sieci: kanalizacji
deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej?

Odpowiedz
Zgodnie z PFU.

Pytanie 58 Prosimy o okreslenie hierarchii waznosci dokumentéw w przypadku rozbieznosci pomiedzy
zapisami PFU i WWIORB ?

Odpowiedz
Zgodnie z umowa.

Pytanie 59 Czy Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie kabli o zytach aluminiowych do zasilania
oswietlenia drogowego ?

Odpowiedz
Zgodnie z PFU, przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.



Pytanie 60 Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie stupowych stacji transformatorowych ?

Odpowiedz
Zgodnie z warunkami uzyskanymi od gestora sieci.

Pytanie 61 Czy Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie opraw wyposazonych w tradycyjne sodowe
zrodta swiatta ?

Odpowiedz
Nie, oswietlenie nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z PFU jako ledowe.

Pytanie 62 Prosimy o informacje, ze kolidujgce sieci nalezy przebudowac poza pasem drogowym ?

Odpowiedz
Kolidujgce sieci nalezy zlokalizowa¢ w pasie drogowym.

Pytanie 63 Czy Zamawiajgcy wymaga zastosowania systemu sterowania oswietleniem i uktadéw
redukcji mocy? Jedli tak, to ma by¢ to system sterowania grupowego oswietleniem drogowym, czy
system indywidulnego sterowania kazdg oprawg?

Odpowiedz
Zamawiajgcy wymaga zastosowania systemu sterowania oswietleniem i uktadéw redukcji mocy z
system indywidulnego sterowania kazda oprawa.

Pytanie 64 Uzyskanie ostatecznych uzgodnienn moze wymagac przedstawienia prawa do terenu, na
ktérym lokalizowane beda urzgdzenia obce. Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na uzyskanie takich
uzgodnien po otrzymaniu decyzji ZRID?

Odpowiedz
Tak.

Pytanie 65 Prosimy o udzielenie informacji czy nalezy zastosowaé stupy oswietleniowe spetniajgce
wymagania bezpieczenstwa biernego. W przypadku koniecznosci zastosowania stupdw spetniajgcych
wymagania bezpieczenstwa biernego, prosimy o przekazanie informacji o poziomie na jakim
wymagane jest zapewnienie bezpieczenstwa w mysl zapiséw normy PN-EN 12767.

Odpowiedz
Zgodnie z PFU, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie 66 Czy pod drogami nalezy stosowa¢ dla kazdego typu instalacji uktadanej poprzecznie pod
korong drogi, jak zasilanie, oswietlenie i kanalizacja teletechniczna przepusty rezerwowe ?

Odpowiedz
Do rozstrzygniecia na etapie projektowania.

Pytanie 67 Czy dokumentacja wchodzaca w skiad materiatdw przetargowych jest dla Wykonawcy
wigzgca ?

Odpowiedz
Tak. Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 68 W pkt. 2.4. PFU napisano: ,Geodeta wykonujgcy mape do celéw projektowych uwzgledni
domiary stupow linii WN nawet gdy znajdujg sie one w znacznej odlegtosci od granicy pasa
drogowego, wykona pomiar zawiesi i zwisOw sieci, z rejestracjg wiasciwych parametrow, niezbednych
do wykonania sprawdzenia i/lub projektéw przebudowy.”

Prosimy o potwierdzenie, ze powyzszy zapis dotyczy stupow ograniczajgcych przesto linii, ktore
krzyzuje droge.



Odpowiedz
Tak.

Pytanie 69 Zamawiajgcy wymaga zastosowanie kabli o izolacji z polietylenu usieciowanego czy
polwinitu?

Odpowiedz
Zgodnie z PFU, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie 70 Przebudowywane sieci nalezy wykona¢ jako doziemne linie kablowe, czy Zamawiajgcy
dopuszcza przebudowe sieci jako linie napowietrzne?

Odpowiedz
Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy kolidujgcej sieci.

Pytanie 71 Czy oswietlenie nalezy wykona¢ na catej dtugosci przebudowywanej drogi?

Odpowiedz
Tak

Pytanie 72 Prosimy o potwierdzenie, ze zakres robot dla niniejszego zadania jest od ok km 0+926,2
do km ok 3+244,81, gdyz zostata udostepniona dokumentacja ,ZamGeo” dla kilometraza 12+400 do
km 14+100

Odpowiedz
Zakres robét zgodnie z PFU.

Pytanie 73 Prosimy o wskazanie materiatéw wigzgcych.

Odpowiedz
Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 74 Jaka konstrukcje Zamawiajgcy przewiduje na pasach bezpieczenstwa min. 0,5m oraz
w ramach skrajni rowerowej min. 0,5m od strony jezdni gtéwnej DW485?

Odpowiedz
Zgodnie z PFU.

Pytanie 75 Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane geometrii trasy gtéwnej DW 485 w planie
umozliwiajgcg optymalizacje rozwigzan i pozostajgcg bez istotnego wptywu na zajetosé terenu?

Odpowiedz
Tak, po uzyskaniu kazdorazowo akceptacji Zamawiajgcego.

Pytanie 76 Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie oznakowania poziomego uzupetniajgcego np.
P-23, P-26 oraz powierzchni wytgczonych z ruchu P-21 jako cienkowarstwowego?

Odpowiedz
Nie.

Pytanie 77 Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie podsypki cementowo-piaskowej pod
kostka/ptyta betonowg o proporcjach 1:4 (1:5)?

Odpowiedz
Zgodnie z PFU.

Pytanie 78 Prosimy o dopuszczenie wykonania kraweznika bez wykonania podsypki. Mozna
prawidtlowo wykonac¢ kraweznik ustawiajgc go na swiezej tawie betonowe;.
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Odpowiedz
Zamawiajacy nie dopuszcza takiej zmiany

Pytanie 79 Prosimy o dopuszczenie wykonania scieku bez wykonania podsypki. Mozna prawidtowo
wykonac¢ $ciek ustawiajgc go na swiezej tawie betonowe;.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie dopuszcza takiej zmiany

Pytanie 80 Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie (pozostawienie) istniejgcych warstw
konstrukcji nawierzchni drogi wojewddzkiej 485 badz ich czesci jako podbudowy lub/i poditoza
rozbudowywanej drogi w przypadku gdy ich stan zapewni wymagang no$nos¢?

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie dopuszcza pozostawienie istniejgcych warstw konstrukcji nawierzchni drogi
wojewodzkiej 485 badz ich czesci jako podbudowy lub/i podioza rozbudowywanej drogi.

Pytanie 81 Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotowa inwestycja jest zgodna z przyjetym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Odpowiedz
Inwestycja realizowania w trybie specustawy drogowej nie musi by¢ zgodna z ustalenia mpzp.

Pytanie 82 Prosimy o wskazanie obowigzujgcych miejscowych plandéw zagospodarowania
przestrzennego dla terenu objetego inwestycja.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie posiada takiej wiedzy.

Pytanie 83 Czy Zamawiajgcy dopuszcza stosowania dla konstrukcji chodnika betonowej kostki
brukowej grubosci 6 cm?

Odpowiedz
Nie

Pytanie 84 Czy Zamawiajgcy dopuszcza stosowania dla konstrukcji $ciezki rowerowej betonowej
kostki brukowej grubosci 6 cm?

Odpowiedz
Nie

Pytanie 85 Jaka kategorie ruchu posiada droga DW 485 w stanie istniejgcym?

Odpowiedz
Zamawiajacy okreslit w PFU kategorie obcigzenia ruchem na KR4/KR5.

Pytanie 86 Prosze o potwierdzenie, ze caty materiat uzyskany z rozbiérki warstw bitumicznych bedzie
stanowi¢ wlasnos¢ Wykonawcy?

Odpowiedz
Zgodnie z umowa.

Pytanie 87 Prosze o okreslenie, ktére materiaty z rozbiérki bedg naleze¢ do Zamawiajgcego, ktére do
Wykonawcy. Wykonawca na etapie przygotowania oferty musi okresli¢ koszty ich odwozu i/lub
utylizaciji.

Odpowiedz
Zgodnie z umowg § 2 ust. 10.



Pytanie 88 Prosze o wskazanie adresu bazy materiatowej do ktérej ma byé przetransportowany
materiat z rozbiorki ktéry ma naleze¢ do Zamawiajgcego?

Odpowiedz
Zgodnie z umowg Par.2 ust.10

Pytanie 89 Prosimy o informacje czy na jakiejkolwiek drodze objetej zakresem inwestycji przewiduje
sie ruch samochodéw nienormatywnych? Jesli tak to prosimy o wskazanie na jakich drogach i jakich
relacjach ma odbywac sie ruch pojazddéw nienormatywnych i dla jakiej dtugosci pojazdu nalezy
sprawdzaé przejezdnosc¢?

Odpowiedz
Na dzien dzisiejszy Zamawiajgcy nie posiada takiej informac;ji

Pytanie 90 Prosimy o potwierdzenie, ze udostepniony plan sytuacyjny jest materiatem wigzagcym?

Odpowiedz

Stanowi opracowanie pomocnicze. Zmiany wymagajg kazdorazowo akceptacji Zamawiajgcego na
etapie projektowania.

Pytanie 91 W PFU Zamawiajgcy wskazuje, iz projektowane wpusty deszczowe nalezy wigczy¢ do
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Prosimy o potwierdzenie, ze gestor (jednostka zarzadzajgca
kanalizacjg deszczowa) wyrazi na to zgode. W sytuacji gdy inwestor dysponuje takim uzgodnieniem
prosimy o udostepnienie jego.

Odpowiedz

Projektowane wpusty deszczowe nalezy wigczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej na warunkach
podanych przez gestora sieci.

Pytanie 92 Prosimy o potwierdzenie, ze zatgczony plan sytuacyjny jest zgodny z przepisami
drogowymi (Rozporzgdzeniem MTiGM z 1999r z pozn.zm.)

Odpowiedz
Stanowi opracowanie pomocnicze.

Pytanie 93 Zamawiajgcy w PFU (strona 50) dla skrzyzowania z DW485 z ul. Swietlickiego i Wodng
informuje, ze nalezy przewidzie¢ wykonanie analizy wariantowej doboru skrzyzowania (rondo albo
trojwlotowe z sygnalizacjg Swietlng) - prosimy o doktadne sprecyzowanie jakie rozwigzanie nalezy
przewidzie¢ do oferty. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Przedmiot Zamowienia powinien by¢
opisany w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznoci
mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty.

Odpowiedz
Zgodnie z PFU.

Pytanie 94 W pkt 1.3.1. ,Chodniki” Zamawiajgcy informuje, iz nalezy uwzgledni¢ ptyty sygnalizacyjne
dla os6b niewidomych. Prosimy o informacje czy Zamawiajacy bedzie wymagat jeden czy dwa rzedy
ptyt dla niewidomych w obszarze przejs¢ dla pieszych i peronéw autobusowych?

Odpowiedz
Okresli Wykonawca zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pytanie 95 Prosimy o potwierdzenie, Zze szerokosci chodnikéw pokazane na zatgczonym planie
sytuacyjnym nie sg wigzgce?

Odpowiedz
Zgodnie z decyzjg srodowiskowa.



Pytanie 96 Prosimy o udostepnienie planéw inwestycyjnych m. Pabianice celem dowigzania sie
$ciezkg rowerowa (chodnikiem) w ul. Grota-Roweckiego

Odpowiedz
Po stronie Wykonawcy.

Pytanie 97 Prosimy o potwierdzenie, ze parametry techniczne ulic opisane w pkt 1.3. ,stan
projektowany” — sg wigzgce?

Odpowiedz

Sg wigzgce, nie mniej jednak muszg spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Pytanie 98 Prosimy o potwierdzenie, ze parametry techniczne wskazane na stronie 49 PFU w pkt 1.2.
sg parametrami wigzgcymi i dotyczg wytgcznie drogi wojewddzkiej nr 485

Odpowiedz
Dla wszystkich drég objetych liniami rozgraniczajgcymi.

Pytanie 99 Prosimy o jednoznaczne okreslenie zagospodarowania wyspy srodkowej ronda wskazanej
na zatgczonej dokumentacji projektowej. Czy Zamawiajacy przewiduje np. nasadzenia krzewéw na
wyspie srodkowej?

Odpowiedz
Po stronie Wykonawcy.

Pytanie 100  Prosimy o wskazanie klasy technicznej, kategorii ruchu i parametréw technicznych dla
poszczegdlnych drég poprzecznych?

Odpowiedz
Po stronie Wykonawcy.

Pytanie 101  Zgodnie z zapisem 1.3.2. ,Ciggi pieszo-rowerowe” (str. 52 PFU) istnieje zapis ,nalezy
zachowa¢ ciggtos¢ przedmiotowej Sciezki (chodnika). Prosimy o wyjasnienie jak Zamawiajgcy
rozumie zapis Sciezki (chodnika)? Czy nalezy zaprojektowac cigg pieszo-rowerowy?

Odpowiedz
Nalezy zaprojektowac ciggtos¢ sciezki rowerowej zgodnie z zapisami PFU.

Pytanie 102 Na skrzyzowaniu z ul. Swietlickiego i Wodng w przypadku wyceny skrzyzowania typu
rondo, prosimy o doktadne sprecyzowanie jakie parametry techniczne nalezy przyja¢ do oferty (typ
ronda, $rednica ronda, ilos¢ paséw na rondzie). Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Przedmiot
Zamowienia powinien byé opisany w sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy, uwzgledniajgc wszystkie
wymagania i okolicznosci moggce mieé wptyw na sporzgdzenie oferty.

Odpowiedz
Po stronie Wykonawcy.

Pytanie 103 Na skrzyzowaniu z ul. Swietlickiego i Wodng w przypadku wyceny skrzyzowania typu
trojwlotowe z sygnalizacjg Swietlng prosimy o doktadne sprecyzowanie jakie parametry techniczne
nalezy przyja¢ do oferty. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Przedmiot Zaméwienia powinien by¢
opisany w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznoci
mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty.

Odpowiedz
Po stronie Wykonawcy.



Pytanie 104  Na skrzyzowaniu z ul. Swietlickiego i Wodng w przypadku wyceny skrzyzowania typu
trojwlotowe z sygnalizacjg $wietlng prosimy o podanie jaki rodzaj sygnalizacji (stata, akomodacyjna)
nalezy uwzglednic¢ do oferty?

Odpowiedz

Po stronie Wykonawcy. W przypadku wyboru wariantu ze skrzyzowaniem nalezy przyja¢ sygnalizacje
akomodacyjna.

Pytanie 105  Prosimy o potwierdzenie, ze przebieg drogi w planie jest wigzgcy.

Odpowiedz
Patrz odpowiedz na pytanie nr 75.

Pytanie 106 Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy nie przewiduje wykonania warstwy $cieralnej
nawierzchni bitumicznej dla DW485 z innego typu mieszanki mineralno-asfaltowej niz SMA?

Odpowiedz
Zgodnie z zapisami PFU.

Pytanie 107 Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innej nawierzchni niz
SMA na drogach poprzecznych?

Odpowiedz
Zgodnie z zapisami PFU.

Pytanie 108  Prosimy o informacje czy do oferty nalezy przyjaé¢ cigg pieszo-rowerowy z segregacjg czy
bez segregacji?

Odpowiedz
Zgodnie z zapisami PFU.

Pytanie 109  Prosimy o udostepnienie zatgcznikow graficznych do DSU, okreslajgcego przebieg linii
granicy DSU.

Odpowiedz
W zatgczeniu

Pytanie 110  Prosimy o udostepnienie zatgcznikéw graficznych projektowanych linii rozgraniczajgcych
danej inwestyciji

Odpowiedz
Linie rozgraniczajgcg okresla Wykonawca.

Pytanie 111  Czy Zamawiajacy dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni dla drég

objetych  niniejszym PFU metodami mechanistycznymi i mechanistyczno-empirycznymi
z zastosowaniem innowacyjnych rozwigzan?
Odpowiedz

Konstrukcja warstw zgodnie z PFU.

Pytanie 112  Prosimy o udostepnienie projektu organizacji ruchu, celem sporzgdzenia wtasciwej oferty.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przedmiot Zamodwienia powinien by¢ opisany w sposob
jednoznaczny i wyczerpujacy, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okoliczno$ci moggce mie¢ wptyw
na sporzgdzenie oferty.

Odpowiedz
Projekt docelowej organizacji ruchu sporzgdza Wykonawca.



Pytanie 113  Prosimy o doprecyzowanie jakie przypadki Zamawiajgcy uzna za szczegolnie
uzasadnione, jako umozlwiajgce odstgpienie od warunkow okreslonych w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach?

Odpowiedz

Szczegolny przypadek, o ktérym mowa w PFU, stanowi sytuacje, w ktérej na etapie opracowywania
projektu budowlanego zostanie wykazane, ze przyjecie innego rozwigzania niz wynikajgcego z
warunkéw okreslonych decyzjg o sSrodowiskowych uwarunkowaniach bedzie w sposob istotny
korzystniejsze ze wzgledoéw technicznych, funkcjonalnych, dotyczgcych bezpieczenstwa ruchu
drogowego, ochrony $rodowiska. Warunkiem dla odstgpienia jest przy tym akceptacja przez
Zamawiajgcego oraz mozliwos¢ wprowadzenia zmiany w procedurze ponownej oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

Pytanie 114 Czy Zamawiajgcy dopuszcza modyfikacje rozwigzan konstrukcji nawierzchni drég
poprzecznych, bocznych, dojazdowych w zalezno$ci od wystepujgcej tam kategorii ruchu?

Odpowiedz
Tak, poza liniami rozgraniczajgcymi DW 485

Pytanie 115  Prosimy o jednoznaczne okreslenie kategorii ruchu dla drég poprzecznych i bocznych,
dojazdowych np. w rozréznieniu na klasy drogi.

Odpowiedz
Po stronie Wykonawcy.

Pytanie 116 Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie innej nawierzchni elementéw przekroju
drogowego niz tej, ktora jest podana w pkt 1.4.2.?

Odpowiedz
Pierscieh wewnetrzny ronda z betonu cementowego. Pozostate zgodnie z zapisami PFU.

Pytanie 117  Prosimy o potwierdzenie, ze dana inwestycja bedzie wymagata uzyskania decyzji ZRID?

Odpowiedz
Tak.

Pytanie 118  Czy decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach jest ostateczna?

Odpowiedz
Tak.

Pytanie 119  Czy decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach obejmuje caty zakres inwestycji?

Odpowiedz
Tak.

Pytanie 120  Czy wniesiono odwotania od decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach?

Odpowiedz
Nie.

Pytanie 121  Prosimy o potwierdzenie, ze charakterystyczne parametry drogi, okreslone w rozdziale 1.2
PFU sg zgodnie z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Odpowiedz
Tak.



Pytanie 122 Prosimy o doprecyzowanie jakie przypadki Zamawiajgcy uzna za szczegolnie
uzasadnione, jako umozlwiajgce odstgpienie od warunkéw okre$lonych w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach?

Odpowiedz

Szczegolny przypadek, o ktérym mowa w PFU, stanowi sytuacje, w ktérej na etapie opracowywania
projektu budowlanego zostanie wykazane, Zze przyjecie innego rozwigzania niz wynikajgcego z
warunkéw okreslonych decyzjg o sSrodowiskowych uwarunkowaniach bedzie w sposoéb istotny
korzystniejsze ze wzgledoéw technicznych, funkcjonalnych, dotyczgcych bezpieczenstwa ruchu
drogowego, ochrony s$rodowiska. Warunkiem dla odstgpienia jest przy tym akceptacja przez
Zamawiajgcego oraz mozliwos¢ wprowadzenia zmiany w procedurze ponownej oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

Pytanie 123  Prosimy o udostepnienie warunkow technicznych, opinii od gestoréw sieci oraz zarzgdcow
innych drog

Odpowiedz
Warunki techniczne przebudowy sieci uzyskuje Wykonawca W zafgczeniu archiwalne warunki
techniczne.

Pytanie 124  Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy nie wymaga wykonania audytu BRD?

Odpowiedz
Zgodnie z PFU.

Pytanie 125 Czy w sytuacji koniecznosci zaprojektowania i wybudowania dodatkowych elementéw w
stosunku do opisu Przedmiotu Zaméwienia, Inwestor przewiduje zmiane terminu na ukonczenie,
terminéw kamieni milowych oraz ceny kontraktowej?

Odpowiedz
Zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie 126 Czy Zamawiajgcy dopuszcza przediuzenie terminu realizacji inwestycji z tytutu
niezawinionego przez Wykonawce braku akceptacji przedtozonych warunkéw do zaopiniowania?

Odpowiedz
Zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie 127 Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, Zze wprowadzenie optymalizacji zgodnych
z warunkami kontraktu nie spowoduje zmniejszenia Ceny Kontraktowe;.

Odpowiedz
Zgodnie z PFU, decyzjg Srodowiskowg i zapisami umowy.

Pytanie 128  Prosimy o okreslenie hierarchii waznosci pomiedzy PFU a SIWZ

Odpowiedz
Zgodnie z zapisami umowy

Pytanie 129 Czy zamawiajgcy posiada wiedze odnosnie ewentualnych odstepstw jakie na etapie
projektowania nalezy uzyskac?

Odpowiedz
Ewentualne odstepstwa okresli i uzyska Wykonawca

Pytanie 130 Czy Zamawiajgcy dopusci zamkniecie odcinka ul. Jana Kilinskiego od ul. Grobelnej do
ul. Grota Roweckiego na czas wykonania rozbioérki i budowy przepustu drogowego?

Odpowiedz
Po stronie Wykonawcy.



Pytanie 131 Prosimy o jednoznaczne wskazanie parametrow materiatu dla wykonania zabruku pasa
Srodkowego.

Odpowiedz
Konstrukcja warstw zgodnie z PFU oraz odpowiedzig na pytanie 116.

Pytanie 132 Prosimy o wskazanie parametréw oraz rodzaju kostki ktéra ma zosta¢ zastosowana do
wykonania nawierzchni zatok autobusowych.

Odpowiedz
Nawierzchnia zatok autobusowych — zgodnie z PFU.

Pytanie 133 Prosimy o wskazanie parametrow kostki kamiennej ktéra ma zosta¢ zastosowana do
wykonania nawierzchni zatok autobusowych.

Odpowiedz
Nawierzchnia zatok autobusowych — zgodnie z PFU.

Pytanie 134 W Decyzji nr GK.6220.1.2.2016 z dnia 12.12.2016 wydanej przez Wojta Gminy Diutow
mowa jest o wykonaniu nasadzen rekompensacyjnych w ilosci 766 drzew oraz 3540m2 krzewow.
Prosimy o jednoznaczne wskazanie jaka ilos¢ z wskazanej w decyzji ilosci zlokalizowana bedzie na
odcinku 0+926,20 — 3+244,81 DW485.

Odpowiedz
W zatgczeniu plan nasadzen

Pytanie 135  Czy Zamawiajgcy dopusci w przypadku odcinka 0+926,20 — 2+200 tj. KR4 zastosowanie
na warstwe $cieralng nawierzchni z Betonu asfaltowego?

Odpowiedz
Nie, warstwa Scieralna z SMA8

Pytanie 136 Prosimy o wyjasnienie przez Zamawiajgcego koniecznosci spetnienia przez produkt
swarunku minimalnej awaryjnosci”. Prosimy o wskazanie mierzalnosci powyzszego warunku?

Odpowiedz
W zatgczeniu poprawiony PFU w zakresie pkt 2.1.

Pytanie 137 W SIWZ pkt. 6.3 podano wymagania dotyczgce Wykonawcow. tj. Wykonania robét
budowlanych o wartosci minimum 5 000 000 PLN. Prosimy o wskazanie czy powyzsza wartos¢ jest
wartoscig brutto czy netto?

Odpowiedz
Jest to wartos¢ brutto.

Pytanie 138 Przedtozona koncepcja rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 485 byta wykonana na mapach
z 2010 roku. Prosimy o przekazanie informacji czy od tego momentu nie zaistnialy istotne zmiany
w uzbrojeniu terenu jak rowniez w konstrukcji nawierzchni na odcinku w km 0+926,20 — 3+244,81,
a jesli takowe wystgpity to prosimy o wskazanie tych zmian poprzez opublikowanie ich na stronie.

Odpowiedz
Opracowanie mapy po stronie Wykonawcy.

Pytanie 139 ~ Czy Zamawiajgcy dopuszcza odcinkowe zamknigcie DW485 pomigdzy ul. Grobelna —
Grota Roweckiego oraz Grota Roweckiego — Henryka Swietlickiego.

Odpowiedz
Po stronie Wykonawcy.



Pytanie 140  § 2 ust. 3 Umowy — prosimy o wskazanie jakie konkretnie dotgczone do PFU dokumenty,
zawierajgce opis przedmiotu zamoéwienia stanowig ,Wymagania Zamawiajgcego” i ktére z tych
dokumentow sg dla Wykonawcy wigzgce, a ktére pomocnicze.

Odpowiedz
Patrz odpowiedz na pytanie 128.

Pytanie 141 § 2 ust. 9 Umowy — prosimy o wskazanie / doprecyzowanie w jakim terminie ,przed
rozpoczeciem robo6t budowlanych Wykonawca i Zamawiajgcy dokonajg oceny przydatnosci naniesien
na dziatkach, na ktérych bedzie realizowana inwestycja”?

Odpowiedz
Bez zbednej zwtoki, tak, aby nie utrudnia¢ prowadzenie robét budowlanych.

Pytanie 142  § 3 ust. 1 Umowy — prosimy o wymienienie jakie to sg ,wymagane decyzje i uzgodnienia”,
badz wskazanie gdzie w dokumentaciji projektowej znajduje sie taki enumeratywny wykaz.

Odpowiedz
Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony w wykaz aktow prawnych, w PFU Il. Czes$¢ informacyjna pkt 3, ma charakter otwarty,
nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania
innych nie wymienionych w PFU przepiséw, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedg one maity
zastosowanie. Wykaz aktéw nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktdre wejdg w zycie
po dniu sktadani ofert.

Pytanie 143 W nawigzaniu do postanowien § 3 ust. 2, § 4 ust. 2, 4 ust. 10 - 11 umowy, prosimy
o wskazanie charakteru wynagrodzenia Wykonawcy. Wskazany w § 4 ust. 2 oraz § 8 ust. 5 umowy
sposéb rozliczenia pozostaje w sprzeczno$ci z ryczattowym charakterem wynagrodzenia wskazanym
w § 3 ust. 2 umowy.

Odpowiedz

Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym, natomiast zapisy umowy dot. rozbicia
cen, wyliczenia cen poszczegdlnych pozycji do wykonania majg stuzy¢ do rozliczania i fakturowania.

Pytanie 144  § 3 ust. 3 Umowy — prosimy o zmiane limitu finansowego na dany rok kalendarzowy z 98%
na 80%.

Odpowiedz
Zapisy umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 145  § 3 ust. 3 Umowy — prosimy o zmiane tresci w zdaniu drugim z ,(...) skutkuje natozeniem
kar finansowych na Wykonawce” na nastepujaca: ,(...) moze skutkowac natozeniem kar finansowych
na Wykonawce”.

Odpowiedz
Zapisy umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 146 § 3 ust.4 Umowy — prosimy o wskazanie w jakim terminie zostanie potwierdzone przez
nadzér budowy, zgtoszenie gotowosci do odbioru, dokonane wpisem do Dziennika Budowy?

Odpowiedz
Zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie 147 § 4 ust. 1 Umowy — prosimy o informacje czy Zamawiajgcy ztozyt juz wniosek
o dofinansowanie ze $rodkéw UE?

Odpowiedz
W trakcie procedowania.



Pytanie 148  § 4 ust. 6 Umowy — prosimy o wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej,

Odpowiedz
Zapisy umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 149  § 4 ust. 10 Umowy — prosimy o usuniecie zdania: ,W szczegdlnosci Zamawiajgcy ma
prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wcze$niej wydanego zatwierdzenia ZPRS jesli jest on
przygotowany w sposob zawyzajgcy ptatnosci za jakiekolwiek elementy rob6t w odniesieniu do
rynkowych w sposéb zawyzajgcy ptatnosci za jakiekolwiek elementy robot w odniesieniu do
rynkowych cen tego elementu Robét, z uwzglednieniem kwot wskazanych w formularzu wyceny
ofertowej.”

Odpowiedz
Zmianie ulega zapis § 4 ust. 2 umowy W zatgczeniu poprawiona umowa.

Pytanie 150 § 5 ust. 1 pkt 7 Umowy — prosimy o doprecyzowanie, ktére to sg lub wskazanie gdzie w
dokumentacji projektowej znajduje sie enumeratywny wykaz ,wszystkich wymaganych przepisami
zatwierdzen z PFU”.

Odpowiedz

Przedstawiony w wykaz aktow prawnych, w PFU Il. Cze$¢ informacyjna pkt 3, ma charakter otwarty,
nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania
innych nie wymienionych w PFU przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one maity
zastosowanie. Wykaz aktow nie wylgcza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktdre wejdg w zycie
po dniu sktadani ofert.

Pytanie 151  § 5 ust. 1 pkt 8 Umowy — prosimy o doprecyzowanie zwrotu ,lub jest wymagane” w
odniesieniu do przedtozenia do zatwierdzenia rysunkow, $wiadectw, obliczen lub innej dokumentac;ji
technicznej.

Odpowiedz
Zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie 152  § 5 ust. 1 pkt 8 Umowy — prosimy o dopisanie zdania: ,Zamawiajacy zatwierdzi wszystkie
rysunki, $wiadectwa, obliczenia lub inng dokumentacje techniczng niezbedng do realizacji
Zamowienia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty jej ztozenia do zatwierdzenia.”

Odpowiedz
Zgodnie z zatgczong umowa.

Pytanie 153  § 5 ust. 2 pkt 2 Umowy — prosimy o uzupetnienie zapisu o informacje, iz Plac Budowy
bedzie przekazywany adekwatnie do zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Harmonogramu Robdt,
tak aby umozliwi¢ jego terminowg realizacje.

Odpowiedz
Zapisy umowy pozostajg bez zmian w tym zakresie..

Pytanie 154 § 5 ust. 2 pkt 4 Umowy — prosimy o dodanie na koncu zdania nastepujgcej tresci: ,co
zostanie mu umozliwione dzigki terminowemu przekazaniu Placu Budowy”.

Odpowiedz
Zapisy umowy pozostajg bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 155 §9 ust. 2 pkt 13 — prosimy o potwierdzenie, iz ,niezwlocznie” oznacza w ciggu 7 dni
kalendarzowych.

Odpowiedz
Bez zbednej zwtoki, w terminie realnym i majgcym na wzgledzie okoliczno$ci miejsca i czasu



Pytanie 156 §9 ust. 2 pkt 15 Umowy — prosimy o wykreslenie nastepujgcej tresci: ,(...) oraz
zabezpieczenie terenu przed skutkami warunkéw atmosferycznych”.

Odpowiedz
Zapisy umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 157  §9 ust. 2 pkt 42 Umowy — prosimy o wykreslenie catego punktu.

Odpowiedz
Zapisy umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 158 § 19 Umowy — Prosimy o wprowadzenie zapiséw umozliwiajgcych dokonywanie zmian
zawartej umowy w przypadku zmian:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

Odpowiedz
Zapisy umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 159 W SIWZ pkt. 2.2 ,Wymagania w stosunku do Wykonawcy” mowa jest o koniecznosci
ustawienia tablic informacyjnych na czas budowy oraz tablic pamigtkowych. Prosimy o wskazanie
przez Zamawiajgcego ilosci tablic informacyjnych oraz tablic pamigtkowych wraz z podaniem
lokalizacji tych tablic, ktére zgodnie z zapisami SIWZ bedg obowigzkiem Wykonawcy.

Odpowiedz
Zgodnie z PFU

Pytanie 160  Prosimy o wskazanie czy na odcinku objetym postepowaniem przetargowym lub w jego
bezposrednim sgsiedztwie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkéw oraz ewidencji zabytkéw?
Jesli takie miejsca wystepujg to prosimy o wskazanie tych miejsc.

Odpowiedz
W zatgczeniu archiwalna opinia WUOZ.

Pytanie 161  Prosimy o wskazanie lokalizacji obiektéw kultu religijnego (kapliczek) wraz z podaniem
docelowej lokalizacji tych obiektéw.

Odpowiedz
Po stronie Wykonawcy

Pytanie 162  Prosimy o wskazanie sposobu wykornczenia nawierzchni zatok autobusowych. Czy
Zamawiajgcy dopusci wykonanie nawierzchni zatok autobusowych bez koniecznosci stosowania
specjalistycznej chemii budowlanej tj. zapraw do wykonania fugi.

Odpowiedz
Nawierzchnia zatok autobusowych, zgodnie z PFU jest betonowa.

Pytanie 163 W ramach zadania Wykonawca bedzie miat wykona¢ rozbiérke wiat przystankowych.
Prosimy o informacje czy w ramach kontraktu do obowigzkéw Wykonawcy bedzie réwniez zakup i
ustawienie nowych wiat przystankowych?

Odpowiedz
W wycenie nie nalezy uwzglednia¢ zakupu i montazu wiat przystankowych.

Pytanie 164 W ramach zadania w robotach rozbiérkowych wskazano wykonanie rozbiérki ogrodzen
kolidujgcych z inwestycjg. Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach kontraktu nalezy przewidziec
jedynie wykonanie rozbiérek ogrodzen, natomiast koszty zakupu materiatu wraz z budowg nowych
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ogrodzen bedg w gestii Wiascicieli wywlaszczanych na podstawie ZRID czesci/ fragmentéw
nieruchomosci.

Odpowiedz
W ramach ceny kontraktowej nalezy uwzglednic¢ rozbiérke ogrodzen wraz odwozem na skfadowisko
Zamawiajgcego oraz budowe tymczasowych ogrodzen na czas realizacji kontaktu.

Pytanie 165 Czy Zamawiajgcy akceptuje nastepujgcy zapis w gwarancji — wstawienie klauzuli
identyfikacyjnej Zamawiajgcego: przekazanie ewentualnego Zzgdania wyptaty za posrednictwem
banku Zamawiajgcego, ktéry potwierdzi, ze podpisy widniejgce na zadaniu nalezg do oséb
uprawnionych do reprezentacji Zamawiajgcego?

Odpowiedz
Zapisy w projekcie gwarancji pozostajg bez zmian.

Pytanie 166 Czy Zamawiajacy akceptuje nastepujacy zapis w gwarancji: ,wypfata nastgpi na pierwsze
pisemne zadanie zaptaty zawierajgce oswiadczenia Beneficjenta, iz Wykonawca nie wykonat
zobowigzan wynikajgcych z Umowy”?

Odpowiedz
Zapisy w projekcie gwarancji pozostajg bez zmian.

Pytanie 167 Dotyczy § 12 ust. 2 umowy. Art. 647 (1) kc nie przewiduje uzyskania zgody
Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg robot budowlanych. Czy wskazana
w postanowieniu umownym podstawa prawna jest prawidtowa?

Odpowiedz
Zapisy § 12 ust. 2 umowy nie sg sprzeczne z zapisami kodeksu cywilnego i patrz odpowiedz na
pytanie 168.

Pytanie 168 Czy okreSlona w § 12 umowy procedura nie zgtoszenia i zatwierdzania
podwykonawcdOw nie wynika z pomieszania instytucji kc i pzp? Dotyczy to w szczegdlnosci
zgtaszania sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg robot
budowlanych (brak w pzp), instytucji ,solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia
podwykonawcy ktoéra wystepuje w kc, natomiast nie wystepuje w pzp.

Odpowiedz

Zgodnie z pkt 3 SIWZ do czynnosci podejmowanych przez zamawiajgcego i wykonawcow
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowig inacze;.

Pytanie 169 Czy § 12 ust. 5 umowy dotyczgcg przestanek zgtoszenia sprzeciwu z kc czy pzp?

Odpowiedz
Patrz odpowiedzZ na pytanie 168.

Pytanie 170 Dotyczy § 12 umowy. W jakim celu Zamawiajgcy ma zamiar nalicza¢ kary umowne
i usuwa¢ podwykonawcow posiadajgcych odpowiedni potencjat wytgcznie z tego powodu, ze
oferowane przez nich ceny bedg wyzsze niz oferta Wykonawcy, skoro art. 647 (1) kc
wprowadza granice odpowiedzialnosci?

Odpowiedz
Sytuacja opisana w pytaniu nie wystepuje w dokumentach postepowania. Zapisy umowy pozostajg
bez zmian.

Pytanie 171 Dotyczy § 12 umowy Wykonawca zwraca sie z prosbg o wyjasnienie w jaki sposob
w warunkach kontraktowych Wykonawca ma wykona¢ przedmiot zamoéwienia w przypadku
koniecznosci zatrudnienia podwykonawcow po cenach wyzszych niz ofertowe w sytuacji
wzrostu ceny materiatéow i ustug?
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Odpowiedz

Zamawiajgcy nie zakazuje zawierania poszczegolnych uméw podwykonawczych z cenami wyzszymi.
Zgodnie z § 12 ust. 24 ,Suma wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze by¢
wyzsza niz wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku gdy warto$s¢ wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tozsame,
okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane, ktérych szczegotowy przedmiot wynika ze
zgtoszenia, to solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do wysokoSci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym za te roboty budowlane, ktérych
szczegbtowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Tym samym Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny za
zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy w czesci przekraczajgcej wysokos¢ wynagrodzenia
okreslonego w umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy
przedmiot wynika ze zgtoszenia. Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny réwniez za wynagrodzenie
wykraczajgce poza szczegotowy przedmiot robot wskazany w doreczonej Zamawiajgcemu umowie
zawartej z Podwykonawcg.”

Dokonuje sie nastepujacych zmian w SIWZ:

Pkt 6.3.1 ppkt 3) SIWZ otrzymuje brzmienie:
»60.3.1. Kwalifikacje zawodowe i do$wiadczenie wykonawcy umozliwiajgce realizacje zamodwienia na
odpowiednim poziomie jakoSci:

1) wykonanie w okresie ostatnich 8 lat, przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie: minimum 2 zadan wykonanych
(zakonczonych), tj. doprowadzonych przez Wykonawce co najmniej do podpisania protokotu
koricowego odbioru robdt lub rownowaznego dokumentu, Swiadczgcego o zakoriczeniu realizacji
zamowienia, polegajgcych na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drég publicznych (zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie,
Dz. U. z 2016 r., poz. 124) klasy min. G o warto$ci min. 5 000 000,00 PLN (brutto) kazde;

2) wykonanie w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie: co najmniej 1 zadania polegajgcego na
budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu inzynierskiego (np.: most, wiadukt, estakada,
przepust pod korong drogi) na klase obcigzenia ,A” wg PN-85/S-10030. Warto$c¢ takiego zadania
nie moze by¢ nizsza niz 1 000 000,00 PLN (brutto);

3) wykonanie w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie: minimum 2 zadan polegajacych na
opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany iwykonawczy) na budowe/
rozbudowe/przebudowe drég publicznych klasy min. G o fgcznej diugosci 2 zadann min. 3,0 km
wraz z uzyskaniem decyzji pozwalajgcej na realizacje robot;

4) co najmniej jedno z zadarn wymienionych zaréwno w punktach 1 jak i 3 powinno obejmowac:

— zaprojektowanie (dla zadan z pkt 3) i wykonanie (dla zadan z pkt 1) budowy, przebudowy lub
rozbudowy:
= zatok autobusowych,
kanalizacji deszczowej,
kolizje z urzgdzeniami obcymi,
osSwietlenia drogowego,
sygnalizacji $wietlnej.

Powyzsze elementy Wykonawca moze wykaza¢ w wiecej niz jednym zadaniu, o ktérym mowa

wpkt1i3.

Wartosci podane w dokumentach w walutach innych niz wskazane przez Zamawiajgcego bedag
przeliczane wg Sredniego kursu NBP na dzien publikacji ogtoszenia.”
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Jednoczesnie informuje, ze przesunieciu ulega termin sktadania i otwarcia ofert na dzien 05.01.2018 r.
W zwigzku z tym wszedzie tam, gdzie w SIWZ jest data 01.12.2017 r. (05./20.12.2017 r.) zastepuje sie ja
nowa datg 05.01.2018 r.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, iz w dniu dzisiejszym przekazat do Dziennika Urzedowego Unii

Europejskiej ogtoszenie o zmianie ogtoszenia o zamowieniu, w ktérym dokonat zmian w zakresie
wynikajgcym z dokonanych zmian SIWZ, o ktérych mowa w niniejszym pismie.

Powyzsze ustalenia stanowig integralng czesc¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamadwienia.

Z upowaznienia Dyrektora
Zarzadu Drég Wojewodzkich w Lodzi
Zastepca Dyrektora ds. Inwestycji
mgr inz. Stawomir Niznikowski

Niniejsze informacje zostaty zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego w dniu 12.12.2017 r.
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