UMOWANR ................

Wdniu ..., 2017 r. w todzi, pomiedzy Wojewodztwem tédzkim al. Pitsudskiego 8, 90-051
£odz, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 w imieniu ktérego dziata Zarzad Drog Wojewodzkich w
todzi z siedzibg przy ul. Sienkiewicza 3, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

inz. Mirostawa Szychowskiego — Dyrektora

na podstawie Uchwaty Nr 770/11 Zarzgdu Wojewddztwa t.édzkiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie
udzielenia petnomocnictwa

zwanym dalej Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE UMOWY
§1

1. Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony znak: DZ.342.35.2017.
2. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy pn.:
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 726 na odcinku przejscia przez Inowtodz”

3. Szczegotowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktére bedg uwazane oraz
odczytywane i interpretowane jako czes$¢ niniejszej Umowy, w nastepujacej kolejnosci:
(a) Niniejszy Akt Umowy,
(b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych,
(c) Dokumentacja Projektowa — Rysunki,
(d) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
(e) umowa Konsorcjum.

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny byé odczytywane i
interpretowane w takiej samej kolejnosci.
Wszystkie dokumenty wymienione powyzej w podpunktach od (a) do (e) tgcznie okreslane sg jako

Umowa.
§2
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatbw dostarczonych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca wystgpi o akceptacje materiatow przewidywanych do wbudowania na co najmniej 7
dni przed ich zastosowaniem. Wykonawca przedtozy recepty na mieszanki mineralno —
bitumiczne, w tym SMA oraz na betony cementowe =zatwierdzone przez niezalezne od
Wykonawcy laboratorium najpézniej na 14 dni przed przystgpieniem do wbudowania.

3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) i
wymaganiom okreslonym w STWiORB oraz art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w STWIORB.

5. Wykonawca bedzie prowadzit karty obmiaréw (na podstawie obmiaréw geodezyjnych), zgodnie z
ktérymi bedzie rozliczat zakres wykonywanych robot.

6. Przed rozpoczeciem wykonania robét budowlanych Wykonawca i Zamawiajgcy dokonajg oceny
przydatnosci naniesien na dziatkach, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

7. Pozyskane z wycinki dtuzyce oraz konary drzew o srednicy powyzej 10 cm, nadmiar destruktu z
frezowania oraz materialy rozbidrkowe przydatne Zamawiajgcemu (w szczegodlnosci: znaki
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8.

drogowe, stupki, kostka betonowa, bariery drogowe) stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i zostang
dostarczone na koszt Wykonawcy do Obwodu Drogowego w Januszewicach 1E, 26-300
Opoczno.

Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowig wlasnos¢ Wykonawcy i
powinien je usungé z terenu budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.). Wykonawce obcigzajg
wszelkie obowigzki i koszty zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczen wynikajgce z
przepisow ustawy o odpadach.

WYNAGRODZENIE | TERMIN REALIZACJI UMOWY
§3

1. Warto$¢ przedmiotu umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt (d) Strony

ustalajg
na kwote brutto : ............. zt

(stownie Ztotych: ..., )
w tym podatek VAT 23%............ zt

(stownie ZIOtyCh: . ... )

Limit finansowy na rok 2017 ustala sie na kwote 2 500 000,00 z! brutto.

Wykonanie robot w wysokosci nizszej niz 98% zakresu rzeczowego odpowiadajgcego limitowi
finansowemu na dany rok kalendarzowy skutkuje natozeniem kar umownych na Wykonawce.
Zakres rzeczowy dotyczy robét wykonanych i odebranych w danym roku.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany limitu finansowego na dany rok.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub limitu finansowego w szczegdlnosci moze
nastgpi¢ w przypadku korekty planu finansowego Zamawiajgcego lub zmian umowy na warunkach
w niej opisanych. Powyzsza zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Zamawiajgcy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawce.

Wykonawca dostosuje odpowiednio harmonogram realizacji robét do nowo ustalonego limitu
finansowego badz nowego terminu wykonania przedmiotu umowy.

Termin realizacji robot ustala sie do dnia 30.09.2018 r.

W ww. terminie nalezy zakonczyé¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz
ztozy¢é komplet dokumentéw odbiorowych wraz z potwierdzeniem ztozenia do wtasciwego osrodka
geodezyjnego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (operat kolaudacyjny). Zgtoszenie
gotowosci do odbioru nastgpi poprzez wpis do dziennika Budowy i zostanie potwierdzone przez
nadzor budowy.

Rozliczenie korncowe Wykonawca ztozy w terminie do 20 dni od daty zakonczenia realizacji robot
okreslonej w ust. 3.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢
z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego. Whniosek powinien zawieraé szczegdtowe
uzasadnienie zmiany terminu, z wyjatkiem sytuacji gdy zmiana terminu zostanie wprowadzona
przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2.

Zmiana terminu realizacji robot mozliwa jest tylko po wczesniejszym wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji rob6t i rekojmi.

§4

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie, o ktérym mowa § 3 ust 1, rozliczane bedzie w
oparciu o protokoty odbioru czesciowego elementéw robdt na podstawie faktur czesciowych VAT
wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu przez Wykonawce na kwote ustalong w
zestawieniu wartosci wykonanych robot sporzgdzonym przez Wykonawce narastajgco,
pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Wykonawca bedzie dokonywat na
polecenie Zamawiajgcego przy miesiecznych rozliczeniach wykonanych robét podziatu kosztéw
na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane w przypadku uzyskania dofinansowania lub
planowanego uzyskania dofinansowania. Odbiér robdt bedzie sie odbywat na podstawie
nastepujgcych zatgcznikow:
a) zestawienie warto$ci wykonanych robét (tabele rozliczeniowe);



b) karty obmiaréw wraz ze szkicami geodezyjnymi, jesli sg wymagane;

¢) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow;

d) wyniki badan laboratoryjnych, préb i sprawdzen, jesli sg wymagane;
W/w dokumenty muszg byé zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru a w przypadku punktu a)
niniejszego ustepu réowniez przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Po dostarczeniu poprawnie
sporzadzonych powyzszych dokumentéw zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,
Przedstawiciel Zamawiajgcego w ciggu 7 dni roboczych zatwierdzi protokét odbioru, z
zastrzezeniem ust 2.
W szczegolnych przypadkach dopuszcza sie wystawienie drugiej faktury w miesigcu, za zgodg
Zamawiajgcego.

la. Do kazdej faktury Wykonawca ma obowigzek zatgczy¢: Oswiadczenie o zatrudnieniu przez
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Wykonawce i Podwykonawcow na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zamdwienia czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, zgodnie z Zalgcznikiem nr 5 do umowy.

. Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wartosci wyptaconego wynagrodzenia, o

ktérym mowa w § 3 ust. 1 na podstawie faktur czesciowych VAT wyniesie nie wiecej niz 92%
wartosci przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robét i cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do Oferty Wykonawcy.

. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy o0 numerze:

......................................................... w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej w formie papierowej faktury czesciowej/ koncowej z
zatgczonymi prawidtowo sporzadzonymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1, w ust 1aiw § 12
oraz zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokotem odbioru czesciowego/ koncowego robot.
Brak zatgczenia do faktury wymaganych dokumentow skutkowa¢ bedzie wstrzymaniem ptatnosci
przez Zamawiajgcego bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

Faktury nalezy wystawia¢ na Wojewodztwo toédzkie, al. Pitsudskiego 8, 90-051 tédz, NIP
725-17-39-344, a dostarczyé do Zarzadu Drég Wojewddzkich w todzi, ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Lodz. Ptatnikiem wynagrodzenia jest Zarzgd Drog Wojewddzkich w todzi.

Faktura za miesigc grudzien 2017 r. winna by¢ dostarczona do Zarzadu Drég Wojewddzkich
w todzi najpdzniej do dnia 22 grudnia 2017 r.

. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez

Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego z
numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia zawarcia aneksu nie bedzie dokonywana zaptata
wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za opdznienie z
tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin wymagalnosci zaptaty wynagrodzenia ustala sie do 7 dni
od daty zawarcia aneksu.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgcej z

niniejszej umowy na osoby trzecie.

. Ceny jednostkowe za roboty nie podlegajg zmianom przez caty okres trwania umowy oprécz

ustawowej zmiany stawki podatku VAT. JezZeli w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki
podatku VAT (obnizenie lub zwiekszenie), za elementy zaméwienia wykonane/zafakturowane po
dacie zmiany podatku VAT, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto
powiekszone/pomniejszone o kwote podatku VAT w nowej wysokosci. Zmiane stawki podatku VAT
strony potwierdza aneksem do niniejszej umowy.

. Za dzien zapfacenia wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

. Platnosc¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty.

Wykonawca do dnia 17-tego kazdego miesigca przekazywat bedzie Zamawiajgcemu
zapotrzebowanie na $rodki finansowe na miesigc nastepny oraz planowane wykonanie finansowe
na kolejne dwa miesigce.

10. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie konicowego zestawienia

wykonanych robét zatwierdzonych przez strony umowy, uwzgledniajgce wszystkie zwiekszenia i
zmniejszenia robét w trakcie realizacji przedmiotu umowy i o ile bedzie zmienione zostanie
potwierdzone aneksem do umowy. Ostateczne zestawienie wykonanych robdt bedacych
rozliczeniem rzeczowo-finansowym przedmiotu umowy, zaakceptowanym przez strony umowy, jest
dokumentem niezbednym do dokonania odbioru ostatecznego.

11. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi

Zamawiajgcemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie bedzie
obejmowato poszczegdlne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z i podstawe jego naliczenia) ze
wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych czynnikéw (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).



12.

13.

10.

1.

Rozbicie cenowe bedzie stuzyto do ustalenia cen dla robdt wprowadzonych zgodnie z § 8 oraz
zawierajgcych sie w pozycji kosztorysu ofertowego.

Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust 1 niniejszej umowy,
sg tozsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym, ich cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym zostanie przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust 1 niniejszej umowy,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym oraz nie zawierajg sie w tych pozycjach,
Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej
robot sporzadzong w oparciu o czynniki cenotwércze zgodnie z ust 10. Ceny jednostkowe nie
moga by¢ wyzsze od aktualnych srednich cen publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”.
Wykonawca na podstawie ust 11 i 12 powinien dokonaé wyliczen cen, oraz przedstawic¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg z tych zmian przed
rozpoczeciem tych robot.

ROZPOCZECIE | REALIZACJA ROBOT
§5

W terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w art. 41 ust.4 pkt.1iw art. 12 ust. 7-ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane w zakresie niezbednym do rozpoczecia i prowadzenia robaot.
Wykonawca najpézniej do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych zabezpieczajgce przedmiot
umowy na sume nie nizszg niz okreslong w § 3 ust. 1 umowy oraz ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenia te bedg w mocy do dnia odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowsg, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem robat;

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgce
pracownikow i 0oséb trzecich, a powstate przy i w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca bedzie przedtuzat ubezpieczenie do momentu zakonczenia odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

Ubezpieczenie Wykonawcy bedzie obejmowato Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow.
Niezwtocznie po zaptaceniu kazdej sktadki ubezpieczeniowej, Wykonawca przedtozy dokument
ubezpieczenia Zamawiajgcemu. Jezeli w trakcie realizacji umowy ubezpieczenie wygasnie,
Wykonawca zobowigzany jest do jego przedtuzenia z zapewnieniem ciggtosci na okres realizacji
przedmiotu umowy i dostarczenia niezwtocznie Zamawiajgcemu optaconego ubezpieczenia.
Wykonawca nie dokona Zadnej istotnej zmiany ustalen jakiegokolwiek ubezpieczenia zwigzanego
Z umowg ha roboty budowlane, bez uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Po dostarczeniu dokumentéw z zachowaniem terminéw, o ktérych mowa powyzej Zamawiajacy
przekaze teren budowy w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Do dnia
przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy. Dokumentacje
projektowg, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — STWIORB
Wykonawca odbierze w siedzibie Zarzadu Drog Wojewddzkich w todzi.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 do
czasu dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw zgodnie z ust.1 oraz ust. 2.
Opbznienie w dostarczeniu powyzszych dokumentéw nie bedzie stanowito podstawy do
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy oraz roszczen finansowych Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Wykonawca rozpocznie roboty bedgce przedmiotem umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy.

§6

W terminie 14 dni od przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansowy uwzgledniajgcy
etapowania roboét oraz minimalizowanie ucigzliwosci dla uczestnikow ruchu. Wykonawca bedzie takze
przedkiadat skorygowany harmonogram rzeczowo - finansowy, jesli poprzedni stanie sie niespdjny z
faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, a takze w przypadku zmiany limitu
finansowego na dany rok w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiajgcego.
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Jezeli w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo -
finansowego, Zamawiajgcy nie zgtosi do niego uwag; to harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie
sie uwazalo za zatwierdzony. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo-finansowego w powyzszym terminie, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do wstrzymania realizacji rob6t budowlanych. Wszelkie konsekwencje takiego
wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotania sie na harmonogram
rzeczowo — finansowy, poczawszy od dnia, w ktérym uznaje sie jego zatwierdzenie.

2. Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego na zasadach okreslonych w ust. 1 nie
umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za realizacje umowy.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO
§7

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie,
2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

§8

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy:

a. zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robot objetych kosztorysem ofertowym,

b. zaniechanie czesci robét objetych kosztorysem ofertowym,

¢. wykonanie robot wynikajgcych z dokumentaciji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robot.;

d. wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentaciji projektowe;j.

e. wykonanie zamowienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

f. wykonanie robo6t dodatkowych, nieobjetych niniejszg umowg lecz niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy przy spetnieniu fgcznie warunkow, o ktorych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, z zastrzezeniem art. 144
ust. 1a tejze ustawy.

2.  Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust 1 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

3. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust 1 nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do
zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robdt oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami umowy.

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jako$ci i ilosci robot bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego, z wyjgtkiem wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5. W przypadku zmniejszenia przedmiotu zamodwienia przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty i zakupione materiaty do dnia wprowadzenia
zmian, zgodnie z zapisami § 4.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§9

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosSci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

2) przestrzeganie ogéinych wymagan dotyczacych roboét w zakresie okreslonym w STWIORB,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o STWIORB i dokumentacje projektows;

4) kontrola jakosci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami STWIORB, ustawg o wyrobach
budowlanych, normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt w
zakresie okreslonym postanowieniami STWIORB i przepisami obowigzujgcego prawa,

6) organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbednych zezwolen i uzgodnien wraz z
pozyskaniem terenu, utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy a po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzeh tymczasowego zaplecza, oraz jego
uporzgdkowanie, zapewnienie lokalu i wtasciwych warunkéw do prowadzenia rad budowy.
Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,



7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)

20)

21)

22)
23)

24)

informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robdt ulegajgcych zakryciu, w terminach
i w zakresie okreslonym w STWIORB co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem,
informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jakosé
robot lub termin zakonczenia robot,

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

usuniecia wyrzadzonych szkéd zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w
szczegolnosci wiascicielom nieruchomosci i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy w
zakresie, w jakim sg one pochodng naruszen dobr podmiotéw prawa cywilnego
spowodowanych przez Wykonawce,

utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkéd komunikacyjnych,
zapewnienia ich usuniecia oraz zabezpieczenia terenu budowy przed skutkami warunkow
atmosferycznych,

wdrozenie na wiasny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie i konserwacja w
czasie trwania robot — do czasu odbioru ostatecznego zgodnie z projektem dostarczonym
przez Zamawiajgcego, demontaz znakow i urzadzen oraz usuniecie ich z terenu budowy po
zakonczeniu robét/zakonczeniu procedur odbioru ostatecznego,

powiadomienie wszystkich stuzb porzgdkowych, w tym min. Jednostki Samorzgdu Lokalnego,
Straz Pozarng, Pogotowie Ratunkowe, PKS o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji
ruchu i o utrudnieniach z tym zwigzanych w zwigzku z prowadzonymi robotami,

w razie koniecznosci, dostosowanie na witasny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu
do warunkéw ruchowych wraz z niezbednymi uzgodnieniami z zarzadcami drég, zarzgdcami
ruchu i policja, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,

odpowiedzialnos¢ za utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania pionowego i
poziomego oraz stanu nawierzchni drogi na terenie budowy w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo,

uzyskanie odpowiednich zezwolen i uzgodnien od witadz lokalnych, wiascicieli urzgdzen
uzbrojenia terenu, w zakresie termindw wigczenia i wylgczenia urzgdzen oraz wszelkich
warunkéw dotyczgcych prowadzenia robdét; Wykonawca powiadomi gestoréw sieci na pisSmie
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym przystgpieniem do robot,

informowanie Zamawiajgcego o utrudnieniach w ruchu zwigzanych z prowadzonymi robotami,
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wiasny koszt prowadzenie wyprzedzajgcych
ratowniczych badan wykopaliskowych, przed przystgpieniem do prac ziemnych zwigzanych z
realizacjg inwestycji przy budowie zbiornika chionno-odparowujgcego (retencyjno —
infiltracyjnego) oraz uzyskaé pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw na
wykonanie tych prac oraz stalego nadzoru archeologicznego w celu prawidtowego
rozpoznania zabytkéw archeologicznych.

Przy prowadzeniu robdét nalezy uwzgledni¢ wytyczne zawarte w pismie Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw w todzi - Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23.05.2016
r. znak: WUOZ-PT.5152.57.2016.WD,

w przypadku zniszczenia odtworzenie i zastabilizowanie na wlasny koszt w sposoéb trwaty
granic pasa drogowego oraz punktdéw referencyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
Zniszczone lub kolidujgce punkty osnowy geodezyjnej nalezy odtworzy¢ lub przenies¢ pod
nadzorem przedstawiciela uprawnionej jednostki geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami,
udostepnienie Zamawiajgcemu odcinkdéw drogi stanowigcej cato$¢ funkcjonalno-uzytkowag
umozliwiajgcg zwalczanie $liskosci zimowej i usuwanie Sniegu; W przeciwnym

przypadku prowadzenie zimowego utrzymania zgodnie ze standardami utrzymania
obowigzujgcymi w ZDW w todzi dla danej drogi, wraz z jej kosztami ponosi Wykonawca;
Koordynatorem zimowego utrzymania bedzie RDW w Piotrkowie Trybunalskim; Realizacja
zadania przez ZDW i jego odpowiedzialnos¢ ogranicza sie wylgcznie do czynnosci
dotyczacych zimowego utrzymania jezdni; strong odpowiedzialng za pozostate czynno$ci
dotyczace bezpieczenstwa i organizacji ruchu na terenie budowy jest Wykonawca,
przedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia terminu
realizacji umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy,
uczestniczenie w przeglagdach w okresie rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
uczestniczenie raz w miesigcu w radach technicznych/budowy lub czesciej na wezwanie
Zamawiajgcego,

ustawienie na wtasny koszt tablic informujgcych uzytkownikéw drogi o prowadzonych
robotach, na poczatku i koncu zakresu robét, a w przypadku catkowitego wytgczenia z ruchu
odcinka drogi wojewoddzkiej wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem, informujgcych o terminach tego wyfgczenia,



25) w przypadku przyznania przez Unie Europejskg dofinansowania Projektu, w ramach ktérego

realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, wykonanie i ustawienie tablic
informacyjnych/pamigtkowych dotyczgcych Projektu, zgodnie z trescig otrzymang od
Zamawiajgcego,

26) w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzadzenie niezbednej
dokumentacji do dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntéw i budynkéw w zakresie
uzytkéw gruntowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

27) w przypadku obiektéw mostowych nalezy réwniez ztozy¢é geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg okreslajgcg min. Swiatto pod obiektem mostowym od strony gérnej i dolnej
wody — dotyczy to sytuacji, kiedy decyzja wodno prawna naktada taki obowigzek,

28) wykonywanie wszelkich robot wynikajgcych z przyjetej technologii wykonania robét oraz
wynikajgcych z dostepu do miejsca robdét,

29) zapewnienie wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska i
przyrody w miejscu robét i jego otoczeniu,

30) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ staty nadzoér przyrodniczy i ornitologiczny, zgodnie z
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134) i
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r.w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzgt (Dz. U. z 2016r. poz.2183);

31) wycinke drzew i krzewéw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem rozrodczym
i legowym ptakow tj. poza okresem od 01 marca do 15 pazdziernika;

32) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za powstate szkody w wyniku uszkodzenia urzadzen
melioracji wodnych szczegoétowych w stosunku do os6b trzecich oraz jest zobowigzany do ich
usuniecia na wiasny koszt;

33) Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie do rozwigzania kolizji urzadzen melioracji
wodnych oraz melioracji gruntéw nie ujetych w ewidencji wéd kolidujgcych z realizowang
inwestycjg w sposob zapewniajgcy prawidiowy odptyw wod;

34) Wykonawca zobowigzany  jest we wilasnym zakresie, w porozumieniu
z przewoznikami do wyznaczenia lokalizacji i urzgdzenia przystankéw zastepczych. Ustalenia
z przewoznikami zostang udokumentowane w formie pisemnej. Wykonawca powiadomi
przewoznikéw i inne stuzby o terminie wprowadzenia zmian w organizaciji ruchu;

35) przestrzeganie obowigzkéw oraz zapisow dotyczgcych Podwykonawcédw, zgodnie z zapisami
§ 12 oraz innymi zapisami niniejszej umowy.

36) sktadanie wraz z fakturg Oswiadczenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1a o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
przez zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zamowienia czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia.

37) sktadanie na zgdanie Zamawiajgcego zgodnie z Zalgcznikiem nr 6 do umowy, Wykazu oséb,
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu
niniejszego zamaowienia i formy zatrudnienia tych oséb.

Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy w

zakresie roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystugujg réwniez Zamawiajgcemu, co

oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegdélnosci do bezposredniego dochodzenia od

Podwykonawcy roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich naleznych

Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy z bezposredniej

odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego za stwierdzone wady przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowach podwykonawczych zapisy odzwierciedlajgce

powyzsze uprawnienie Zamawiajgcego oraz egzekwowaé ich zamieszczenie w umowach

dalszych podwykonawcow.

Wykonawca niniejszym upowaznia i oswiadcza, ze Zamawiajgcemu przystugujg prawa do

bezposredniego dochodzenia uprawnien z tytutu gwarancji i/ lub rekojmi przystugujgcej

Wykonawcy od Podwykonawcéw realizujgcych zadania objete niniejszg umowa.

§ 10

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

O kazdej zmianie os6b, o ktérych mowa w ust. 1 oraz § 15 ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
powiadomié¢ na piSmie Zamawiajgcego i uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Pisemne
powiadomienie Wykonawcy musi by¢ uzasadnione i zawiera¢ wykazanie kwalifikacji i
doswiadczenia proponowanych osob. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane o0s6b wytgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikaciji i



la.

dos$wiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
oraz gdy zostang dotgczone dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 1.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze dokumenty dla kierownikéw budowy/ robdt bedzie odnawiac
(aktualizowac¢) na czas obejmujgcy wykonanie przedmiotu zaméwienia, nie pdzniej niz w dniu ich
wygasniecia i kopie dokumentéw dostarczy bezzwiocznie, przed terminem ich wygasniecia
Zamawiajgcemu.

Wykonawca musi przediozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie
poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, ktérzy wykonujg czynnosci kontrolne okreslone ustawa Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom,
ktérych Zamawiajgcy wskaze w czasie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego prowadzenia ewidencji pracownikéw zatrudnionych
na umowe O prace oraz na podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z § 9 pkt 37) oraz
zobowigzany jest do przekazania na zgdanie Zamawiajgcego ww. wykazu osob w danym dniu
roboczym.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia Zamawiajgcemu na terenie budowy wyrywkowych
kontroli pracownikéw Wykonawcy oraz Podwykonawcow w zakresie obowigzku Wykonawcy i
Podwykonawcoéw wynikajgcego z zapisow wskazanych w ust. 2, w § 4 ust. 1a oraz w § 9 pkt 36)
i 37).

PODWYKONAWSTWO
§ 12

Wykonawca z zastrzezeniem art. 36 a ust 3 ustawy Prawo zamowieh publicznych zobowigzany
jest do osobistego wykonania kluczowych czesci zamOwienia w nastepujacym zakresie:
wykonania petnej konstrukcji jezdni (warstwa podbudowy pomocniczej i zasadniczej oraz
warstwy wigzaca i Scieralna).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia zobowigzany jest, o ile sg juz
znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i
oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje zamowienia w zakresie robét
budowlanych a takze ustug i dostaw. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym , w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastepuje
na podstawie ust 16, zgodnie z Zatgcznikiem nr 4. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od
zgtoszenia podwykonawcy na zasadach okreslonych ponizej.

Wykonawca moze podzleci¢ roboty podwykonawcom w zakresie nie objetym postanowieniami
ust 1. Zlecenie Podwykonawcy robdét budowlanych wymaga zgtoszenia i uzyskania zgody
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w art. 647! kc. Na co najmniej 30 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia rob6t w podwykonawstwie Wykonawca lub Podwykonawca
przedktada Zamawiajgcemu pisemne zgtoszenie zawierajgce dane podwykonawcy, szczegoétowy
opis przedmiotu robot zlecanych podwykonawcy wraz z ich wyceng i dokumentacjg na te roboty
oraz projekt umowy z podwykonawcg na zlecane roboty.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od prawidlowo przedstawionego zgtoszenia przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce pisemnego projektu umowy z Podwykonawcg robot
budowlanych wraz z okresleniem szczegdtowego przedmiotu robét, ktére ma wykonaé
Podwykonawca nie ztozyt Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec
wykonywania robot przez Podwykonawce i/lub pisemnych zastrzezen do projektu umowy, uwaza
sie, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcg na przedstawionych w
projekcie umowy warunkach.

W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg robét
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy



wedtug zasad okre$lonych w ust. 5 z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego, ktére stanowity

podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierac¢:

1) okreslenie Stron umowy,

2) maksymalng warto§¢ wynagrodzenia szczegolowego przedmiotu roboét zgtoszonego
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem ust 24,

3) zakres zlecanych roboét ze szczegétowym przedmiotem robot,

4) nie dluzszy niz 30 dni termin ptatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5) obowigzek pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu z dotgczong pisemnag zgodg Wykonawcy
dalszych Podwykonawcéw wraz projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty
budowlane, zmian do projektu umowy oraz projektow ewentualnych aneksoéw do tej umowy, w
terminie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze wskazanie
szczegotowego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji. Zgtoszenie oraz projekt umowy
bez dotgczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez Zamawiajgcego.

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robét budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiajgcego, w
terminie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

7) obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie i
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

8) termin realizacji rob6t budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dtuzszy niz terminy
okreslone w umowie,

9) zakaz potrgcania z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce roboty w celu tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

10) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,

11) zapisy potwierdzajgce posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i doswiadczenia oraz
zdolnosci do nalezytego wykonania zakresu zaméwienia objetego umowg podwykonawczg,

12) zapisy dotyczagce koniecznosci podawania w umowie numeru rachunku bankowego
Podwykonawcy oraz wymogu pisemnego powiadamiania o zmianie numeru rachunku
bankowego Podwykonawcy podanego w umowie.

13) zakaz uzalezniania uzyskania przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce.

14) tozsamy jak w umowie z Zamawiajgcym sposob dokonywania rozliczen z Podwykonawca,

15) zgodne ustalenie Stron, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy w
zakresie roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystugujg réwniez Zamawiajgcemu, co
oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegoélnosci do bezposredniego dochodzenia
od Podwykonawcy roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich
naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy z
bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za stwierdzone wady przedmiotu
umowy.

16) obowigzek zawierania pisemnych uméw o dalsze podwykonawstwo pod rygorem
niewaznosci.

Powyzszy katalog przestanek nie wylgcza mozliwosci wniesienia sprzeciwu przez

Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg robot budowlanych z innych

uzasadnionych powodow.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust 2 i 4 skutkowa¢ bedzie

natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz

traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy robot budowlanych, w zwigzku z czym nie
bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art. 6471 kc lub w ustawie Prawo zamdwien publicznych.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach

odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgloszenie

Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie

Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 kc.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego

zobowigzany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego

Podwykonawcy musi byé uzasadniona na pismie przez Wykonawce i wymaga pisemnej

akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiange w terminie 30 dni od daty

przediozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub Wykonawca
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zapisy ust 2 i 4 stosuje sie rowniez do Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust 8 oraz do
Podwykonawcow, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamdwienia wskazanego w
ofercie.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajacej wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 4)
oraz w ust 10 jest dtuzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego
doprowadzi¢ do zmiany zapiséw umowy pod rygorem zapfaty kary umowne;.
Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawca,
zobowigzany jest do przedtozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawarte;j
z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg:
1) roboty budowlane,
2) ustugi lub dostawy:

- o0 wartosci réwnej lub wiekszej 0,5 % wartosci umowy,

- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto,

- ustugi geodezyjne.
W przypadku umoéw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej
za zgodnos$¢ z oryginatem w terminie i na zasadach okreslonych w ust 16. Zamawiajgcy dokona
weryfikacji ww. umow pod wzgledem zgodnosci z zapisami ust. 10, zapisy ust. 11 stosuje sie
odpowiednio.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane wraz z okresleniem szczegdtowego
przedmiotu roboét, ktére ma wykona¢ Podwykonawca, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
jezeli jej tres¢ jest sprzeczna z tre$cig zaakceptowanego projektu umowy.
Przedtozenie potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcg
rob6t budowlanych oraz brak sprzeciwu Zamawiajgcego do tej umowy w terminie wskazanym w
ust 13 jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia robét przez Podwykonawce. Nie uprawnia to
Wykonawcy do dokonywania zmian we wczesniej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty
budowlane, w przypadku wprowadzenia zmian bez wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego
stosuje sie kary, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 pkt 13) umowy.
Przedtozenie Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o
ktérej mowa w art. 6471 kc, ani w ustawie Prawo zamoéwien publicznych.
W przypadku zamiaru zawarcia uméw z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego powyze;j
trybu i zasad, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 21 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcow, ktérzy bedg brali udziat w realizacji
zamowienia, zgodnie z Zatgcznikiem nr 4 do umowy. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢
czes¢ zamodwienia Podwykonawcy po terminie wskazanym powyzej Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z projektami umoéw o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych oraz kopiami zawartych uméw w zakresie ustug i dostaw nowy, aktualny Wykaz
zawierajgcy informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach, o ktérych mowa w ust 16 bedzie
skutkowato natozeniem kary umownej na Wykonawce w wysoko$ci okreslonej w niniejszej
umowie.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz skutkuje natozeniem
na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 17 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.
Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci wobec
Podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcéw skutkuje
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.
Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedtozenie wraz
z fakturg dowodoéw zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,
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21.

22.

23.

24,

25,

26.

27.

28.

ktérych przedmiotem sg ustugi i dostawy. Dowdd zaptaty winien potwierdza¢ transakcje na kwote
ujetg w Zalgczniku nr 1 dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przediozy¢ Wykaz Podmiotéw realizujgcych zafakturowane
roboty/ dostawy/ ustugi, zgodnie Zatgcznikiem nr 1 do umowy oraz O$wiadczenia Wykonawcy o
uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich ptatnosci z tytutu dotychczas odebranych i
zaptaconych przez Zamawiajgcego robot, zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do umowy, oraz w
przypadku ptatnosci koncowej oswiadczenie koncowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich pfatnosci z tytutu wykonanych robét, zgodnie z Zatgcznikiem nr 3
do umowy. Powyzsze os$wiadczenia bedg takze potwierdzane przez osobe upowazniong do
reprezentowania Podwykonawcy.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodéw zaptaty wynagrodzenia oraz
dokumentow, o ktérych mowa w ust 20, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie ztozona do depozytu sgdowego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust 21 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
sytuacji okreslonej w ust 21-22 nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki.

Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich pfatnosci
Podwykonawcom i przediozenie do faktury Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcéw wszystkich ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 20. Powyzsze oswiadczenie bedzie
takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

Suma wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku gdy wartos¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tozsame,
okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika
ze zgtoszenia, to solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do wysokosSci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajagcym za te roboty budowlane,
ktérych szczegotowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Tym samym Zamawiajacy nie bedzie
odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy w czeéci przekraczajgcej wysokosé
wynagrodzenia okreslonego w umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg za roboty budowlane,
ktorych szczegotowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny
rébwniez za wynagrodzenie wykraczajgce poza szczegotowy przedmiot robét wskazany w
doreczonej Zamawiajgcemu umowie zawartej z Podwykonawcg.

W przypadku Wykonawcy dziatajgcego wspélnie (Konsorcjum), umowa bedzie zawierana w
imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedgcych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku. Nieprzestrzeganie tego obowigzku bedzie
skutkowato brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania oséb, z ktérych pomocg
zobowigzanie wykonuje, jak réwniez oséb, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za
wiasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 2z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostate zapisy umowy dotyczagce Podwykonawcow stosuje
sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw a takze do zmian zawartej umowy z
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg oraz do zmian Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.

ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
§ 13

Wszystkie odbiory robét (odbiory czesciowe, odbiér ostateczny, odbiér przed uptywem okresu
rekojmi) dokonywane beda na zasadach iw terminach okreslonych w STWIORB i niniejszej
umowie.

Odbiér ostateczny rozpocznie sie komisyjnie przy udziale stron niniejszej umowy w terminie do 30
dni od daty przediozenia przez Wykonawce zatwierdzonego przez Zamawiajgcego rozliczenia
koncowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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3. Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru po uptywie okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru usterek.

4. W dniu nastepnym po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia usterek stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot
(zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 16.

5. Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu:

- dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach, najpdzniej w dniu zakonczenia robaét;

- zaewidencjonowang inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w 3 egzemplarzach oraz 1
egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg;

- dokumentacje powykonawczg statej organizacji ruchu wraz z wprowadzonymi zmianami,
zatwierdzonymi przez Wojewddztwo todzkie (Urzad Marszatkowski Wojewddztwa tddzkiego) w 3
egzemplarzach oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg.

NADZOR INWESTORSKI
§14

1. Zamawiajgcy wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespot:

e Przedstawiciel Zamawiajacego - ..........cocviiiiiiiinnnn.

¢ Inspektor nadzoru robot drogowych —p. ..o,

e Inspektor nadzoru robét wod.-kan. —p. ...,
Inspektorzy nadzoru wskazani powyzej beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany 0sOb wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 15

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p . .......coooiiiiiiiiiiii,
oraz kierownikow robot:
e roboty wod.-kan. —p. ........oeieenne,
2. Osoby wskazane w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane.
3. Przedstawicielem Wykonawcy  odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie
4. Do zmiany oso6b, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany,
o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajgcego na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiany te nie wymagajg aneksu do niniejszej umowy.

REKOJMIA | ZABEZPIECZENIA
§ 16

1. Strony ustalajg, ze rekojmia na przedmiot umowy wynosi ......... miesiecy.
2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy albo,
2) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okre$lonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek/ wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania usterek/ wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. W przypadku jesli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz moze zosta¢ wniesione na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do jego przediuzenia lub wniesienia nowego
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10.

zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego

zabezpieczenia najpdézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, na co niniejszym Wykonawca wyrazg zgode. Wyptata
nastepuje nie pozniej, niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci

umowy  brutto, . KWOte ..o w formie

..................................................................................................................... (zgodnej z

przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych).

Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysoko$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru ostatecznego
albo protokolarnego potwierdzenia usuniecia usterek/ wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady po protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia usterek/ wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

W razie zmiany (wydtuzenia) terminu wykonania robo6t, Wykonawca zobowigzany jest przed

zmiang umowy wnie$¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérym mowa w ust. 7, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych

w trakcie odbioru usterek/ wad lub jest w trakcie usuwania tych usterek/ wad. W przypadku

wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz,

Wykonawca zobowigzuje sie do jej przedtuzenia do czasu usuniecia usterek/ wad stwierdzonych

w trakcie odbioru ostatecznego lub w okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

KARY UMOWNE
§ 17

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 - w
wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia; za dzien wykonania
przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien, w ktérym Inspektor Nadzoru i Przedstawiciel
Zamawiajgcego potwierdzit wykonanie robdt;

2)za nierozpoczecie robot w terminie wskazanym w § 5 ust. 10 — w wysokosci 0,1 % ceny
umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

3) za nieusuniecie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 3, usterek/ wad
stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego lub odbioru w okresie rekojmi — w wysokosci
0,2% ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

4)za przerwanie realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w
wysokosci 0,1% ceny umownej brutto, za kazdy dzien przerwy, liczony od pierwszego dnia
przerwy,

5) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15%
ceny umownej brutto,

6)jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub podmiot inny niz
ten, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 — kare umowng w wysokosci 5% ceny umownej brutto za
kazdy taki przypadek,

7)jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
wskazana w niniejszej umowie, zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub za brak na
budowie os6b sprawujgcych nadzér na budowie ze strony Wykonawcy — w wysokosci 5%
ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,

8)za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robdt odpowiadajgcego limitowi
finansowemu na dany rok z przyczyn Wykonawcy, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 — w wysokosci
30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok,

9) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5
ust 12— w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien opdznienia,
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10) za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajgcych przediuzenie wymaganych umowg
ubezpieczen oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — w wysokosci 0,05 % ceny
umownej brutto za kazdy dzien opdznienia.

11) za niesporzadzenie, niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz nie
uwzglednienie uwag Zamawiajgcego do harmonogramu w terminach wskazanych w § 6 — w
wysokosci 0,05% ceny umownej brutto za kazdy dzien opdznienia.

12) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde
naruszenie.

13) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu:

- do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub
zmiany projektu tej umowy,
- kopii zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem lub zmiany tej umowy
w terminach, o ktérych mowa w § 12, oraz
- za wprowadzenie zmian do wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
- w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto.

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w §
12 ust 5 pkt 4) i § 12 ust. 11 — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto.

15) za nieprzedtozenie Wykazu Podwykonawcow w terminach, o ktérych mowa w § 12 ust. 16
- w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek odrebnie.

16) za kazde bezumowne Swiadczenie pracy lub $wiadczenie pracy w formach innych niz
okreslonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy przez osoby wykonujgce czynnosci, w stosunku, do
ktérych Zamawiajgcy wymagat zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokosci 1 000
zt brutto za kazdy taki przypadek odrebnie.

17) za kazde nieprzedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego Wykazu oséb, o ktérym mowa w §
11 ust. 2 - w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek odrebnie.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 15% ceny umownej brutto, z zastrzezeniem §18 ust.1 pkt

8 (w tym przypadku Zamawiajgcy nie zaptaci kar umownych).

. kaczna wysokosé kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% ceny umownej

brutto.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokosé kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca wyraza zgode aby jego zobowigzanie z tytutu kar umownych natozonych na
Wykonawce przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy potracit z naleznosci przystugujacych
Wykonawcy.

. Przez cene umowng brutto rozumie sie warto§¢ umowy okreslong w § 3 ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§18

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy do dnia odbioru ostatecznego w
terminie do 30 dni od powziecia informacji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie wskazanym w § 5 ust. 10 lub nie przystapit do
odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 8,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz w przypadku braku oséb na budowie sprawujgcych
nadzoér na budowie,

4) Czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z STWIORB,
poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

6) W stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

7) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci.

8) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
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wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o0 powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzgda¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

9) W przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo na roboty budowlane lub ktérego kopia umowy na dostawy lub ustugi
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem zostata przedtozona albo w przypadku dokonania
przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bezposredniej
zaptaty na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy wskazanych w pkt 1-7, 9, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu
odstgpienia od umowy, o ktérej mowa w § 17 ust 1 pkt 5). W takim przypadku nie stosuje sie
jednoczesnie kar wskazanychw § 17 ust 1 pkt 1, 2,4, 6,7, 9, 12.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej to przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych,

4) w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot wtoku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robét wedtug stanu na dzieh odstgpienia; protokdt
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do przystgpienia do odbioru robét na
zasadach opisanych w niniejszej umowie.

5) Wykonawca niezwilocznie, nie pdzniej jednak niz do protokolarnego przejecia przez
Zamawiajgcego terenu budowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporzgdzenia protokotu z
inwentaryzacji oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstgpienia,

2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materiatéw, konstrukcji lub urzgdzeh zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) protokolarnego przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozor z dniem zakonczenia
odbioru robét przerwanych.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli
zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim z mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego w wyniku zaistnienia okolicznosci
wymienionych w ust 4, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy. Zapisy ust 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.
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ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI
DOKONYWANIA ZMIAN
§19

1. Zmiany w umowie bedg mozliwe w sytuacjach opisanych ponizej, przy czym zmiany terminu

muszg by¢ rozpatrywane w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym:

a. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich
jak wystgpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchéw, niewypatéw, wyjgtkowo niesprzyjajace
warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane Kkolizje z urzadzeniami
infrastruktury lub wynikajace z koniecznosci spetnienia wymagan ochrony srodowiska.

b. jezeli bedg nastepstwem:

- wprowadzenie przez Zamawiajgcego innych wykonawcoéw,
- koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zmian
w dokumentacji projektowej lub STWIORB,

c. jezeli bedg nastepstwem dziatan organéw administracji panstwowej lub samorzgdowe;j:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleh, uzgodnien, z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

W tym przypadku termin zostanie przedtuzony o liczbe dni, o ktérg zostaty wydtuzone w stosunku
do terminu przewidzianego w kpa lub we wiasciwych przepisach dla powyzszych procedur.

d. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajgcego, jak i od
Wykonawcy, m.in. wystgpi konieczno$é przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zamowien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zamowienia podstawowego,

e. w przypadku gdy realizacja zadania wedtug dokumentac;ji technicznej i STWIORB powodowatoby
wadliwe, niezgodne z zasadami wiedzy technicznej wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza sie
wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j.

f. koniecznosci dostosowania limitu finansowego na dany rok do ztozonej przez Wykonawce oferty
przy zatozeniu wykonania zakresu rzeczowego odpowiadajgcego limitowi finansowemu
okreslonemu w umowie.

2. W przypadku przyznania przez Unie Europejskg dofinansowania Projektu, w ramach ktdrego
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, do umowy moze zosta¢ wprowadzona informacja o
przyznanym dofinansowaniu oraz zapisy okreslajace obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wynikajgce z uchwaty w sprawie przyznania dofinansowania, miedzy innymi:

- okreslajgce terminy, zgodnie z ktérymi powstaje obowigzek przechowywania dokumentacji
zwigzanej z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumentacji finansowej, w sposdb
zapewniajgcy dostepnosc¢, poufnosé i bezpieczenstwo,

- prawo wgladu do dokumentéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, w tym
dokumentoéw finansowych Wykonawcy,

3. W sytuacjach wskazanych w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania w sposéb
szczegotowy warunkoéw uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt oraz czasu ich trwania w celu
udokumentowania zasadno$ci przesuniecia terminu umowy oraz ewentualnej zmiany
wynagrodzenia.

4. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sg dopuszczalne rowniez w sytuacji, gdy zmiany nie sg
istotne.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 20

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 14 ust. 2 i § 15 ust. 4 niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Spory rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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4. Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 21

1. Zatgcznikami do niniejszej umowy sg:
- Zalgcznik nr 1 ,Wykaz Podmiotoéw realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi”,
- Zalgcznik nr 2 ,Oswiadczenie Wykonawcy”,
- Zalgcznik nr 3 ,0swiadczenie koncowe Wykonawcy”,
- Zatgcznik nr 4 \Wykaz Podwykonawcow, biorgcych udziat w realizacji zaméwienia”.
- Zalgcznik nr5 ,, Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu oséb na umowe o prace”
- Zalgcznik nr 6 ,Wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace”

ZAMAWIAJACY WYKONAWCY
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(wzér) Zatacznik nr 1 do Umowy

Wykaz Podmiotéw
realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi

Wykonawca o$wiadcza, iz dokumentem (fakturg VAT nr............. ) wystawionym dnia
............ 0] 4= A SRS
(nazwa Wykonawcy)

zafakturowano roboty, ustugi, dostawy (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru
.......... nr...... zdnia ......) wykonane przez nastepujgcych Podwykonawcow:

Nazwa Rodzaj robot/ ustug/ Wartos¢ robot/ ustug/ | Stawka podatku

Podwykonawcy dostaw dostaw netto VAT
1.
2.
3.
4,
Podpis Wykonawcy

(os6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wylgcznie Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw, zgodnie z § 12 ust. 12.
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(wzér) Zatacznik nr 2 do Umowy

Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............ccooeiiiiiiii e , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. - , zZwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1. Wykonawca na dzien zlozenia niniejszego os$wiadczenia dokonat ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy wynagrodzenia/ zaptaty wynikajgcych z tytutu dotychczas odebranych i

zapfaconych przez Zamawiajgcego robot , ustug, dostaw na podstawie Umowy podwykonawczej.

Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody zaptaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje badz moze
skutkowac¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2". Wykonawca os$wiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru .............. nro........... z dnia

............ Wykonawca wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcow.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy”

* niepotrzebne skreslic.

(wz6r) Zatacznik nr 3 do Umowy

Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa
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Oswiadczenie korncowe Wykonawcy

Dziatajgc w imieniu............cooiiiiiiiiiii , Zwanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. = , zwanym dalej
»Podwykonawcg”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1". Wykonawca na dzien zlozenia niniejszego o$wiadczenia dokonat wszystkich ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy wynikajgcych z tytutu wszystkich robét , ustug, dostaw na podstawie Umowy

podwykonawczej.
Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody =zapfaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.
Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcag nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje badz moze
skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za

wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2'. Wykonawca oswiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr........ Z dnia

............ Wykonawca wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcow.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy”

* niepotrzebne skresli¢.
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(wzor) Zatacznik nr 4 do Umowy

Pieczatka firmowa Wykonawcy

Wykaz Podwykonawcoéw, biorgcych udziat w realizacji zaméwienia

Miejscowos¢, data.....................

Podmiot udostepniajacy
Nazwa Osoby do Przedmiot Termin Wartos¢ umowy | Termin zaplaty Termin swoja wiedze i
Lp. Podwykonawcy kontaktu umowy zawarcia podwykonawcze | wynagrodzenia realizacji dos$wiadczenie na podstawie
lub dalszego podwykonawcze umowy j Podwykonawc umowy art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
Podwykonawcy j podwykonawcz w zakresie y podwykonawcz TAK/NIE
oraz dane ej niniejszego ej (jezeli dotyczy)
kontaktowe zamowienia
1.
2.
3.
Podpis Wykonawcy

(os6b upowaznionych do

reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytgcznie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw, zgodnie z § 12 ust. 12.
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(wzor) Zalacznik nr 5 do Umowy
Miejscowosé, data.....................

Pieczatka firmowa

OSWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OS()B
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE WYKONUJACYCH NIEZBEDNE CZNYNNOSCI
W TRAKCIE REALIACJI ZAMOWIENIA

Majac na uwadze definicje stosunku pracy, wyrazong w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974

r. - Kodeks pracy o$wiadczam, iz osoba / osoby wykonujgce niezbedne czynnosci w trakcie realizacji

zamowienia, okreslone Opisie Przedmiotu Zamowienia na wykonanie
(przedmiot zamowienia)

sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(os6b upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)
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(wzér) Zatacznik nr 6 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

WYKAZ OSOB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCE / PODWYKONAWCE
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp. Imie i nazwisko Czynnosci wykonywane przy realizacji Forma zatrudnienia
zamdwienia

1.

2.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(osbéb upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)

*Niepotrzebne skresli¢
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