UMOWANR ........ceeneee

W dniu ..o 2017 r. w Lodzi, pomigdzy Wojewddztwem Lodzkim z siedzibg przy
al. Pitsudskiego 8, 90-051 Lodz, regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - Zarzadem Drog
Wojewddzkich w Lodzi z siedzibg przy ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Lo6dz, zwanym dalej
Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

inz. Mirostawa Szychowskiego — Dyrektora
na podstawie Uchwaty Nr 770/11 Zarzadu Wojewodztwa t.odzkiego z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia pelnomocnictwa

zwanym dalej Wykonawcg, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE UMOWY
§1

1. Podstaw¢ =zawarcia niniejszej] umowy stanowi przetarg nieograniczony znak:
DZ.342.11.2017.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy pn.:

Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych zwiazanych z realizacja zadania:
»Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 716 na odcinku Stefanéw- Rokiciny™'

3. Szczegodlowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujace dokumenty, ktére beda uwazane
oraz odczytywane 1 interpretowane jako cze$¢ niniejszej Umowy, w nastepujacej
kolejnosci:

(@) Niniejszy Akt Umowy,

(b) Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z zatgcznikami,

(d) kompletna  Oferta Wykonawcy, w tym wypelniona Tabela Elementow
Rozliczeniowych/ Zbiorcze Zestawienie Kosztow,

(e) Gwarancja Jakos$ci — karta gwarancyjna

(f) umowa o powierzeniu danych osobowych,

(9) umowa Konsorcjum — jesli jest.

Wszelkie uzupelnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢ odczytywane
1 interpretowane w takiej samej kolejnosci.

Wszystkie dokumenty wymienione powyzej w podpunktach od (a) do (g) tacznie okreslane sg
jako Umowa.

PRZEDMIOT UMOWY
§2

1. Na przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 2 sktada si¢ nastepujacy zakres rzeczowy:

1.1 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zawierajace;:
e mape do celow projektowych: na papierze i w formie numerycznej,



projekt budowlany,

projekt wykonawczy,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami
1 decyzja zatwierdzajacg wydang przez zarzadzajacego ruchem wg wymagan ustawy
z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.),
projekt zieleni (w tym wycinki/nasadzen drzew 1 krzewdw); usunigcie drzew
i krzewow oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych i wkalkulowanie ich w ofertg,
czg$¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajaca przedmiary robot i kosztorysy dla
wszystkich branz i wszystkich roboét objetych dokumentacjg projektowa,

uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien 1 decyzji, postanowien zgodnie
Z wymaganiami szczegotowymi, w tym wlasciwy protokét z narady koordynacyjnej,
umozliwiajacych zgodnie 2z przepisami prawa rozpoczecie realizacji robot
budowlanych — uzyskanie decyzji ZRID,

sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarow
i badan (w tym uzupelniajacych geologiczno — inzynierskich) terenu i istniejacych
obiektéw iurzadzen. W tym zakresie nalezy réwniez dokona¢ analizy dostepnosci
komunikacyjnej dzialek potozonych przy projektowanej drodze; obowigzkiem
przysztego Wykonawcy bedzie zinwentaryzowanie wszystkich zjazdow w terenie i ich
zaprojektowanie, budowa lub przebudowa,

sporzadzenie uzupetniajacej dokumentacji geologiczno — inzynierskie;j,

uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa operatow 1 decyzji
wodnoprawnych;

uzyskanie warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich
kolidujacych sieci infrastruktury naziemnej i podziemnej,

sporzadzenie dokumentacji geodezyjno — kartograficznej oraz formalno - prawnej
niezbednej do uzyskania praw do nabycia nieruchomos$ci pod inwestycje oraz
czasowego korzystania z nieruchomosci, w tym dokonania projektow podziatow
niezbednych do uzyskania decyzji ZRiD oraz praw do nabycia nieruchomosci (wg.
Warunkow technicznych sporzadzenia map z projektem podzialu nieruchomosci
niezbednych dla przebudowy drog wojewodzkich - zatacznik nr 1),

sporzadzenie  dokumentacji powykonawcze] 1 geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z wrysowaniem w mape¢ i zaklauzulowaniem, w ramach wykonanej
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzadzenie niezbednej dokumentacji do
dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntow i budynkéw w zakresie uzytkow
gruntowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

1.2 Wykonanie rob6t budowlano — montazowych na podstawie opracowanej dokumentacji
budowlanej i decyzji pozwolenia na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej, obejmujacych:

rozbudowe drogi wojewodzkiej do parametréw drogi klasy G na odcinku od
km 8+280,00 do km 12+630,41,

rozbiorke 1 budowe jezdni,

rozbudowe skrzyzowan,

rozbidrke 1 budowe zjazdow w ciggu drogi wojewodzkiej,
budowe odcinkow kanalizacji deszczowe;j,

budowe chodnikow,

budowe chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego,
budowg zatok autobusowych,

przebudowe przydroznych rowow drogowych otwartych,
rozbiorke i budowe przepustéw drogowych,

reprofilacje rowoéw melioracyjnych,
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e budoweg o$wietlenia drogi wojewodzkiej,

¢ budowg kanatu technologicznego,

e usuniecie kolizji z siecig energetyczng, telekomunikacyjna, wodociggows 1 kanalizacja
sanitarnag,

e wycinke i zabezpieczenie istniejacych drzew zlokalizowanych w §ladzie projektowane;j
rozbudowy,

e wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego;

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego,
obowigzujacymi przepisami prawa a takze zgodnie z najlepsza wiedza i do§wiadczeniem
Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannoSci.

Przez ,Wymagania Zamawiajacego” nalezy rozumie¢ ,Program Funkcjonalno-
Uzytkowy”, na ktory sktadajg sie:

— Cze$¢ opisowa,

— cze$¢ rysunkowa

— badania gruntowo-wodne

— decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych,

Wraz z dolgczonymi do tego opracowania dokumentami, zawierajagcymi opis przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z Prawem zaméwien publicznych

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wykonawca wystapi o akceptacje materialow przewidywanych do wbudowania na co
najmniej 7 dni przed ich zastosowaniem. Wykonawca przediozy recepty na mieszanki
mineralno — bitumiczne, w tym SMA oraz na betony cementowe zatwierdzone przez
niezalezne laboratorium najpdzniej na 14 dni przed przystapieniem do wbudowania.

Materialy, o ktorych mowa w ust. 4, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1570) i wymaganiom okre§lonym w STWiORB oraz art.10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz robodt zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materialow 1 robot okreslonymi w STWiORB.

Wykonawca bedzie prowadzit karty obmiaré6w (na podstawie obmiarow geodezyjnych),
zgodnie z ktorg bedzie rozliczal zakres wykonywanych robot.

Przed rozpoczgciem wykonania robot budowlanych Wykonawca i Zamawiajacy dokonaja
oceny przydatno$ci naniesien na dziatkach, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

Pozyskane z wycinki dluzyce oraz konary drzew o $rednicy powyzej 10 cm, nadmiar
destruktu z frezowania oraz materiaty rozbiérkowe przydatne Zamawiajacemu stanowia
wlasno$§¢ Zamawiajagcego 1 zostang dostarczone na koszt Wykonawcy do

Gruz 1 zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowig wlasno$¢
Wykonawcy 1 powinien je usunaé z terenu budowy przy przestrzeganiu przepisdw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.).
Wykonawce obcigzaja wszelkie obowiazki 1 koszty zagospodarowania gruzu i innych
zanieczyszczen wynikajace z przepisow ustawy o odpadach.



WYNAGRODZENIE | TERMIN REALIZACJI UMOWY
§3

1. Wykonawca niniejszym zobowigzuje si¢ sporzadzi¢ dokumentacj¢ projektowa
zdefiniowang w §1 ust. 1.1 wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i uzgodnien, wykonaé
i ukonczy¢ roboty budowlane oraz usung¢ wszystkie wady i dotrzymaé¢ warunkoéw
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej oraz w zakresie rgkojmi, w pelnej zgodnosci z
postanowieniami Umowy, w zamian za co Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dokonad
ptatnosci okreslonych W ponizszym punkcie 2.

2. Wartos¢ przedmiotu umowy zgodnie z oferta Wykonawcy, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt
(d) Strony ustalaja
na kwote ryczattowg brutto : ............. 7t

(stownie ztotych: ... )
w tym podatek VAT 23%............ zt
(stownie ZotyCh: ... )

3. Limit finansowy na rok 2017 ustala si¢ na kwot¢ 200 000,00 zt brutto.
Limit finansowy na rok 2018 ustala si¢ na kwotg 4 000 000,00 zt brutto.

Wykonanie robot w wysokosci nizszej niz 98% zakresu rzeczowego odpowiadajacego
limitowi finansowemu na dany rok kalendarzowy skutkuje natozeniem kar umownych na
Wykonawce. Zakres rzeczowy dotyczy robot wykonanych i odebranych w danym roku.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ zmiany limitu finansowego na dany rok.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub limitu finansowego w szczegdlnosci
moze nastapi¢c w przypadku korekty planu finansowego Zamawiajacego lub zmian
umowy na warunkach w niej opisanych. Powyzsza zmiana wymaga sporzadzenia aneksu
do umowy.

Zamawiajacy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawce.
Wykonawca dostosuje odpowiednio harmonogram realizacji robot do nowo ustalonego
limitu finansowego badz nowego terminu wykonania przedmiotu umowy.

4. Termin realizacji robot do dnia 31.10.2019 r. W ww. terminie nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz ztozy¢ komplet dokumentow
odbiorowych wraz z potwierdzeniem zlozenia do wiasciwego osrodka geodezyjnego
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Termin uzyskania decyzji ZRID z klauzulg natychmiastowej wykonalnosci do
30.09.2018 r.

5. Rozliczenie koncowe Wykonawca ztozy w terminie do 20 dni od daty zakonczenia
realizacji robot okreslonej w ust. 4.

6. W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest
wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek powinien zawiera¢ szczegdtowe
uzasadnienie zmiany terminu, z wyjatkiem sytuacji gdy zmiana terminu zostanie
wprowadzona przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 3.

7. Zmiana terminu realizacji robot mozliwa jest tylko po wczesniejszym wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedluzony okres realizacji robot
I rekojmi.
§4
1. Woynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie, o ktorym mowa § 3 ust 2, rozliczane
bedzie w oparciu o protokoty odbioru czesciowego elementdw prac projektowych/robot

na podstawie faktur czesciowych VAT wystawianych nie cze$ciej niz raz w miesigcu
przez Wykonawce na kwote ustalong w zestawieniu warto$ci wykonanych prac

4



projektowych/robdt  sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Wykonawca bedzie dokonywal na
polecenie Zamawiajgcego przy miesiecznych rozliczeniach wykonanych prac
projektowych/rob6t podzialu kosztow na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
w przypadku uzyskania dofinansowania lub planowanego uzyskania dofinansowania.
Odbior prac projektowych bedzie si¢ odbywat na podstawie nastepujacych zalacznikow:
a) zestawienie wartosci wykonanych prac projektowych, w tym:
- Projekt Budowlany z uzgodnieniami — 50% wartos$ci prac projektowych
- uzyskanie decyzji ZRID — 25% warto$ci prac projektowych
- Projekt wykonawczy 1 pozostala dokumentacja projektowa wraz
z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami — 25%
b) protokoty odbioru cz¢sciowego faktycznie wykonanych prac projektowych;
c) elementy dokumentacji projektowej;
d) wymagane uzgodnienia i decyzje, postanowienia, opinie zgodnie,
Z wymaganiami szczegdélowymi,

Odbior robot bedzie si¢ odbywal na podstawie nastepujacych zatacznikow:
a) zestawienie warto$ci wykonanych robot (tabele rozliczeniowe);
b) karty obmiarow wraz ze szkicami geodezyjnymi, jesli s wymagane;
) dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow;
d) wyniki badan laboratoryjnych, prob i sprawdzen, jesli s wymagane;

W/w dokumenty musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru a w przypadku
punktu a) niniejszego ustgpu rowniez przez Przedstawiciela Zamawiajacego. PO
dostarczeniu poprawnie sporzadzonych powyzszych dokumentéw zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru, Przedstawiciel Zamawiajacego w ciggu 7 dni roboczych zatwierdzi
protokot odbioru, z zastrzezeniem ust 2.

W szczegblnych przypadkach dopuszcza si¢ wystawienie drugiej faktury w miesigcu, za
zgoda Zamawiajgcego.

la. Do kazdej faktury Wykonawca ma obowiazek zataczy¢: Oswiadczenie o zatrudnieniu
przez Wykonawce 1 Podwykonawcdéw na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego w Opisie Przedmiotu Zamowienia czynnos$ci w zakresie
realizacji zamowienia, zgodnie z Zalacznikiem nr 5 do umowy.

2. Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wartoSci wyplaconego
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 na podstawie faktur czgsciowych VAT
wyniesie nie wiecej niz 90% wartosci przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilo$ci wykonanych robot
i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do
Oferty Wykonawcy.

3. Zaptata wynagrodzenia nastagpi przelewem na rachunek bankowy 0 numerze:
.................................................. w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajacemu prawidtlowo wystawionej w formie papierowej faktury czesciowej/
koncowej z zalagczonymi prawidtowo sporzadzonymi dokumentami, o ktéorych mowa
wust. 1, w ust. 1la iw § 12 oraz zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokotem
odbioru czegsciowego/ koncowego robot.

Brak zataczenia do faktury wymaganych dokumentow skutkowaé bedzie wstrzymaniem
ptatnos$ci przez Zamawiajacego bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

Faktury nalezy wystawia¢ na Wojewodztwo Lodzkie, al. Pitsudskiego 8, 90-051 Lo6dz,
NIP 725-17-39-344, adostarczy¢ do Zarzadu Drog Wojewodzkich w  Lodzi,
ul. Sienkiewicza 3, 90-11316dz. Platnikiem wynagrodzenia jest Zarzad Drog
Wojewodzkich w Lodzi.

Faktury za miesigc grudzien danego roku. winny by¢ dostarczone do Zarzadu Drog
Wojewodzkich w Lodzi najpdzniej do dnia 22 grudnia danego roku.
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Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku
bankowego niezgodnego z numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia podpisania
aneksu nie bedzie dokonywana zaplata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa
naliczania przez Wykonawce odsetek za opOznienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji
termin wymagalnos$ci zaplaty wynagrodzenia ustala si¢ do 7 dni od daty podpisania
aneksu.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy na 0soby trzecie.

Ceny jednostkowe za roboty nie podlegajag zmianom przez caly okres trwania umowy
oprocz ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy
nastagpi zmiana stawki podatku VAT (obnizenie lub zwigkszenie), za elementy
zamoOwienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku VAT, Zamawiajacy
zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powigkszone/pomniejszone o kwote podatku
VAT w nowej wysokosci. Zmiang stawki podatku VAT strony potwierdzg aneksem do
niniejszej umowy.

Za dzien zaptacenia wynagrodzenia lub jego czg¢$ci Strony przyjmuja date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego kwotg ptatnosci.

Platno$¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane prace projektowe/roboty.

Wykonawca do dnia 17-tego kazdego miesigca przekazywal bedzie Zamawiajagcemu
zapotrzebowanie na $rodki finansowe na miesigc nastgpny oraz planowane wykonanie
finansowe na kolejne dwa miesiace.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢
Zasadniczy Przedmiar Robot Statych (ZPRS) oparty o wlasne wyliczenia Wykonawcy
oparte na rozbiciu cen poszczegdlnych elementow rozliczeniowych, na podstawie
Projektu budowlanego i wykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce zgodnie
z Wymaganiami Zamawiajacego.

ZPRS obejmie przewidywane koncowe ilosci poszczegdlnych asortymentow Robot
Statych, objetych opisem przedmiotu zaméwienia, z przypisang im ceng jednostkowa,
wycenionych jako warto$ci ryczattowe tak, aby suma ich pokrywala odpowiednig czgs§¢
wynagrodzenia Wykonawcy zawartg w formularzu wyceny ofertowej, z wylaczeniem
warto$ci prac projektowych Wykonawcy i innych jego naleznosci niezwigzanych
z robotami.

ZPRS jest uszczegétowieniem formularza wyceny ofertowej i bedzie stuzyt do celow
oszacowania warto$ci 1 zaawansowania Robot Statych.

ZPRS nie bedzie mial Zadnego wplywu na wynagrodzenie Wykonawcy nalezne na mocy
umowy i bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktore zawsze moze zostac
przez Zamawiajacego uchylone.

Zamawiajacy nie odmoéwi ani nie uchyli zatwierdzenia bez waznego powodu.
W szczeg6lnosci Zamawiajacy ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wczesniej
wydanego zatwierdzenia ZPRS jesli jest on przygotowany w sposOb zawyzajacy
ptatnosci za jakiekolwiek elementy robot w odniesieniu do rynkowych cen tego elementu
Robot, z uwzglednieniem kwot wskazanych w formularzu wyceny ofertowe;.
Szacunkowa kontraktowa warto$¢ zrealizowanych Robdt Stalych zostanie ustalona na
podstawie ZPRS 1 dokonanego przez Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych
Robdt na koniec kazdego okresu ptatnosci. Dokumenty dostarczone przez Wykonawce
beda podlegaty kontroli 1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie koncowego
zestawienia wykonanych robdt zatwierdzonych przez strony umowy, uwzgledniajace
wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy potwierdzone
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ancksem do umowy. Ostateczne zestawienie wykonanych robot bedacych rozliczeniem
rzeczowo-finansowym przedmiotu umowy, zaakceptowanym przez strony umowy, jest
dokumentem niezbednym do dokonania odbioru ostatecznego.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 7 dni od jego przekazania,
przedstawi Zamawiajacemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego.
Rozbicie bedzie obejmowalo poszczegodlne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z
I podstawe jego naliczenia) ze wskazaniem zastosowanych cen i1 wielkosci tych
czynnikow (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).

W przypadku rob6t wynikajacych z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust 1
niniejszej umowy, zmiana wartosci odpowiedniego elementu ryczattowego okreslonego
w formularzu wyceny ofertowej zostanie ustalona przy wykorzystaniu:
a. cen jednostkowych uzgodnionych przez Zamawiajacego w ZPRS, lub
b. aktualnych cen, za ktére inni Wykonawcy mogliby wykona¢ dany element Robot
(aktualne zapytania ofertowe) , lub
c. dostgpnych krajowych danych statystycznych oraz informacji zawartych
W biuletynach krajowych profesjonalnych doradcow analizujacych rynkowe ceny
robot budowlanych i inzynieryjnych, aktualnych w dacie ustalenia wartos$ci tej
zmiany, lub
d. wyceny przedstawionej przez Wykonawcg,

z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy bedzie poszukiwat tych cen, a zastosowanie w Umowie
znajdzie kazdorazowo wycena, przedstawiajaca - warto$¢ odpowiedniego elementu
ryczattowego, bedaca - na okres wykonywania robét - sumg najnizszych cen, za ktore
W ocenie Zamawiajacego - mozliwe jest wykonanie danych elementéw Robot.

Wykonawca na podstawie ust 10 i 11 powinien dokonaé¢ wyliczen cen, oraz przedstawié
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed
rozpoczeciem tych robot.

ROZPOCZECIE I REALIZACJA ROBOT
§5

1.Projektowanie

Wykonawca przystapi do projektowania w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,
a nastgpnie uzyska niezbgdne pozwolenia, zgody 1 decyzje, a nastgpnie rozpocznie
realizacj¢ robot. Zaréwno prace zwigzane z projektowaniem jak i realizacjg robot beda
prowadzone zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem lub jego
aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu budowlanego obejmujacego
roboty okreslone w Wymaganiach Zamawiajacego, zgodnego z Prawem budowlanym,
oraz pozostate projekty przewidziane w Umowie, w tym w szczeg6lnosci projekty
wykonawcze o stopniu szczegdlowosci wystarczajagcym do sprawdzenia, weryfikacji,
zatwierdzenia lub zaopiniowania robot przez Zamawiajacego oraz wykonania robot
i dokonania ich odbioru, a takze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
budowlanych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za projekty jak projektant
w rozumieniu Prawa budowlanego.

projekt przygotowany bedzie przez wykwalifikowanych projektantéw spetniajacych
kryteria podane w Wymaganiach Zamawiajacego — SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ stalty nadzor autorski przez caty okres trwania
umowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane.

w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu dokumenty, potwierdzajagce wymagane doswiadczenie oraz
kwalifikacje zawodowe zespotu projektowego w zakresie niezbednym do rozpoczgcia
I prowadzenia prac projektowych.



6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem Oferty zapoznal si¢ z Wymaganiami
Zamawiajacego oraz uznal zawarte tam informacje za prawidlowe 1 wystarczajace do
zaprojektowania i wykonania prac projektowych oraz robét zgodnie z umowsg. Gdyby
Wykonawca po zawarciu umowy napotkat w Wymaganiach Zamawiajacego btedy, wady
lub nieprawidtowosci, spoczywa na nim ci¢zar dowodu, ze takiego btedu, wady lub
nieprawidlowosci doswiadczony Wykonawca nie mogt znalez¢ przed ztozeniem Oferty.
Wowczas Wykonawca jest zobowigzany da¢ Zamawiajgcemu stosowne powiadomienie,
a Zamawiajacy jest uprawniony zwracac si¢ o dodatkowe dowody, za kazdym razem,
kiedy uzna to za stosowne.

na dokumentacj¢ projektowa bgda sktadaly sie¢ dokumenty opisane w § 2 umowy oraz
dokumenty pozwalajace uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia z PFU.
Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia takie rysunki, §wiadectwa, obliczenia lub inng
dokumentacje¢ techniczng, jak zostato okreslone w Wymaganiach Zamawiajacego lub
jest wymagane.

wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caly czas dostepne w biurze Wykonawcy
na Placu Budowy dla Zamawiajacego, jak tez innych osdb upowaznionych pisemnie
przez Zamawiajagcego. Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uaktualniania
dokumentoéw w zakresie wymaganym Kontraktem i Prawem

jezeli w dokumentacji projektowej Wykonawcy zostang znalezione btedy, pominigcia,
niejasnosci, niespdjnosci, niewystarczajace informacje lub inne wady, to zar6wno one,
jak i roboty, beda poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na jakakolwiek zgode
lub zatwierdzenie.

Wykonawca bedzie przechowywal 1 komplet dokumentacji zwigzanej z realizacja
przedmiotu niniejszej Umowy, w tym dokumentacji finansowej, w sposdb zapewniajacy
dostepnos¢é, poufnos$¢ i bezpieczenstwo, przez 5 lat od daty zakonczenia i odbioru
zadania oraz informowania Zamawiajacego o miejscu przechowywania dokumentdéw
zwigzanych z realizowanym Projektem. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego
przedtuzy okres przechowywania dokumentow.

Wykonawca o$§wiadcza, ze posiada autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do
utworow wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy i w ramach
wynagrodzenia:

a. przenosi na Zamawiajagcego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utwordéw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczeg6lno$ci takich jak: raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty
przekazane Zamawiajacemu w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy, zwanych
dalej utworami;

b. zezwala Zamawiajacemu na dokonywanie opracowan i zmian utworéw, na
korzystanie z opracowan utworow oraz ich przerobek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerobkami - tj. udziela Zamawiajagcemu praw zaleznych.
nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa powyzej, w tym prawa do
przekazanych egzemplarzy, nastepuje:

a. z chwilg wydania Zamawiajagcemu poszczegolnych Dokumentéw Wykonawcy, oraz

b. bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastgpujacych

pol eksploatacji:

—uzytkowania utworéw na wilasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

—utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach no$nikow, a w szczegdlnosci na
nos$nikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, itd.),

—zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technika $wiatloczulg i1 cyfrowa, technika zapisu
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komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, etc., wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

—wprowadzania utworéw do pamig¢ci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

—wys$wietlania i publicznego odtwarzania utworu,

—nadawania calo$ci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

—nadawania za posrednictwem satelity,

—reemisji,

—wymiany no$nikow, na ktorych utwoér utrwalono

—wykorzystania w utworach multimedialnych,

—wykorzystywania catosci lub fragmentow utworu do celow promocyjnych i reklamy,

—wprowadzania zmian, skrétow,

—sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarowno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

—publicznego udostgpniania utworu w taki sposob, aby kazdy moégl mie¢ do niego
dostgp W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

14) rownocze$nie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworow Zamawiajacy

nabywa wiasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaly utrwalone.

15) Wykonawca zobowiagzuje si¢, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegal przepisow

ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oso6b
trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych
0s0b.

16) Wykonawca zobowigzuje si¢, do chwili wydania Dokumentow Wykonawcy

17)

18)

Zamawiajacemu:
a. do zapewnienia na podstawie odpowiednich uméw, zawartych w formie pisemnej,

dysponowania prawami autorskimi do kazdego utworu w zakresie okre§lonym
postanowieniami niniejszej Umowy oraz

b. do potwierdzenia, ze prawa te nie zostaly, ani nie zostang zbyte ani ograniczone

w zakresie, ktory wylaczatby lub ograniczalby prawa Zamawiajacego, jakie nabywa
on na podstawie niniejszej Umowy oraz

c. do podpisania w tym zakresie stosownego o$wiadczenia, ktore to os$wiadczenie

bedzie niezbedne dla uzyskania odbioru. W przypadku naruszenia przez Wykonawce
ktoregokolwiek z zobowigzan, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany bedzie do pokrycia szkod poniesionych przez Zamawiajacego z tego
tytutu.
nie pozbawiajac autorow utworow praw do korzystania z osobistych praw autorskich,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia Zamawiajagcemu lub innym podmiotom
w tym celu przez Zamawiajacego wskazanym (np. poprzez upowaznienie) mozliwosci
wykonywania osobistych praw autorskich w zakresie sprawowania nadzoru
autorskiego oraz w zakresie dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze wzgledu
na realizacje przedmiotu Umowy lub charakter inwestycji zmian w utworach,
w szczegblnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy, zwanych
dalej utworami, oraz Wykonawca zobowigzuje si¢ do zlozenia o$wiadczenia, ze
Wykonawca jest uprawniony do dziatania w imieniu autorow w tym zakresie. W
przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z zobowigzan, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkod
poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu.
Wykonawca oswiadcza, iz z chwilg wydania Zamawiajgcemu poszczegdlnych
dokumentoéw sporzadzonych przez Wykonawce, nie pozbawiajgc autorow utworow
praw do korzystania z osobistych praw autorskich, zarowno Zamawiajacy lub inne
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19)

20)

21)
22)

23)

24)

1)

2)

3)

4)

podmioty przez Zamawiajacego wskazane beda mialy mozliwo$¢ (np. poprzez
upowaznienie) do dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze wzgledu na
optymalizacj¢ lub charakter inwestycji zmian w utworach wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy (w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty
powstate przy realizacji Umowy). W przypadku naruszenia przez Wykonawce
oswiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany bedzie
do pokrycia szkdd poniesionych przez Zamawiajacego z tego tytutu.
Wykonawca najpozniej do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy
przekaze = Zamawiajagcemu  ubezpieczenie  ryzyk  budowlano-montazowych
zabezpieczajace przedmiot umowy (dokumentacj¢ projektowa i roboty) na sumg nie
nizszg niz okreslong w § 3 ust. 2 umowy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej. Ubezpieczenia te beda w mocy do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy.
ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:
a. dokumentacja projektowa i roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robot;
b. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikdw 1 o0soOb trzecich, a powstale przy i w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
Wykonawca bedzie przedluzal ubezpieczenie do momentu zakonczenia odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy.
ubezpieczenie Wykonawcy bedzie obejmowato Wykonawce, Personel Zamawiajacego
oraz wszystkich Podwykonawcow.
niezwlocznie po zaplaceniu kazdej sktadki ubezpieczeniowej, Wykonawca przedtozy
dokument ubezpieczenia Zamawiajagcemu. Jezeli w trakcie realizacji umowy
ubezpieczenie wygasnie, Wykonawca zobowigzany jest do jego przedluzenia na okres
realizacji przedmiotu umowy i dostarczenia niezwlocznie Zamawiajagcemu optaconego
ubezpieczenia.
Wykonawca nie dokona Zadnej istotnej zmiany ustalen jakiegokolwiek ubezpieczenia
zwigzanego z umowg na roboty budowlane, bez uprzedniego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

2. Roboty budowlane

w terminie do 14 dni roboczych przed przekazaniem placu budowy Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty, o ktorych mowa: w art. 41 ust.4 pkt.1 i wart. 12
ust. 7-ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290 ze zm.) w zakresie niezb¢dnym do rozpoczgcia i prowadzenia robot.

po uzyskaniu przez Wykonawce decyzji ZRID i dostarczeniu dokumentow
z zachowaniem terminéw, o ktérych mowa powyzej Zamawiajacy przekaze plac budowy.
Plac Budowy bedzie przekazywany sukcesywnie z uwzglednieniem postepu
inwentaryzacji prowadzonej przez Wojewodzkie Biuro Geodezji. Do dnia przekazania
terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie, o ktérym mowa
w ust. 3 do czasu dostarczenia Zamawiajacemu wszystkich dokumentéw zgodnie z ust.2.
pkt.1. Opoznienie w dostarczeniu powyzszych dokumentéw nie bedzie stanowito
podstawy do przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy oraz roszczen
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca rozpocznie roboty bedace przedmiotem umowy w terminie nie dtuzszym niz
14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy.


http://lph3n.lexpolonica.pl/plweb-cgi/content_gen.pl?dok_nr=416&oczekujace=0&request_version=c&dok_typ=akt&rek_nr=5
http://lph3n.lexpolonica.pl/plweb-cgi/content_gen.pl?dok_nr=416&oczekujace=0&request_version=c&dok_typ=akt&rek_nr=5

§6
1. W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawca przedlozy do zatwierdzenia
Zamawiajacemu szczegotowy Harmonogram dla etapu prac projektowych, sktadajacy si¢
Z nastgpujacych czesci:
a. prace projektowe oraz pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania ZRID/PnB,
b. zasoby ludzkie,
C. przeroby i ptatnosci.

2. W terminie 14 dni od daty uzyskania decyzji ZRID/PnB wydanej przez organ | instancji,
Wykonawca przedlozy do zatwierdzenia Zamawiajagcemu szczegotowy Harmonogram
dla etapu Robot objetych zakresem wyzej wymienionej decyzji uwzgledniajacy
etapowanie Robdt oraz minimalizowanie ucigzliwosci dla uczestnikéw ruchu
a. prace w ramach Robot oraz pozostate czynnos$ci niezbedne do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie,

b. zasoby ludzkie i sprz¢towe,

C. przeroby i ptatnosci,

d. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z art. 54 lub 55 ustawy Prawo
Budowlane.

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej
I w edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na placu budowy kopi¢ Harmonogramu.

4. Wykonawca bedzie takze przedktadat skorygowany Harmonogram, jesli poprzedni stanie
si¢ niespojny z faktycznym postgpem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, a takze
w przypadku zmiany limitu finansowego na dany rok w terminie 14 dni od wezwania przez
Zamawiajacego.

5. Jezeli w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia Zamawiajgcemu Harmonogramu,
Zamawiajacy nie zglosi do niego uwag; to Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sig
uwazato za zatwierdzony. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni. Jezeli Wykonawca
nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu w powyzszym terminie,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania realizacji robot. Wszelkie konsekwencje
takiego wstrzymania obcigza Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotania si¢ na
Harmonogram, poczawszy od dnia, w ktérym uznaje si¢ jego zatwierdzenie.

6. Zatwierdzenie Harmonogramu na zasadach okreslonych w niniejszej umowie nie umniejsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za realizacje umowy.

OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

§7
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1. przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie,
2. wykonanie czynnosci wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).

§8
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy:
a. Zzaniechania czg$ci robot przewidzianych w Wymaganiach Zamawiajgcego,
b. wykonanie rozwigzan zamiennych W  stosunku do  przewidzianych
w Wymaganiach Zamawiajacego,



I

c. wykonanie robot dodatkowych, nieobjetych niniejszag umowa lecz niezbednych do

prawidlowego wykonania przedmiotu umowy przy spetnieniu tgcznie warunkow,
o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, z
zastrzezeniem art. 144 ust. la tejze ustawy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust 1 bedg stanowity protokoty

koniecznosci.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust 1 nie uniewazniaja

w jakiejkolwiek mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych polecen moga stanowic¢

podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robdt oraz zmiany

wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami przedmiotu umowy.

. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakos$ci i ilosci robot bez pisemnego

polecenia Zamawiajacego, z wyjatkiem wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

W przypadku zmniejszenia przedmiotu zamowienia przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty i zakupione materialy do dnia
wprowadzenia zmian, zgodnie z zapisami § 4.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§9

Wykonawca zaprojektuje zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z umowa, uzyska
pozwolenie na uzytkowanie zgodnie z art. 54 lub 55 ustawy Prawo Budowlane oraz
usunie wszelkie wady w umowach. Po ukoniczeniu roboty beda odpowiada¢ potrzebom
dla ktorych sa przewidziane.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien, pozwolen,
zezwolen, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego,

2) zapewnienie statego nadzoru autorskiego przez caly okres trwania umowy zgodnie
z wymogami Prawa Budowlanego.

3) przestrzeganie wymagan zawartych w zezwoleniach na prowadzenie prac na
poszczegodlnych elementach Robot i umozliwienie Zamawiajagcemu i wystawiajagcym
je instytucjom inspekcje przebiegu Robot. Wykonawca jest zobowigzany umozliwic¢
Zamawiajacemu 1 tym instytucjom udzial w badaniach 1 procedurach sprawdzajacych,
jednakze udziat Zamawiajacego lub wlasciwych instytucji w przedmiotowych
badaniach 1 procedurach sprawdzajacych nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialno$ci w ramach Umowy,

4) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o dziataniach, ktorych
podjecie moze spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak:
przektadanie, odcigcie lub zamkniecie drog, wodociggoéw, kanalizacji, elektrycznosci,
gazu lub innych medidw uzyteczno$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji
ruchu, transporty ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na
pismie nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystapieniem do tych robot.

5) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21 - 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.),

6) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym
w Wymaganiach Zamawiajacego i STWIORB,

7)  wykonanie przedmiotu umowy w oparciu 0 Wymagania Zamawiajacego, STWIORB
1 dokumentacje projektowa;

8) kontrola jakosci materialow 1 robot zgodnie z postanowieniami Wymagan
Zamawiajacego, STWiORB, ustawa o wyrobach budowlanych, normami oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru,



9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czeSciowego i odbioru
ostatecznego robot w zakresie okreslonym postanowieniami Umowy, Wymagan
Zamawiajacego, STWIORB i przepisami obowigzujacego prawa,

10) organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbednych zezwolen i uzgodnien wraz
Z pozyskaniem terenu, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy a po
zakonczeniu robdt usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza, oraz jego uporzadkowanie. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

11) informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robot ulegajacych zakryciu,
w terminach i w zakresie okreslonym w STWIORB, co najmniej z dwudniowym
wyprzedzeniem,

12)informowanie Zamawiajacego 0 problemach lub okolicznosciach moggcych wptynaé
na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

13) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

14)usunigcie wyrzadzonych szkod zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy,
wtym w szczegdlnosci wiascicielom nieruchomosci i budynkow sgsiadujgcych
Z terenem budowy w zakresie, w jakim sg one pochodng naruszen débr podmiotow
prawa cywilnego spowodowanych przez Wykonawcg,

15)utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkod
komunikacyjnych, zapewnienie ich usunigcia oraz zabezpieczenie terenu budowy
przed skutkami warunkéw atmosferycznych,

16) opracowanie oraz wdrozenie na wilasny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej
utrzymania i konserwacji w czasie trwania robét — do czasu odbioru ostatecznego
zgodnie z projektem dostarczonym przez Zamawiajacego, demontaz znakoéw
urzadzen oraz usunigcie ich z terenu budowy po zakonczeniu robdt/zakonczeniu
procedur odbioru ostatecznego,

17) powiadomienie wszystkich stuzb porzadkowych, w tym min. Jednostki Samorzadu
Lokalnego, Straz Pozarng, Pogotowie Ratunkowe, PKS o terminie wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu i o utrudnieniach z tym zwigzanych w zwiazku
z prowadzonymi robotami,

18) w razie koniecznosci, dostosowanie na wlasny koszt projektu tymczasowej organizacji
ruchu do warunkow ruchowych wraz z niezbednymi uzgodnieniami z zarzadcami
drog, zarzadcami ruchu i policja,

19) odpowiedzialnos¢ za utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz stanu
nawierzchni drogi na terenie budowy w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo,

20)uzyskanie odpowiednich zezwolen i uzgodnien od wiadz lokalnych, wilascicieli
urzadzen uzbrojenia terenu, w zakresie terminéw wiaczenia i wylgczenia urzadzen
oraz wszelkich warunkéw dotyczacych prowadzenia robot; Wykonawca powiadomi
gestorow sieci na pisSmie nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym przystapieniem do
robot,

21) informowanie Zamawiajgcego o utrudnieniach w ruchu zwigzanych z prowadzonymi
robotami,

22)zachowanie warunkoéw okreslonych w ustawie z dnia 23 lipca 2013 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z p6zn. zm.) , a w razie
konieczno$ci zapewnienie nadzoru archeologicznego zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1789)

a) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot

b) budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych I innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych i poszukiwan  zabytkow w ramach wynagrodzenia
okreslonego w Umowie



23) zapewnienie stalego nadzoru przyrodniczego i ornitologicznego, zgodnie z ustawg
zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134)
i Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzqt (Dz. U. z 2016 r. poz.2183);

24) sprawdzenie terenu budowy pod katem wystepowania niewybuchow i zapewnié
W razie koniecznosci nadzor saperski,

25) wyznaczenie lokalizacji i urzadzenie przystankow zastepczych we wlasnym zakresie
Ina koszt wlasny, w porozumieniu z przewoznikami. Ustalenia z przewoznikami
zostang udokumentowane w formie pisemnej. Wykonawca powiadomi przewoznikow
1 inne stuzby o terminie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu,

26)w przypadku zniszczenia odtworzenie i zastabilizowanie na wlasny koszt w sposob
trwaly granic pasa drogowego oraz znakoéw geodezyjnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami; Zniszczone lub kolidujace punkty osnowy geodezyjnej nalezy odtworzy¢
lub przenies¢ pod nadzorem przedstawiciela uprawnionej jednostki geodezyjnej
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

27)wyniesienie granic pasa drogowego w sposob trwaly z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w Wymaganiach Zamawiajacego — Warunki Techniczne sporzadzenia
map z projektem podzialu nieruchomosci niezbgdnych dla przebudowy drog
wojewodzkich

28) udostepnienie Zamawiajagcemu odcinkow drogi stanowigcej cato$¢ funkcjonalno-
uzytkowa umozliwiajaca zwalczanie §liskosci zimowej 1 usuwanie $niegu;
w przeciwnym przypadku prowadzenie zimowego utrzymania zgodnie ze standardami
utrzymania obowigzujagcymi w ZDW w Lodzi dla danej drogi, wraz z jej kosztami
ponosi  Wykonawca; Koordynatorem zimowego utrzymania bgdzie RDW
w Piotrkowie Trybunalskim; Realizacja zadania przez ZDW i jego odpowiedzialnos¢
ogranicza si¢ wylacznie do czynnosci dotyczacych zimowego utrzymania jezdni;
strong odpowiedzialng za pozostate czynnosci dotyczace bezpieczenstwa i organizacji
ruchu na terenie budowy jest Wykonawca,

29) przedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia
terminu realizacji umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy,

30) uczestniczenie w przegladach w okresie rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajacego,

31)uczestniczenie raz w miesigcu w radach technicznych/budowy lub czesciej na
wezwanie Zamawiajacego,

32) ustawienie na wlasny koszt tablic informujacych uzytkownikow drogi
o0 prowadzonych robotach, na poczatku i koncu zakresu robdt, a w przypadku
calkowitego wytaczenia z ruchu odcinka drogi wojewodzkiej wykonanie i ustawienie
tablic informacyjnych z dwutygodniowym wyprzedzeniem, informujacych
0 terminach tego wylaczenia,

33) w przypadku przyznania przez Uni¢ Europejska dofinansowania Projektu, w ramach
ktorego realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, wykonanie i ustawienie tablic
informacyjnych/pamigtkowych  dotyczacych  Projektu oraz = stosowanie na
dokumentach Projektu logotypow, zgodnie z trescig otrzymang od Zamawiajacego

34)w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzadzenie
niezbednej dokumentacji do dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntow
I budynkéw w zakresie uzytkow gruntowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

35)w przypadku obiektéw mostowych nalezy rowniez ztozy¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza okreslajaca min. $wiatlo pod obiektem mostowym od strony gornej
i dolnej wody — dotyczy to sytuacji, kiedy decyzja wodno prawna naktada taki
obowiazek,

36) wykonywanie wszelkich robot wynikajacych z przyjetej technologii wykonania robot
oraz wynikajacych z dostepu do miejsca robot,



37) zapewnienie wiasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robot i jego otoczeniu,

38) przestrzeganie obowigzkow oraz zapisow dotyczacych Podwykonawcow, zgodnie
Z zapisami § 12 oraz innymi zapisami niniejszej umowy.

39) sktadanie wraz z fakturg O$wiadczenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1a 0 zatrudnieniu
przez Wykonawce 1 Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane przez zamawiajacego w Opisie Przedmiotu ZamoOwienia
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia.

40) sktadanie na zadanie Zamawiajagcego zgodnie z Zalacznikiem nr 6 do umowy,
Wykazu osob, ze wskazaniem imion i nazwisk, czynno$ci wykonywanych przy
realizacji przedmiotu niniejszego zamowienia i formy zatrudnienia tych osob,

41) zachowanie warunkéw okreslonych w ustawie

§10

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie pracami projektowymi
i robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajagce wymagane
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

O kazdej zmianie oséb, o ktorych mowa w ust. 1 oraz § 15 ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ na piSmie Zamawiajacego 1 uzyskaé pisemng akceptacje
Zamawiajacego. Pisemne powiadomienie Wykonawcy musi by¢ uzasadnione i zawiera¢
wykazanie kwalifikacji i do§wiadczenia proponowanych oséb. Zamawiajacy zaakceptuje
zmiang 0sOb wyltacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob beda
takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia o0s6b wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz gdy zostana
dotaczone dokumenty, 0 ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt.4 , ust. 2 pkt.1

. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze dokumenty dla projektantow/kierownikéw budowy lub
robot bedzie odnawia¢ na czas obejmujacy wykonanie przedmiotu zamoOwienia, nie
pdzniej niz w dniu ich wygasnigcia i kopi¢ dokumentdéw dostarczy Zamawiajacemu.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktoérej mowa w ust. 2
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania/kierowania
budowa lub robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

§11

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdéw nadzoru budowlanego, ktérzy wykonujg czynnosci kontrolne okreslone ustawa
Prawo budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz
innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w czasie realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezgcego prowadzenia ewidencji pracownikow
zatrudnionych na umowg o pracg¢ oraz na podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie
z§ 9 pkt 32) oraz zobowigzany jest do przekazania na zgdanie Zamawiajagcego ww.
wykazu osob w danym dniu roboczym.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia Zamawiajagcemu na terenie budowy
wyrywkowych kontroli pracownikow Wykonawcy oraz Podwykonawcow w zakresie
obowigzku Wykonawcy 1 Podwykonawcow wynikajacego z zapisow wskazanych w ust.
2,w§4ust. laorazw § 9 pkt 31)132).



la.

PODWYKONAWSTWO
§ 12

Wykonawca z zastrzezeniem art. 36 a ust 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
zobowigzany jest do osobistego wykonania kluczowych czeSci zamoOwienia
W NASTEPUJCYIM ZAKTESIC: . vttt ettt et et ettt et e et et e e e e e e aeeeaeenneeenneennens

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zaméwienia zobowigzany jest, o ile sg
juz znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych
podwykonawcéw 1 0so6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ zamdwienia
w zakresie robot budowlanych a takze ustug i dostaw. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym , w
trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastepuje na podstawie ust 16, zgodnie
z Zalacznikiem nr 4.

Wykonawca moze podzleci¢ roboty podwykonawcom w zakresie nie objetym
postanowieniami ust 1. Zlecenie robot Podwykonawcy robdt budowlanych wymaga
zgody Zamawiajacego na zasadach okreslonych w art. 647 kc.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu
umowy z Podwykonawca robdt budowlanych wraz z czesScig dokumentacji dotyczacej
wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, nie zglosi pisemnych zastrzezen,
uwaza si¢, ze Zamawiajacy wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy.

W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawca
robot budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego
projektu umowy wedlug zasad okreslonych w ust. 5 z uwzglgdnieniem uwag
Zamawiajacego, ktore stanowily podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierac:

1) okreslenie Stron umowy,

2) maksymalng warto$¢ wynagrodzenia z tytulu wykonywanych robot, z zastrzezeniem
ust 23,

3) zakres zlecanych robot,

4) nie dluzszy niz 30 dni termin ptatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawcy
roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

5) obowigzek  przedkladania = Zamawiajagcemu  projektu  umowy o  dalsze
podwykonawstwo na roboty budowlane oraz zmian do projektu umowy,

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robot budowlanych przed
uzyskaniem akceptacji projektu umowy przez Zamawiajacego, W terminie i na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

7) obowiazek dotaczenia do przedlozonego Zamawiajacemu projektu umowy o dalsze
podwykonawstwo na roboty budowlane zgody Wykonawcy na zawarcie takiej
umowy. Projekt umowy bez dotaczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany
przez Zamawiajacego.

8) obowiazek przedkladania Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane oraz zmian tej umowy,
w terminie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

9) termin realizacji robdot budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dluzszy niz
terminy okreslone w umowie,

10) zakaz potrgcania z nalezno$ci za wykonane przez Podwykonawce roboty w celu
tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,



10.

11.

12.

11) zakaz przenoszenia wierzytelno$ci wynikajgcej z umowy podwykonawczej na osoby
trzecie,

12) zapisy potwierdzajace posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i doswiadczenia oraz
zdolno$ci do nalezytego wykonania zakresu zamodwienia objetego umowa
podwykonawcza,

13) zapisy dotyczace konieczno$ci podawania w umowie numeru rachunku bankowego
Podwykonawcy oraz wymogu pisemnego powiadamiania 0 zmianie numeru rachunku
bankowego Podwykonawcy podanego w umowie.

14) zakaz uzalezniania uzyskania przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawceg.

Powyzszy katalog przestanek nie wylacza mozliwosci niewyrazenia zgody przez

Zamawiajacego na zawarcie umowy z Podwykonawcg robdot budowlanych z innych

uzasadnionych powodow.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust 2 i 4 skutkowac
bedzie nalozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejsze;j
umowie oraz traktowane bedzie jako niezgloszenie Podwykonawcy robot budowlanych,
w zwigzku z czym nie bedzie skutkowalo powstaniem po stronie Zamawiajacego
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647 kc.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na
warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza si¢ za
niezgloszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje
powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w
art. 647 kc.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegal na wiedzy i do$wiadczeniu podmiotu
trzeciego zobowigzany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana
takiego Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona na pi§mie przez Wykonawce 1 wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie
14 dni od daty przedilozenia propozycji, wylacznie wtedy, gdy nowo wskazany
Podwykonawca lub Wykonawca spetnial bedzie warunki postawione przez
Zamawiajacego na etapie postgpowania o zamowienie publiczne.

Zapisy ust 2 i 4 stosuje si¢ rowniez do Podwykonawcow, o ktorych mowa w ust 8 oraz do
Podwykonawcow, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czeSci zamowienia
wskazanego w ofercie.

Termin  zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w  umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
faktury, potwierdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorym mowa
w ust. 5 pkt 4) oraz w ust 10 jest dtuzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na
wezwanie Zamawiajacego doprowadzi¢ do zmiany zapisow umowy pod rygorem zaptaty
kary umownej.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z Podwykonawcg, zobowigzany jest
do przedlozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy zawartej
z Podwykonawca, ktorej przedmiotem s3:
1) roboty budowlane,
2) prace projektowe
3) ushugi lub dostawy:
- 0 wartosci rownej lub wigkszej 0,5 % warto$ci umowy,
- 0 wartos$ci wigkszej niz 50 000 zt brutto,

17



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

- ushugi geodezyjne,

- ushugi projektowe.
W przypadku uméw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed data
zawarcia niniejszej] umowy, Wykonawca ma obowigzek przedlozenia kopii zawartej
umowy potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem w terminie i na zasadach okre$lonych
w ust 16. Zamawiajacy dokona weryfikacji ww. umow pod wzgledem zgodnos$ci
Z zapisami ust. 10, zapisy ust. 11 stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia potwierdzonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane wraz
Z czg$cig dokumentacji dotyczaca wykonania robdt okreslonych w umowie, zglasza
pisemny sprzeciw do tej umowy, jezeli jej tre$¢ jest sprzeczna z trescig zaakceptowanego
projektu umowy.

Przedlozenie potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy zawartej
Z Podwykonawcg robot budowlanych oraz brak sprzeciwu Zamawiajacego do tej umowy
w terminie wskazanym w ust 13 jest warunkiem koniecznym do rozpocze¢cia robot przez
Podwykonawceg. Nie uprawnia to Wykonawcy do dokonywania zmian we wcze$niej
zatwierdzonym projekcie umowy na roboty budowlane, w przypadku wprowadzenia
zmian bez wcze$niejsze] akceptacji Zamawiajacego stosuje si¢ kary, o ktorych mowa
w § 17 ust. 1 pkt 14) umowy.

Przedlozenie Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi
lub dostawy nie powoduje powstania po Stronie Zamawiajacego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647 kc.

W przypadku zamiaru zawarcia uméw z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego
powyzej trybu 1 zasad, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu w
terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcow, ktorzy
beda brali udzial w realizacji zamowienia, zgodnie z Zalacznikiem nr 4 do umowy.
Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ czgs¢ zamowienia Podwykonawcy po terminie
wskazanym powyzej Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu Wraz z
projektami uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych oraz kopiami
zawartych umow w zakresie ushug i dostaw nowy, aktualny Wykaz zawierajacy
informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ cze$ci zamoOwienia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawcg Wykazu, w terminach, o ktérych mowa w ust 16
bedzie skutkowatlo nalozeniem kary umownej na Wykonawce w wysokosci okreslonej w
niniejszej umowie.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedura zawierania
umow podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do
natychmiastowego odsunigcia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez
Zamawiajacego oraz skutkuje natozeniem na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa
w § 17 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien
Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci wobec
Podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcow
skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej
umowie.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedlozenie
wraz z fakturg dowodéw zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom,
ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane Ilub ktorzy zawarli przedtozone
Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi i dostawy.
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Dowod zaptaty winien potwierdzaé¢ transakcje na kwote ujetag w Zalaczniku nr 1 dla
danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia
Wykonawca winien przedtozy¢ Wykaz Podmiotoéw realizujacych zafakturowane roboty/
dostawy/ ustugi, zgodnie Zalacznikiem nr 1 do umowy oraz Oswiadczenia Wykonawcy
0 uregulowaniu wobec Podwykonawcoéw wszystkich ptatnosci z tytulu dotychczas
odebranych i zaptaconych przez Zamawiajacego robot, zgodnie z Zalacznikiem nr 2 do
umowy, oraz w przypadku platnosci koncowej oswiadczenie koncowe Wykonawcy o
uregulowaniu wobec Podwykonawcdéw wszystkich platnosci z tytutu wykonanych robét,
zgodnie z Zalacznikiem nr 3 do umowy. Powyzsze oswiadczenia beda takze
potwierdzane przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Podwykonawcy.

21. W przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce dowoddéw zaplaty wynagrodzenia oraz
dokumentow, o ktorych mowa w ust 20, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej =zaptaty lub kwota wynagrodzenia
odpowiadajaca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie zlozona do depozytu
sadowego.

22. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust 21 w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji. W sytuacji okre$lonej w ust 21-22 nie przystluguja od
Zamawiajacego odsetki.

23. Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatnoéci Podwykonawcom 1 przedtozenie do faktury Os$wiadczenia Wykonawcy
o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich ptatnosci, o ktorym mowa w ust.
20. Powyzsze oswiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow. Suma
warto$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. W przypadku Wykonawcy dziatajacego wspolnie (Konsorcjum), umowa bedzie
zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw begdacych Wykonawca,
a Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu wraz z umowa
0 podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajacych spehlienie tego
obowigzku. Nieprzestrzeganie tego obowigzku bedzie skutkowato brakiem akceptacji
projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego.

25. Wykonawca odpowiada za dzialania, uchybienia i zaniechania osob, z ktdrych pomoca
zobowigzanie wykonuje, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzania powierza,
jak za wlasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.

26. Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

27. Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostate zapisy umowy dotyczace Podwykonawcow
stosuje si¢ odpowiednio do dalszych Podwykonawcow a takze do zmian zawartej umowy
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca oraz do zmian Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow.

ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

§13

1. Odbidér dokumentacji projektowe;:
a. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ do akceptacji Zamawiajagcemu calo$¢
dokumentacji techniczno-prawnej



b. odbior dokumentacji nastgpi na podstawie protokotu odbioru ealesei opracowania
wraz z zezwoleniem na realizacj¢ inwestycji drogowe;j

C. W razie odmowy przyjecia opracowan przez organ architektoniczno- budowlany lub
stwierdzenia brakéw, Wykonawca jest zobligowany do ich usunig¢cia
i natychmiastowego powiadomienia Zamawiajagcego o terminie wykonania
uzupetnienia

d. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przekazywanej
dokumentacji budowlanej, jednakze jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce
0 wszelkich zauwazonych brakach i usterkach dokumentacji projektowej w terminie
14 dni od ich ujawnienia.

Wszystkie odbiory robot (odbiory czesciowe, odbidr ostateczny, odbidr przed uptywem
okresu r¢gkojmi) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych w STWiORB
I niniejszej umowie.

Odbior ostateczny rozpocznie si¢ komisyjnie przy udziale stron niniejszej umowy
w terminie do 30 dni od daty przedlozenia przez Wykonawce zatwierdzonego przez
Zamawiajacego rozliczenia koncowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
I Przedstawiciela Zamawiajacego.

Z czynno$ci odbioru ostatecznego 1 odbioru po uplywie okresu rekojmi bedzie spisany
protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru usterek.

W dniu nastgpnym po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia usterek stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i po uptywie okresu rgkojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na
zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa
w § 16.

Wykonawca sporzadzi 1 dostarczy Zamawiajagcemu:

- dokumentacje powykonawcza w 2 egzemplarzach, najpozniej w dniu zakonczenia robot;
- zaewidencjonowang inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg w 3 egzemplarzach oraz
1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg;

- dokumentacje powykonawczg statej organizacji ruchu wraz z wprowadzonymi
zmianami, zatwierdzonymi przez Urzad Marszaltkowski Wojewddztwa Lodzkiego w 3
egzemplarzach oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg.

NADZOR INWESTORSKI

§14
Zamawiajacy wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespot:

Przedstawiciel Zamawiajacego - ..........oovviiieiinnnnn.

Inspektor nadzoru robot drogowych —p. ..ot

Inspektor nadzoru robot mostowych —p .........................

Inspektor nadzoru rob6t energetycznych —p . .................

Inspektor nadzoru robo6t teletechnicznych —p. .................

Inspektor nadzoru robot wod.-kan. —p. ...

Specjalista ds. r0zliczen —p.........ooevieiiiiiiiiiiiea .

Przedstawiciel Zamawiajacego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej —

Inspektorzy nadzoru wskazani powyzej beda dziala¢ w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
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2.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.1. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce¢ na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§15

1. Wykonawca ustanawia:

N

w

=

a) kierownika zespotu projektowego w osobie: p........
oraz projektantow:

e branzadrogowa—p.........coeiiininnn.

e branzamostowa —pP. .........ceiiiininnn.

e branza energetyczna —p ...................

e branza teletechniczna —p. ..................

e branzawod.-kan. —p. ....................

b) kierownika budowy w 0SODI€: P . ..voviviniiiiiii
oraz kierownikéw robot:

roboty drogowe —p . ......ooeviiiinnn.n.

roboty mostowe —p . ..........oeinin..

roboty energetyczne —p ...................

roboty teletechniczne —p. ..................

roboty wod.-kan. —p. ...............l

. Osoby wskazane w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).

. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacj¢ umowy bedzie

. Do zmiany os6b, o ktorych mowa w ust. 1 stosuje si¢ postanowienia § 10. O dokonaniu

zmiany, o ktoérej mowa w ust. 3 Wykonawca powiadomi na pi§mie Zamawiajacego na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiany te nie wymagaja aneksu do niniejszej umowy.

REKOJMIA 1 ZABEZPIECZENIA

§16
Strony ustalaja, ze re¢kojmia i gwarancja na przedmiot umowy wynosi ....... miesiecy.

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci na warunkach okreslonych w Karcie
gwarancyjnej, o ktorej mowa w §1 ust. 3 pkt. e niniejszej Umowy

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sig:

1) w dniu nastgpnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy albo,

2) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed upltywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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6. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:
- w wysokosci 10% wartoSci umowy brutto, tj. kwote ...................oeanln. w formie
veeeeereeennes (zgodnej
z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych).
6a. W przypadku jesli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w innej formie niz pieniagdz moze zosta¢ wniesione na okres nie krotszy niz
5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do jego przedtuzenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie
W pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata
nastepuje nie pozniej, niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
warto$§ci uUmowy brutto, tj. KWote ........cooiiiiiiiiiiiii i w formie

ceeeeneeneene (ZgOdnej z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych).

8. Wnhniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen
Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach
I wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru
ostatecznego albo protokolarnego potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi,
jednak nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

10. W razie zmiany terminu wykonania robot, Wykonawca zobowigzany jest przed zmiang
umowy wnie$¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

11. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, 0 ktérym mowa w ust. 7, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru usterek lub jest w trakcie usuwania tych usterek.
W przypadku wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz pienigdz, Wykonawca zobowigzuje si¢ do jej przedtuzenia do czasu usunigcia usterek
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego lub po okresie rekojmi, potwierdzonych
protokotem odbioru.

KARY UMOWNE
§17

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 5
- w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia; za dzien
wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien, w ktérym Inspektor Nadzoru
i Przedstawiciel Zamawiajacego potwierdzit wykonanie robot;

2)za nierozpoczgcie projektowania lub robot w terminach wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 1
(projektowanie) i § 5 ust. 2 pkt 4 (roboty) — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto
za kazdy dzien przekroczenia terminu,
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3)za nieusunigcic w terminie Wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 4,
usterek stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego lub odbioru w okresie rekojmi —
w wysokosci 0,1% ceny umownej brutto,

4)za przerwanie realizacji projektowania lub robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dluzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto, za kazdy dzien
przerwy, liczony od pierwszego dnia przerwy,

5)z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronic Wykonawcy —
w wysokosci 15% ceny umownej brutto,

6)jezeli prace projektowe lub roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie
wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca lub podmiot inny niz ten, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 — kare
umowng w wysokosci 3% ceny umownej brutto,

T)jezeli czynno$ci zastrzezone dla Kierownika zespolu projektowego/projektanta lub
kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajacego lub za brak na budowie 0sob sprawujacych nadzor na budowie ze
strony Wykonawcy — w wysokosci 3% ceny umownej brutto,

8)za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robot odpowiadajgcego limitowi
finansowemu na dany rok z przyczyn Wykonawcy, z zastrzezeniem § 3 ust. 3 —
w wysokosci 30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok,

9)za przekroczenie terminu uzyskania decyzji zrid, o ktorym mowa w § 3 ust. 4 —
w wysokosci 5.000 zt za kazdy dzien opodznienia,

10) za niedostarczenie w terminiec umownym Zamawiajacemu dokumentéow, o ktorych
mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt.1, 18 — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto
za kazdy dzien op6znienia,

11) za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajagcych przedtuzenie wymaganych umowa
ubezpieczen oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — w wysokosci 0,05

% ceny umownej brutto za kazdy dzien opdznienia.

12) za niesporzadzenie, niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz
nie uwzglednienie uwag Zamawiajacego do harmonogramu w terminach wskazanych
w § 6 —w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy dzief op6znienia.

13) za brak zaptaty lub nieterminowsg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie
za kazde naruszenie.

14) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu:

- do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
lub zmiany projektu tej umowy,

- kopii zawartej umowy na roboty budowlane, dostawy lub ustugi potwierdzonej
za zgodno$¢ z oryginatem lub zmiany tej umowy
w terminach, o ktorych mowa w § 12, oraz

- za wprowadzenie zmian do wcze$niej zaakceptowanego przez Zamawiajacego
projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane

w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto.

15) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 12 ust 5 pkt 4) i § 12 ust. 11 — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto.

16) za nieprzedtozenie Wykazu Podwykonawcoéw w terminach, o ktorych mowa w § 12
ust. 16 - w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto.

17) za kazde bezumowne $wiadczenie pracy lub §wiadczenie pracy w formach innych niz
okreslonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy przez osoby wykonujace czynnosci,
W stosunku, do ktorych Zamawiajacy wymagat zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1
k.p - w wysokosci 1 000 zt brutto za kazdy taki przypadek.

18) za kazde nieprzedstawienie na zgdanie Zamawiajagcego Wykazu oséb, o ktorym mowa
w § 11 ust. 2 - w wysokosci 1000zt brutto za kazdy taki przypadek.
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. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — W wysokosci 15% ceny umownej brutto,
z zastrzezeniem §18 ust.l pkt 8 (w tym przypadku Zamawiajacy nie zaptaci kar
umownych).

. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych dla Wykonawcy nie przekroczy 20% ceny
umownej brutto.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Wykonawca wyraza zgod¢ aby jego zobowigzanie z tytutu kar umownych natozonych na
Wykonawce przez Zamawiajacego, Zamawiajacy potracit z naleznosci przystugujacych
Wykonawcy.

. Przez cen¢ umowng brutto rozumie si¢ warto§¢ umowy okreslong w § 3 ust. 2.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§18

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy do dnia odbioru

ostatecznego w terminie do 30 dni od powzigcia informacji o zaistnieniu ponizszych

okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczatl prac projektowych lub robot w terminach wskazanym
w § 5 ust. 1 pkt 1 (projektowanie) i § 5 ust. 2 pkt 4 (roboty) lub nie przystapit do
odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 2 pkt 2,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania pracami
projektowymi lub robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz
w przypadku braku os6b na budowie sprawujacych nadzor na budowie,

4) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny
niz wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) Wykonawca realizuje prace projektowe lub roboty przewidziane niniejszg umowsg
W sposob niezgodny z Wymaganiami Zamawiajacego i STWIORB, poleceniami
Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

6) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

7) w wyniku  wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi  zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czgsci.

8) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego W tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢sci umowy.

9) w przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
0 podwykonawstwo na roboty budowlane lub ktérego kopia umowy na dostawy lub
ustugi potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem zostata przedtozona albo w przypadku
dokonania przez Zamawiajagcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bezposredniej zaptaty na sume¢ wiekszg niz 5% wartosci umowy
W sprawie zaméwienia publicznego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy wskazanych w pkt 1-7, 9, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng
z tytutu odstgpienia od umowy, o ktorej mowa w § 17 ust 1 pkt 5). W takim przypadku nie
stosuje si¢ jednoczesnie kar wskazanych w § 17 ust 1 pkt 1,2, 4,6, 7, 9, 10, 13.
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2.

3.

4.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzajg

nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace projektowe/ roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to przyczyn nastapito odstapienie od umowy
lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych prac, dokumentow, materiatéw, konstrukcji lub
urzadzen zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robo6t nie objg¢tych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

4) w terminie 20 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji dokumentow
projektowych, robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych prac
projektowych/robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji prac
projektowych/robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do przystapienia do odbioru
prac i dokumentéw projektowych/robot na zasadach opisanych w niniejszej umowie.

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz do protokolarnego przejecia przez
Zamawiajacego terenu budowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu z inwentaryzacji oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen
zakupionych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okre§lonych w ust.
2 pkt 2), w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) protokolarnego przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor z dniem
zakonczenia odbioru robot przerwanych.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego

jezeli zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznos$ci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1le ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktore cigza na nim z mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE 1 dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil
zamoOwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskie;j.

5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego w wyniku zaistnienia okolicznos$ci

wymienionych w ust 4, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
Z tytulu wykonania cze$ci umowy. Zapisy ust 2 1 3 stosuje si¢ odpowiednio.
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ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI

DOKONYWANIA ZMIAN
§19

1. Zmiany w umowie beda mozliwe w sytuacjach opisanych ponizej, przy czym zmiany
terminu muszg by¢ rozpatrywane w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo -
finansowym:

a. jezeli beda nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
takich jak wystapienie znalezisk archeologicznych, niewybuchéw, niewypatdéw,
wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne,
nieprzewidziane Kkolizje z urzadzeniami infrastruktury lub wynikajace z koniecznosci
spetnienia wymagan ochrony srodowiska.

b. jezeli beda nastgpstwem:

- wprowadzenia przez Zamawiajacego innych wykonawcow,
- Koniecznosci wprowadzenia zmian w Wymaganiach Zamawiajgcego,

c. jezeli beda nastgpstwem dziatan organdw administracji panstwowej lub samorzadowe;:

- przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
W tym przypadku termin zostanie przedluzony o liczb¢ dni, o ktérg zostalty wydtuzone
w stosunku do terminu przewidzianego w kpa lub we wlasciwych przepisach dla
powyzszych procedur.

d. jezeli bedg nastgpstwem okoliczno$ci niezaleznych zarowno od Zamawiajacego, jak i od
Wykonawcy, m.in. wystapi konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy
lub ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zamowien na roboty dodatkowe, ktorych
wykonanie wptywa na zmian¢ terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

e. w przypadku gdy realizacja prac projektowych lub robdot wedlug Wymagan
Zamawiajacego powodowatoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza si¢
wprowadzenie zmian w stosunku do Wymagan Zamawiajacego.

f. w przypadku koniecznosci dostosowania limitu finansowego na dany rok do ztozonej
przez Wykonawce oferty przy zalozeniu wykonania zakresu rzeczowego
odpowiadajacego limitowi finansowemu okreslonemu w umowie.

2. W przypadku przyznania przez Uni¢ Europejska dofinansowania Projektu, w ramach
ktorego realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, do umowy moze zostaé
wprowadzona informacja o przyznanym dofinansowaniu oraz zapisy okreslajace
obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy, wynikajace z uchwaly w sprawie przyznania
dofinansowania, miedzy innymi:

- okreslajace terminy, zgodnie z ktoérymi powstaje obowigzek przechowywania
dokumentacji zwigzanej z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumentacji
finansowej, w sposob zapewniajacy dostepnos¢, poufnosé i bezpieczenstwo,

- prawo wgladu do dokumentow Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy,
w tym dokumentoéw finansowych Wykonawcy,

3. W sytuacjach wskazanych w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania w
sposob szczegdtowy warunkoéw uniemozliwiajacych prowadzenie robot oraz czasu ich
trwania w celu udokumentowania zasadno$ci przesunigcia terminu umowy oraz
ewentualnej zmiany wynagrodzenia.

4. Zmiany umowy w stosunku do treSci oferty sa dopuszczalne rowniez w sytuacji, gdy
zmiany nie sg istotne.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 20

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowsg stosuje si¢ przepisy Kodeksu

cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych.

Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 14 ust. 2 1 § 15 ust. 4 niniejszej umowy wymagaja
aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe¢ niniejszg sporzagdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
3 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§21

. Zalacznikami do niniejszej umowy sg:

Zatacznik nr 1 [ Wykaz Podmiotéw realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/
usthugi”,

Zalacznik nr 2 ,,Oswiadczenie Wykonawcy”,

Zalacznik nr 3 ,,Os8wiadczenie koncowe Wykonawcy”,

Zalacznik nr 4 ,,Wykaz Podwykonawcow, bioracych udziat w realizacji zamowienia”.
Zalacznik nr 5 ,, Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu 0s6b na umowg o prace”
Zakacznik nr 6 ,,Wykaz 0s6b zatrudnionych na umowe o prace”

ZAMAWIAJACY WYKONAWCY
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(wzor) Zalacznik nr 1 do Umowy

Wykaz Podmiotow
realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/ ushugi

Wykonawca os$wiadcza, iz dokumentem (fakturg VAT nr............. ) wystawionym
dnia ............ PIZEZ .. eeeeeeeeeee ettt et e et et e et e e bt e s bt ekt e R bt e ke e R b e e b e e Rb e e nhe et e e be e et e e nae e nbeenree s
(nazwa Wykonawcy)
zafakturowano roboty, ustugi, dostawy (odebrane i po$wiadczone do zaptaty w protokole
odbioru .......... nr...... zdnia...... ) wykonane przez nastgpujacych Podwykonawcow:
Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robét/  uslug/ | Wartos¢  robét/  uslug/

dostaw dostaw netto
1.
2.
3.
4.

Podpis Wykonawcy

(0séb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytgcznie Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow wzgledem, ktorych Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw, zgodnie z § 12 ust. 12.
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(wzor) Zalacznik nr 2 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

Dziatajagc W ImieniU...........ocoviiiiiiiiiiiiiiienienn.. , zwanego/zwanej dalej
»Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomigdzy ...(Wykonawca).............. R , Zwanym

dalej ,,Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... W

ramach budowy pn....... , zwanej dalej ,,Umowg podwykonawcza”,

oswiadczam, 17

*

1 . Wykonawca na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia dokonat ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy wynagrodzenia/ zaptaty wynikajacych z tytutu dotychczas odebranych i
zaplaconych przez Zamawiajacego robot , ushug, dostaw na podstawie Umowy
podwykonawczej.

Wykonawca dotacza do o$wiadczenia dowody zaptaty dokonanych platnosci na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2 . Wykonawca oswiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru .............. nr...........
zdnia ............ Wykonawca wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcow.
*
W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy

* niepotrzebne skresli¢.

(wzor) Zalacznik nr 3 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie koncowe Wykonawcy
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Dziatajac W 180015211 10 DO P , zwanego/zwanej dalej
»Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomigdzy ...(Wykonawca).............. R , Zwanym
dalej ,,Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w
ramach budowy pn....... , zwanej dalej ,,Umowa podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1". Wykonawca na dzien zlozenia niniejszego o$wiadczenia dokonat wszystkich platnosci na
rzecz Podwykonawcy wynikajacych z tytulu wszystkich robét , ustug, dostaw na
podstawie Umowy podwykonawczej.

Wykonawca dolacza do oswiadczenia dowody zaptaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.

Miegdzy Podwykonawca a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz moze
skutkowaé¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptlate
wynagrodzenia za wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2". Wykonawca o$wiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr.........
zdnia............ Wykonawca wykonal samodzielnie bez udziatlu Podwykonawcow.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy”

* niepotrzebne skresli¢.
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(wzor) Zalacznik nr 4 do Umowy
MiejscowosC, data.....................

Pieczatka firmowa Wykonawcy

Wykaz Podwykonawcéw, bioracych udzial w realizacji zamowienia

Podmiot udostepniajacy swoja

Nazwa Osoby do | Przedmiot umowy | Termin zawarcia | Warto§¢ ~umowy | Termin zaplaty | Termin realizacji | wiedze i doswiadczenie na
Lp. | Podwykonawcy lub | kontaktu podwykonawczej umowy podwykonawczej wynagrodzenia umowy podstawie art. 26 ust. 2b ustawy
dalszego podwykonawczej | w zakresie | Podwykonawcy | podwykonawczej | pzp
Podwykonawcy niniejszego TAK/NIE
oraz dane zaméwienia (jezeli dotyczy)
kontaktowe
1.
2.
3.

Podpis Wykonawcy
(0séb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wylgcznie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wzgledem, ktorych Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw, zgodnie z § 12 ust. 12.
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(wzor) Zalacznik nr S do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

OSWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSOB
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE WYKONUJACYCH NIEZBEDNE CZNYNNOSCI
W TRAKCIE REALIACJI ZAMOWIENIA

Majac na uwadze definicj¢ stosunku pracy, wyrazong w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oswiadczam, iz osoba / osoby wykonujace niezbedne czynno$ci w
trakcie realizacji zamoOwienia, okreslone Opisie Przedmiotu Zamowienia na wykonanie

(przedmiot zamdwienia)
s zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(oséb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy/ Podwykonawcy)
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(wzor) Zalacznik nr 6 do Umowy

Miejscowos$¢, data

Pieczatka firmowa

WYKAZ OSOB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCE / PODWYKONAWCE
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp. Imi¢ i nazwisko Czynno$ci wykonywane przy realizacji | Forma zatrudnienia
zamoOwienia

1.

2.

*Niepotrzebne skresli¢

reprezentowania Wykonawcy/ Podwykonawcy)
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Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy

(oséb

upowaznionych

do



